



UNODC

Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito

REVISIÓN DE PROYECTO

Número y título del proyecto	AD/PER/99/D06 : "Desarrollo Alternativo en Pichis-Palcazu, Aguaytía, Huallaga y Loreto"
Duración aprobada	Julio 1999 – 30 Septiembre 2011
Duración revisada	Julio 1999 – 31 Enero 2014
Lugar	Perú
Tema, esfera de resultados, de la estrategia, resultado	Desarrollo alternativo
Organismo u oficina de ejecución	UNODC/UNOPS
Presupuesto global (aprobado previamente)	US \$26,081,855
Incremento en el Presupuesto global (UNODC/USAID)	US\$ 10,000,000
Presupuesto global (revisado)	US\$ 36,081,855

Breve descripción de la Revisión del Proyecto

I. La presente revisión tiene tres propósitos:

(i) Confirmar la validez de la ejecución de los subproyectos concluidos y por concluirse, desde julio de 1999 al 31 de septiembre de 2011, conforme al detalle y anexos de dichos subproyectos comprendidos en el recuadro incorporado en el siguiente articulado.

(ii) Incorporar fondos adicionales otorgados por USAID por la suma de US\$10, 000,000 para consolidar las actividades del subproyecto de Desarrollo Alternativo en el distrito de Pólvora Tocache, San Martín y ampliar el área de intervención en San Martín, Huánuco y Ucayali, extendiendo la duración del Proyecto hasta el 31 de enero de 2014.

Nota: Con este incremento el total de la contribución de USAID asciende a US\$16, 442,179. Desde mediados del año 2006 USAID viene financiando la ejecución del subproyecto en la provincia de Tocache, que se dio en 3 fases (2006-2010) por el monto de US\$6,442,179, cuyo resultado se puede resumir en la instalación de 5,296 hectáreas de cultivos alternativos con la participación de 2,139 familias ex cocaleras. En el marco de esta ampliación se complementarán las áreas de cacao en Mishollo, se incrementarán las áreas de palma aceitera en Paraíso, se fortalecerán las organizaciones CAT Tocache y ASLUSA Uchiza, se ampliarán las acciones a Bolsón de Cuchara en Huánuco y se consolidarán las 4 empresas productoras de palma existentes promoviendo nuevos instrumentos financieros.

El área de ejecución comprende 3 departamentos: San Martín, Huánuco y Ucayali. La población objetivo es aproximadamente 4,700 familias de pequeños agricultores que han estado vinculadas a la producción ilícita de coca y que recientemente han sido comprendidas en los programas de erradicación.

El objetivo es generar una economía lícita alternativa y evitar la implementación de nuevos cultivos de coca mediante el apoyo a los cultivos de aceite de palma, cacao, café y otras actividades productivas en las regiones de San Martín, Ucayali y Huánuco.

(iii) Cambiar la modalidad de ejecución por parte de UNOPS a una de ejecución mixta por parte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos.

II. De tal manera, el presupuesto global del Proyecto suma un total de US\$ 36,081,855.

III. El presente documento no modifica los objetivos generales, la modalidad de ejecución, ni los mecanismos de administración y monitoreo, los mismos que figuran en los respectivos anexos de los subproyectos descritos en el recuadro consignado en el siguiente articulado.

Artículo 1°.- Las Partes confirman la validez de la ejecución de los proyectos concluidos y por concluirse, desde julio de 1999 hasta el 31 de septiembre de 2011, conforme a los anexos (referidos en el punto 11) adjuntos a la presente Revisión, que forman parte integrante del presente acuerdo, según el siguiente recuadro:

PROGRAMA AD/PER/99/D06: ESTRUCTURA (2011)					
SUBPROYECTOS CONCLUIDOS					Anexos
Subproyectos	Duración	Costo Total Previsto (US\$)	Financiamiento No recibido (US\$)	Total Recibido	
1. Pichis- Palcazu, Aguaytía	Jul. 1999- Dic.2007	4,807,700		4,807,700	Anexo 1: Proyecto AD/PER/99/D06 de fecha 02/06/99
2. Monzón I	Abril 2002-Jun 2003	235,000		235,000	Anexo 2: Revisión del Proyecto AD/PER/99/D06 de fecha 10/06/02, Anexo 3: Revisión del Proyecto AD/PER/99/D06 de fecha 20/05/03
3. Monzón Forestal	Oct. 2002- Mar. 2006	968,000		968,000	Anexo 3
4. Aguaytía I	Nov. 2002 – Ab 2003	390,800		390,800	Anexo 3
5. Aguaytía II	Abr 2003- Mayo 2005	657,140		657,140	Anexo 4: Revisión del Proyecto AD/PER/99/D06 de fecha 17/05/04
6. Palma Tocache-Uchiza (PRODATU)	Dic. 2003- Dic. 2009	1,642,909		1,642,909	Anexo 4, Anexo 9: Revisión del Proyecto AD/PER/99/D06 de fecha 09/06/08
7. Monzón II	Mayo-Dic. 2004	105,960		105,960	Anexo 4
8. Huallaga	Ene. 2005- Junio 2008	1,043,750	347,750	696,000	Anexo 4
9. Forestal Aguaytía	Ago. 2004 – Jul.- 2007	969,842	111,575	858,267	Anexo 5: Revisión del Proyecto AD/PER/99/D06 de fecha 26/07/05
10. Palmito Tocache	Julio 2004- May 2008	400,509	241,497	159,012	Anexo 5, Anexo 9
11. Recuperación Ecosistemas Aguaytía-Tulumayo	Jul 2006- Jun. 2009	1,590,000	234,838	1,355,162	Anexo 6: Revisión del Proyecto AD/PER/99/D06 de fecha 15/12/05, Anexo 7
12. Forestal Pichis – Caucho	Nov. 2005- Oct. 2007	275,000	31,700	243,300	Anexo 7: Revisión del Proyecto AD/PER/99/D06 de fecha 05/10/06
13. Forestal Aucayacu	Mayo 2008- Feb2010	632,169	262,421	369,748	Anexo 11: Revisión del Proyecto AD/PER/99/D06 de fecha 16/06/09
14. Reforestación Tocache	Nov. 2008 – Set. 2009	1,822,826		1,822,826	Anexo 11
15. Palma Cainarachi – Shanusi	Ago. 2008 - Dic. 2009	169,643		169,643	Anexo 11
TOTAL PROYECTOS CONCLUIDOS		15,711,248	1,229,781	14,481,467	
SUBPROYECTOS EN EJECUCION 2011					Anexos
Subproyectos	Duración proyectada	Costo Total Previsto (US\$)	Financiamiento No recibido (US\$)	Total Recibido	
1. Pólvora, San Martín	Mayo 2006- 2011	6,442,179		6,442,179	Anexo 7, Anexo 8: Revisión Proyecto AD/PER/99/D06 de fecha 20/06/07, Anexo 11
2. Pichis, Palcazu, Pachitea	Ago. 2008 – Dic 2011	1,200,000	762,456	437,544	Anexo 9
3. Pijuayo para palmito Loreto	Dic. 2007- Jun. 2011	193,316		193,316	Anexo 10: Revisión Proyecto AD/PER/99/D06 de fecha 21/05/09
4. Cacao Loreto	Dic. 2007- Jun. 2011	246,777		246,777	Anexo 10
5.. Palma Loreto	Dic. 2007- Jun. 2011	439,193		439,193	Anexo 10
6. Reforestación en Chaupihuaranga	Dic. 2008-Dic. 2011	1,849,142		1,849,142	Anexo 12: Revisión Proyecto AD/PER/99/D06 de fecha 06/07/10
TOTAL SUBPROYECTOS EN EJECUCIÓN		10,370,607	762,456	9,608,151	
GRAN TOTAL		26,081,855			


Artículo 2°.- Las Partes incorporan fondos adicionales otorgados por USAID por la suma de US\$10, 000,000 para consolidar las actividades del subproyecto de Desarrollo Alternativo en el distrito de Pólvora Tocache, San Martín y ampliar el área de

intervención en San Martín, Huánuco y Ucayali, extendiendo la duración del proyecto hasta el 31 de enero de 2014. Asimismo, las Partes cambian la modalidad de ejecución por parte de UNOPS a una de ejecución mixta por parte de UNODC y UNOPS. Las referencias del Proyecto y modificaciones al mismo se desarrollan en los puntos 1 al 10 del siguiente apartado.

En lo que respecta al precitado subproyecto, el recuadro antes descrito se modificaría conforme al siguiente detalle:

SUBPROYECTOS EN EJECUCION 2011				
Subproyectos	Duración	Costo Total Previsto (US\$)	Financiamiento No recibido (US\$)	Total Recibido
1. Pólvara, San Martín	Mayo 2006-Ene 2014	16,442,179		16,442,179

Artículo 3°.- El presente Acuerdo comprenderá todas las actividades referidas en el mismo, y entrará en vigor en la fecha en la que la República del Perú comunique a la UNODC, por la vía diplomática, la culminación del procedimiento de perfeccionamiento interno previsto en su legislación interna para tal efecto.

Parte/Entidad	Nombre y título del signatario	Fecha	Firma
DEVIDA 	RICARDO SOBERÓN GARRIDO Presidente Ejecutivo	29.09.2011	
Relaciones Exteriores 	Rafael Roncagliolo Orbegoso Ministro de Relaciones Exteriores	19.09.2011	
UNODC 	Flavio Mirella Representante para Perú y Ecuador UNODC	15.08.2011	

1. Resumen de los logros de los subproyectos en ejecución – Año 2010

1) “DESARROLLO ALTERNATIVO EN EL DISTRITO DE PÓLVORA, SAN MARTÍN

Objetivo: Generar una economía lícita alternativa y evitar la implementación de nuevos cultivos de coca.

RESULTADOS	INDICADORES	LOGROS
Resultado 1: Se cuenta con la capacidad operativa para la ejecución y monitoreo del Proyecto	Al final del primer semestre del primer año el equipo técnico y administrativo está operativo.	Se cuenta con una adecuada capacidad operativa para la ejecución de las actividades del proyecto, con especialistas, personal técnico y de apoyo administrativo con experiencia y conocimiento de la zona de trabajo, que garantizan una adecuada organización y ejecución de las actividades programadas.
	Al final del primer trimestre del primer año se han implementado dos oficinas de campo.	Se continúa con la oficina de coordinación técnica y administrativa en Tocache y 02 oficinas técnicas de campo en las localidades de Nuevo Bambamarca – Tocache y Paraíso – Marañón.
Resultado 2: Se ha ampliado la base productiva de las familias beneficiarias que conducen cultivos de palma aceitera y cacao.	Al final del proyecto, se han instalado 4,882 hectáreas de palma aceitera beneficiando a 1,634 familias palmicultoras y 414 hectáreas de cacao beneficiando a 238 familias campesinas.	El indicador en palma aceitera fue modificado debido a dificultades para entrar a la zona de Yanajanca (1000 has.), por lo que quedo en 3,882 hectáreas y se amplió la meta de cacao y pijuayo para palmito. A la fecha se han instalado 3,882 has. de palma aceitera con 1,260 beneficiarios, 1,207 has. de cacao con 668 beneficiarios y 200 has. de pijuayi de las cuales 82 hectáreas están instaladas y 118 hectáreas en vivero a ser instaladas en el 2011 beneficiando a 165 familias.
	Al final del proyecto las familias beneficiarias han asumido plenamente las propuestas tecnológicas impartidas por el proyecto.	Se ha generado que los productores se involucren más en el desarrollo de sus comunidades, tomando en cuenta la problemática ambiental y las limitantes de los suelos, para iniciar acciones sostenibles, empezando por articular desde su interés particular (el cultivo y comercialización de la palma aceitera, cacao y pijuayo para palmito) a intereses mayores como la conservación de los recursos y el cuidado de la naturaleza. Se ha consolidado legalmente la participación de La Asociación de Productores de Palmito y Frutas de Santa Lucía “APROSAN” como accionista mayoritario de la empresa procesadora y comercializadora de Palmito ASLUSA
Resultado 3: Se ha ampliado la base asociativa de ACEPAT y se ha contribuido a su fortalecimiento social y empresarial.	Al final del proyecto se han constituido los comités de productores y la Asociación de Productores de Palma.	Disposición para generar y/o potenciar formas organizativas sobre la base de actividades de carácter productivo, de mercado y agroindustrial. ü Durante el tiempo de ejecución del proyecto, se han adherido siete (07) nuevas organizaciones de base a las nueve (09) ya existentes de la Asociación Central de Palmicultores de la Provincia de Tocache – ACEPAT, totalizando dieciséis (16) asociaciones con 731 socios.
	Al final del proyecto ACEPAT consolida su representatividad regional en palma aceitera con pequeños agricultores.	A la fecha, 462 pequeños productores de palma aceitera, beneficiarios del proyecto y a su vez socios de ACEPAT son accionistas de la empresa OLEAGINOSAS DEL PERÚ S.A. – OLPESA. A fines del año 2010, entre 500 a 550 pequeños productores de palma aceitera están comercializando su producción de RFF hacia la planta extractora de aceite y palmiste propiedad de OLEAGINOSAS DEL PERÚ S.A. – OLPESA, lo cual garantiza la sostenibilidad de esta empresa y que generará valor agregado a su producción de los beneficiarios del proyecto. Las nuevas familias beneficiarias del Proyecto Pijuayo para palmito se integrarán como socios de APROSAN una vez que instalen sus plantaciones. Se ha realizado reuniones de coordinación interinstitucional y capacitación con las 04 organizaciones cacaoteras (Central de Productores de cacao, CPCACAO, Asociación de Productores de cacao de Nuevo Bambamarca, ASPROC-NBT, Asociación de Productores de Cacao de Uchiza, APCU y la Cooperativa Agroindustrial Tocache, CAT de la Provincia de Tocache).

Resultado 4. Está en operatividad un sistema de monitoreo para el seguimiento oportuno de las actividades agro ecológicas y sus efectos sociales, económicos y ambientales en la zona de intervención, que se difunden a las instituciones del Estado, Cooperación Internacional y sociedad civil.	Al finalizar el primer semestre del primer año se cuenta con una línea base cero del proyecto que caracterizará la situación socioeconómica y del predio de los beneficiarios.	Se estableció la base cero con la finalidad de caracterizar el perfil socio económico de los beneficiarios.
	Al finalizar el primer trimestre del primer año se implementará y estará operativo un sistema de monitoreo para evaluar periódicamente las actividades productivas, los resultados mostrarán los impactos sociales, económicos y medioambientales derivados por las acciones del proyecto en el ámbito de trabajo.	Se han realizado las actividades de monitoreo con la finalidad de determinar los cambios cuantitativos y cualitativos de los cultivos, así como los ingresos económicos en base a los cultivos promocionados, palma aceitera y cacao. A la fecha aún no se cuenta con los resultados de esta evaluación, que está en proceso. Se han elaborado los informes mensuales y anuales que han generado una base de información sobre la instalación de cultivos lícitos.

2) "REFORESTACIÓN DE LA MICROCUENCA CHAUPHUARANGA Y AFLUENTES EN DANIEL CARRIÓN – PASCO"

Objetivo: Reducir procesos críticos de pérdidas de recursos naturales en la microcuenca del río Chaupihuaranga con implementación de sistemas de reforestación en áreas degradadas

RESULTADOS	INDICADORES	LOGROS
Resultado 1. Plantaciones forestales instaladas con fines de producción y recuperación de ecosistemas degradados.	Al final del proyecto, 1,300 hectáreas reforestadas bajo sistemas forestales para producción (1,150 hectáreas) y recuperación de suelos degradados (150 hectáreas), que beneficiarán a aproximadamente 1,540 comuneros de 06 comunidades campesinas de los distritos de Yanahuanca, San Pedro de Pillao, Paucar y Tapuc; región Pasco.	A diciembre 2010, se han instalado 638 hectáreas de reforestación en macizo en 07 comunidades de influencia del proyecto.
	Instalación de 06 viveros comunales de mediana tecnología con capacidad instalada para producir 2.2 millones de especies forestales, principalmente nativas.	Se han producido 1'043,123 plántones en 08 viveros, con el fin de cumplir con la instalación de 715 hectáreas de reforestación correspondiente a la segunda etapa del proyecto (2010 – 2011).
	Implementación de plan de mantenimiento para 1,300 hectáreas reforestadas por acción del Proyecto.	Se ha efectuado el mantenimiento de 585 hectáreas de reforestación sembrada entre enero-marzo.
Resultado 2: Familias campesinas desarrollan eficientemente paquetes tecnológicos en reforestación y mantenimiento de plantaciones forestales.	1,540 comuneros de 06 comunidades campesinas conducen eficientemente plantaciones forestales en áreas reforestadas acorde al paquete tecnológico transferido por el Proyecto.	
	Implementación de talleres de capacitación para producción y manejo de plantaciones forestales.	Se han realizado talleres de capacitación a la población beneficiaria, con un total de 1,066 comuneros participantes donde participaron 496 mujeres (46.4%). Durante los talleres de capacitación se han involucrado a la familia campesina, especialmente a las mujeres en la búsqueda de la participación en la toma de decisión de su comunidad así como en su capacitación.

Resultado 3: Comunidades campesinas y autoridades locales involucradas en el manejo integral de sus recursos naturales y preservan el medio ambiente.	1,540 comuneros de 06 comunidades campesinas están capacitados en temas de protección y conservación del medio ambiente.	Se han realizados 11 talleres en conservación del ambiente, con una participación de 529 (270 mujeres y 259 varones) asistentes, generando conciencia sobre el cuidado de su entorno natural entre escolares de las instituciones educativas, docentes y pobladores. Es notoria la participación activa de las mujeres.
	Capacitación en temas medio ambientales a autoridades locales y funcionarios de línea de 04 distritos.	
	1,540 comuneros desarrollan prácticas agronómicas y silvopastoriles sostenibles con el medio ambiente.	Se han capacitado en la producción de abonos orgánicos, así como en la utilización. Se ha instalado 06 módulos de producción de abonos orgánicos utilizando desperdicios de las cosechas.
	06 comunidades campesinas forman parte del proyecto de reforestación para la captura de carbono (C02) bajo la metodología del Protocolo de Kyoto.	
Resultado 4. Organización de productores fortalecido con capacidad de gestión y administración de recursos.	1,540 comuneros participan plenamente en actividades y reuniones convocadas por sus organizaciones.	La implementación de este componente está programada para el 2011.
	Fortalecimiento de las organizaciones de productores en 06 comunidades campesinas.	
	Capacitación a cuadros directivos de las organizaciones de productores en 06 comunidades en manejo contable y administrativo de recursos financieros y gastos.	
Resultado 5. Sistema de monitoreo y evaluación implementado y en operación para el seguimiento de las acciones del proyecto.	Información socioeconómica y predial de 1,540 comuneros ex ante a la intervención del Proyecto.	Se ha realizado el monitoreo del Proyecto con la finalidad de determinar los cambios cuantitativos y cualitativos de la reforestación, así como los ingresos económicos que va generar a mediano plazo la actividad en beneficio de las 6 comunidades. También se estableció la base cero.
	03 informes de monitoreo y evaluación de las acciones desarrolladas por el proyecto en las 06 comunidades campesinas.	
	Registro actualizado de jefes de familias que intervienen como beneficiarios.	

Palma Aceitera – Región Loreto

Objetivo: Desarrollar la actividad agroindustrial de la palma aceitera para mejorar la situación económica de la población rural.

RESULTADOS	INDICADORES	LOGROS
Resultado 1. El proyecto cuenta con una capacidad operativa en el área para el desarrollo del cultivo de la palma aceitera.	Se cuenta con una capacidad operativa eficiente.	Se cuenta con una capacidad operativa mínima debido a los problemas de desembolso de fondos oportunamente.
	Se han adquirido los equipos e insumos previstos.	Los insumos fueron adquiridos pero no según lo programado debido a problemas de desembolsos oportunamente.
Resultado 2: Se ha establecido la base productiva de las plantaciones de palma aceitera.	Al final de proyecto se han instalado 1100 hectáreas de palma aceitera con tecnología de punta.	Al 2010 se cuenta con producción de plántones para 1,100 hectáreas de palma aceitera, de los cuales se han distribuido plántones para 529 hectáreas y se han instalado en campo definitivo 210 hectáreas. Los beneficiarios a la fecha ascienden a 173 familias.
	Al final de proyecto 220 familias beneficiarias aplican el paquete tecnológico.	
Resultado 3. Se ha creado una organización de productores, base para formar la empresa comercializadora.	Al primer año se han organizado a los productores a nivel de sectores.	A través de la "Asociación de Productores Palmas de Loreto" (APPAL) ha logrado afiliarse a la Federación Nacional de Productores de Palma aceitera del Perú FENAPALMA – PERU, se han realizado capacitaciones de organización para reforzar la asociación.
	Al final del proyecto se cuenta con una organización de productores base para formar la empresa comercializadora	
Resultado 4: Se cuenta con un sistema de monitoreo y evaluación de las acciones del proyecto.	Al final del primer año se cuenta con la línea de base.	Se cuenta con el Informe de Monitoreo con línea de base cero.
Resultado 5: Esta operativo un Programa de Crédito para el financiamiento de semillas y fertilizantes, requeridas por el cultivo de palma aceitera.	Al primer trimestre de iniciado el proyecto se han definido los criterios de elegibilidad para el otorgamiento de créditos.	Se tienen definido los criterios para la elegibilidad del otorgamiento de créditos.
	Al final del primer año se ha calificado a los productores sujetos de crédito, habiéndose elaborado sus respectivos expedientes técnicos.	Se han elaborado los respectivos expedientes técnicos y se han calificado a los productores.

CACAO – Región Loreto

Objetivo: Contribuir al desarrollo de la Región Loreto y mejorar los ingresos de las familias beneficiarias a través de la promoción del cultivo del cacao

RESULTADOS	INDICADORES	LOGROS
Resultado 1. Se cuenta con capacidad operativa en el área para el desarrollo del cultivo de cacao.	Se cuenta con una capacidad operativa eficiente.	Se cuenta con una capacidad operativa mínima debido a los problemas de desembolso de fondos oportunamente.
	Se han adquirido los equipos previstos.	Los insumos fueron adquiridos pero no según lo programado debido a problemas de desembolsos oportunamente.
Resultado 2: Se ha establecido la base productiva de las plantaciones de cacao.	Al final del proyecto se han instalado 800 hectáreas de cacao bajo sistemas agroforestales.	Se han establecido viveros para 800 hectáreas, de los cuales se han instalado en campo definitivo 596 hectáreas (320 hectáreas en Maynas y 276 hectáreas en Contamana), beneficiando a 315 familias.
	Al final del proyecto 400 familias aplican el paquete tecnológico eficientemente.	
Resultado 3. Se han constituido dos Cooperativas cacaoteras que comercializan el grano de cacao a los mercados especiales.	Al final del primer año se han organizado a los productores a nivel de comités sectoriales.	Se han organizado a los productores en las 2 zonas: En Contamana los agricultores se han constituido en la Asociación de Productores de Cacao Orgánico “Sostenibilidad, Desarrollo y Ecología” de la Provincia de Ucayali integrado por 115 agricultores, y en Iquitos se ha logrado la formación de la “Cooperativa Agraria Cacaotera de Loreto” conformado por 200 agricultores.
	Al segundo año se han constituido dos cooperativas cacaoteras en Contamana y en Nanay.	
Resultado 4: Se cuenta con un sistema de monitoreo y evaluación de las acciones del proyecto.	Al final del primer año se cuenta con la línea de base.	Se cuenta con el Informe de la línea de base cero.
Resultado 5: Esta operativo un Programa de Crédito para el financiamiento de herramientas, insumos y equipos, requeridas por el cultivo de cacao.	Al primer trimestre de iniciado el Proyecto se han definido los criterios de elegibilidad para el otorgamiento de créditos.	Se tienen definido los criterios para la elegibilidad del otorgamiento de créditos.
	Al segundo trimestre se han calificado a los productores sujetos de crédito, habiéndose elaborado sus respectivos expedientes técnicos.	Se han elaborado los respectivos expedientes técnicos y calificado a los productores sujetos a crédito.

PIJUAYO PARA PALMITO – Región Loreto

Objetivo: Contribuir al desarrollo de la Región Loreto y mejorar los ingresos de los beneficiarios a través de la promoción del cultivo de pijuayo para palmito.

RESULTADOS	INDICADORES	LOGROS
Resultado 1. El proyecto cuenta con una capacidad operativa en el área para el desarrollo del cultivo de pijuayo para palmito.	Se cuenta con una capacidad operativa eficiente.	Se cuenta con una capacidad operativa mínima debido a los problemas de desembolso de fondos oportunamente.
	Se han adquirido los equipos previstos.	Los insumos fueron adquiridos pero no según lo programado debido a problemas de desembolsos oportunamente.
Resultado 2: Se ha establecido la base productiva de las plantaciones de palmito, 450 Hectáreas.	Al final del primer año, se han instalado 150 hectáreas nuevas de pijuayo.	Se han establecido viveros para 450 hectáreas de pijuayo para palmito, de los cuales se han instalado en campo definitivo 210 hectáreas, beneficiando a 100 familias.
	Al segundo año están en crecimiento las 150 hectáreas y se ha iniciado la siembra de 150 hectáreas adicionales.	
	Al final del proyecto se cuenta con 300 hectáreas en crecimiento y producción y se han instalado las 150 hectáreas restantes.	
Resultado 3. Se ha creado una organización de productores base para formar la empresa comercializadora.	Al primer semestre se han organizado a los productores a nivel de sectores.	En el Proyecto palmito se ha realizado capacitaciones para reforzar la "Asociación de Productores de Palmito Iquitos Nauta". La asociación ha iniciado su comercialización llegando a producir 33,463 chontas.
	A fines del primer año se han integrado los comités sectoriales a la organización.	
Resultado 4: Se cuenta con un sistema de monitoreo y evaluación de las acciones del proyecto.	Al final del primer año se cuenta con la línea de base.	Se cuenta con el Informe de Monitoreo con línea de base cero.
Resultado 5: Esta operativo un programa de crédito de financiamiento de semillas y fertilizantes requeridas por el cultivo de pijuayo para palmito.	Al primer trimestre de iniciado el proyecto se han definido los criterios de elegibilidad para el otorgamiento de créditos.	Se tienen definido los criterios para la elegibilidad del otorgamiento de créditos.
	A fines del primer año se han calificado a los productores sujetos de crédito elaborándose sus respectivos expedientes técnicos.	Se han elaborado los respectivos expedientes técnicos y calificado a los productores sujetos a crédito.

2. Modificación de las condiciones del problema (de haberla)

No hay cambios

3. Modificación del objetivo del proyecto (de haberla)

No hay cambios

4. Modificación de los efectos directos del proyecto (de haberla)

Ver Marco Lógico de Revisión que amplía la cobertura del subproyecto Tocache.

5. Modificación de los supuestos (de haberla)

No hay cambios

6. Modificación de los mecanismos y estructuras de gestión de proyectos (de haberla)

La modalidad de ejecución del proyecto cambia de ejecución por la agencia UNOPS a una ejecución conjunta entre UNODC y UNOPS, donde habrá dos segmentos financieros. La oficina local de PNUD proporcionará los servicios administrativos y financieros para la implementación del segmento de UNODC. UNOPS continuará brindando los servicios administrativos y financieros para su segmento.

Se cargará once meses del salario del ATP al presente proyecto y un mes será cargado al Proyecto AD/PER/98/D04 subproyecto "Desarrollo Alternativo con enfoque ambiental en los valles Apurímac-Ene y zonas cocaleras del Sur Oriente del Perú". En esta fase de transferencia de funciones el ATP seguirá siendo contratado por UNOPS para reducir los costos de transacción de transferir un contrato. El ATP trabajará en estrecha coordinación con el Representante de UNODC y reportará directamente a él.

7. Modificaciones de la supervisión de proyectos, la presentación de informes y la evaluación (si procede)

No hay cambios

Nombre de los autores/colaboradores principales: Flavio Mirella, Hans Jochen Wiese, María Teresa Trigos, Alfredo Rivera, Gino Valle, Stephanie Benavides
Oficina: Desarrollo Alternativo Perú
Fecha: febrero 8, 2011

8. Presupuesto (ver hoja siguiente Presupuesto Global)

Subproyecto Desarrollo Alternativo Pólvara, Tocache San Martín - Fase IV (Consolidación y ampliación en Bolsón de Cuchara, Huánuco y Shambillo, Aguaytía, Ucayali)

L/P	Descripción	M/H	2011	2012	2013	2014	TOTAL
10	PERSONAL						
11	Personal Internacional						
11	Asesor Técnico Principal	33/1	165.000	181.500	181.500	16.500	544.500
11	Consultor para evaluación mediano plazo	1/1	0	15.000	0		15.000
11	Consultor para evaluación final	1/1			20.000		20.000
12	Subtotal personal internacional		165.000	196.500	201.500	16.500	579.500
15	Viajes						
15.99	Subtotal viajes		55.000	45.000	45.000	0	145.000
16	PERSONAL NACIONAL		926.260	762.370	691.420	56.860	2.436.910
19	TOTAL PERSONAL		1.146.260	1.003.870	937.920	73.360	3.161.410
20	SUBCONTRATOS						
21.01	Consolidación de actividades ejecutadas en Tocache/Paraiso		73.333	43.333	23.333		140.000
21.02	Actividades de consolidación de la industria de la palma aceitera		526.249	372.053	205.053		1.103.355
21.03	Post erradicación en Bolsón de Cuchara (Infraestructura)		70.000	70.000	0		140.000
21.04	Concertación y Desarrollo Social		150.000	100.000	50.000		300.000
22	Emergencia Ucayali - estudios		100.000				100.000
29	TOTAL SUBCONTRATOS		919.582	585.386	278.386	0	1.783.355
30	CAPACITACION						
32	Capacitación		69.083	69.083	69.083		207.250
39	TOTAL CAPACITACION		69.083	69.083	69.083	0	207.250
40	EQUIPOS						
41	Equipo Fungible						
	Útiles de oficina		9.000	9.000	9.000		27.000
	Monitoreo: Imágenes satelitales		40.000	0	0		40.000
	Insumos Agrícolas para palma aceitera		791.666	388.354	0		1.180.020
	Insumos Agrícolas para cacao		567.900	132.100	0		700.000
	Insumos agrícolas para café		208.272	91.728	0		300.000
	Insumos agrícolas para semilleros de pijuayo		9.927	8.866	0		18.793
	Insumos para fertilización del pijuayo		62.203	0	0		62.203
	Insumos agrícolas para reforestación		122.875	97.875	0		220.750
	Emergencia Ucayali - semillas		200.000				200.000
41.99	Subtotal Equipo Fungible		2.011.842	727.923	9.000	0	2.748.766
42	Equipo No Fungible						
	Camioneta (2)		70.000	0	0		70.000
	Motocicletas (10)		50.000	0	0		50.000
	Motor fuera de borda y bote		5.000	0	0		5.000
	Equipos de computo		25.000	0	0		25.000
	Muebles de oficina		10.000	0	0		10.000
42.99	Subtotal No Fungible		160.000	0	0	0	160.000
43	Alquiler oficinas		19.800	19.800	19.800		59.400
49	TOTAL EQUIPOS		2.191.642	747.723	28.800	0	2.968.166
50	MISCELANEOS						
51	Operción & Mant. Equipo		70.000	65.000	65.000		200.000
51.01	Emergencia		20.000				20.000
52	Estudios varios		124.750	124.750	0		249.500
53	Varios		95.587	60.367	58.923		214.877
53	Varios - sobrevuelos		15.000	0	0		15.000
53.01	Emergencia Ucayali - Varios		30.000	0	0		30.000
59	TOTAL MISCELANEOS		355.337	250.117	123.923	0	729.377
90	TOTAL PROYECTO		4.681.905	2.656.180	1.438.113	73.360	8.849.557
	Overhead (13%)		608.648	345.303	186.955	9.537	1.150.442
99	GRAN TOTAL		5.290.553	3.001.483	1.625.067	82.897	10.000.000

PROJECT BUDGET for ALTERNATIVE DEVELOPMENT

PROJECT: PERU D06

Budget line	Description	pre-2010 a	2010 b	2011 c	2012 d	2013 e	2014 f	Total approved budget (modular budget) (1)=sum (a thru f)	Additional funding needed (2)= (3)-(1)	Overall budget (3)
1500	Travel in projects	546.174	94.056	66.000	45.000	45.000		796.230	20.000	816.230
	15-99 Total Travel	546.174	94.056	66.000	45.000	45.000	-	796.230	20.000	816.230
1100	International Experts	834.848	189.912	181.500	181.500	181.500	16.500	1.585.860	57.000	1.642.860
1150	Short-term Intern. Consultants	97.219	-75.859	10.000	15.000	20.000	-	66.360	23.780	90.140
1300	Admin. Support Personnel	494.687	22.988		-	-	-	517.675	0	517.675
1600	Other Personnel Costs	4.558.301	893.510	1.167.030	762.370	691.420	56.860	8.129.491	194.300	8.323.791
1700	National proj. staff and cons.	1.576.743	-166.881	-	-	-	-	1.409.862	0	1.409.862
	19-99 Total Personnel	7.561.898	863.671	1.358.630	958.870	892.920	73.360	11.709.249	275.079	11.984.328
2100	Sub-Contracts	254.145	179.215	920.482	585.386	278.386	-	2.217.614	0	2.217.614
2200	Grants to institutions	1.800	-69.572	-	-	-	-	67.772	137.772	70.000
	29-99 Total Subcontracts	255.945	109.643	920.482	585.386	278.386	-	2.149.842	137.772	2.287.614
3100	Individual fellowships/Training	4.228	-	29.083	29.083	29.083	-	91.477	-	91.477
3200	Study Tours	2.888	-	89.000	40.000	40.000	-	171.888	33.770	205.658
3300	In-service training	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	39-99 Total Training	7.116	-	118.083	69.083	69.083	-	263.365	33.770	297.135
4100	Expendable equipment	5.244.094	879.438	2.061.642	727.923	9.000	-	8.922.097	77.903	9.000.000
4200	Non-expendable equipment	1.367.178	102.627	160.000		-	-	1.629.805	20.195	1.650.000
4300	Premises	254.235	41.439	31.700	19.800	19.800	-	366.974	15.437	382.411
4500	Equipment - Local Procurement	79.214	-79.214	-	-	-	-	0	0	
	49-99 Total Equipments	6.944.721	944.289	2.253.342	747.723	28.800	-	10.918.875	113.536	11.032.411
5100	Operation and maint. of equip.	835.553	125.057	122.886	65.000	65.000	-	1.213.496	75.354	1.288.850
5200	Reporting costs (Studies)	13.589	-13.589	151.750	124.750	-	-	276.500	50.000	326.500
5300	Sundries	2.211.706	537.696	695.087	60.367	58.923		3.563.779	32.722	3.596.501
5400	General Operating Expenses	162.351	54.388	-	-	-	-	216.739		216.739
	59-99 Total Miscellaneous	3.223.199	703.552	969.723	250.117	123.923	-	5.270.514	158.076	5.428.590
	90-99 Project Subtotal	18.539.053	2.715.210	5.686.160	2.656.179	1.438.112	73.360	31.108.074	738.234	31.846.308
5601	PSC to Reporting Agency	1.301.642	203.461	226.710	55.820	11.300	1.000	1.799.933	3.534	1.803.467
5603	PSC to UNODC on shared proj.	1.010.449	149.467	503.020	289.480	175.700	8.500	2.136.616	92.437	2.229.053
	56-99 Project Support Costs	2.312.091	352.928	729.730	345.300	187.000	9.500	3.936.549	95.971	4.032.520
(d)	Reserve for Allocation	-		203.028	-	-	-	203.028	-	203.028
	\$9-99 Project Total	20.851.144	3.068.138	6.618.918	3.001.479	1.625.112	82.860	35.247.651	834.205	36.081.856

PRESUPUESTO PROYECTO para DESARROLLO ALTERNATIVO
PROYECTO: PERU D06

Línea Presup.	Descripción	Antes del 2010	2010	2011	2012	2013	2014	Presupuesto Total Aprobado (presupuesto modular)	Financiamiento adicional requerido	Presupuesto Global
		a	b	c	d	e	f	(1)=sumar (a hasta f)	(2)= (3)-(1)	(3)
1500	Viajes	546.174	94.056	66.000	45.000	45.000		796.230	20.000	816.230
	15.99 Total Viajes	546.174	94.056	66.000	45.000	45.000	-	796.230	20.000	816.230
1100	Expertos Internacionales	834.948	189.912	181.500	181.500	181.500	16.500	1.585.860	57.000	1.642.860
1150	Consultores Internacionales a corto plazo	97.219	-75.859	10.000	15.000	20.000	-	66.360	23.780	90.140
1300	Personal Apoyo Administrativo	494.687	22.988		-	-	-	517.675	0	517.675
1600	Otros costos de personal	4.558.301	893.510	1.167.030	762.370	691.420	56.860	8.129.491	194.300	8.323.791
1700	Personal nacional y consultores	1.576.743	-166.881	-	-	-	-	1.409.862	0	1.409.862
	19.99 Total Personal	7.561.898	863.671	1.358.530	958.870	892.920	73.360	11.709.249	275.079	11.984.328
2100	Subcontratos	254.145	179.215	920.482	585.386	278.386	-	2.217.614	0	2.217.614
2200	Grants (Donaciones) a Instituciones	1.800	-69.572	-	-	-	-	67.772	137.772	70.000
	29.99 Total Subcontratos	255.945	109.643	920.482	585.386	278.386	-	2.149.842	137.772	2.287.614
3100	Capacitación individual - pasantías	4.228	-	29.083	29.083	29.083	-	91.477	-	91.477
3200	Capacitación en grupo - misiones	2.888	-	89.000	40.000	40.000	-	171.888	33.770	205.658
3300	Capacitación en servicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	39.99 Total Capacitación	7.116	-	118.083	69.083	69.083	-	263.365	33.770	297.135
4100	Equipo Fungible	5.244.094	879.438	1.973.642	727.923	9.000	-	8.834.097	165.903	9.000.000
4200	Equipo No Fungible	1.367.178	102.627	160.000		-	-	1.629.805	20.195	1.650.000
4300	Alquileres	254.235	41.439	31.700	19.800	19.800	-	366.974	15.437	382.411
4500	Equipo - Adquisición Local	79.214	-79.214	-	-	-	-	0	0	
	49.99 Total Equipo	6.944.721	944.289	2.165.342	747.723	28.800	-	10.830.875	201.536	11.032.411
5100	Mantenimiento y Operación de Equipo	835.553	125.057	122.886	65.000	65.000	-	1.213.496	75.354	1.288.850
5200	Costos informes (estudios)	13.589	-13.589	151.750	124.750	-	-	276.500	50.000	326.500
5300	Varios	2.211.706	537.696	694.591	60.367	58.923		3.563.283	33.219	3.596.502
5400	Gastos generales de operación	162.351	54.388	-	-	-	-	216.739		216.739
	90.00 Subtotal Proyecto	3.223.199	703.552	969.227	250.117	123.923	-	5.270.018	158.573	5.428.591
	59.99 Total Miscelaneos	18.539.053	2.715.210	5.597.664	2.656.179	1.438.112	73.360	31.019.578	826.731	31.846.309
5601	Costos operativos Agencia	1.301.642	203.461	220.078	55.820	11.300	1.000	1.793.301	52.407	1.845.708
5603	Costos operativos UNODC	1.010.449	149.467	498.148	289.480	175.700	8.500	2.131.744	55.067	2.186.811
	5699 Total Costos Operativos	2.312.091	352.928	718.226	345.300	187.000	9.500	3.925.045	107.474	4.032.519
(d)	Reserva de asignación de fondos	-		203.028	-	-	-	203.028	-	203.028
	9999 Gran Total	20.851.144	3.068.138	6.518.918	3.001.479	1.625.112	82.860	35.147.651	934.205	36.081.856

9. Marco lógico de la UNODC (aprobado en la última Revisión de Documento de Proyecto)

Matriz de Marco Lógico: 21 Subproyectos AD/PER/99/D06 "DESARROLLO ALTERNATIVO CON ENFOQUE AMBIENTAL EN PICHIS-PALCAZU, AGUAYTIA, HUALLAGA Y LORETO"		
OBJETIVOS/ RESULTADOS	INDICADORES	VERIFICACION
1. PICHIS, PALCAZU, AGUAYTIA (1999-2007) (CONCLUIDO)		Costo total: US\$ 4,807,700 Saldo por financiar: US\$ 0 Fuente: Italia, Suecia
<u>OBJETIVO DE CONTROL DE DROGAS</u>	Al final del proyecto la producción cocalera (superficie y volúmenes) de la cuenca del río Aguaytía ha disminuido.	Informes anuales de monitoreo, fotografías aéreas, mapas.
Reducir la oferta de hoja de coca de las áreas en producción actual y evitar la reactivación productiva de cocaleros en situación de abandono.	Al final del proyecto, las áreas de coca abandonadas no han sido rehabilitadas, registrándose, por el contrario, que una parte de éstas han sido sustituidas con cultivos lícitos permanentes promovidos por el proyecto o por iniciativa del propio agricultor.	Informes de avance semestral y anual.
<u>OBJETIVO INMEDIATO</u>	Al final del proyecto se ha diversificado la estructura agrícola de la zona prioritariamente en base a la instalación de 2,350 ha. de cultivos permanentes: 2.000 ha. Palma Aceitera, 200 ha. café y 150 ha. de pijuayo para palmito.	Informes de monitoreo. Informes técnicos. Registro de extensionistas.
Los beneficiarios del proyecto han generado una economía legal que les permite desligarse de los ingresos generados por el cultivo de coca.	Al final del proyecto se ha logrado mejoramiento genético del ganado de la zona, con la introducción de 70 reproductores macho de la raza Nelore, registrados, se han beneficiado a 1.800 vientres	
	Replanteo ganadero con 300 cabezas de ganado vacuno (machos y hembras) en 47 módulos de producción.	
	Establecimiento de un núcleo de producción de reproductores con una población inicial de 10 hembras y 2 machos de la raza Nelore, registrados.	

Resultado 1. Se cuenta con una capacidad operativa para la ejecución del Proyecto.	Las propuestas tecnológicas del proyecto han sido adaptadas por las familias beneficiarias, otras instituciones.	Contratos de personal técnico y administrativo, planes operativos, oficina de campo, inventario.
Resultado 2. Conjuntamente con DEVIDA, se ha convocado la participación de las instituciones del Gobierno y de la cooperación externa, para impulsar el desarrollo integral en el área del Proyecto.	Los Gobiernos Regionales incorporan en sus planes regionales el desarrollo de la palma, pijuayo, manejo de bosques, etc. Mejoramiento de la infraestructura vial.	Acuerdo de compromiso de entidades que conforman mesa de concertación, actas de reuniones. Inventario de las instituciones involucradas.
Resultado 3. Se ha fortalecido la unidad familiar de producción, por medio de una mayor y efectiva participación de la mujer en la economía lícita campesina	Al final del proyecto las mujeres participan en forma activa en las actividades agropecuarias, en su organización y están incluidas dentro de los estatutos de la organización respectiva.	Informes de avance. Estatutos de las empresas incorporan el enfoque de género.
Resultado 4. Se han formado nuevas organizaciones de productores y reforzado las existentes.	El Proyecto ha generado y fortalecido organizaciones campesinas: Asociación de Palmicultores de Shambillo (ASPHASH), Cooperativa Agraria Cafetalera Divisoria, Asociación de Familias Productoras de Caucho y la Asociación de Productores de Maderas de Mosquito Playa, Asociación Ganadera del Palcazu y la Asoc. de Productores Agropecuarios de Puerto Inca.	Informes de avance. Padrón de socios de las organizaciones beneficiarias. Memorias de los órganos de gobierno.
Resultado 5. Existe una estructura agropecuaria diversificada, sustentada en cultivos permanentes rentables y adaptados al medio en la crianza de ganado vacuno de calidad genética mejorada.	Diversificación de la estructura agrícola de la zona, prioritariamente, la instalación de 2.350 ha. de cultivos permanentes: 1,500 ha. de palma aceitera, 200 ha. de café y 150 ha. de pijuayo para palmito.	Estudios técnicos. Informes de avance socio-económicos.
	Producción y comercialización de látex de caucho manejados por propias comunidades nativas.	
	Aplicación del Plan de Manejo Forestal por las CNN y comercialización de madera en forma adecuada.	
	Mejoramiento genético del ganado bovino en la zona, con la introducción de 70 reproductores macho de la raza Nelore.	
	Repoblamiento ganadero con 300 cabezas de ganado vacuno (machos y hembras) en 47 módulos de producción.	

	Establecimiento de un núcleo de producción de reproductores con una población inicial de 10 hembras y 2 machos de la raza Nelore, registrados.	
Resultado 6. Se ha establecido un sistema de acopio, comercialización y financiamiento de la oferta agropecuaria de los beneficiarios.	Al final del Proyecto, existe un sistema de acopio y comercialización de la oferta agrícola con parámetros de calidad y retribución de valor agregado a los beneficiarios del Proyecto.	Sistema de comercialización, informes de acopio y comercialización.
	Al final del proyecto, la población beneficiaria ganadera sustituye la cadena de intermediación y comercializa su ganado con parámetros de peso, edad y calidad de carne, directamente al mercado de Lima.	Registro de comercialización de ganado de los beneficiarios (venta directa al mercado de Lima)
	Las organizaciones tienen acceso a créditos.	Créditos a organizaciones.
Resultado 7. Se ha generado valor agregado industrial para productos cuya transformación previa es condición para la comercialización.	Se cuenta con Planta extractora de aceite de palma.	Planta extractora aceite de palma.
	Se cuenta con una planta de procesamiento de palmito y frutas tropicales que opera en forma adecuada y bajo parámetros de calidad.	Planta procesadora de palmito y néctares de frutas.
Resultado 8. Se cuenta con un sistema de monitoreo y evaluación que permite medir los impactos del proyecto.	Se cuenta con los resultados de monitoreo que muestran los cambios efectuados en las muestras focalizadas en aspectos de producción, productividad, transferencia de tecnología e ingresos generados por el Proyecto.	Informes de monitoreo.

2. MONZON I (2002-2003) (CONCLUIDO)		Costo total: US\$ 235,000 Saldo por financiar: US\$ 0 Fuente: Peru
Objetivo: Consolidar las actividades de los programas iniciados en la primera etapa del Proyecto para mejorar los ingresos de la población objetivo y reducir su dependencia del cultivo de la coca.	Diversificación de la estructura agropecuaria: 204 ha. de arroz; 264 ha. de café instaladas, 220 ha. de sombra temporal, 238 ha. de sombra permanente; 198 ha. de cacao, manejo y mantenimiento de 29 chacras integrales e instalación de 18 nuevas y producción de 50,000 plantas de especies forestales en el vivero agroforestal de La Granja (1 ha.); acopio y comercialización de café, cacao y arroz manejado por 1,431 familias.	Base de datos del proyecto. Contratos y reportes de ventas de la organización beneficiaria.
	Incremento de la rentabilidad del arroz, debido a las acciones de comercialización e industrialización de la producción ofrecida por los beneficiarios, quienes disponen de una moderna planta de pilado.	
Resultado 1: Producción agropecuaria del valle ampliada y diversificada, mejorando los ingresos del agricultor y contribuyendo a restablecer el equilibrio ambiental con un manejo agro-ecológico.	Diversificación de la producción agrícola sustentada en una red de extensión de los propios agricultores	Informes de monitoreo y de avance de los proyectos.
	El proyecto, desde su inicio, establece un plan de capacitación anual a nivel técnico-administrativo de los beneficiarios involucrados, que garantiza la capacidad de ejecución en las acciones de desarrollo alternativo en el ámbito de influencia.	Informes de avance, registro de los extensionistas.
Cacao: Se maneja y mantiene en forma adecuada 198 ha. de cacao beneficiando a 180 agricultores.	La asistencia técnica ha sido directa y permanente beneficiando a 180 familias productoras de cacao.	Informes de avances de los departamentos técnicos de las organizaciones beneficiarias.
	Se ha constituido e inscrito en los Registros Públicos la Asociación de Productores Agropecuarios de Cacao del Valle Bajo Monzón.	
Café: Se maneja y mantiene en forma adecuada 722 ha. de café de calidad en altitudes mayores a los 1,000 m. beneficiando a 232 agricultores.	Con la recalificación de beneficiarios se maneja 230 hectáreas de café en campo definitivo. 70 almácigos han sido instalados en campo definitivo (70 ha.) - estas áreas se establecen a partir de los 1.000 m.s.n.m.	Informes de avances de los departamentos técnicos de las organizaciones beneficiarias.
	Se formó el Comité Central de Productores de Café del Valle Monzón. Los socios están capacitados en organización y conciencia crediticia.	Estatutos, informes, balances de la organización.

	Se acopió café pergamino del tipo convencional. Comercialización de 450 qq café en el Valle, beneficiando a 232 familias.	Registros de acopio y ventas de la organización.
Arroz: Se han fortalecido las áreas existentes de arroz con tecnología adecuada beneficiando a 299 agricultores	Se continúa con la producción de 200 ha. y se han instalado 4 semilleros nuevos de arroz, beneficiando a 299 familias.	Informes de avances y de monitoreo.
	Dar valor agregado a la producción de arroz, convirtiéndolo en un producto agroindustrial de alta calidad y competitivo en el mercado regional.	Registro de acopio, procesamiento y venta del COPAM
	El Comité de Productores de Arroz del Valle Bajo Monzón (COPAM) desarrolla un flujo económico lícito en el valle Bajo Monzón	Convenios de asistencia técnica y de crédito suscritos con COPAM.
	Se han realizado 5 talleres con la participación de 110 beneficiarios.	Registro de talleres de capacitación.
Chacras integrales: Se ha puesto en ejecución modelos de sistemas agrícolas integrados para zonas de monocultivo de coca mediante una selección rigurosa de los agricultores.	Mantenimiento de 116 ha. (29 chacras). Se han instalado 18 módulos de chacras integrales en las zonas más deprimidas del valle.	Informes de avance y monitoreo
3. MONZON FORESTAL (2002-2006) (CONCLUIDO)		Costo total: US\$ 968,000 Saldo por financiar: US\$ 0 Fuente: Perú
Objetivo: Conservación del ecosistema de la micro cuenca del río Monzón mediante el uso racional de los recursos naturales.	Disminución progresiva de hectáreas de bosques deforestados al final del proyecto.	Estadísticas del INEI
	Incremento progresivo de hectáreas reforestadas al finalizar el proyecto.	Evaluación de impacto, informes de monitoreo.
Resultado 1. Reforestación y generación de empleo	% de productores que reforestan en sus parcelas.	Encuestas, informes de monitoreo y evaluación
	% de familias participantes en viveros.	
	% de población con ingresos superiores al mínimo.	
	% de familias participantes en la reforestación con especies nativas.	Encuestas, informes de monitoreo y evaluación
Resultado 2. Agroforestería y Manejo Forestal Sostenible	% de la población capacitada en temas agroforestales.	
	% de productos forestales extraídos con técnicas sostenibles.	

Resultado 3. Capacitación forestal	% de productores que reciben asistencia técnica y capacitación para el uso adecuado de tierras.	Encuestas, informes de monitoreo y evaluación
	% de población capacitada en temas agroforestales.	
Resultado 4. Ordenamiento territorial y legal	% de tierras debidamente clasificadas.	Encuestas, informes de monitoreo y evaluación
	% de productores capacitados en ordenamiento.	
4. AGUAYTIA I (2003) (CONCLUIDO)		Costo total: US\$ 390,800 Saldo por financiar: US\$ 0 Fuente: USAID Estados Unidos
Objetivo: Fortalecer la producción y productividad de las plantaciones y de las organizaciones de palma aceitera y pijuayo en la zona, en el contexto de la Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas del Gobierno.	La intervención del PNUFID se ha asentado, asegurando trabajo y mejoramiento de las plantaciones de palma y pijuayo en la zona; fortaleciendo las organizaciones; y corrigiendo el inconveniente de retribuir / recompensar al cocalero en detrimento del campesino "lícito" evitando distorsiones entre los campesinos.	Informes de avance y de monitoreo.
Resultado 1. Capacidad operativa adicional y complementaria para la consolidación e incremento de la producción y productividad de las plantaciones de palma establecidas en el marco del proyecto, así como las de pijuayo establecidas con el concurso de CODESU.	Se cuenta con un equipo técnico calificado que garantiza su operatividad a nivel de campo.	Contratos de personal técnico. Plan operativo.
	Se ha establecido una oficina de campo en Shambillo para la ejecución, seguimiento y supervisión de las actividades.	Contrato de alquiler.
	Se cuenta con el equipo e insumos necesarios para la operatividad del proyecto.	Inventario de equipos e insumos.
Resultado 2. Se han fortalecido las organizaciones de productores existentes.	Se ha reforzado la Asociación de Palmicultores de Shambillo y la Asociación de Productores de Pijuayo para palmito	Informes de avance y monitoreo.

	Se ejecuta un Plan de Capacitación con las organizaciones campesinas orientado a lograr una mayor identidad y participación de socios y socias	Plan de capacitación, registro de participantes por género, talleres, etc.
	A través de convenios, las organizaciones campesinas reciben asistencia técnica agrícola y capacitación en los cultivos de palma aceitera y pijuayo.	Convenios suscritos.
Resultado 3. Existe una estructura agropecuaria diversificada, sustentada en cultivos permanentes rentables y adaptados al medio.	Se han instalado en campo 800 palmas aceiteras beneficiando a 160 familias, con pago de 16,900 jornales. Se han adquirido insumos y herramientas requeridos y se cuenta con transporte para plántones.	Informes de avance y monitoreo.
	Mantenimiento de 700 ha. de palma aceitera beneficiando a 140 familias, aprox. 28,000 jornales.	Informes de avance y monitoreo.
	Rehabilitación y mantenimiento de 41 ha de pijuayo beneficiando a 24 familias que reciben jornales. Adquisición de fertilizantes y herramientas.	Informes de avance y monitoreo.
	Los agricultores manejan sus cultivos en forma adecuada, adoptando el paquete tecnológico promovido por el proyecto.	Informes de avance y monitoreo.
	Se cuenta con una estructura de costos de producción por cultivo que sirve para la validación técnica.	Informes de monitoreo y evaluación.
	Se cuenta con los resultados de las primeras evaluaciones de parcelas demostrativas con diferentes niveles de fertilización, que servirán para la extrapolación.	Resultados de evaluaciones iniciales de parcelas demostrativas.
	Se han realizado charlas de capacitación grupal en todos los Caseríos respecto al manejo de los diferentes cultivos.	Talleres, registro de participantes, informes
	Capacitación individual por parcela a los beneficiarios.	Registros e informes técnicos.

Resultado 4. Se cuenta con un sistema de monitoreo y evaluación que permite verificar el buen uso de los recursos y medir la idoneidad de la intervención para plantaciones de palma aceitera y pijuayo.	Se han desarrollado los indicadores apropiados de evaluación para un adecuado monitoreo de la actividades propuestas en el área del proyecto.	Registros y encuestas del sistema de monitoreo.
5. AGUAYTIA II (2003-2005) (CONCLUIDO)		Costo total: US\$ 657,140 Saldo por financiar: US\$ 0 Fuente: Perú
Objetivo: Ejecutar la siembra en campo definitivo de plantaciones de palma aceitera y culminar la construcción y montaje de una planta extractora de aceite crudo de palma y palmiste en Padre Abad, Aguaytía.	Al final del proyecto se cuenta con una planta extractora de palma aceitera.	Planta extractora de palma aceitera en funcionamiento.
	Al final del proyecto se cuenta con 500 hectáreas nuevas de palma aceitera en la zona de Shambillo.	Informes de avance y registros técnicos.
Resultado 1. Se han instalado 550 hectáreas de palma aceitera..	1. Al final del proyecto se cuenta con 500 hectáreas adicionales de palma aceitera.	Informe de avance y registro de campo.
Resultado 2. Se han sembrado 500 hectáreas. de cultivos de panllevar (maíz) asociados a la palma aceitera.	Al final del proyecto se han instalado 500 ha. de cultivos de sostenimiento asociados a la palma aceitera (maíz).	Visita y registro de campo.
Resultado 3. Instalación de una Planta Extractora de Aceite de Palma	Instalación de una planta extractora de palma aceitera, incluye obras civiles y montaje de la planta.	Comercialización de aceite rojo al mercado nacional.
6. TOCACHE-UCHIZA (2003-2009) (CONCLUIDO)		Costo total: US\$ 1,642,909 Saldo por financiar: US\$ 0 Fuente: Perú
Objetivo: Fomentar/ consolidar una economía lícita sostenible en el ámbito del proyecto que aporte al desarrollo de productores de palma aceitera.	Al final del proyecto están en producción, y con tecnología de punta, 2.535 hectáreas de palma aceitera.	Informes de avance del proyecto.

	Los agricultores han incrementado en un 50% sus ingresos con relación al año cero.	Informes de monitoreo.
Resultado 1: El proyecto cuenta con una capacidad operativa en el área para el desarrollo del cultivo de palma aceitera.	Al primer trimestre de inicio del proyecto se cuenta con un equipo técnico, una oficina instalada y se ha iniciado la adquisición de insumos y equipos para la ejecución del proyecto.	Equipo técnico y oficina instalada.
Resultado 2: Se ha reestablecido la base productiva de las plantaciones de palma aceitera	Al primer trimestre del primer año se han seleccionado y calificado a los productores que participarán en las actividades de rehabilitación y renovación de cultivos, teniendo prioridad quienes manejan actualmente sus plantaciones.	Padrón de beneficiarios calificados.
	Al primer trimestre del primer año está definido el paquete tecnológico a ser aplicado y existe plan de capacitación.	Informe de avance y monitoreo.
	A partir del primer año se desarrolla el mantenimiento de las 535 ha instaladas en años anteriores.	Informe de avance y monitoreo.
	A fines del 2004, se han rehabilitado 500 ha de palma aceitera en producción.	Informe de avance y monitoreo.
	Al final del tercer año se han renovado 1.500 ha de plantaciones de palma aceitera.	Informe de avance y monitoreo.
	Al primer trimestre del 2009 se han renovado 1,000 hectáreas adicionales de plantaciones de palma aceitera.	Informe de avance y monitoreo.
Resultado 3: Se han reestructurado y fortalecido las organizaciones de productores existentes.	Al primer año se han organizado a los productores a nivel de sectores.	Organización campesina reestructurada, con nuevos estatutos y socios activos.
	Al segundo año se cuenta con una organización central que agrupa a las organizaciones sectoriales	
Resultado 4: Se cuenta con un sistema de monitoreo y evaluación de las acciones del proyecto.	Al final del primer año se cuenta con la línea de base.	Estudio existente.

	A partir del segundo año se desarrollan monitoreos anuales a una muestra seleccionada de beneficiarios.	Informe de monitoreo.
	Al final del proyecto se cuenta con un estudio de economía campesina	Informe
	A partir del segundo año se desarrollan monitoreos anuales a una muestra seleccionada de beneficiarios.	Informe de monitoreo.
7. MONZON II (2004) (CONCLUIDO)		Costo total: US\$ 105,960 Saldo por financiar: US\$0 Fuente: Austria
Objetivo: Fortalecer la viabilidad de la diversificación agropecuaria en los valles del Monzón y Aucayacu, potenciando a las organizaciones campesinas beneficiarias a fin de alcanzar un desarrollo y manejo empresarial óptimo y sostenible, mejorando ingresos de la población	Los volúmenes y los ingresos para cultivos lícitos han aumentado significativamente.	Informes de monitoreo, informes técnicos, de avance, registro de los extensionistas.
	Empresas campesinas aumentaron los niveles de acopio de la producción lícita.	Registros de acopio.
	Las empresas se han constituido legalmente.	Estatutos.
	Producción se canaliza a mercados que otorgan premios por la calidad obtenida.	Registros de la comercialización de los productos lícitos del valle.
	Comunicación fluida entre proyecto y población para comunicar objetivos y enfoques del proyecto.	Encuestas
Resultado 1: Se ha fortalecido la estructura agropecuaria promovida por Naciones Unidas en el Valle Monzón y mejorada la producción de arroz en el valle de Aucayacu, mejorando los índices de productividad y calidad	Al final del 2004 se ha obtenido una producción óptima en 340 ha. de arroz bajo riego, de los cuales 240 ha. en Monzón y 100 ha. en Aucayacu.	Informes de monitoreo y de avance de los proyectos. Registros de acopio y comercialización de COPAM.
	Al final del 2004 se han instalado 50 ha. de áreas nuevas de cacao y renovado 80 ha. de las existentes.	Informes de avance y registro de los extensionistas.

Resultado 2. Se han fortalecido las organizaciones beneficiarias en el Valle de Monzón y Aucayacu, creando una empresa común para el pilado y la comercialización de arroz.	En la campaña 2004 se obtiene una productividad de 20 qq/ha. de café pergamino en las 234 ha. de café instaladas. Al final del año se han instalado 40 hectáreas de áreas nuevas.	
	Al final del año, la rentabilidad de los cultivos de arroz bajo riego, café y cacao se ha incrementado por acciones de industrialización y de comercialización de productos de calidad ofertados por las empresas campesinas	
	Al final del 2004, se cuenta con una empresa de propiedad privada para el pilado y la comercialización de arroz, siendo los productores los mayores accionistas. Las organizaciones beneficiarias cuentan créditos para el acopio y comercialización de sus productos.	Empresa constituida.
	Existe un Plan de Desarrollo a mediano plazo y aprobado en Asamblea para COPAM	
	Al final del 2004, los productores de café del Monzón están plenamente integrados a la CAC Divisoria. La Asociación de Productores de Cacao del Monzón trabaja con la Cooperativa Agroindustrial Naranjillo para asistencia técnica, acopio y comercialización.	Padrón de socios. El acopio de cacao del Monzón entra a la Cooperativa Naranjillo en Tingo Maria.
	Al final del proyecto, las familias beneficiarias se han constituido en socios activos de sus organizaciones y han mejorado sus condiciones de vida.	Registros de entrega de producción a organizaciones. Estudios condición de vida.
Resultado 3. Existe un plan de comunicación para la promoción y difusión de las acciones de diversificación agropecuaria en los valles de Monzón y Aucayacu.	Al segundo trimestre está en ejecución un plan de comunicación para la zona.	Plan de comunicación.

8. HUALLAGA (2005-2008) (CONCLUIDO)		Costo total: US\$1,043,750 Saldo por financiar: US\$ 347,750 Fuente: Alemania
Objetivo general: Contribuir a consolidar una economía lícita regional, para evitar la reactivación y expansión cocalera en el área del proyecto. Objetivo inmediato: Lograr la consolidación de las organizaciones / empresas campesinas promovidas por el proyecto, y ampliar las perspectivas de desarrollo para las Regiones de San Martín y Loreto.	Al final del proyecto no hay nuevos cultivos de coca en la zona.	Informe anual de monitoreo, imágenes satélites y sobrevuelos aéreos.
	Al inicio del segundo año, las cooperativas ACOPAGRO y ORO VERDE asumen sus costos de gestión y operación.	Contratos del personal con sus cooperativas.
	Al final del proyecto, la empresa industrial de Palma Aceitera asume completamente sus costos de transformación industrial y asistencia técnica.	Informes y balances de la empresa.
	Al final del proyecto, las 1,300 familias socias de las organizaciones campesinas han mejorado su productividad y calidad de la producción de 3,200 hectáreas de cultivos permanentes, con la aplicación de paquetes tecnológicos transferidos a los asociados y articulados al sistema crediticio existente.	Informes de avance y de monitoreo. Convenios de crédito con el sistema financiero.
	Al final del proyecto, las organizaciones campesinas tienen acceso al sistema financiero nacional e internacional para sus campañas de acopio, comercialización y transformación de sus productos.	Contratos y/o convenios con la Banca privada nacional e internacional y otras instituciones financieras.
	Al final del proyecto, las 1,300 familias beneficiarias participan activamente y con equidad en el desarrollo de sus organizaciones /empresas campesinas, y han mejorado sus condiciones de vida.	Informes de monitoreo, estatutos de las organizaciones.
	Con el apoyo de los Gobiernos de San Martín y Loreto se ha logrado ampliar las actividades productivas iniciadas por el Proyecto ONUDD PER/D05.	Convenios con Gobiernos Regionales

Resultado 1: La actividad agroindustrial de Palma Aceitera se ha constituido en un polo de desarrollo y de mayor perspectiva económica para las familias rurales de la cuenca del Bajo Huallaga.	Al segundo año la empresa industrial de palma está operativa.	Registros de la venta de aceite rojo.
	Al final del proyecto la empresa industrial asume el 100% de sus costos de operación.	Informes y balances de la empresa.
	Al final del proyecto la empresa industrial de palma aceitera cuenta con capital de trabajo propio para acopiar y procesar 10,800 TM de racimos de palma.	Contratos de créditos aprobados por entidades crediticias.
	Al final del proyecto las 1.000 ha. de palma aceitera en producción cuentan con un plan y financiamiento para fertilización y control sanitario.	Convenios con Gobiernos Regionales
	Al final del proyecto, los Gobiernos Regionales de San Martín y Loreto y la cooperación internacional han contribuido a instalar 3,000 hectáreas adicionales de palma aceitera y han invertido en el mejoramiento de la infraestructura vial.	Convenios con Gobiernos Regionales y con la cooperación internacional
Resultado 2: Las organizaciones campesinas generadas por el proyecto han logrado un nivel económico y social que les permite desarrollarse autónomamente.	Al final del proyecto las organizaciones ORO VERDE, ACOPAGRO, PAGSA y la Empresa Industrial de Palma asumen sus costos operativos de sus negocios.	Planes Operativos. Balances y flujos de caja.
	Al final del proyecto, las cooperativas ORO VERDE, ACOPAGRO y PAGSA financian sus campañas de acopio con créditos del sistema financiero.	Créditos otorgados por el sistema financiero.
	Cooperativa ORO VERDE: 690 TM de café especial	Registros de acopio.
	Cooperativa ACOPAGRO: 450 TM de cacao (150 TM de cacao orgánico).	Registro de acopio.
	PAGSA: 8 TM de nuez de marañón, 8 TM de pulpa de acerola y 10 TM otras frutas.	Registro de acopio.
	Empresa Industrial de palma: 10,800 TM de Racimos de Fruta Fresca.	Registros

	Al final del proyecto la Cooperativa ORO VERDE exporta el total del café al mercado orgánico, solidario y especial, con precios mayores a los cotizados en la bolsa de valores y la Cooperativa ACOPAGRO exporta el total de su producción al mercado especial.	Contratos de exportación.
	Al final del primer año la Cooperativa ACOPAGRO y ORO VERDE han desarrollado una estrategia de comercialización para el mercado nacional de productos procesados (café tostado molido, pasta de cacao, cocoa, manteca y otros) que complementa sus exportaciones.	Registro de ventas en el mercado nacional.
	Al final del primer año PAGSA comercializa su producción en los mercados de Lima y otras ciudades de la región.	Registro de ventas
	Al segundo año, la empresa industrial de aceite de palma ha colocado el 100% de su producción de aceite rojo de palma en el mercado nacional.	Registro de ventas
	Al final del proyecto, las organizaciones campesinas incorporan en forma orgánica la participación de hombres y mujeres en cada uno de sus acciones.	Estatutos de las organizaciones. Actas de elección de cargos directivos.
Resultado 3. Se cuenta con evaluaciones específicas de los impactos económicos, sociales y medio ambientales del Proyecto	Al final del proyecto, se cuenta con 3 paquetes tecnológicos validados en función a los niveles de productividad y calidad obtenida en las plantaciones.	Paquetes tecnológicos.
	Al finalizar el Proyecto, se cuenta con un estudio que determine el nivel de ingresos de los beneficiarios.	Informes de monitoreo y de avance. Encuestas y estudios.
	Al segundo año, se ha evaluado la participación de la mujer en las organizaciones.	
	Al final del proyecto se cuenta con un estudio sobre los cambios en las condiciones de vida de las familias.	
	Al final del proyecto se ha logrado la sostenibilidad de las organizaciones promovidas por el proyecto.	

	Al segundo año se cuenta con estudios de impacto ambiental.	
Resultado 4: Las actividades implementadas por el proyecto se han convertido en ejes del desarrollo para las regiones de San Martín y Loreto y para la cooperación internacional.	El proyecto es promotor de proyectos sociales y económicos financiados por organismos del Estado.	Convenios con Gobiernos Regionales y otras entidades.
	El proyecto apoya a Gobiernos Regionales en negociación y ejecución de proyectos gestionados ante la cooperación internacional.	Proyectos y convenios con otras fuentes cooperantes.
9. FORESTAL AGUAYTIA (2004-2007) (CONCLUIDO)		Costo total: US\$ 969,842 Saldo por financiar: US\$ 111,575 Fuente: Perú
Objetivo: Detener y revertir el deterioro de los ecosistemas de la cuenca del Aguaytía mediante el uso racional de los recursos naturales.	Promoción de la conservación de los recursos naturales en 30,000 hectáreas de la cuenca del Aguaytía y áreas de influencia del Bosque Nacional Alexander Von Humboldt.	Informes anuales, informe final del proyecto.
Resultado 1. Está implementada la agroforestería con un manejo sostenible.	500 productores aplican las técnicas agroforestales en sus parcelas.	Encuestas, informes de monitoreo y evaluación
	30 familias participan en viveros.	
	200 productores con ingresos superiores al mínimo	
Resultado 2. Se ha efectuado el ordenamiento territorial regularizando la tenencia de tierras.	500 beneficiarios han regularizado su situación legal respecto a sus predios.	Encuestas, informes de monitoreo y evaluación
	20 productores capacitados en ordenamiento territorial.	
Resultado 3. Se han establecido chacras integrales beneficiando a 500 productores con el aprovechamiento diversificado de los recursos naturales de sus parcelas.	500 productores han incorporado en sus predios los módulos productivos, han diversificado y mejorado su producción.	Encuestas, informes de monitoreo y evaluación
	500 beneficiarios incrementan su ingreso familiar por producción diversificada.	
Resultado 4. Está en ejecución un programa de extensión y capacitación.	500 productores capacitados en técnicas agroforestales de extracción y transformación secundaria de la madera, así como en gestión y comercialización de los productos obtenidos.	Encuestas, informes de monitoreo y evaluación, planes de negocios elaborados y puestos en práctica.
	70 productores capacitados en gestión empresarial, acopio, almacenaje y embalaje y comercialización de sus productos.	

Resultado 5. Se han establecido tres núcleos de transformación forestal en Aguaytía, Huípoca y San Alejandro, dando los primeros ingresos a los beneficiarios con generación de empleo.	11000 pies tablares / día de madera requerida para transformación primaria y secundaria ofertados y comercializados regularmente.	Encuestas, informes de monitoreo y evaluación, planes de negocios en madera.
	500 productores beneficiados con el componente de transformación.	
Resultado 6. Se cuenta con 7 pequeñas microempresas de productores agropecuarios con acceso a mercados competitivos para cultivos alternativos.	7 pequeñas microempresas constituidas, reconocidas oficialmente y en operación.	Encuestas, informes de monitoreo y evaluación, empresas con planes de negocios elaborados y en ejecución.
	100% de empresas constituidas y funcionando con sus correspondientes planes de negocios.	
10. PALMITO TOCACHE (2004-2008) (CONCLUIDO)		Costo total: US\$ 400,509 Saldo por financiar: US\$ 241,497 Fuente: Perú
Objetivo: Mejorar la economía de los productores de pijuayo para palmito mediante la instalación de nuevas áreas y fortalecimiento de las asociaciones palmicultoras existentes, contribuyendo al desarrollo de la provincia de Tocache.	Al final del proyecto se ha afianzado el cultivo de pijuayo para palmito mediante la instalación de 200 hectáreas nuevas en la Fase I y 80 hectáreas adicionales en la Fase II.	Informes de avance del proyecto.
	Al final del proyecto se cuenta con una empresa industrial de palmito sostenible.	Estados financieros de planta industrial.
Resultado 1: Se han instalado 400 hectáreas nuevas de pijuayo para palmito sin espinas con los mejores agricultores de APROSAN.	Fase I (2004-2007) Instalación de 200 hectáreas de pijuayo para palmito	Informes de avance del proyecto.
	Fase II (2007-2008) Instalación de 80 hectáreas nuevas de pijuayo para palmito.	Informes de avance del proyecto.
Resultado 2: Se ha mejorado la productividad por área, producción y calidad de los cultivos de pijuayo existentes en Santa Lucía.	Se ha logrado mejorar la productividad de chontas por kilogramo por hectárea. En áreas nuevas 6,000 chontas / hectárea / año como promedio.	Informes de avance del proyecto.
	Se ha logrado mejorar el rendimiento y la calidad industrial en la relación de chonta por kg de producto terminado de 9.61 chontas/kg a 8 chontas/kg.	Informes de avance del proyecto.
Resultado 3: Esta disponible el crédito para financiar el cultivo de pijuayo y se ha generado una cultura de	Los productores de pijuayo cumplen con los requisitos establecidos y tienen acceso al crédito.	Contratos de créditos.

crédito en los beneficiarios.	El crédito otorgado está retornando en las condiciones y plazos pactados.	Informes de crédito.
	Al primer año se han organizado a los productores a nivel de sectores.	Padrón de comités sectoriales.
	Se han integrado los comités sectoriales a APROSAN	Padrón de socios de APROSAN
	Al final del proyecto ASLUSA cubre la integridad de sus costos.	Balance financiero de ASLUSA.
Resultado 4. Se ha fortalecido la Asociación de Productores de Palmito y Fruta de Santa Lucía (APROSAN) y la Empresa Agroindustria Santa Lucía S.A. (ASLUSA).	Al final del primer año se cuenta con la línea de base.	Estudio existente.
	A partir del segundo año se desarrollan monitoreos anuales a una muestra seleccionada de beneficiarios.	Informe de monitoreo.
	Al final del proyecto se cuenta con un estudio de economía campesina	de monitoreo
Resultado 5: Se cuenta con un sistema de monitoreo y evaluación de las acciones del proyecto.		
11. RECUPERACIÓN ECOSISTEMAS AGUAYTÍA/TULUMAYO (2006-2009)		Costo total: US\$ 1,590,000 Saldo por financiar: 234,838 Fuente: Italia
Objetivo: Mejorar las condiciones medioambientales en áreas seriamente afectadas por cultivos de coca y generar economías alternativas a través del manejo de bosques y sistemas agroforestales.	Mayor capacidad de captura de carbono	Informes anuales
	Mejoramiento de los ingresos	Estudios específicos
	Prácticas agronómicas compatibles al medio ambiente	Imagen de satélite
	Disminución de áreas coccaleras para fines ilícitos	Encuestas de ingresos
	Mayor conciencia de protección de bosque	
Resultado 1: Está en ejecución un plan de manejo forestal con plena participación de la comunidad nativa de Mariscal Cáceres	100 familias nativas conducen el Plan de Manejo Forestal aprobado por el INRENA	Resolución de INRENA
	10,000 hectáreas de bosque se han enriquecido con 500 hectáreas de especies forestales	Informe semestrales y anuales
	Esta constituido la empresa campesina de familias nativas que colocan en el mercado maderas certificadas	Certificación ecológica de exportación

Resultado 2: Se ha recuperado las áreas y suelos degradados de la margen derecha del río Tulumayo (zona 1) y los de la margen izquierda río Aguaytía (zona 3), y se ha generado una economía sólida mediante sistemas agroforestales y de reforestación.	Se cuenta con los estudios que identifican parámetros de suelos degradados	Informe de laboratorios
	Sistemas agroforestales y programas de reforestación manejados técnicamente	Informe de monitoreo y evaluación
	Se han implementado 1,000 ha de cultivo bajo sistemas agroforestales	Informe de monitoreo y evaluación
	Se han mejorado los ingresos de las familias	Informe de monitoreo y evaluación
Resultado 3: Los productos promovidos por el proyecto son generados de manera sustentable y se comercializan en forma directa a través de empresas campesinas Resultado 4: Se ha implementado un programa de educación que ha generado una mayor conciencia medio ambiental a nivel de la población objetivo, de las instituciones estatales, y de la cooperación, todas vinculadas con el área del proyecto.	400 hectáreas de cacao y 100 de café cuentan con certificación ecológica	Informe de las certificadoras
	Cooperativa La Divisoria integra nuevos socios y comercializa producción. ASLUSA exporta palmito	Padrón de socios
	La empresa forestal está constituida y comercializa madera certificada	Informe de exportación de ADUANAS
	Programas de capacitación medio ambiental en ejecución	Informe de monitoreo
	500 familias participan y toman conciencia sobre la recuperación y conservación del medio ambiente	Estudio de percepción de los beneficiarios.
	500 familias han dejado las prácticas agrícolas inapropiadas	Informes anuales y de monitoreo
	Instituciones locales y regionales apoyan activamente la preservación del medio ambiente	Informes visuales (fotografías, videos, etc.)
		Archivos ordenados de los medios de difusión empleados
Resultado 5: Está implementado y operando un sistema de monitoreo medio ambiental para el	Base cero del proyecto con información socioeconómica y del predio de 500 familias	Informes anuales de monitoreo

seguimiento oportuno de las actividades forestales y agroforestales y sus implicancias.	Estudios cuantitativos y cualitativos de los impactos del proyecto en la recuperación del medio ambiente y de los ecosistemas afectados	Informes anuales de monitoreo
	Metodología sistematizada para medir el impacto de los cultivos ilícitos en el medio ambiente	Estudios concluidos sobre metodologías del impacto de los cultivos ilícitos en el medio ambiente.
12. FORESTAL PICHIS (2005-2007) (CONCLUIDO)		Costo total: US\$ 275,000 Saldo por financiar: US\$ 31,700 Fuente: Perú, ONUDD
<u>Objetivo:</u> Reducir la degradación de los recursos naturales del valle del río Pichis y áreas de amortiguamiento de las áreas naturales protegidas (ANPs) a través del aprovechamiento del caucho silvestre.	Disminución progresiva de áreas de bosques deforestados al final del segundo año y 1750 hectáreas manejadas.	Estadísticas del INEI
	Incremento progresivo de áreas con técnicas agroforestales al finalizar el proyecto.	Encuestas
	Producción 240 Kg. Por estrada en 12 meses y un total de 168TM de latex al finalizar el proyecto.	Informes de Evaluación y Monitoreo
<u>Resultado 1:</u> Producción y transformación.	350 familias nativas aplican técnicas de aprovechamiento del caucho a los 12 meses.	Encuestas
	240 Kg de caucho laminado produciendo a partir del primer año.	Informes de monitoreo y evaluación.
	350 familias nativas con ingresos adicionales por diversificación productiva.	Informes de monitoreo y evaluación.
<u>Resultado 2:</u> Comercialización y Mercado.	Un sistema de acopio y comercialización funcionando eficientemente al primer año.	Informes de avance.
	350 familias nativas productoras de caucho están capacitadas para producir productos de calidad que son aceptados en el mercado.	Informe de monitoreo y evaluación
<u>Resultado 3:</u> Manejo forestal sostenible.	Los productores cuentan con 30 planes de manejo de sus estradas al primer año del proyecto.	Informes de avance

Resultado 4. Extensión y capacitación	350 familias nativas han incrementado su ingreso familiar por producción al año, diversificada.	Informes de monitoreo y evaluación.
	350 productores de caucho natural con conocimientos de técnicas de aprovechamiento de caucho, acopio y comercialización, al primer año. 350 miembros de la organización de los productores capacitados en temas de gestión empresarial y administración por objetivos, al 15º mes.	Informes de avance. Planes de negocios elaborados y puestos en práctica.
Resultado 5: Identificación de productos agroforestales.	Material genético identificado, adquirido, preparado para su instalación a los 12 meses.	Informes de avances.
	Un jardín clonal establecido con material genético mejorado al 20º mes.	Informes de monitoreo y evaluación.
	Un plan para el establecimiento de plantaciones de caucho mejorado al finalizar el proyecto.	

13. DESARROLLO ALTERNATIVO EN POLVORA, SAN MARTIN (2006-2010) (VER NUEVO MARCO LOGICO)		Costo total: US\$ 6,442,179 Saldo por financiar: Fuente: USAID Estados Unidos
Objetivo: Generar una economía lícita alternativa y evitar la implementación de nuevos cultivos de coca.	Están en producción y con tecnología apropiada un total de 4,882 hectáreas de palma aceitera y 414 hectáreas de cacao.	Informes de avance.
	Los agricultores han incrementado sus ingresos con relación al año cero (alrededor de 1,872 familias),	Informes de Evaluación y Monitoreo
	Ninguna de las familias beneficiarias se ha reiniciado con el cultivo de coca.	Informes de Evaluación y Monitoreo
Resultado 1: Se cuenta con la capacidad operativa para la ejecución y monitoreo del Proyecto	Al final del primer semestre del primer año el equipo técnico y administrativo está operativo.	Informes de avance
	Al final del primer trimestre del primer año se han implementado dos oficinas de campo.	Informes de avance.
	Se cuenta con los equipos, materiales e insumos para la ejecución del Proyecto.	Inventario de equipos.
Resultado 2: Se ha ampliado la base productiva de las familias beneficiarias que conducen cultivos de palma aceitera y cacao.	Al final del proyecto, se han instalado 4,882 hectáreas de palma aceitera beneficiando a 1,634 familias palmicultoras y 414 hectáreas de cacao beneficiando a 238 familias campesinas..	Informes de avance
	Al final del proyecto las familias beneficiarias han asumido plenamente las propuestas tecnológicas impartidas por el proyecto.	Informes de avance.
Resultado 3: Se ha ampliado la base asociativa de ACEPAT y se ha contribuido a su fortalecimiento social y empresarial.	Al final del proyecto se han constituido los comités de productores y la Asociación de Productores de Palma.	Padrón de socios, escritura pública
	Al final del proyecto ACEPAT consolida su representatividad regional en palma aceitera con pequeños agricultores.	Registro ingreso de nuevas asociaciones a ACEPAT.
Resultado 4: Está en operatividad un sistema de monitoreo para el seguimiento oportuno de las actividades agro ecológicas y sus efectos sociales,	Al finalizar el primer semestre del primer año se cuenta con una línea base cero del proyecto que caracterizará la situación socioeconómica y del predio de los beneficiarios.	Informes de monitoreo y evaluación Informes de avance

económicos y ambientales en la zona de intervención, que se difunden a las instituciones del Estado, Cooperación Internacional y sociedad civil.	Al finalizar el primer trimestre del primer año se implementará y estará operativo un sistema de monitoreo para evaluar periódicamente las actividades productivas, los resultados mostrarán los impactos sociales, económicos y medioambientales derivados por las acciones del proyecto en el ámbito de trabajo.	Informes de monitoreo y evaluación
14. DESARROLLO ALTERNATIVO CON ENFOQUE AMBIENTAL EN LAS CUENCAS DEL PICHIS, PALCAZU Y PACHITEA (2008-2011 (SIN FINANCIAMIENTO))		Costo total: US\$ 1,200,000 Saldo por financiar: US\$ 762,456 Fuente: UNODC
<u>Objetivo:</u> Fortalecer y ampliar las actividades de Desarrollo Alternativo en el los valles del Pichis, Pachitea y Palcazú desde un enfoque ambiental.	1,045 familias beneficiaria incrementan sus ingresos provenientes del manejo sostenible de las actividades alternativas con enfoque ambiental	Informes de avance y de monitoreo.
	Las organizaciones/empresas campesinas y de nativos (AFAPROCAP, AIPROFOMOP, ASPAPI, AGADIPAL) colocan directamente sus productos forestales y agropecuarios en el mercado nacional e internacional.	
<u>Resultado 1:</u> Están consolidadas las organizaciones de las comunidades nativas de la cuenca del río Pichis (AFAPROCAP y APROFOMOP) sobre la base del uso racional y sostenible de sus recursos maderables y de la Shiringa (caucho silvestre).	480 familias nativas incrementan sus ingresos en forma sostenible en base a sus recursos maderables y de Shiringa.	Informes de avance y de monitoreo.
	AFAPROCAP incrementa sus volúmenes de venta de caucho silvestre y se posiciona en el mercado nacional.	Registro de ventas.
	Las familias socias de AFAPROCAP reforestan 100 hectáreas con variedades mejoradas de caucho.	Áreas reforestadas.
	AIPROFOMOP (30 familias Ashaninkas), a partir del Plan de Manejo Forestal de Mosquito Playa coloca madera predimensionada y secada en el mercado internacional.	Registro de producción y ventas.
<u>Resultado 2:</u> Existe la capacidad de abastecimiento de reproductores puros para los programas de mejoramiento genético y las instalaciones para la formación de técnicos, ganaderos en el fundo de Ciudad Constitución.	Al final del primer año, se cuenta con un diagnóstico de la población ganadera del Codo de Pozuzo y del Pachitea.	Diagnóstico de población ganadera.
	Al final del proyecto el Centro de Investigación, Capacitación y Producción de Reproductores de Mejoramiento Genético beneficia a 100 familias ganaderas y es sostenible económicamente.	Informe de avance.

Resultado 3. Se ha integrado eficientemente la actividad ganadera a la cadena productiva de carne de calidad a precios competitivos en el mercado nacional Resultado 4. Se ha logrado implementar la línea agroindustrial de palma aceitera conjuntamente con el Gobierno Regional de Huanuco.	A partir del segundo año, 100 ganaderos de las zonas de Palcazu (AGADIPAL), Codo Pozuzo y Pachitea generan una oferta inicial anual de 20 TM de productos cárnicos de calidad que se comercializan a través de su organización a los principales mercados nacionales.	Registro de ventas
	Al final del proyecto, con la integración vertical de la producción cárnica, los ganaderos han incrementado ingresos, aproximadamente en 15%.	Registro de ventas
	Al Final del proyecto, 400 familias del valle del Pachitea han instalado 2,000 hectáreas de palma aceitera.	Informes anuales y de monitoreo
	Al final del proyecto, Se ha logrado la apertura de trochas carrozables hacia los predios de las familias beneficiarias por parte de las instituciones regionales y/o nacionales.	Informes anuales y de monitoreo
	Al final del primer año, las 400 familias beneficiarias se han organizado en la Asociación de Productores de Palma Aceitera del Pachitea.	Estatutos Asociación.
Resultado 5: Se ha consolidado la organización campesina de ASPAPI mediante una participación plena en los procesos de transformación y comercialización de sus productos.	Al final del proyecto, la Asociación de Productores Agrarios de Puerto Inca (ASPAPI) y las familias socias productoras de pijuayo han aumentado significativamente la producción de pijuayo y se han constituido en accionistas de la empresa de procesamiento de pijuayo	Estatutos empresa y registro de producción.
	Al final del segundo año del proyecto, 35 familias han rehabilitado y renovado 50 hectáreas de pijuayo para palmito y los han acondicionado bajo sistemas agroforestales en Puerto Bermúdez	Informes de avance y de monitoreo.
Resultado 6: Está operando un sistema de monitoreo para el seguimiento a las acciones implementadas en la zona de trabajo	Al final del primer semestre, se cuenta con una línea base socioeconómica, predial y de recursos medioambientales, de una muestra estratificada de productores no menor del 10% de la población objetivo de la zona	Informes anuales de monitoreo
	Al finalizar el primer semestre de cada periodo operativo, se contará con data de monitoreo que se realizará a una muestra no menor del 20% de los beneficiarios calificados.	

15. PALMITO LORETO (2007-2011)		Costo total: US\$ 193,316 Saldo por financiar: US\$ 0 Fuente: Perú
Objetivo: Contribuir al desarrollo de la Región Loreto y mejorar los ingresos de la familia de beneficiarios a través de la promoción del cultivo de pijuayo.	Al final del proyecto se ha afianzado el cultivo de pijuayo para palmito mediante la instalación de 450 hectáreas nuevas.	Informes de avance del proyecto.
Resultado 1. El proyecto cuenta con una capacidad operativa en el área para el desarrollo del cultivo de pijuayo para palmito.	Se cuenta con una capacidad operativa eficiente.	Contratos de personal
	Se han adquirido los equipos previstos.	Inventario de equipos
Resultado 2: Se ha establecido la base productiva de las plantaciones de palmito, 450 Hectáreas.	Al final del primer año, se han instalado 150 hectáreas nuevas de pijuayo.	Informes de avance
	Al segundo año están en crecimiento las 150 hectáreas y se ha iniciado la siembra de 150 hectáreas adicionales.	Informes de avance del proyecto.
	Al final del proyecto se cuenta con 300 hectáreas en crecimiento y producción y se han instalado las 150 hectáreas restantes.	Informes de avance del proyecto.
Resultado 3. Se ha creado una organización de productores base para formar la empresa comercializadora.	Al primer semestre se han organizado a los productores a nivel de sectores.	Padrón de socios.
	A fines del primer año se han integrado los comités sectoriales a la organización.	Padrón de socios.
Resultado 4: Se cuenta con un sistema de monitoreo y evaluación de las acciones del proyecto.	Al final del primer año se cuenta con la línea de base.	Informe de monitoreo.
Resultado 5: Está operativo un programa de crédito de financiamiento de semillas y fertilizantes requeridas por el cultivo de pijuayo para palmito.	Al primer trimestre de iniciado el proyecto se han definido los criterios de elegibilidad para el otorgamiento de créditos.	Expedientes de créditos
	A fines del primer año se han calificado a los productores sujetos de crédito elaborándose sus respectivos expedientes técnicos.	Productores calificados

16. CACAO LORETO (2007-2011)		Costo total: US\$ 246,777 Saldo por financiar: US\$ 0 Fuente: Perú
<u>Objetivo:</u> Contribuir al desarrollo de la Región Loreto y mejorar los ingresos de las familias beneficiarias a través de la promoción del cultivo del cacao	Al final del proyecto se ha afianzado el cultivo de cacao mediante la instalación de 800 hectáreas nuevas beneficiando a 400 familias campesinas.	Informes de avance del proyecto.
Resultado 1. se cuenta con capacidad operativa en el área para el desarrollo del cultivo de cacao.	Se cuenta con una capacidad operativa eficiente.	Contratos de personal
	Se han adquirido los equipos previstos.	Inventario de equipos
Resultado 2: Se ha establecido la base productiva de las plantaciones de cacao.	Al final del proyecto se han instalado 800 hectáreas de cacao bajo sistemas agroforestales.	Informes de avance del proyecto.
	Al final del proyecto 400 familias aplican el paquete tecnológico eficientemente.	Informes de avance del proyecto.
Resultado 3. Se han constituido dos Cooperativas cacaoteras que comercializan el grano de cacao a los mercados especiales.	Al final del primer año se han organizado a los productores a nivel de comités sectoriales.	Padrón de socios.
	Al segundo año se han constituido dos cooperativas cacaoteras en Contamana y en Nanay.	Padrón de socios.
Resultado 4: Se cuenta con un sistema de monitoreo y evaluación de las acciones del proyecto.	Al final del primer año se cuenta con la línea de base.	Informe de monitoreo.
Resultado 5: Esta operativo un Programa de Crédito para el financiamiento de herramientas, insumos y equipos, requeridas por el cultivo de cacao.	Al primer trimestre de iniciado el Proyecto se han definido los criterios de elegibilidad para el otorgamiento de créditos.	Expedientes de créditos
	Al segundo trimestre se han calificado a los productores sujetos de crédito, habiéndose elaborado sus respectivos expedientes técnicos.	Productores calificados

17. PALMA ACEITERA LORETO (2007-2011)		Costo total: US\$ 439,193 Saldo por financiar: US\$ 0 Fuente: Perú
Objetivo: Desarrollar la actividad agroindustrial de la palma aceitera para mejorar la citación económica de la población rural.	Instalación de 1,100 hectáreas de palma aceitera.	Informes de avance.
	Se cuenta con una organización de productores base para formar la empresa comercializadora	Estatutos de la organización.
Resultado 1. El proyecto cuenta con una capacidad operativa en el área para el desarrollo del cultivo de la palma aceitera.	Se cuenta con una capacidad operativa eficiente.	Contratos de personal
	Se han adquirido los equipos e insumos previstos.	Inventario de equipos
Resultado 2: Se ha establecido la base productiva de las plantaciones de palma aceitera.	Al final de proyecto se han instalado 1100 hectáreas de palma aceitera con tecnología de punta.	Informes de avance del proyecto.
	Al final de proyecto 220 familias beneficiarias aplican el paquete tecnológico.	Informes de avance del proyecto.
Resultado 3. Se ha creado una organización de productores, base para formar la empresa comercializadora.	Al primer año se han organizado a los productores a nivel de sectores.	Padrón de socios.
	Al final del proyecto se cuenta con una organización de productores base para formar la empresa comercializadora	Padrón de socios.
Resultado 4: Se cuenta con un sistema de monitoreo y evaluación de las acciones del proyecto.	Al final del primer año se cuenta con la línea de base.	Informe de monitoreo.
Resultado 5: Esta operativo un Programa de Crédito para el financiamiento de semillas y fertilizantes, requeridas por el cultivo de palma aceitera.	Al primer trimestre de iniciado el proyecto se han definido los criterios de elegibilidad para el otorgamiento de créditos.	Expedientes de créditos
	Al final del primer año se ha calificado a los productores sujeto de crédito, habiéndose elaborado sus respectivos expedientes técnicos.	Productores calificados

18. FORESTAL AUCAYACU (2008-2010) CONCLUIDO		Costo total: US\$ 632,169 Saldo por financiar: US\$ 262,421 Fuente: Perú
Objetivo: Contribuir en la disminución de la degradación de los suelos en el área de influencia del tramo Moena – Milano del distrito Crespo y Castillo – Aucayacu, provincia de Leoncio Prado del departamento de Huanuco.	Al final del proyecto, se ha aumentado la cobertura en 600 hectáreas, de plantaciones forestales, 400 con fines de protección y 200 con sistemas agroforestales, beneficiando a 600 familias campesinas.	Informes de avance, informe final del proyecto.
Resultado 1. Aumento de la cobertura arbórea con fines de protección.	Al final del proyecto, se ha aumentado la cobertura en 600 hectáreas de plantaciones forestales, 400 con fines de protección y 200 con sistemas agroforestales	Informes de avance del proyecto.
Resultado 2. Uso de técnicas agroforestales para disminuir el deterioro de suelos.	Al final de proyecto, 600 productores rurales han sido capacitados y recibido asistencia técnica en manejo integral de recursos.	Informes de avance del proyecto y participación de los beneficiarios en la capacitación en campo.
Resultado 3. Fortalecimiento de las organizaciones locales y comunidad para el manejo sostenible de los recursos naturales.	Al final del proyecto, 3,000 habitantes del ámbito del proyecto han recibido información sobre las ventajas del manejo sostenible de los recursos	Material de difusión, talleres realizados.

19. REFORESTACION TOCACHE (PRODATU PUENTE) (2008-2009) CONCLUIDO		Costo total: US\$ 1,822,826 Saldo por financiar: Fuente: Perú
Objetivo: Recuperar ecosistemas degradados y rehabilitar cultivos de Café, Cacao y Pijuayo con el propósito de mejorar las capacidades productivas bajo enfoques de manejo agroforestal.	20% de la población desarrolla actividades que conservan los recursos forestales. 20% mejoran su base productiva con la rehabilitación de cultivos de café, cacao y pijuayo para palmito; e incursionan en actividades de reforestación para recuperar y conservar ecosistemas degradados por cultivos de coca y agricultura migratoria.	Informes de avance, informe final del proyecto.
Resultado 1. Rehabilitación de plantaciones de café, cacao y pijuayo con sistemas agroforestales para recuperar la capacidad productiva e incrementar rendimientos.	Al final del proyecto, 250 hectáreas de café rehabilitadas bajo sistemas agroforestales, que beneficiarán a 125 familias campesinas.	Informes de avance del proyecto.
	650 hectáreas de cacao rehabilitadas bajo sistemas agroforestales, que beneficiarán a 325 familias campesinas.	
	300 hectáreas de pijuayo para palmito rehabilitadas, que beneficiará a 150 familias campesinas.	
Resultado 2: Reforestación de 700 hectáreas para recuperar y conservar suelos degradados.	350 hectáreas reforestadas para recuperar suelos degradados.	Informes de avance del proyecto.
	350 hectáreas reforestadas para conservación del ecosistemas degradados	
	350 familias beneficiadas con las acciones de reforestación para recuperación y conservación de ecosistemas.	
	Un vivero tecnificado implementado con capacidad de producción de un millón de plántones agroforestales.	
	250,000 plántones forestales producidos en la primera fase de inicio del vivero para impulsar programas de reforestación en la región.	
Resultado 3. Mejora de la calidad de producción agrícola con la implementación de paquetes tecnológicos adecuados en parcelas rehabilitadas.	10 escuelas de campo implementado para post cosecha de café, que beneficiará 125 productores cafetaleros.	Módulos de post cosecha y laboratorios instalados.
	30 escuelas de campo implementado para post cosecha de cacao, que beneficiará 325 productores.	
	1 laboratorio implementado para control de calidad del café.	
	1 laboratorio implementado para control de calidad del cacao.	
Resultado 4. Fortalecimiento organizacional.	125 productores de café, capacitados e integrados a una organización de productores.	Informes de avance del proyecto. Padrón de socios y participación en talleres de

	325 productores de cacao, capacitados e integrados a una organización de productores.	capacitación.
	150 productores de pijuayo para palmito, capacitados e integrados en una organización de productores.	
	350 productores para reforestación capacitados.	
20. PALMA ACEITERA CAINARACHI - SHANUSI (Región San Martín) (2008-2009) (CONCLUIDO)		Costo total: US\$ 169,643 Saldo por financiar: Fuente: Perú
Objetivo: Incrementar el nivel de rendimiento del cultivo de palma aceitera en las subcuencas de los ríos Cainarachi y Shanusi.	Al final del proyecto, se ha elevado el rendimiento de las 756 hectáreas de palma aceitera actualmente en producción.	Informes de avance, informe final del proyecto.
Resultado 1: Desarrollo de Capacidades de los Productores en el manejo técnico del cultivo de la palma aceitera.	Al final de proyecto, se ha fortalecido a la Asociación de Productores Jardines de Palma (JARPAL) con visión empresarial. 80% de beneficiarios del proyecto muestran habilidades técnicas en el manejo agronómico del cultivo.	Informes de avance del proyecto.
Resultado 2: Fortalecimiento de las Organizaciones de Productores con visión empresarial.	09 comités de base y la asociación de palmicultores conocen y aplican procedimientos eficientes en la gestión y conducción de la organización. 01 Mesa Técnica de la Cadena Productiva Constituida y fortalecida	Informes de avance del proyecto. Informes de JARPAL, estados financieros.

21 REFORESTACION EN LA MICRO CUENCA DEL CHAUPIHUARANGA (2008-2011)		Costo total: US\$ 1,849,142 Saldo por financiar: Fuente: Perú
Objetivo: Reducir procesos críticos de pérdidas de recursos naturales en la microcuenca del río Chaupihuaranga con implementación de sistemas de reforestación en áreas degradadas	Recuperar 1,300 hectáreas deforestadas. Recuperar 60% de tierras degradadas de la meta por reforestar. Al final del proyecto, 1,300 hectáreas reforestadas bajo sistemas forestales para producción (1,150 hectáreas) y recuperación de suelos degradados (150 hectáreas), que beneficiarán a aproximadamente 1,540 comuneros de 06 comunidades campesinas de los distritos de Yanahuanca, San Pedro de Pillao, Paucar y Tapuc; región Pasco. Instalación de 06 viveros comunales de mediana tecnología con capacidad instalada para producir 2.2 millones de especies forestales, principalmente nativas. Implementación de plan de mantenimiento para 1,300 hectáreas reforestadas por acción del Proyecto. 1,540 comuneros de 06 comunidades campesinas conducen eficientemente plantaciones forestales en áreas reforestadas acorde al paquete tecnológico transferido por el Proyecto. Implementación de talleres de capacitación para producción y manejo de plantaciones forestales. Organización de seminarios y pasantías para difundir la transferencia de tecnología y reforzar conocimientos de experiencias exitosas fuera del ámbito del Proyecto. 1,540 comuneros de 06 comunidades campesinas están capacitados en temas de protección y conservación del medio ambiente. Capacitación en temas medioambientales a autoridades locales y funcionarios de línea de 04 distritos. 1,540 comuneros desarrollan prácticas agronómicas y silvopastoriles sostenibles con el medio ambiente. 06 comunidades campesinas forman parte del proyecto de reforestación para la captura de carbono (CO2) bajo la metodología del Protocolo de Kyoto.	Informes de avance, informe final del proyecto. Informes de supervisión del Gobierno Regional de Pasco. Informes de avance del proyecto. Información de medios de comunicación regional. Informes de supervisión del Gobierno Regional de Pasco. Informes de avance del proyecto. Informes de monitoreo Información de medios de comunicación regional. Informes de supervisión del Gobierno Regional de Pasco. Informes de avance del Proyecto Documento de Diseño del Proyecto (PDD) Información de medios de comunicación regional. Informe del Ministerio del Medio Ambiente. Informes de supervisión del Reg. Pasco.

Resultado 4. Organización de productores fortalecido con capacidad de gestión y administración de recursos.	1,540 comuneros participan plenamente en actividades y reuniones convocadas por sus organizaciones. Informes de avance del Proyecto
	Fortalecimiento de las organizaciones de productores en 06 comunidades campesinas. Capacitación a cuadros directivos de las organizaciones de productores en 06 comunidades en manejo contable y administrativo de recursos financieros y gastos. Informe de las organizaciones de productores Información socioeconómica y predial de 1,540 comuneros ex ante a la intervención del Proyecto. Informe de base cero del Proyecto
Resultado 5. Sistema de monitoreo y evaluación implementado y en operación para el seguimiento de las acciones del proyecto.	03 informes de monitoreo y evaluación de las acciones desarrolladas por el proyecto en las 06 comunidades campesinas. Informes de monitoreo y evaluación. Registro actualizado de Jefes de familias que intervienen como beneficiarios del Proyecto. Informes de supervisión del Gobierno Regional de Pasco.

MARCO LOGICO – REVISION SUBPROYECTO

Desarrollo Alternativo Pólvora, Tocache San Martín - Fase IV (Consolidación y ampliación en Bolsón de Cuchara, Huánuco y Shambillo, Aguaytía, Ucayali)

Título de Subproyecto Desarrollo Alternativo Pólvora, Tocache San Martín - Fase IV (Consolidación y ampliación en Bolsón de Cuchara, Huánuco y Shambillo, Aguaytía, Ucayali)	Tema Estrategia: Desarrollo Alternativo	Esfera o esferas de resultados de la Estrategia: 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3	País: Perú	Número de Proyecto AD/PER/99/D06
		Fecha: 26 enero 2010	Duración: 3 años	
Objetivo/Resultado/Actividades	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos	
Objetivo: Generar una economía lícita alternativa basada en aumentar los ingresos de las industrias de palma aceitera, generar otros negocios complementarios y evitar la implementación de nuevos cultivos de coca.	Están en producción y con tecnología apropiada alrededor de 11,450 hectáreas de cultivos alternativos.	Informes de Avance, Informe de Monitoreo	Se cuenta con los fondos oportunamente. No ocurren desastres naturales.	
	En el sector de palma aceitera (con pequeños productores) se estima que las ventas de 10 millones de dólares del 2010 aumentan a 30 millones de dólares en el 2014.	Estados Financieros de las empresas		
	Durante la ejecución del proyecto las comunidades contribuyen con su mano de obra, estimada en 600.000 jornales (valorizados en 3.000.000 dólares), dedicada a cultivos legales y no a la coca.	Informes de Avance, Informe de Monitoreo		
	La probabilidad de que las familias beneficiarias dependen del cultivo de coca como la principal fuente de ingresos se reduce..	Informe de Monitoreo		

	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Efecto-Impacto	Cambio de actitud de las familias en el manejo productivo de sus unidades agrícolas al pasar de recolectores a productores especializados que adecuan sus procesos a estándares de calidad	Informes de monitoreo, informes de avance	Se cuenta con los fondos oportunamente. Existe presencia y participación del Estado.
	Mayor contribución a la economía local, regional y nacional; y mayor presencia del Estado, con la generación de polos de desarrollo en zonas convulsionadas producto de la dinámica comercial de las actividades productivas y agroindustriales desarrollados por las familias	Reporte de Producción y Comercial de las empresas campesinas. Informe de Monitoreo.	
	Especialización de la mano de obra de las familias al desarrollar actividades productivas y agroindustriales que incorporan en sus procesos la generación de productos de alta calidad	Informe de Monitoreo	
	Disminución de la violencia social derivados del narcotráfico y la subversión al retornar la institucionalidad y la paz social.	Informe de Monitoreo. Datos del Ministerio del Interior y DEVIDA.	

Resultados	Actividades	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Resultado 1. Consolidación de las actividades en ejecución en Tocache y Paraiso	1.1 Asistencia Técnica:			
	Continuar con la asistencia técnica a 800 hectáreas de cacao iniciadas en la Fase III.	Al final del 2011, 800 hectáreas de cacao están instaladas y manejadas técnicamente por 432 familias campesinas en Tocache.	Informes de Avance, Informe de Monitoreo	No ocurren desastres naturales. No hay problemas de plagas ni enfermedades.
	Continuar con la asistencia técnica a 200 hectáreas de pijuayo para palmito iniciadas en la Fase III.	Al final del 2011, 200 hectáreas nuevas de pijuayo para palmito están instaladas y manejadas técnicamente por 150 familias en Tocache y Nuevo Progreso.		
		Al final del 2013, se espera un rendimiento promedio de 8,000 chontas/hectárea/año.		
	Continuar con la asistencia técnica a 1,500 hectáreas de palma aceitera iniciadas en la Fase III.	Durante el 2011 se ha completado la instalación en campo definitivo de 1,500 hectáreas de palma aceitera beneficiando a 459 familias palmicultoras.		
	1.2 Implementar nuevas hectáreas:			
	Implementar 200 hectáreas nuevas de cacao en Mishollo con las familias participantes en el programa de post erradicación.	Durante el 2012, 200 hectáreas nuevas de cacao están implementadas bajo un sistema agro forestal beneficiando a 100 familias cacaoteras participantes del programa de post erradicación (50% de estas plantaciones están injertadas con clones finos aromáticos).	Informes de Avance, Informe de Monitoreo	

Implementar 500 hectáreas nuevas de palma aceitera en Paraíso con las familias participantes en el programa de post erradicación.	A fines del 2011 existen 90,000 plántones en viveros.		
	A fines del 2013, 500 hectáreas de palma aceitera están instaladas y conducidas adecuadamente por 167 familias palmicultoras (del programa de post erradicación) en Paraíso.		
1.3 Apoyo a las Organizaciones productoras			
Instalación de Semilleros de Pijuayo para palmito en ASLUSA.	Durante el 2011, 20 hectáreas de semilleros han sido implementados con ASLUSA y productores de palmito.	Semilleros, informes de avance, monitoreo	Disponibilidad oportuna de fondos.
	A fines del 2013, 20 hectáreas de semilleros producen semillas y son manejadas técnicamente por ASLUSA y palmicultores abasteciendo futuras ampliaciones.	Data de producción de semilleros de ASLUSA	No ocurren desastres naturales. No hay problemas de plagas ni enfermedades.
Suministro de insumos para la fertilización de plantaciones de pijuayo para palmito existentes en la zona a fin de aumentar los rendimientos.	Durante el 2011 se ha adquirido insumos para fertilizar las áreas existentes de palmito, alrededor de 400 hectáreas.	Informe de avance	Disponibilidad oportuna de fondos.
	En el 2013, la producción y procesamiento de palmito aumenta de 1,400,000 chontas/año a 2,000,000 chontas/año.	Reporte de ASLUSA y de monitoreo	Existe materia prima para operatividad de la Planta.

	Fortalecimiento de la Cooperativa Agroindustrial Tocache (CAT) y otras asociaciones de cacao. Actualmente existen 13,000 has en Tocache como resultado de los esfuerzos conjuntos USAID – CHEMONICS – UNODC. El fortalecimiento de la organización se dará mediante la promoción, producción y cosecha de cacao fino, ofreciendo calidad a clientes Premium en el mercado internacional. El apoyo a la CAT será extensivo a otras organizaciones productoras de cacao fino (ASPROC, CPCACAO, APU).	A fines del 2011, la CAT tiene un manejo empresarial, y cuenta con un Departamento Técnico que orienta la producción y post cosecha a cacao fino. Su laboratorio de Control de Calidad ha sido equipado y funciona adecuadamente. Cuenta con un Centro de Formación Técnica para mejorar la competencia del manejo productivo. Cuenta con un vivero para producción de plántones injertados con material para el mercado de cacao fino aromático.	Memoria Anual de CAT Tocache. Laboratorio de Calidad funcionando. Técnicos capacitados. Vivero implementado para cacao fino.	Disponibilidad oportuna de fondos. No existen problemas en la base social de la CAT. No hay problemas de plagas ni enfermedades en vivero.
		A fines del 2013, CAT Tocache produce 270 toneladas de cacao fino para clientes Premium.	Reporte Financiero de CAT Tocache.	Existe materia prima para operatividad de la Planta.
Resultado 2. Consolidar la Industria de Palma Aceitera en Neshuya, Shambillo, Tocache y Pongo de Caynarachi	2.1 Implementar nuevas hectáreas de palma aceitera Implementar 700 hectáreas de palma aceitera en Caynarachi.	A fines del 2011 se tiene en viveros 126,000 plántones para 700 hectáreas nuevas de palma aceitera.	Vivero implementado. Informes de Avance, Informe de Monitoreo.	Se aplica el paquete tecnológico. No existen desastres naturales. No hay enfermedades ni plagas.
		A fines del 2012, se han instalado 700 hectáreas de palma aceitera con 140 palmicultores beneficiarios.		
	Implementar 1,800 hectáreas adicionales palma aceitera en Shambillo (PDA – Gobierno Regional Ucayali)	A fines del 2011 se cuenta con 144,000 plántones en vivero		
		A fines del 2012, se han instalado 800 hectáreas de palma aceitera.		
		A fines del 2012, se cuenta con 180,000 plántones en vivero		
		A fines del 2013, un total de 1,800 hectáreas de palma aceitera han sido instaladas.		

2.2 Asistencia Técnica			
Asistencia Técnica a 2,200 hectáreas de palma aceitera en Caynarachi	Durante el período 2011-2013, el equipo técnico brinda asistencia a 2,200 hectáreas de palma aceitera instaladas en San Martín y Loreto beneficiando a 383 familias.	Informes de Avance, Informes de Monitoreo	No existen desastres naturales. No hay enfermedades ni plagas.
Asistencia Técnica a 5,885 hectáreas de palma aceitera en Tocache.	Durante el período 2011-2013, el equipo técnico brinda asistencia técnica a 5,885 hectáreas de plantaciones de palma aceitera con 1,593 familias en Tocache.		
Asistencia Técnica a 2,300 hectáreas de palma aceitera en Shambillo.	Durante el 2011, el equipo técnico da asistencia técnica a 2,300 hectáreas de palma aceitera existentes		
2.3 Implementar un Fondo Palmero			
Asistencia Técnica para Constitución de Fondos Crediticios Palmeros en cada una de las 4 empresas campesinas palmicultoras a partir de sus utilidades. Apoyo de algunos Gobiernos Regionales, como el Gobierno Regional de Ucayali que ya ha dado su conformidad. Los Fondos Palmeros serán implementados mediante convenios con JARPAL/INDUPALSA, ACEPAT/OLPESA, ASPASH/OLPASA y COCEPU/OLAMSA)	Durante el 2011, cuatro Fondos Palmeros han sido constituidos en INDUPALSA, OLPESA, OLPASA y OLAMSA para otorgar créditos a los palmicultores para fertilización e implementación de nuevas áreas.	Fondo Crediticio de Palma existente en las 4 empresas palmicultoras.	Las empresas tienen utilidades.

<u>Asistencia Técnica para institucionalizar un Fondo de Fomento Nacional Palmero</u> con capital social inicial de los recursos provenientes de los 4 fondos palmeros de las empresas campesinas El capital inicial se estima entre US\$ 1,300,000 a 1,500,000. Se buscará el palanqueo de mayores fondos (COFIDE, CAF, BID, etc.) y que las tasas y plazos sean adecuados para la producción de palma.	En el 2011, se ha realizado un estudio para la constitución de un fondo de fomento nacional palmero cuyo objetivo es la financiación de programas y proyectos de beneficio para la agroindustria de la palma de aceite en el Perú. Durante el 2012, un Fondo de Fomento Nacional Palmero ha sido constituido y está en operación.	Estudio de constitución de fondo de fomento nacional palmero. Acuerdos del Sector Palmero. Fondo constituido.	Existe capital social de los recursos provenientes de los 4 fondos crediticios palmeros. Existen acuerdos en el sector palmero.
2.4 Manejo Forestal			
Desarrollo de planes de manejo y aprovechamiento forestal con las comunidades y agricultores en la zona de Aguaytía. Completar el equipamiento de la Planta de Secado de Madera en Aguaytía. Apoyar en la comercialización de la madera procesada.	A fines del 2011, se cuenta con los planes de manejo y aprovechamiento forestal en Aguaytía aprobados por la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre (DGFFS) del Ministerio de Agricultura.	Planes de Manejo aprobados.	Cumple con requisitos de manejo forestal de INRENA.
	Durante el 2011 se ha completado el equipamiento necesario de la Planta de Secado de Madera en Aguaytía.	Planta de Secado de Madera equipada.	Disponibilidad de fondos para equipamiento.
	En el 2012, se estima una producción mensual de 15,000 pies de madera comercializados en el mercado. En el 2013, se incrementa de 20,000 a 30,000 pies / mes.	Reporte de producción y comercialización de madera.	Se cuenta con materia prima.
2.5 Congreso Internacional de Palma Aceitera			

A fin de lograr una mayor participación del Gobierno y entidades privadas en el Perú en beneficio al sector Palmero, se realizará un Congreso Internacional de Palma Aceitera en el 2012 dando prioridad a 2 aspectos: desarrollo de la palma con inclusión social y bajo condiciones ambientales.	A fines del 2012 existen convenios entre las entidades del Gobierno y el Sector Palmero para desarrollar la industria de la palma a gran escala bajo condiciones ambientales y de manera sostenible.	Convenios entre las entidades del Gobierno y el Sector Palmero en el desarrollo de la palma aceitera. Congreso Internacional con participación del sector palmero.	Participación del Estado y del Sector Palmero en el desarrollo de la palma.
	En el 2012 las entidades del Gobierno han identificado las condiciones sociales y ambientales para la inversión externa en el sector palmero.		
	En el 2012 se realizará un Congreso Internacional de Palma Aceitera con la participación de conferencistas especialistas en el tema a nivel mundial.		
2.6 Certificación RSPO (Desarrollo Sostenible de la Palma Aceitera.			
El proceso de certificación de RSPO (Desarrollo Sostenible) de la Palma Aceitera es complejo y será una condición a futuro en el mercado, en especial el de la Comunidad Europea, así como empresas de los EEUU que requieren certificados de los subproductos de palma aceitera. Por otro lado esta certificación concuerda con la modalidad de USAID-UNODC para el desarrollo sostenible de la palma aceitera. Para las industrias de los pequeños	Durante el 2011 se ha realizado un estudio que compatibilice los requisitos de RSPO con la legislación en medio ambiente del Perú.	Estudio compatibilizando los requisitos de RSPO de acuerdo a las normas del país.	Disponibilidad oportuna de fondos.
	Durante el 2012 la inscripción de la entidad palmera representativa ha sido aceptada por RSPO.	Inscripción aceptada por RSPO.	Entidad represent. del sector palmero presenta solicitud ante RSPO.

productores creará una imagen positiva y garantizará mayor competitividad en el mercado internacional.	En el 2013, las 4 empresas campesinas palmicultoras cuentan con un plan de acuerdo a los requisitos de RSPO.	Las 4 Empresas palmicultoras cuentan con planes de adecuación a los criterios y principios de RSPO.	Empresas adecuan sus plantas de acuerdo a los criterios de RSPO y normas nacionales.
2.7 Capital Social			
Para estimular la cooperación entre los participantes del proyecto, es importante fortalecer el Capital Social integrando a las familias de las 4 empresas a través del deporte. Esto generará confianza mutua, normas efectivas y redes sociales. Esto se llevará a cabo mediante la creación de Centros Deportivos para niños y niñas, construcción y/o mejoramiento de la infraestructura, institucionalización del campeonato de futbol y voleibol interregional. Finalmente, crear las condiciones para establecer un equipo de futbol representativo para la primera liga profesional del Perú.	A fines del 2011, existen 4 centros deportivos para los niños y niñas de las familias de las 4 empresas palmicultoras.	Centros deportivos implementados y operativos en las 4 zonas de las empresas campesinas. Equipos de futbol y voleibol constituidos y competencias interregionales.	Disponibilidad oportuna de fondos
	En el 2011, los centros deportivos han sido mejorados y adecuados en las 4 zonas de las empresas palmicultoras.		
	A fines del 2013 se han institucionalizado competencias inter regionales en futbol y voleibol en las regiones de San Martín y Ucayali.		
2.8 Estudios y proyectos productivos			
Elaboración de un estudio de factibilidad para la construcción de una planta agroindustrial de palma aceitera en Paraiso, que se justifica con las 1,500 hectáreas de palma aceitera instaladas.	A fines del 2011 se cuenta con un estudio de factibilidad para la construcción e implementación de una planta agroindustrial de palma aceitera en Paraiso.	Estudio de factibilidad para construir una planta agroindustrial de palma aceitera en Paraiso.	Disponibilidad de fondos para estudio.

	Ejecución de dos estudios de factibilidad para la construcción e implementación de dos piscinas de oxidación en Tocache y Aguaytía para el tratamiento de efluentes de conformidad a las normas del país.	A mediados del 2012, se han completado los estudios de factibilidad y construcción de las piscinas de oxidación en las plantas de procesamiento de palma aceitera en Tocache y Aguaytía, cumpliendo con los niveles permitidos por la ley de aguas y Ministerio de Salud. Se estima que en Tocache 60,000 litros de efluentes/día son tratados y en Aguaytía 36,000 litros de efluentes/día.	Estudios de factibilidad para piscinas de oxidación en Tocache y Aguaytía. Piscinas de Oxidación construidos en las plantas de palma aceitera en Tocache y Aguaytía. Piscinas de oxidación operativas.	Disponibilidad de fondos para estudio y construcción de piscinas de oxidación en las plantas de procesamiento de palma aceitera en Tocache y Aguaytía.
	Ejecución de un estudio de factibilidad e implementación de una Planta de Abonos Orgánicos en Shambillo, utilizando los residuos provenientes de la planta extractora de palma de aceite en Boquerón, Aguaytía. La producción de fertilizantes orgánicos de alta calidad es una alternativa viable y sostenible, que permitirá bajar los costos de fertilización y logra beneficios ambientales.	En junio 2012, se cuenta con el estudio y planta procesadora de abonos orgánicos, que procesará los residuos de la planta extractora de aceite de ASPASH. Alrededor de 2,500 toneladas de abonos orgánicos se obtienen por año. Los abonos obtenidos son comercializados a los palmicultores de Aguaytía, Neshuya y Tocache.	Estudio de factibilidad y planta de abonos orgánicos implementada y funcionando en Shambillo.	Disponibilidad de fondos para estudio e implementación de planta de abonos orgánicos en Shambillo.
	Estudio de factibilidad e implementación de una línea de producción de aceite rojo virgen dentro de la planta extractora de aceite en Shambillo OLPASA. El proceso consiste en separar la fracción líquida llamada oleína de la fracción sólida, sin alterar su valor nutritivo a un producto con alto valor en vitaminas y antioxidantes.	A fines del 2011, se cuenta con un estudio de factibilidad para implementar una línea de producción de aceite rojo virgen para consumo humano.	Estudio de factibilidad para implementar una línea de producción de aceite rojo virgen.	Disponibilidad de fondos para estudio.
		A fines del 2012 se cuenta con la línea de producción de aceite rojo virgen en la planta de OLPASA, y comercializa su producción estimada en 1,000 litros por mes.	Reporte de Comercialización de aceite rojo virgen de OLPASA..	Disponibilidad de materia prima.
		En el 2013, incrementa la producción de aceite rojo virgen a 1,500 litros por mes.		

	Estudios de factibilidad para Planta de Refinación de Aceite y Planta de producción de Biodiesel.	A fines del 2011 se cuenta con los estudios correspondientes para una Planta de Refinación de Aceite y una planta de producción de Biodiesel.	Estudios de factibilidad para Planta de Refinación de Aceite y Planta de Producción de Biodiesel.	Se cuenta con disponibilidad de fondos.
	Estudio de factibilidad para constituir un Instituto Nacional de Palma Aceitera.	A fines del 2011 se ha realizado un estudio de factibilidad para constituir un Instituto de Palma Aceitera.	Estudio de factibilidad para constitución del Instituto de Palma Aceitera.	Se cuenta con disponibilidad de fondos.
		A fines del 2012, todos los involucrados del Sector Palmero apoyan la constitución del Instituto Nacional de Palma Aceitera.	Acuerdos del Sector Palmero para la formación del Instituto.	Voluntad, participación y aceptación del Sector Palmero.
Resultado 3 Post Erradicación en Bolsón de Cuchara - proceso de socialización, implementación de nuevas hectáreas de cacao y café con sistemas agroforestales, establecimiento de alianzas con	3.1 Proceso de Socialización			
	Diagnóstico socioeconómico. Gestión formal de apoyo político de entidades y líderes locales del gobierno, organización de la comunidad para las actividades e implementación de programas.	En el 2011, las principales entidades del gobierno involucradas acuerdan en identificar y priorizar proyectos sociales en el área.	Acuerdos entidades del Gobierno.	Existe presencia del estado. No existe convulsión social.
		Durante el primer semestre del 2011, se cuenta con acuerdos firmados por 20-25 comunidades de Bolsón de Cuchara de dejar el cultivo de la coca.	Acuerdos firmados con las comunidades.	
		A fines del 2011, se cuenta con un plan de desarrollo comunal liderado por la Municipalidad de Castillo Grande y en convenio con las comunidades de la zona.	Plan de Desarrollo Comunal.	Participación activa de la Municipalidad de Castillo Grande.

entidades del gobierno y de cooperación.		En el 2012 están en ejecución 3 proyectos de características sociales complementarios a las actividades de desarrollo alternativo en la zona.	Proyectos sociales con financiamiento.	Participación activa de los gobiernos locales.
		A fines del 2012, alrededor del 30% de proyectos de infraestructura social y productivos resultan del Plan de Desarrollo Comunal y cuentan con financiamiento para su ejecución.	Proyectos de infraestructura social en ejecución	Participación activa de la Municipalidad de Castillo Grande. Existe Plan de Desarrollo Comunal
	3.2 Implementación de nuevas hectáreas.			
	Implementación y asistencia técnica de 800 hectáreas de cacao con sistemas forestales y alimenticios (en altitudes entre los 500 – 800 metros)	A fines del 2012, se han implementado 800 hectáreas de cacao con sistemas agro forestales beneficiando a 400 familias ex cocaleras en Bolsón de Cuchara. En el 2011, 800 hectáreas de cultivos alimenticios como plátano, papaya han sido establecidos con las familias cacaoteras beneficiarias.	Informes de Avance, Informe de Monitoreo	Disponibilidad oportuna de fondos. No existen desastres naturales. Existe pacificación en el área del proyecto.
	Implementación y asistencia técnica de 300 hectáreas de café con sistemas forestales y alimenticios (áreas a 1,000 metros sobre nivel del mar).	A fines del 2012, se han implementado 300 hectáreas de café con sistemas agro forestales beneficiando a 150 familias ex cocaleras en Bolsón de Cuchara, utilizando las especies forestales como sombra y capitalización. En el 2011, 300 hectáreas de cultivos como frijol de palo y flores han sido establecidas con las familias cafetaleras beneficiarias. El frijol de palo ayuda a la recuperación de los suelos degradados.		

Reforestación de 500 hectáreas con especies maderables.	Durante el primer semestre del 2012 se cuenta con 500 hectáreas reforestada beneficiando a 250 familias beneficiarias que cultivan cacao y café.	Informes de Avance, Informe de Monitoreo	
3.3 Mejoramiento de infraestructura vial			
Establecimiento de alianzas con entidades del gobierno y de cooperación para mejoramiento de carreteras y caminos vecinales.	A fines del 2011 se cuenta con un estudio técnico para mejorar la carretera Castillo Grande - Venenillo.	Estudio de factibilidad.	Presencia del Estado y disponibilidad de fondos.
	A fines del 2011 se cuenta con acuerdos inter institucionales (con la participación de las Municipalidades de Castillo Grande, Tingo María y otras entidades como el PEAH, etc.) para mejorar la infraestructura vial entre Castillo Grande y Venenillo.	Acuerdos inter institucionales para mejoramiento infraestructura vial.	
	A fines del 2012 se han rehabilitado 40 Km de Castillo Grande - Venenillo.	Mejoramiento de la carretera.	
	A fines del 2012 se han rehabilitado 2 caminos vecinales en Bolsón de Cuchara.	Mejoramiento de los caminos vecinales.	
3.4 Género			
Mujeres integradas activamente en todas las actividades del proyecto. El proceso de socialización está dirigido tanto a hombres como mujeres.	A fines del 2013, las mujeres (esposas o jefes de familia) participan activamente en las acciones de desarrollo alternativo.	Informes de Avance, Informe de Monitoreo.	Valoración del rol de la mujer dentro de las empresas campesinas. Concientización sobre la importancia de mejorar las condiciones de vida.
	Las mujeres (esposas o jefes de familia) están capacitadas y participan en los procesos de post cosecha y aspectos de calidad..		
	Las mujeres (esposas y cabezas de familia) conducen técnicamente las actividades productivas de flores.		

Nota: El desembolso de los montos que financian las actividades a cargo de USAID se sujetan a la comprobación por ésta del cumplimiento de los siguientes resultados.

Resultado 4. Plan de Emergencia Región Ucayali – Provincias Coronel Portillo y Padre Abad: UNODC elaborará un plan operativo para atender la situación de emergencia de la Región Ucayali para la adquisición, monitoreo y distribución de semillas (arroz, frejol, maíz, maní e hijuelos de plátanos) para 3,500 hectáreas en apoyo a los agricultores afectados por las inundaciones ocurridas en el 2011. Esto se hará en forma conjunta con el Ministerio de Agricultura.

Resultado 5: Comunicación y Divulgación de las acciones de Desarrollo Alternativo: UNODC elaborará un plan de comunicación, promoción y de investigación para revisión y aprobación de USAID.

Resultado 6. Implementación de un Sistema de Monitoreo: UNODC preparará un Plan de Ejecución de Monitoreo para revisión y aprobación de USAID.

10. PLAN DE TRABAJO Subproyecto Desarrollo Alternativo Pólvara, Tocache San Martín - Fase IV (Consolidación y ampliación en Bolsón de Cuchara, Huánuco y Shambillo, Aguaytía, Ucayali)

	ACTIVIDADES CLAVES/ HITOS	HITOS DE MONITOREO TRIMESTRAL / ANNUAL												Costo asociado por Actividades	Responsable	LOGROS/[2] Razones por variable / Acción correctiva tomada si fuera necesario
		Año 1				Año 2				Año 3						
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4			
Efecto directo 1: Cambio de actitud de las familias beneficiarias al pasar de recolectore a productores especializados. Generación de polos de desarrollo en zonas convulsionadas producto de la dinámica comercial de las actividades productivas y agroindustriales.																
Resultado 1. Consolidación de las actividades en ejecución en Tocache y Paraíso.	1.1. Continuar Asistencia técnica iniciadas en la Fase III cacao, palmito, palma aceitera													140.000	Asesor Técnico Principal, Director, Especialistas	
	1.2. Implementar 200 hectáreas nuevas de cacao en Mishollo y 500 hectáreas palma aceitera en Paraíso.															
	1-3 Apoyo y Fortalecimiento Organizaciones (ASLUSA, CAT).															
Resultado 2. Consolidación de la Industria de Palma Aceitera en Neshuya, Shambillo, Tocache y Pongo de Caynarachi.	2.1 Implementar nuevas hectáreas de palma aceitera: 700 en Caynarachi y 1,800 en Shambillo													1.104.255	ATP, Director, Especialistas	
	2.2 Asistencia Técnica palma aceitera: 2,200 en Caynarachi, 5,855 en Tocache, 2,300 en Shambillo.															
	2.3 Asistencia Técnica para Institucionalizar un Fondo de Fomento Nacional Palmero con capital social inicial de los recursos provenientes de los 4 fondos palmeros de las empresas campesinas palmicultoras.															
	2.4 Desarrollo de planes de manejo y aprovechamiento forestal con las comunidades y agricultores en la zona de Aguaytía. Completar el equipamiento de la Planta de Secado de Madera en Aguaytía															
	2.5 Congreso internacional de Palma Aceitera															
	2.6 Certificación RSPO (Desarrollo Sostenible) de la Palma Aceitera.															
	2.7. Capital Social integrando a las familias palmicultoras de las 4 empresas a través del deporte.															
														ATP, Director		
														ATP, Director		
														ATP, Director, Especialistas		

	2.8. Elaboración de Estudios																		ATP, Director, Consultores	
Resultado 3. Post Erradicación en Bolsón de Cuchara	3.1. Proceso de socialización en Bolsón de Cuchara. Diagnóstico socioeconómico. Gestión formal de apoyo político de entidades y líderes locales del gobierno.																		ATP, Director	
	3.2. Implementación y Asistencia Técnica: 800 hectáreas cacao, 300 hectáreas café, 500 hectáreas esp. Maderables																		ATP, Coordinador Técnico	
	3.3. Establecimiento de alianzas con entidades del gobierno y de cooperación para mejoramiento de carreteras y caminos vecinales.																		ATP, Coordinador Técnico	
	3.4. Integrar la participación de las mujeres en todas las actividades del proyecto.																		ATP, Coordinador Técnico	
Resultado 4: Plan Emergencia Ucayali																		150.000	ATP, Coordinador Técnico	
Resultado 5: Comunicación y Divulgación de las Acciones de Desarrollo Alternativo																		300.000	Asesor Comunicaciones	
Resultado 6: Implementación de un sistema de monitoreo																		55.000	ATP y Coordinador Monitoreo	
Personal Internacional																		579.500		
Personal Nacional																		2.436.010		
Viajes																		145.000		
Capacitación																		207.250		
Equipo																		2.868.766		
Oficinas																		59.400		
Gastos de Funcionamiento																		414.877		
Evaluación/Estudios																		249.500		
TOTAL NETO DEL PROYECTO																		8.849.558		

Costo Apoyo13%			1.150.442		
TOTAL GENERAL			10.000.000		

11. Anexos

1. Proyecto AD/PER/99/D06 de fecha 02/06/99.
2. Revisión del Proyecto AD/PER/99/D06 de fecha 10/06/02.
3. Revisión del Proyecto AD/PER/99/D06 de fecha 20/05/03.
4. Revisión del Proyecto AD/PER/99/D06 de fecha 17/05/04.
5. Revisión del Proyecto AD/PER/99/D06 de fecha 26/07/05.
6. Revisión del Proyecto AD/PER/99/D06 de fecha 15/12/05.
7. Revisión del Proyecto AD/PER/99/D06 de fecha 05/10/06.
8. Revisión del Proyecto AD/PER/99/D06 de fecha 18/06/07.
9. Revisión del Proyecto AD/PER/99/D06 de fecha 09/06/08.
10. Revisión del Proyecto AD/PER/99/D06 de fecha 21/05/09.
11. Revisión del Proyecto AD/PER/99/D06 de fecha 16/06/09.
12. Revisión del Proyecto AD/PER/99/D06 de fecha 06/07/10.