

CONVENIO DE SUB PROYECTO
ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
Y
EL GOBIERNO DEL PERU

<p>Las partes indicadas anteriormente acuerdan mutuamente por el presente Convenio en ejecutar un Proyecto de conformidad con los términos señalados en este documento y en los Anexos adjuntos</p> <p>() DESCRIPCION DEL PROYECTO (X) DISPOSICIONES GENERALES</p> <p>Anexos: A, B, C, D, E</p>	<p>1. Proyecto No. Pág. 1 de 21 313601-0107</p>																														
<p>El presente Convenio se encuentra sujeto a las disposiciones acordadas entre los dos Gobiernos sobre modificaciones y ampliaciones del Proyecto</p> <p>() CONVENIO GENERAL DE COOPERACION TECNICA () OTRO</p>	<p>2. Convenio No. TRES (3) 3. No. Original (x) o Revisión ()</p> <p>4. Título del Proyecto: CONTROL DE PRODUCCION DE COCA - UMOPAR</p>																														
<p>7. FINANCIACION</p>	<p>5. Símbolo de Partida 19-1131022.2 6. Símbolo de Asignación 3136</p>																														
<p>a.-Costo Total</p> <p>b.-Personal (fuera de contratación directa)</p> <p>c.-Equipo</p> <p>d.-Participantes</p> <p>e.-Otros</p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 20%;">Total Anterior</th> <th style="width: 20%;">Aumento</th> <th style="width: 20%;">Reducción</th> <th style="width: 10%;">Total a la</th> </tr> <tr> <th></th> <th>(A)</th> <th>(B)</th> <th>(C)</th> <th>Fecha (D)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">1725</td> <td style="text-align: center;">300</td> <td></td> <td style="text-align: center;">2025</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">750</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">750</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">15</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">15</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">960</td> <td style="text-align: center;">300</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1260</td> </tr> </tbody> </table>		Total Anterior	Aumento	Reducción	Total a la		(A)	(B)	(C)	Fecha (D)		1725	300		2025		750			750		15			15		960	300		1260
	Total Anterior	Aumento	Reducción	Total a la																											
	(A)	(B)	(C)	Fecha (D)																											
	1725	300		2025																											
	750			750																											
	15			15																											
	960	300		1260																											
<p>8. Fecha Convenio original 9. Fecha de Revisión</p>	<p>10. Fecha Final de Sub-Obligación Marzo 31, 1985</p>																														
<p>11. POR EL GOBIERNO DEL PERU</p> <p>Firma <u><i>[Signature]</i></u> Fecha <u>22/09/83</u></p> <p>Título _____</p>	<p>12. POR EL GOBIERNO DE LOS EE. UU. DE AMERICA</p> <p>Firma <u><i>[Signature]</i></u> Fecha <u>22/09/83</u></p> <p>Título _____</p>																														
<p>13. POR ENTIDAD COOPERADORA</p> <p>Firma _____ Título _____</p>																															

CONVENIO DE PROYECTO

Entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y
el Gobierno del Perú

Entidad Cooperadora Ministerio del Interior del Perú - 64a. Comandancia GC - Tingo María
a la que se le delega la ejecución del Proyecto

Convenio No. TRES (3)

Proyecto No. 313601-0107

Título del Proyecto CONTROL DE PRODUCCION DE COCA - UMOPAR

(X) Original o

() Revisión

El Gobierno del Perú (GP) y el Gobierno de los Estados Unidos de América (GEUA) acuerdan participar en un proyecto cooperativo para reprimir la producción, distribución y uso de drogas ilícitas y a adoptar las acciones y comprometer los recursos aquí descritos diseñados para ayudar en este esfuerzo.

Las acciones y recursos que serán proporcionados al Proyecto por el Gobierno del Perú y el Gobierno de los Estados Unidos de América están descritos en la Narrativa y en las Secciones A-E, inclusive, de la Descripción y Documento de Trabajo del Proyecto, que forman parte integral de este Convenio de Proyecto. Estas secciones delimitan: a) la meta del proyecto y los indicadores que serán empleados para determinar el logro de la meta; b) los objetivos escalonados que deberán servir de pautas hasta alcanzar la meta del proyecto; c) los recursos que serán comprometidos en el proyecto; d) el programa de implementación del proyecto, y e) el cuadro de la financiación por el Gobierno de los Estados Unidos de América. Los fondos comprometidos por el Gobierno de los Estados Unidos de América bajo este Convenio se indican en la pág. No.1 del Convenio de Proyecto. La contribución del Gobierno de los Estados Unidos de América para años futuros de este proyecto está sujeta a aprobación por el Congreso de los Estados Unidos.

Las partes en este Convenio anticipan la conveniencia de modificaciones al diseño del proyecto durante la vigencia del mismo. La lista de objetivos puede cambiar a medida que se alcancen objetivos originales y surjan otros nuevos; otros cambios pueden ser aconsejables a fin de beneficiarse de la experiencia o para perseguir nuevas oportunidades. Tales cambios podrán efectuarse por acuerdo mutuo mediante enmiendas al Convenio de Proyecto.

Queda mutuamente acordado que el personal del Gobierno del Perú (GP) y del Gobierno de los Estados Unidos de América (GEUA) asignados en apoyo del proyecto coordinarán y cooperarán en las actividades de prevención del uso ilícito de drogas. El Gobierno del Perú conviene en asignar a una contraparte de
UMOPAR, para actuar como Coordinador del Proyecto con el objeto de ejecutar aquellas funciones mutuamente identificadas como necesarias para garantizar la exitosa implementación del Proyecto. El Gobierno del Perú y el Gobierno de los Estados Unidos de América acuerdan respaldar todos los términos de este Convenio de Proyecto desde la fecha de su suscripción hasta Setiembre, 1988.

CONVENIO DE PROYECTO

4.-

Entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y
el Gobierno del Perú

Entidad Cooperadora Ministerio del Interior - 64a. Comandancia GC, Tingo María
a la que se le delega la ejecución del Proyecto

Convenio No. TRES (3)

Proyecto No. 313601-0107

Título del Proyecto CONTROL DE PRODUCCION DE COCA - UMOPAR

Original

Revisión

El presente Convenio de Proyecto se celebra con arreglo a, y está sujeto a las disposiciones del Convenio General sobre Cooperación Técnica entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno del Perú, firmado el 25 de enero de 1951.

DISPOSICIONES GENERALES

A. No se exigirá al Gobierno de los EE. UU. de América efectuar cualquiera de las contribuciones indicadas en el Espacio No.7 de la primera página del pte. Convenio, que no sea sub-obligada dentro de los seis (6) meses subsiguientes a la expiración del año fiscal en que se suscribe este Convenio. Esta fecha será anotada en el Espacio No. 10 (Fecha Final de Sub-Obligación) y la referida fecha será designada automáticamente como seis (6) con posterioridad a la expiración del año fiscal en que se suscribe el Convenio. Cualquier excepción a esto, o prórroga de la fecha de la contribución final, sólo podrá ser autorizada por el Secretario Adjunto para Asuntos Internacionales de Drogas del Departamento de Estado.

B. Todos los bienes adquiridos mediante financiación por el Gobierno de los EE. UU. de América del pte. Convenio de Proyecto serán propiedad de la Entidad Cooperadora, salvo lo especificado de otro modo en el documento de adquisición correspondiente.

C. La adquisición de equipo y contratación de servicios que serán financiados total o parcialmente por el Gobierno de los EE. UU. de América bajo este Convenio podrá realizarse sólo de conformidad a los reglamentos sobre adquisiciones correspondientes del Departamento de Estado.

D. Cualquier bien proporcionado a una de las partes mediante financiación por la parte contraria con arreglo a este Convenio de Proyecto será destinado al proyecto hasta su conclusión, y de allí en adelante será utilizado en forma de promover los objetivos buscados en el proyecto. Cualquiera de las partes ofrecerá devolver o reembolsar a la otra cualquier bien obtenido mediante financiación por la parte contraria bajo este Convenio de Proyecto y no utilizado según lo dispuesto anteriormente. Los fondos derivados de la venta de cualquier bien proporcionado por el Gobierno de los EE. UU. de América al proyecto serán empleados para promover actividades de control de drogas. El Gobierno de los EE. UU. de América tendrá derecho a examinar, inspeccionar y fiscalizar los bienes durante un período de hasta tres (3) años posteriores a la conclusión del proyecto.

E. Si el Gobierno de los Estados Unidos, o cualquier entidad pública o privada proveedora de bienes financiados por el Gobierno de los EE. UU. de América para operaciones cubiertas por este Convenio de Proyecto estuviere obligado, en virtud de las leyes, reglamentos o procedimientos administrativos del país cooperador, al pago de derechos aduaneros o impuestos de importación para bienes importados al país cooperador para efectos de ejecutar este Convenio de Proyecto, la Entidad Cooperadora pagará dichos derechos o impuestos, salvo exoneraciones u otras disposiciones de convenios internacionales pertinentes.

F. La Entidad Cooperadora hará las gestiones que sean necesarias a fin de que los fondos introducidos al país cooperador por el Gobierno de los EE. UU. de América con el objeto de cumplir con sus obligaciones bajo este Convenio de Proyecto sean convertidos a la moneda del país cooperador al tipo de cambio legal más alto vigente en el momento de la conversión en el país cooperador.

G. El Gobierno de los EE. UU. de América desembolsará fondos y llevará a cabo operaciones en virtud de este Convenio de Proyecto sólo con arreglo a las leyes y reglamentos pertinentes del Gobierno de los EE. UU. de América.

- H. Las dos partes estarán facultadas (1) para examinar cualquier bien adquirido mediante financiación por la parte interesada bajo este Convenio de Proyecto, a fin de determinar si dicho bien es utilizado según lo estipulado en el proyecto, y (2) para inspeccionar y verificar cualesquier libros y cuentas con respecto a fondos, bienes y servicios contratados suministrados por la parte interesada bajo este Convenio de Proyecto, a fin de determinar si dichos fondos, servicios o bienes son utilizados debidamente según lo estipulado en el proyecto.
- I. Las dos partes acuerdan establecer un programa de evaluación que incluya la evaluación de las metas, diseño y avance del proyecto por lo menos una vez cada año durante la vigencia del mismo, y ambas partes acuerdan suministrar personal idóneo para participar en el proceso de evaluación.
- J. El País Cooperador conviene en mantener al personal que haya recibido entrenamiento en drogas en los Estados Unidos de América en una función de control de drogas durante un mínimo de dos años después de completar dicho entrenamiento, salvo lo que pudiera ser acordado mutuamente por el Gobierno de los EE. UU. de América y el País Cooperador.
- K. Si cualquier personal (fuera de ciudadanos o residentes del País Cooperador), ya sea empleados del Gobierno de los EE. UU. de América, la Entidad Cooperadora, o cualquier entidad autorizada por la Entidad Cooperadora, que estén presentes en el País Cooperador para proporcionar servicios que el Gobierno de los EE. UU. de América ha acordado prestar o financiar bajo este Convenio de Proyecto, fuese obligado, en virtud de las leyes, reglamentos o procedimientos administrativos del País Cooperador, al pago de impuestos a la renta y seguro social con respecto a ingresos por los cuales están obligados al pago de impuestos a la renta o seguro social al Gobierno de los EE. UU. de América, de impuestos patrimoniales sobre bienes personales destinados a su propio uso, o de cualquier arancel o derechos sobre enseres personales o domésticos (incluyendo automóviles) ingresados al País Cooperador para uso personal de los mismos y de miembros de sus familias inmediatas (sin incluir aquellos enseres personales o domésticos que sean vendidos por dicho personal en el País Cooperador), la Entidad Cooperadora pagará dichos impuestos, gravámenes o derechos salvo exoneraciones u otras disposiciones de convenios internacionales pertinentes.

L. El Gobierno de los EE. UU. de América y la Entidad Cooperadora podrán obtener la ayuda de otras entidades públicas y privadas para el cumplimiento de sus respectivas obligaciones bajo este Convenio de Proyecto. Las dos partes pueden acordar aceptar contribuciones de bienes, servicios, instalaciones y fondos para los efectos de este Convenio de Proyecto de otras entidades públicas y privadas, y pueden acordar la participación de una tercera parte para la ejecución de actividades bajo el presente Convenio de Proyecto.

M. La Embajada de los EE. UU. de América, bajo la dirección del Secretario Adjunto para Asuntos Internacionales de Drogas del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, desempeñará las funciones del Gobierno de los EE. UU. de América bajo este Convenio. El Gobierno de los EE. UU. de América podrá asignar estas responsabilidades a otras entidades o funcionarios sin perjuicio de los derechos u obligaciones de cualquiera de las partes en este Convenio.

N. El presente Convenio entrará en vigencia en la fecha de su suscripción, cualquiera de las partes podrá rescindir este Convenio de Proyecto dando aviso previo por escrito de 30 días de su intención a la parte contraria. La rescisión de este Convenio de Proyecto pondrá fin a cualesquier obligaciones de las dos partes de realizar contribuciones bajo este Convenio de Proyecto, a excepción de pagos que estén obligados a efectuar en virtud de compromisos irredimibles celebrados con terceras partes previos a la rescisión de este Convenio de Proyecto. Queda explícitamente entendido que las obligaciones previstas en el párrafo D de este Convenio relativas al uso de bienes continuarán en vigor después de dicha rescisión.

O. Todos los bienes adquiridos con fondos del proyecto, ingresados al país para apoyar al convenio, serán totalmente exonerados del pago de servicios portuarios indicados en el Artículo 18 del D. L. No. 18027, de conformidad con el Artículo Unico del D.L. No. 19632 de fecha 28 de noviembre, 1972.

NARRATIVA

BOSQUEJO DEL PROYECTO Y HOJAS DE TRABAJO

Título del Proyecto Control de Producción de Coca - UMOPARNúmero del Proyecto 313601-0107 Fecha de Preparación Agosto, 1983

La Guardia Civil del Perú (GC) es una organización policial uniformada que funciona bajo la jurisdicción del Ministerio del Interior y cuya responsabilidad es mantener el orden público y prevenir los delitos en todo el país. Está compuesta por cinco (5) Jefaturas Regionales las cuales a su vez, están subdivididas en Comandancias, Sectores, Líneas y Puestos.

La Guardia Civil está integrada por 28,000 miembros, incluyendo la Policía Femenina los cuales están distribuidos por todo el país con el propósito de asegurar el control y una eficiente acción policial aún en los lugares más remotos. Además, cuenta con una División de Policía Forestal, integrada por 500 hombres, que tienen la responsabilidad de proteger los recursos naturales de la nación.

La función principal de la Guardia Civil es prevenir los delitos; tiene además, la responsabilidad de investigar e informar acerca de delitos menores. La Guardia Civil está obligada a entregar a la Policía de Investigaciones (PIP) toda la documentación (procedimientos) relacionada con casos de felonía o delitos mayores a fin de que esta última efectúe una investigación más profunda y presente el caso a las autoridades judiciales. Sin embargo, debido al número limitado del personal de la PIP, la Guardia Civil está autorizada para investigar casos, hasta su conclusión, en áreas en las cuales la PIP no esté representada. El Decreto Ley No. 22926 del 4 de marzo de 1980, otorga a la Guardia Civil la responsabilidad de hacer cumplir las leyes que sancionan el cultivo ilícito de coca y otras especies vegetales prohibidas.

NARRATIVA

BOSQUEJO DEL PROYECTO Y HOJAS DE TRABAJO

Título del Proyecto Control de Producción de Coca - UMOPARNúmero del Proyecto 313601-0107 Fecha de Preparación Agosto, 1983

La producción ilícita de coca en el valle del Alto Huallaga ha aumentado en forma alarmante en la década del 70 y actualmente se estima hasta en 17,000 hectáreas con un rendimiento de 17,000 toneladas métricas. Esto representa un tercio de la producción total de coca estimada para el Perú y quizás tanto como la mitad de la producción ilícita de coca.

La GC ha llevado a cabo en el valle del Alto Huallaga dos operaciones de mayor envergadura relacionadas con narcóticos: Verde Mar I - 1979, y Verde Mar II - 1980. A pesar de que los logros materiales de estas operaciones no fueron sustanciales, sí tuvieron un impacto psicológico sobre la población del valle y dieron a la Guardia Civil y al Gobierno del Perú una mayor visión de la magnitud de la producción ilícita de coca.

Se hizo evidente que para poder erradicar/sustituir la producción ilícita de coca en el valle, serían necesarios tanto una mayor y permanente fuerza policial como un programa económico que proporcionara los incentivos necesarios.

La Oficina Internacional para Asuntos de Narcóticos (INM) y el Gobierno del Perú han desarrollado un proyecto para el control/erradicación de la coca en el valle, cuyos objetivos principales son:

- 1.-La erradicación del cultivo ilícito de coca en el Valle del Alto Huallaga;
- 2.-La prevención de la extensión del cultivo de coca a regiones en las que ésta no se cultiva en la actualidad.

NARRATIVA

BOSQUEJO DEL PROYECTO Y HOJAS DE TRABAJO

Título del Proyecto Control de Producción de Coca - UMOPARNúmero del Proyecto 313601-0107 Fecha de Preparación Agosto, 1983

- 3.-El control administrativo y policial en otras áreas productoras de coca con el fin de restringir la producción ilícita;
- 4.-La supresión continua y más efectiva del tráfico de narcóticos;
- 5.-El desarrollo económico del valle.

En 1980, la GC decidió establecer una Unidad Movil de Patrullaje Rural (UMOPAR) para combatir la producción ilícita de coca y cualquier especie vegetal prohibida por la ley en el Perú. UMOPAR operará inicialmente en el valle del Alto Huallaga y luego de adquirir experiencia de contar con un mayor número de hombres disponibles y medios adecuados proporcionará apoyo operativo a unidades de la GC en otras áreas de producción ilícita de coca en el Perú.

Las funciones de UMOPAR serán entre otras las siguientes:

- 1.-Proporcionar seguridad básica y control gubernamental del valle con el fin de permitir que los programas de desarrollo y erradicación se cumplan sin interferencias;
- 2.-Velar por el cumplimiento estricto de las leyes de narcóticos con el fin de aumentar los riesgos para el agricultor ilícito e inducir a éste a la erradicación/sustitución de tales cultivos de coca ilícita;
- 3.-Restringir el tráfico de narcóticos y reducir la demanda de hojas de coca cultivadas ilícitamente;
- 4.-Proporcionar una base de operaciones desde la cual UMOPAR pueda proveer auxilio operativo a unidades de la GC en otras áreas productoras ilícitas de coca;
- 5.-Ubicar los campos de coca y proporcionar seguridad y apoyo administrativo a las erradicaciones.

NARRATIVA

BOSQUEJO DEL PROYECTO Y HOJAS DE TRABAJO

Título del Proyecto Control de Producción de Coca - UMOPARNúmero del Proyecto 313601-0107 Fecha de Preparación Agosto, 1983

Se acordó que a fin de que la Unidad fuera efectiva, ésta necesitaría disponer de un personal altamente motivado y bien entrenado y que el Gobierno de los Estados Unidos proporcionaría amplio apoyo material. La selección y el entrenamiento de los primeros 60 oficiales y efectivos comenzaron en setiembre de 1980 a cargo de la DIPOD/GC. Orgánicamente, UMOPAR depende de la Dirección Superior de la Guardia Civil directamente. La DIPOD actuará como Coordinador para efectos de los Convenios de UMOPAR.

En el mes de marzo de 1980, se estableció UMOPAR en la ciudad de Tingo María. Poco después se iniciaron los arreglos para dotar a la Unidad de oficinas y un edificio aparente para su funcionamiento. Posteriormente, siguió la construcción de un módulo de estacionamiento vehicular y el servicio mecánico para mantenimiento de vehículos. A fin de permitir la expansión de la Unidad para acoger a 300 efectivos, la construcción de barracas para 200 efectivos era necesaria. Lamentablemente, la conclusión de las barracas se dilató cerca de seis meses debido a la negligencia del Contratista y falta de supervisión de la construcción por parte de la Guardia Civil. Las barracas se encuentran casi concluidas actualmente, faltándoles solamente algún trabajo de plomería y la terminación de un pozo de agua.

Los próximos pasos para mejorar las facilidades de UMOPAR serán la construcción de un comedor, una pared que cubra el perímetro del edificio para efectos de seguridad, y una estación rural en el centro de Uchiza cerca de 80 millas al norte de Tingo María.

NARRATIVA

BOSQUEJO DEL PROYECTO Y HOJAS DE TRABAJO

Título del Proyecto Control de Producción de Coca - UMOPARNúmero del Proyecto 313601-0107 Fecha de Preparación Agosto, 1983

Los fondos de los Proyectos de Convenio con la Guardia Civil han proporcionado vehículos, botes y motores, y equipo de comunicaciones para la Unidad. Además, UMOPAR ha ampliado su número de vehículos y equipo mediante la captura a los narcotraficantes de artículos semejantes. Debido a condiciones difíciles, la duración de los vehículos terrestres es menor a la normal pero no se tiene planeado adquirir vehículos adicionales con fondos de este Proyecto de Convenio. Sin embargo, se comprarán algunos vehículos mediante la reprogramación de fondos de los Proyectos de Convenios anteriores. Durante la vigencia del presente Convenio se realizarán los esfuerzos necesarios para mejorar el mantenimiento del equipo existente--tarea difícil en la región aislada donde se encuentra ubicada la Unidad de UMOPAR.

Los operativos anti-narcóticos de UMOPAR han sido exitosos. En los primeros dos años de la creación de la Unidad en Tingo María, se han decomisado un total de 1000 kilos de pasta de cocaína y cerca de 50 toneladas de hoja de coca. Cerca de 200 laboratorios han sido destruidos en la selva, grandes cantidades de reactivos químicos han sido decomisados y los principales traficantes de la zona han sido arrestados. El centro del narcotráfico en el Alto Huallaga, como resultado de los operativos de UMOPAR, se ha trasladado de Tingo María a la zona aislada de Uchiza. La mayor parte de la pasta de cocaína producida cerca a Uchiza sale del país por vía aérea clandestina. UMOPAR conduce operativos con regularidad en la zona, pero se requiere una fuerza en Uchiza para que patrulle los lugares de aterrizaje a fin de detener el narcotráfico.

BOSQUEJO DEL PROYECTO Y HOJAS DE TRABAJO

Título del Proyecto Control de Producción de Coca - UMOPARNúmero del Proyecto 313601-0107 Fecha de Preparación Agosto, 1983

Asimismo, el impacto de UMOPAR sobre el cultivo de la coca ha sido significativo. Muchas áreas accesibles de cultivo de coca, cercanas a Tingo María, han sido abandonadas. El precio de la hoja de coca aún cuando fluctúa, es generalmente bajo, debido a la falta de demanda. Las acciones exitosas de control y represión realizadas por UMOPAR han sentado la base para un programa complementario de eradicación de la coca administrado por el Ministerio de Agricultura del Perú.

El presente Convenio tiene como objetivos: la conclusión de las facilidades requeridas por la sede de UMOPAR; la construcción de una estación rural en Uchiza; el pago continuo efectuado de los fondos en dólares por concepto de viáticos y gastos de viaje para cubrir los operativos de UMOPAR; el mejoramiento del servicio de mantenimiento de vehículos y comunicaciones; y un fondo para compras locales y servicios.

(A) INDICADORES DEL CUMPLIMIENTO
DEL OBJETIVO

BOSQUEJO DEL PROYECTO Y HOJAS DE TRABAJO

Título del Proyecto Control de Producción de Coca - UMOPAR
 Número del Proyecto 313601-0107 Fecha de Preparación: Agosto, 1983 País: PERU

OBJETIVO NACIONAL:

Corto Plazo: Reducir el tráfico ilícito internacional de narcóticos, particularmente de cocaína, originado en el Perú e iniciar la reducción de la producción de hoja de coca.

Largo Plazo: Reducir la producción de hoja de coca en el Perú, al nivel requerido para el consumo doméstico legítimo y su exportación.

OBJETIVO DEL PROYECTO:

Corto Plazo: La aplicación efectiva, de parte de la Unidad Movil de Patrullaje Rural (UMOPAR), de las leyes existentes sobre narcóticos, particularmente de aquellas relacionadas con el cultivo ilícito de coca para reducir la producción de hoja de coca en el Valle del Alto Huallaga.

Largo Plazo: Proporcionar, a nivel nacional, el apoyo operativo efectivo de UMOPAR a las unidades de la GC en su labor de control de cultivos ilícitos de coca y otras especies

Indicadores del Logro de la Meta del Proyecto:

1.-El funcionamiento de UMOPAR como unidad efectiva en lo que se refiere a la prevención, represión y control de narcóticos, con especial énfasis en el descubrimiento de coca ilícita; el control del transporte y comercialización de hojas de coca, y la asistencia que se proporcione para la seguridad y refuerzo de ENACO y de otras agencias del gobierno peruano involucradas en la erradicación y el control de la coca ilícita.

2.-Esfuerzo de interdicción reflejado en las siguientes estadísticas:

- a.-Arrestos
- b.-Decomisos de coca ilícita y sus derivados
- c.-Laboratorios clandestinos destruidos
- d.-Aeropuertos clandestinos detectados y destruidos
- e.-Precio ilícito de las hojas de coca y de la pasta básica de cocaína.

Métodos de Verificación:

vegetales.

1.-Recursos humanos y materiales comprometidos, observación personal, informes, entrevistas con el personal.

2.-Registro de casos, informes de las agencias, observación personal, informes de los medios de comunicación.

(A) INDICADORES DEL CUMPLIMIENTO
DEL OBJETIVO

BOSQUEJO DEL PROYECTO Y HOJAS DE TRABAJO

Título del Proyecto Control de Producción de Coca - UMOPAR
 Número del Proyecto 313601-0107 Fecha de Preparación: Agosto, 1983 País: PERU

OBJETIVO NACIONAL:

OBJETIVO DEL PROYECTO:

Indicadores del Logro de la Meta del Proyecto:

- 3.-Medidas para el control de narcóticos en puntos claves de control en carreteras y aeropuertos así como el uso de patrullas móviles en carreteras y ríos para restringir el movimiento de narcóticos.
- 4.-UMOPAR activamente comprometido en el programa de erradicación que comprende la ubicación de los campos de coca y provisión de acciones de seguridad y apoyo administrativo a las leyes de erradicación.
- 5.-Equipos proporcionados por el presente y otros proyectos de la Guardia Civil dedicados al control de narcóticos y que funcionen con una incidencia aceptable de inactividad.
- 6.-Evidencia de cooperación y coordinación referente al control de narcóticos, con la Policía de Investigaciones del Perú (PIP), con la Empresa Nacional de la Coca (ENACO), el Ministerio de Agricultura y otras agencias del Gobierno Peruano involucradas en el proyecto del Valle del Alto Huallaga.

Métodos de Verificación:

- 3.-Registro de arrestos y embargos, informes sobre las operaciones, análisis de patrones de tráfico en el área, observación.
- 4.-Observaciones, informes y entrevistas de campo.
- 5.-Observaciones, informes, entrevistas de campo.
- 6.-Registro de casos, informes de las agencias, observación personal, informes de los medios de comunicación.

(B) OBJETIVOS - PROGRESO

BOSQUEJO DEL PROYECTO Y HOJAS DE TRABAJO

Título del Proyecto Control de Producción de Coca - UMOPARNúmero del Proyecto 313601-0107Fecha de Preparación Agosto, 1983

Objetivos del Proyecto:

- 1.-Ampliación de las facilidades de UMOPAR en Tingo María para acomodar a mayor número de personal.
 - a.-Conclusión de las barracas financiadas por el Proyecto de Convenio de 1982.
 - b.-Construcción de un comedor aparente para el personal de UMOPAR en Enero, 1984.
 - c.-Construcción de una pared alrededor del perímetro de la sede de UMOPAR para mejorar su seguridad en Mayo, 1984.
 - d.-Construcción de una estación rural por UMOPAR, en Uchiza, con capacidad para 50 efectivos en Marzo, 1984.
- 2.-Ampliación del personal total actual de UMOPAR, de 160 a 300 efectivos en Enero, 1984.
- 3.-Mejoramiento del mantenimiento de vehículos y equipo de comunicaciones.

Progreso hasta la fecha:

- a.-Barracas concluídas excepto por plomería y abastecimiento de agua. Fecha de conclusión: Agosto, 1983.
 - b.-Construcción de un comedor a ser financiado por el Convenio de 1982; contrato a efectuarse en Setiembre, 1983.
 - c.-Posible Contratista identificado.
 - d.-Posible Contratista, diseño identificado.
- 2.-La ampliación se encuentra pendiente de la conclusión de las barracas y otras facilidades.
 - 3.-El contrato de mantenimiento del equipo de comunicaciones se está negociando con la Cía. Motorola, Lima. En búsqueda de mecánicos calificados para que trabajen en UMOPAR, Tingo María.

(B) OBJETIVOS - PROGRESO

BOSQUEJO DEL PROYECTO Y HOJAS DE TRABAJO

Título del Proyecto Control de Producción de Coca - UMOPARNúmero del Proyecto 313601-0107Fecha de Preparación Agosto, 1983

Objetivos del Proyecto:

4.-UMOPAR aumenta su extensión y efectividad de sus operativos anti-narcóticos.

5.-UMOPAR coordinanado sus actividades con el Proyecto de Convenio Control y Reducción del Cultivo de la Coca en el Alto Huallaga (CORAH).

Progreso hasta la fecha:

4.-UMOPAR se encuentra ahora plenamente equipado con vehículos, botes, motores, equipo de comunicaciones para operativos. Se planea uso de helicópteros alquilados para operativos. Algún equipo de campo para la Unidad pendiente de obtención del Convenio del Año Fiscal 1982.

5.-El Comandante Jefe de UMOPAR es miembro del Comité Ejecutivo que dirige el CORAH. Se llevan a cabo reuniones y acciones de planificación con el CORAH regularmente.

(C) RECURSOS

BOSQUEJO DEL PROYECTO Y HOJAS DE TRABAJO

Título del Proyecto Control de Producción de Coca - UMOPAR
 Número del Proyecto 313601-0107 Fecha de Preparación Agosto, 1983

Aporte del Gobierno de los Estados Unidos
 de América - Año Fiscal 1983

Personal

1.-Técnicos norteamericanos

Asesores de Drogas a tiempo completo (2)

Consultores temporales, bajo contrato (10)

2.-Personal Local

Personal norteamericano y local a tiempo
 completo financiado por el Proyecto de Apoyo
 al Program (PD&S)

Construcción

\$110,000

1.-Estación rural en Uchiza \$ 80,000

2.-Pared que cubrirá el perímetro
 de la sede de UMOPAR 30,000

Apoyo Operativo

\$120,000

1.-Pasajes y viáticos para el personal
 de UMOPAR \$120,000

(C) RECURSOS

BOSQUEJO DEL PROYECTO Y HOJAS DE TRABAJO

Título del Proyecto Control de Producción de Coca - UMOPAR
 Número del Proyecto 313601-0107 Fecha de Preparación Agosto, 1983

Otros Gastos

1.-Varios--compras locales y
 mantenimiento \$ 70,000
 APOORTE TOTAL DE LOS EE.UU. DE AMERICA \$300,000

Aporte del Gobierno del Perú - Año Fiscal
1983

Personal

1.-Haberres del personal de UMOPAR \$1'000,000

Otros Gastos

1.-Combustible para vehículos 80,000
 2.-Gastos de oficina y servicios 60,000
 3.-Capacitación 30,000
 APOORTE TOTAL DEL GOBIERNO DEL PERU \$1'170,000

PROJECT AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA AND
THE GOVERNMENT OF PERU

<p>The above named parties hereby mutually agree to carry out a Project in accordance with the terms set forth herein and the terms set forth in any annexes attached or checked below</p> <p>() PROJECT DESCRIPTION (X) STANDARD PROVISIONS Annexes: A, B, C, D, E</p>	<p style="text-align: right;">Page 1 of 21</p> <p>1.-Project No. 313601-0107</p>																								
<p>This Project Agreement is further subject to the terms of the following Agreement between the two Governments as modified and supplemented</p> <p>() GENERAL AGREEMENT FOR TECHNICAL COOPERATION () OTHER AGREEMENT</p>	<p>2.-Agreement No. THREE (3)</p> <p>3.-Original (x)</p>																								
<p>7. FINANCING</p>	<p>4.-Project Title: COCA PRODUCTION CONTROL - UMOPAR</p>																								
<p>a.-Total Costs b.-Personnel Services (other than direct hire) c.-Commodity Costs d.-Participant Costs e.-Other Costs</p>	<p>5.-Appropriation Symbol 19-1131022.2</p> <p>6.-Allotment Symbol 3136</p>																								
<p>8. Date of Original Agreement 9. Date of Revision</p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Previous Total</th> <th style="text-align: left;">Increase</th> <th style="text-align: left;">Decrease</th> <th style="text-align: left;">Total to Date</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">(A)</th> <th style="text-align: left;">(B)</th> <th style="text-align: left;">(C)</th> <th style="text-align: left;">(D)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">1725</td> <td style="text-align: right;">300</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2025</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">750</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">750</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">15</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">15</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">960</td> <td style="text-align: right;">300</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1260</td> </tr> </tbody> </table>	Previous Total	Increase	Decrease	Total to Date	(A)	(B)	(C)	(D)	1725	300		2025	750			750	15			15	960	300		1260
Previous Total	Increase	Decrease	Total to Date																						
(A)	(B)	(C)	(D)																						
1725	300		2025																						
750			750																						
15			15																						
960	300		1260																						
<p>11. FOR THE GOVERNMENT OF PERU & COOPERATING AGENCY</p> <p>SIGNATURE <u><i>[Signature]</i></u> DATE <u>September 22,</u> TITLE _____ 1983</p> <p>SIGNATURE _____ TITLE _____</p>	<p>10.-Sub-Obligation Terminal Date: March 31, 1985</p> <p>12.-FOR THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA</p> <p>SIGNATURE <u><i>[Signature]</i></u> DATE <u>September 22,</u> TITLE <u>Embajador</u> 1983</p>																								

PROJECT AGREEMENT

Between the Government of the United States of America and
the Government of Peru

Execution of Project delegated to the Cooperating Agency Ministry of Interior

Agreement No. THREE (3)

Project No. 313601-0107

Project Title COCA PRODUCTION CONTROL - UMOPAR

(x) Original or

() Revision number

The Government of Peru (GOP) and the Government of the United States of America (USG) agree to participate in a cooperative project to suppress the production, distribution and use of illicit drugs and to take actions and to commit resources, herein described, which are designed to assist that endeavor.

The actions and resources which will be provided to the project by the Government of Peru and the Government of the United States of America are explained in the Narrative and in Sections A through E of the Project Outline and Working Paper, which form an integral part of this Project Agreement. These sections delineate: a) the goal of the project and the indicators which will be used to determine goal achievement; b) the time-phased objectives which are designed to guide the project to realization of the goal; c) the resources which will be committed to the project; d) the project implementation schedule; and e) the USG funding table. Funds obligated by the USG by this agreement are shown on page 1 of the Project Agreement. USG future year funding for this project is contingent upon US Congressional approval.

The parties to this agreement anticipate that modifications in the project design may be desirable during the life of the project. The list of objectives may change as original objectives are realized and new ones are added; other changes may be advisable in order to profit from experience or to pursue new opportunities. Such changes may be made by mutual agreement to amendments to the project document.

It is mutually agreed that personnel of the Government of Peru and the USG personnel assigned to support the project will coordinate and cooperate in drug abuse prevention activities. The GOP agrees to assign a counterpart officer from UMOPAR to serve as Project Coordinator for the purpose of performing those functions mutually identified as necessary to ensure the successful implementation of the project. The Government of Peru (GOP) and the Government of the United States of America (USG) agree to support all of the terms of this Project Agreement from the date of signing until September, 1988.

PROJECT AGREEMENT

Between the Government of the United States of America and
the Government of Peru
Execution of Project delegated to the Cooperating Agency Ministry of Interior
Agreement No. THREE (3)
Project No. 313601-0107
Project Title: COCA PRODUCTION CONTROL - UMOPAR

(x) Original or

() Revision Number

This project agreement is made pursuant to, and is subject to the terms of, the general agreement on technical cooperation between the Government of the United States of America (USG) and the Government of Peru (GOP) signed January 25, 1951.

STANDARD PROVISIONS

- A. The USG shall not be required to make any of the contributions shown in Block 7 of the Prow/Ag face sheet not sub-obligated within six (6) months after the end of the fiscal year in which this Prow/Ag is signed. This date will be entered in Block 10 (Sub-obligation Terminal Date) and date shown will be automatically designated as six (6) months after the end of the fiscal year in which the Prow/Ag is signed. Any exception to this or extension of the final contribution date can only be authorized by the Assistant Secretary of the Department of State for International Narcotics Matters.
- B. Title of all property procured through financing by the USG of this Project Agreement shall be in the Cooperating Agency, unless otherwise specified in the applicable procurement document.

- C. The procurement of commodities and contract services to be financed in whole or in part by the USG under this project agreement may be undertaken only pursuant to applicable Department of State procurement regulations.
- D. Any property furnished to either party through financing by the other party pursuant to this Project Agreement shall be devoted to the project until completion of the project, and thereafter shall be used as to further the objectives sought in the project. Either party shall offer to return to the other, or to reimburse the other for, any property which it obtains through financing by the other party pursuant to this Project Agreement which is not used in accordance with the preceding sentence. Funds derived from the sale of any property furnished by the USG to the project shall be used in the furtherance of narcotics control activities. The USG will have the right to examine, inspect and audit property for up to three (3) years after project is completed.
- E. If the United States Government or any public or private organization furnishing commodities through United States Government financing for operations under this Project Agreement is, under the laws, regulations or administrative procedures of the cooperating country, liable for customs duties and import taxes on commodities imported into the cooperating country for purposes of carrying out this Project Agreement, the Cooperating Agency will pay such duties and taxes unless exemption is otherwise provided by applicable international agreement.
- F. The Cooperating Agency shall make such arrangements as may be necessary so that funds introduced into the Cooperating Country by the USG for purposes of carrying out obligations of the USG under this Project Agreement shall be convertible into currency of the Cooperating Country at the highest rate which, at the time the conversion is made, is not unlawful in the Cooperating Country.
- G. The USG shall expend funds and carry on operations pursuant to this Project Agreement only in accordance with the applicable laws and regulations of the USG.

- H. The two parties shall have the right (1) to examine any property procured through financing by that party under this Project Agreement to determine that such property is being used in accordance with the terms of the project, and (2) to inspect and audit any records and accounts with respect to funds, properties, and contract services furnished by the party under this Project Agreement to determine that such funds, services or properties are being utilized properly in accordance with terms of the project.
- I. The two parties agree to establish an evaluation program which will include evaluation of project goals, design and progress at least once each year during the life of the project, and both parties agree to provide appropriate personnel to participate in the evaluation process.
- J. The Cooperating Country agrees to retain personnel who have received narcotics training in the United States in a drug abuse control assignment for a minimum of two years after completing such training, except as may be mutually agreed upon by the USG and cooperating country.
- K. If any personnel (other than citizens and residents of the Cooperating Country), whether United States Government employees, or employees of public or private organizations under contract with, or individuals under contract with, the USG, and Cooperating Agency or any agency authorized by the Cooperating Agency, who are present in the Cooperating Country to provide services which the USG has agreed to furnish or finance under this Project Agreement, are, under the laws, regulations or administrative procedures of the Cooperating Country, liable for income and social security taxes with respect to income upon which they are obligated to pay income or social security taxes to the Government of the United States of America, for property taxes on personal property intended for their own use, or for the payment of any tariff or duty upon personal or household goods (including automobiles) brought into the Cooperating Country for the personal use of themselves and members of their immediate families (not including such personal or household goods as are sold by any such personnel in the Cooperating Country), the Cooperating Agency will pay such taxes, tariff, or duty unless exemption is otherwise provided by any applicable international agreement.

L. The USG and Cooperating Agency may obtain the assistance of other public and private agencies in carrying out their respective obligations under this Project Agreement. The two parties may agree to accept contributions of property, services, facilities and funds for purposes of this Project Agreement from other public and private agencies, and may agree upon the participation of any such third party in carrying out activities under this Project Agreement.

M. The Embassy of the United States of America, under the direction of the Assistant Secretary for International Narcotics Matters of the U.S. Department of State, will carry out the functions of the United States Government under this agreement. The U.S. Government may assign these responsibilities to other agencies or officials without affecting the rights or obligations of any party to this agreement.

N. The present agreement shall enter into force when signed, either party may terminate this Project Agreement by giving the other 30 days written notice of intention to terminate it. Termination of this Project Agreement shall terminate any obligations of the two parties to make contributions pursuant to this Project Agreement, except of payments which they are committed to make pursuant to non-cancellable commitments entered into with third parties prior to the termination of the Project Agreement. It is expressly understood that the obligations under paragraph D relating to the use of property shall remain in force after such termination.

O. All commodities purchased by project funds, entering the country to support the agreement, shall be totally exonerated from port services charges as referred to in Article 18 Decree Law No. 18027. In accordance to unique article of Decree Law No. 19632 dated November 28, 1972.

PROJECT OUTLINE AND WORK SHEETSCountry: PERUTitle: Coca Production Control - UMOPAR

Date Prepared:

Number: 313601-0107(x) Original or Revision Number () of this SheetAugust, 1983NARRATIVE

The Guardia Civil (GC) of Peru is a uniformed police organization under the Ministry of Interior charged with maintaining public order and preventing crime throughout the country. It is organized into five (5) Regional Headquarters, which are subdivided into Comandancias, Sectors, Lines and Posts.

The Guardia Civil has 30,000 members, including policewomen, distributed throughout the country to ensure control and effective police coverage even in the most remote areas. In addition, a 500 man Forestry Police Division has the responsibility for protecting the nation's natural resources.

The primary function of the Guardia is crime prevention; it is also charged with investigating and reporting misdemeanors. The Guardia is required to turn over to the Peruvian Investigative Police (PIP) all the proceedings on cases involving felonies for further investigation and presentation to court authorities. However, due to the limited number of PIP personnel, the Guardia is authorized to investigate cases to their conclusion in areas where PIP is not represented. Decree Law No. 22926, dated March 4, 1980, charged the Guardia with responsibility for enforcing existing law regarding the illicit cultivation of coca and other illicit crops (marihuana, opium poppies). Decree Law No. 22927, enacted on the same date declared the Department of Huanuco and Province of Coronel Portillo, in the Department of Loreto, in a state of emergency for the purposes of controlling coca crops and suppression of illicit trafficking.

The production of illicit coca in the Upper Huallaga Valley has increased dramatically in the 1970's and is estimated at 17,000 hectares with a yearly yield of 17,000 metric tons. This represents one third of the total estimated coca production of Peru and as much as one half of the illicit production.

PROJECT OUTLINE AND WORK SHEETSCountry: PERUTitle: Coca Production Control - UMOPAR

Date Prepared:

Number: 313601-0107(x) Original or Revision Number () of this SheetAugust, 1983NARRATIVE

The GC has carried out two major narcotics operations in the valley, Green Sea I - 1979 and Green Sea II - 1980. The material achievements of these operations were not substantial; however, they did have a psychological impact on the valley's population and gave the GC and the GOP added insight regarding the magnitude of illicit coca production.

It became clear that in order to eradicate/substitute illicit coca in the valley, a large permanent police force would be necessary as well as an economic development program to provide necessary incentives.

INM and the GOP have developed a coca control/eradication project for the valley with the primary objectives being:

- 1.-Eradication of coca cultivation in the Upper Huallaga Valley.
- 2.-Prevention of the spread of coca cultivation to regions where coca is not presently grown.
- 3.-Administrative and police control in other coca growing areas to restrict illicit production.
- 4.-Continued and more effective suppression of narcotics trafficking.
- 5.-Economic development of the valley.

In 1980, the GC decided to establish a Rural Mobile Patrol Unit (UMOPAR) to combat the illicit coca production in Peru. UMOPAR would initially operate in the Upper Huallaga Valley and after gaining experience and with increased manpower operational support to GC units in other illicit coca growing areas in Peru.

UMOPAR functions would include the following:

- 1.-Provide basic security and government control of the valley to permit the development and eradication program to proceed without interference.

PROJECT OUTLINE AND WORK SHEETSCountry: PERUTitle: Coca Production Control - UMOPAR

Date Prepared:

Number: 313601-0107(x) Original or Revision Number () of this SheetAugust, 1983NARRATIVE

2.-Strict enforcement of narcotics laws to increase the risk involved in illicit coca cultivation to a level at which the farmer will be receptive to the abandonment and/or eradication of his coca cultivation.

3.-Restrict narcotics trafficking and reduce the demand for illicit coca leaves.

4.-Provide an operational base from which UMOPAR can provide assistance to GC units in other illicit coca growing areas.

5.-Locate coca fields and provide security and administrative support for eradications.

It was agreed that in order to be effective the unit would require well trained and highly motivated personnel and that the USG would provide extensive material support. In September 1980 the selection and training of the initial 68 officers and men began under the direction of DIPOD-GC. Organizationally, UMOPAR reports directly to the Director Superior of the Guardia Civil. DIPOD has been designated by the Guardia Civil as the Coordinator for Prow Aqs concerning UMOPAR.

In March 1980, UMOPAR was established in the city of Tingo Maria. The initial facilities of the unit for accommodations and office space and reconstruction and finishing of a headquarters building began shortly thereafter. This was followed by the construction of a garage and maintenance shed. In order to permit the Unit to expand to its full complement of 300 personnel, the construction of barracks with capacity for 200 personnel was necessary. Unfortunately, the completion of these barracks was delayed about six months by contractor negligence and a lack of Guardia Civil competence to supervise the construction. The barracks, however, are now mostly completed, lacking only some plumbing and the completion of a water well.

PROJECT OUTLINE AND WORK SHEETSCountry: PERUTitle: Coca Production Control - UMOPAR

Date Prepared:

Number: 313601-0107(x) Original or Revision Number () of this SheetAugust, 1983NARRATIVE

The next steps in improving the facilities of UMOPAR will be the construction of a mess hall, a perimeter wall to improve security, and a field station in the trafficking center of Uchiza about 80 miles north of Tingo Maria.

Funds from program agreements with the Guardia Civil provided an adequate number of vehicles, boats and motors, and communications equipment for the unit. In addition, UMOPAR has expanded its number of vehicles and other equipment by seizing assets of narcotics traffickers. Due to difficult conditions the operational life is shorter than normal, but no additional purchases of vehicles is planned from this PROW/AG's funds. Some additional land vehicles will be purchased by reprogramming funds of the previous PROW/AG however. During life of this PROW/AG continued efforts will be made to improve maintenance of existing equipment--a difficult task in the isolated region in which UMOPAR is stationed.

UMOPAR's anti-narcotics operations have been successful. In the first two years since the stationing of the unit in Tingo Maria, seizures totalled about 1000 kg. of cocaine paste and about 50 tons of coca leaf. About 200 jungle laboratories have been destroyed, large amounts of precursor chemicals seized, and several major traffickers in the zone arrested. The center of the Upper Huallaga narcotics trafficking, as a result of UMOPAR operations, has shifted from Tingo Maria to the more isolated Uchiza area. Most of the cocaine paste produced near Uchiza departs via clandestine aircraft. UMOPAR conducts regular operations in the area, but the stationing of a permanent force in Uchiza to patrol several landing sites nearby will be necessary to halt the traffic.

PROJECT OUTLINE AND WORK SHEETSCountry: PERUTitle: Coca Production Control - UMOPAR

Date Prepared:

Number: 313601-0107(x) Original or Revision Number () of this SheetAugust, 1983

The impact of UMOPAR on coca cultivation has likewise been substantial. Many accessible coca cultivations near Tingo Maria are abandoned. Prices for coca leaf, although fluctuating, are generally low due to lack of demand. The control and enforcement successes of UMOPAR have set the stage for a complementary coca eradication program administered by the GOP Ministry of Agriculture.

This program agreement has as its objectives the completion of the facilities needed at UMOPAR headquarters, the construction of field station in Uchiza, the continued payment from US funds of per diem and travel expenses for UMOPAR operations, the improvement of vehicle and communications maintenance, and a fund for local purchase of goods, and services.

Country: PERUTitle: Coca Production Control - UMOPAR

Date Prepared:

Project No. 313601-0107

(x) Original or Revision Number () of this Sheet

August, 1983(A) GOALS - PERFORMANCE INDICATORSCOUNTRY GOAL:

Short Term: To reduce the illicit international traffic in narcotics, particularly cocaine, originating in Peru and to initiate reduction of coca leaf production.

Long Term: To reduce the production of coca leaf in Peru to the level required for legitimate domestic consumption and export.

Indicators of Project Goal Achievement

1.-UMOPAR functioning as an effective narcotics interdiction unit with emphasis on the detection of illicit coca; controlling movement and commercialization of coca leaves, and security and enforcement assistance to ENACO and other GOP agencies involved in the eradication and control of illicit coca.

GOAL OF THIS PROJECT:

Short Term: The Rural Mobile Patrol Unit (UMOPAR) of the Guardia Civil effectively enforcing existing narcotics laws particularly those dealing with illicit coca cultivation to reduce coca leaf production in the UHV.

Long Term: UMOPAR providing effective operational support to GC units nationwide regarding illicit coca production.

Methods of Verification

1.-Commitment of human and material resources, physical observation, reports, staff interviews.

Country: PERUTitle: Coca Production Control - UMOPAR

Date Prepared:

Project No. 313601-0107

(x) Original or Revision Number () of this Sheet

August, 1983(A) GOALS-PERFORMANCE INDICATORSIndicators of Project Goal Achievement

2.-Effective interdiction efforts reflected in the following statistics:

- a.-Arrests
- b.-Seizures of illicit coca and its derivatives
- c.-Clandestine laboratories destroyed
- d.-Clandestine airfields detected and destroyed
- e.-Illicit price of coca leaves, cocaine paste/base.

3.-Narcotics control measures at key highway checkpoints and airports as well as the use of mobile highway and river patrols to restrict the movement of narcotics.

4.-UMOPAR actively involved in the eradication program to include location of coca fields, and providing necessary security and administrative support for eradication laws.

Methods of Verification

2.-Case records, agency reports, physical observation, news media reports.

3.-Records of arrests and seizures, operational reports, analysis of traffic patterns in the area, observations.

4.-Observations, operational reports, field interviews.

Country: PERUTitle: Coca Production Control - UMOPAR

Date Prepared:

Project No. 313601-0107

(x) Original or Revision Number () of this Sheet

August, 1983(A) GOALS-PERFORMANCE INDICATORSIndicators of Project Goal Achievement

5.-Equipment provided by this and other Guardia Civil Prow Aqs dedicated to narcotics control and operating with acceptable incidents of down time.

6.-Evidence of cooperation and coordination on narcotics control with the Peruvian Investigative Police, National Coca Enterprise (ENACO), Ministry of Agriculture and Food and other GOP agencies involved in the Upper Huallaga.

Project Objectives:

1.-Expansion of UMOPAR facilities in Tingo Maria to accommodate increases in personnel.

a.-Completion of barracks financed by 1982 project agreement.

b.-Construction of a mess hall adequate for UMOPAR personnel, by 1/84.

Methods of Verification

5.-Observations, reports, field interviews.

6.-Case records, agency reports, physical observations, new media reports.

Progress to Date

a.-Barracks completed except for plumbing and water supply. Completion date 8/83.

b.-Mess hall construction, to be financed by 1982 agreement will be completed 9/83.

Country: PERUTitle: Coca Production Control - UMOPAR

Date Prepared:

Project No. 313601-0107

(x) Original or Revision Number () of this Sheet

August, 1983(B) OBJECTIVES-PROGRESSProject Objectives:

c.-Construction of a perimeter wall around UMOPAR headquarters to improve Security by 5/84.

d.-Construction of field Station by UMOPAR in Uchiza with capacity for fifty personnel by 3/84.

2.-Expansion of total UMOPAR personnel from the present 160 to 300 by 1/84.

3.-Improved maintenance of vehicles and communication equipment.

4.-UMOPAR increases the area and effectiveness of its anti-narcotics operations.

Progress to Date

c.-Potential contractor identified.

d.-Potential contractor, design identified.

2.-Expansion is pending completion of barracks and other facilities.

3.-Maintenance contract for communications equipment being negotiated with Motorola Company, Lima. Qualified mechanics being sought to work with UMOPAR in Tingo Maria.

4.-UMOPAR is now fully equipped with vehicles, boats, motors, communications equipment for operations. Operations utilizing rented helicopters planned. Some field equipment for the Unit still remains to be procured from the FY 1982 agreement.

PROJECT OUTLINE AND WORK SHEETS

pg. 17

Country: PERU

Title: Coca Production Control - UMOPAR

Date Prepared:

Project No. 313601-0107

(x) Original or Revision Number () of this Sheet

August, 1983

(B) OBJECTIVES-PROGRESS

Project Objectives:

5.-UMOPAR coordinating its activities with the Coca Control and Reduction Program (CORAH).

Progress to Date

5.-The UMOPAR commander is a member of the Executive Committee directing CORAH. Regular meetings and planning with CORAH are conducted.

PROJECT OUTLINE AND WORK SHEETSCountry: PERUTitle: Coca Production Control - UMOPAR

Date Prepared:

Number: 313601-0107(x) Original or Revision Number () of this SheetAugust, 1983(C) RESOURCESUSG Contribution - FY 1983Personnel

1.-US Technicians

Full time Narcotics Advisors (2)

Short term control consultants (10)

2.-Local PersonnelFull time US and local personnel
funded by Program Development and
Support (PDS).Construction

\$110,000

Uchiza field station \$80,000

Perimeter wall at UMOPAR

Headquarters 30,000

Operational Support

\$120,000

Travel and Per Diem for

UMOPAR Personnel 120,000

PROJECT OUTLINE AND WORK SHEETSCountry: PERUTitle: Coca Production Control - UMOPAR

Date Prepared:

Number: 313601-0107(x) Original or Revision Number () of this SheetAugust, 1983(C) RESOURCESOther

Miscellaneous local purchases in support of project	70,000
TOTAL US CONTRIBUTION	\$300,000

GOP Contribution FY 1983Personnel

Salaries UMOPAR personnel	\$1'000,000
---------------------------	-------------

Other Costs

Pol for vehicles	80,000
Office expenses and utilities	60,000
Training	30,000
TOTAL GOP CONTRIBUTION	\$1'170,000

PROJECT OUTLINE AND WORK SHEETSCountry: PERUTitle: Coca Production Control - UMOPAR

Date Prepared:

Number: 313601-0107(x) Original or Revision Number () of this SheetAugust, 1983(D) IMPLEMENTATION SCHEDULE

<u>Action to be taken</u>	<u>Initiator, USG, GOP, or Other</u>	<u>Date Scheduled</u>	<u>Date Completed</u>	<u>Comments</u>
1.-Prow/Ag signed	US/GOP	8/83		
2.-Contract signed for construction of perimeter wall around UMOPAR headquarters	GOP	9/83		
3.-Contract signed for construction of Uchiza field station	GOP	9/83		
4.-Perimeter wall completed	GOP	12/83		
5.-Uchiza field station completed and staffed with complement of 50 personnel	GOP	1/84		
6.-UMOPAR personnel increased to 300	GOP	1/84		
7.-Project Evaluation	US/GOP	3/84		

(E) FUNDING

PROJECT OUTLINE AND WORK SHEETS

Title COCA PRODUCTION/CONTROL - UOPARProject Number 313601-0107Date Prepared August, 1983Country: PERU

LIFE OF PROJECT		
Initial Obligation	FY	1981
Estimated Final Obligation	FY	1986
Estimated Completion Date of Project	FY	1988

Cost Components	Fiscal Year 81-82			Fiscal Year 83			Other Future Years			All Years		
	Direct INC	Contract or Other Agency	Total	Direct INC	Contract or Other Agency	Total	Direct INC	Contract or Other Agency	Total	Direct INC	Contract or Other Agency	Tot
U.S. Technicians												
Local Personnel												
Participants	15		15				100		100	115		115
Commodities	750		750				1200		1200	1950		1950
Other Costs	960		960	300		300	1600		1600	2850		2850
Total Costs	1725		1725	300		300	2900		2900	4925		4925