UNODC
Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito

REVISIÓN DEL PROYECTO

Número y título del Proyecto	**PERU08: "Fortaleciendo capacidades para identificar, incautar y recuperar activos ilícitos"**
Duración aprobada	Febrero 2007 – Diciembre 2010
Duración revisada	Febrero 2007 – Diciembre 2012
Lugar	Lima, Perú
Tema Estratégica, Área de Resultado	1. Estado de Derecho 1.2 Cooperación Internacional en Asuntos de Justicia Penal 1.2.3 Capacidad Fortalecida para establecer un marco integral contra lavado de activos producto de la delincuencia organizada transnacional, tráfico ilícito de drogas y la corrupción
Ejecutor del Proyecto	UNODC
Presupuesto Aprobado	**US $2,483,865**
Aumento del Presupuesto	**US $30,420**
Presupuesto Revisado Total	**US $2,514,285**
Contribuciones es especie	Gobierno del Perú - US$112,000

Resumen de justificación para la revisión: UNODC, en estrecha colaboración con instituciones y autoridades peruanas pertinentes, en el marco de su derecho interno continuará su apoyo al trabajo de funcionarios que desempeñen labores de (1) la identificación y la recuperación de activos ilícitos, y (2) la desarticulación de redes criminales involucradas con el lavado de activos. El proyecto toma en cuenta las necesidades identificadas por las altas autoridades peruanas y complementa actividades y estrategias desarrolladas por el estado peruano. Las actividades propuestas siguen siendo basadas en el Marco Estratégico del Programa de UNODC para el Perú y Ecuador, así como la Estrategia de UNODC para el período 2008-2011. Esta revisión básica toma en cuenta el aumento del presupuesto, agregar dos actividades adicionales y, consecuentemente, ampliar la duración del proyecto.

Preparado por:
James Shaw, Asesor Regional, UNODC
Flavio Mirella, Representante para Perú y Ecuador, UNODC

Institución	Nombre / Cargo	Fecha	Firma
Ministerio de Justicia			
Ministerio de Relaciones Exteriores	José Antonio García Belaunde Ministro de Relaciones Exteriores	24/01/11	
UNODC			

1. **Cambios en el Objetivo del Proyecto (si hay)**

No hay cambios en el objetivo del Proyecto.

2. **Cambios en condiciones que enfrenten el Proyecto (si hay)**

No hay cambios en las condiciones que enfrenten el proyecto, aparte de la necesidad de ampliar la duración del proyecto para cumplir con la implementación de dos actividades nuevas.

3. **Cambios en Resultados del Proyecto**

Resultado 1 (solo aquellos cambiados o agregados)	**Actividad del Proyecto (ajustado o agregado)**	**Indicadores (solo aquellos cambiados o agregados)**	**Logros (solo aquellos cambiados o agregados)**
El Perú contará con los recursos humanos con un adecuado grado de especialización para investigar y perseguir delitos graves, incluyendo casos de lavado de activos.	1.12 – (nueva actividad) 8 talleres para fiscales, jueces y abogados defensores sobre técnicas para solucionar casos penales antes del juicio	➢ Evidencia de ejecución de talleres; información del Ministerio Público, Poder Judicial y otros sobre más uso de técnicas o metodologías para solucionar casos penales antes del juicio.	El Ministerio Público estará resolviendo más casos penales a través de las técnicas aprendidas en los talleres brindados por UNODC.
Resultado 2	**Actividad del Proyecto**	**Indicadores**	**Logros**
No hay cambios			
Resultado 3 (solo aquellos cambiados o agregados)	**Actividad del Proyecto (ajustado o agregado)**	**Indicadores (solo aquellos cambiados o agregados)**	**Logros (solo aquellos cambiados o agregados)**
El Perú habrá modificado su marco legal para que guarde mayor consistencia con las obligaciones bajo la *Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional* y con la *Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.*	3.7 – (nueva actividad) Estudio sobre la estructura legal e institucional para enfrentar la delincuencia organizada	➢ Existencia de estudio finalizado	A través de Actividad 3.7, el Estado del Perú tendrá recomendaciones concretas respecto a cambios necesarios en la infraestructura legal e institucional para fortalecer el desarrollo de políticas en la lucha contra la delincuencia organizada.

4. **Cambios en supuestos (si hay):** No hay cambios en supuestos.

5. **Cambios en gestión del Proyecto (si hay):** No hay cambios en la gestión del proyecto.

6. **Cambios en el monitoreo, reportaje y evaluación del Proyecto (si hay):** Una evaluación final del proyecto se llevará a cabo en el año 2012. No hay otros cambios en el monitoreo o reportaje para el proyecto.

7. PRESUPUESTO DEL PROYECTO (por línea presupuestal)

Budget line	Description	pre-2009	2009	2010	2011	2012	Total approved budget (modular budget)	Additional funding needed	Overall budget
		a	b	c	d	e	(1)=sum (a thru e)	(2)= (3)-(1)	(3)
1500	Travel in projects	23,858	- 80	1,000	-		24,778	10,000	34,778
	15-99 Total Travel	**23,858**	**- 80**	**1,000**	**-**	**-**	**24,778**	**10,000**	**34,778**
1100	International Experts	160,555	172,833	112,300	-		445,688	-	445,688
1150	Short-term Intern. Consultants						-	-	
1300	Admin. Support Personnel	-					-	-	-
1400	UN Volunteers						-	-	
1600	Other Personnel Costs	75,297	88,352	71,100	-	-	234,749	264,535	499,284
1700	National proj. staff and cons.	-					-	-	-
	19-99 Total Personnel	**235,852**	**261,185**	**183,400**	**-**	**-**	**680,437**	**264,535**	**944,972**
2100	Sub-Contracts	9,187					9,187	-	9,187
2200	Grants to institutions						-	-	
	29-99 Total Subcontracts	**9,187**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9,187**	**-**	**9,187**
3100	Individual fellowships/Training	241,893	66,120	215,400			523,413	311,500	834,913
3200	Study Tours						-	-	
3300	In-service training						-	-	
3400	Group Training						-	-	
3500	Meetings		-	6,200			6,200	-	6,200
	39-99 Total Training	**241,893**	**66,120**	**221,600**	**-**	**-**	**529,613**	**311,500**	**841,113**
4100	Expendable equipment	1,096	107	300			1,503	-	1,503
4200	Non-expendable equipment	34,554	1,878	1,900			38,332	2,000	40,332
4300	Premises	6,857	7,725	11,900			26,482	32,000	58,482

	49-99 Total Equipments	**42,507**	**9,710**	**14,100**	**-**	**-**	**66,317**	**34,000**	**100,317**
5100	Operation and maint. of equip.	5,311	3,042	4,600			12,953	1,450	14,403
5200	Reporting costs	-	-	-			-	-	-
5300	Sundries	6,355	11,307	12,800			30,462	1,450	31,912
5400	General Operating Expenses	78,228	7,233	38,300			123,761	112,000	235,761
	59-99 Total Miscellaneous	**89,894**	**21,582**	**55,700**	**-**	**-**	**167,176**	**114,900**	**282,076**
	90-99 Project Subtotal	**643,191**	**358,517**	**475,800**	**-**	**-**	**1,477,508**	**734,935**	**2,212,443**
5601	PSC to Reporting Agency	2,031					2,031	-	2,031
5602	PSC to UNODC - UNODC impl.proj	81,584	46,607	61,800	-	-	189,991	109,820	299,811
5603	PSC to UNODC on shared proj.	-					-	-	-
	56-99 Project Support Costs	**83,615**	**46,607**	**61,800**	**-**	**-**	**192,022**	**109,820**	**301,842**
	99-99 Project Total	**726,806**	**405,124**	**537,600**	**-**	**-**	**1,669,530**	**844,755**	**2,514,285**

ANEXO 1

Marco Lógico Revisado

Marco Lógico			
Nombre del Proyecto: Fortaleciendo capacidades para identificar, incautar y recuperar activos ilícitos		**País / Región:** Perú, América Latina	**No. De Proyecto / Código:** TCPERU08FPE
Área de Resultado según Estrategia: Cooperación Internacional en Asuntos de Justicia Penal – Capacidad fortalecida para establecer un marco integral contra lavado de activos producto de la delincuencia organizada transnacional, tráfico ilícito de drogas y la corrupción; Capacidad Fortalecida para establecer un marco integral contra lavado de activos producto de la delincuencia organizada transnacional, tráfico ilícito de drogas y la corrupción		**Fecha:** Octubre 2010	**Duración:** hasta 31 Diciembre 2012
Objetivo	**Indicadores**	**Medios de Verificación**	**Supuestos**
Objetivo del Proyecto: Mejorar la efectividad de la infraestructura anti-crimen organizado en el Perú, fortaleciendo su marco legal y capacidad institucional para prevenir, investigar y adjudicar casos que involucren lavado de activos, y para capturar activos ilícitos a través de medidas no penales.	• Al final del proyecto, la Policía, la Fiscalía, el Poder Judicial, y las Procuradurías estarán procesando casos utilizando las herramientas y la capacitación recibida durante el proyecto.	• Gráficos de casos reales utilizando el software anticrimen organizado i2. • Informes semestrales y anuales.	• Voluntad de oficiales del gobierno para mejorar la lucha contra el crimen organizado, particularmente la captura de dinero y bienes ilícitos producto de delitos graves. • Limites puestos sobre la rotación de oficiales capacitados a través del proyecto.
	• Al final del proyecto, el Perú habrá modificado sus leyes, para que sean más consistentes con *la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional* y *la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción*, incluyendo leyes sobre lavado de activos y pérdida de dominio.	• Copias de nuevas leyes redactadas o leyes promulgadas. • Informes indicando la promulgación de leyes nuevas o modificadas.	

Resultado	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Resultado 1: El Perú contará con los recursos humanos con un adecuado grado de especialización para investigar y perseguir delitos graves, incluyendo casos de lavado de activos.	• Por lo menos 230 miembros de la Policía Nacional, Ministerio Público, Poder Judicial y de otras instituciones habrán sido capacitados para mejorar sus habilidades en la lucha contra el lavado de activos, así como delitos relacionados. • Identificación, rastreo, incautación y decomiso de activos ilícitos. • Identificación de áreas prioritarias a las cuales activos ilícitos recuperados deben ser asignados. • Recomendaciones de áreas en las cuales se podría requerir una modificación de leyes para disminuir el uso corrupto de activos recuperados. • Documentos que indiquen áreas en las cuales las leyes peruanas aún no cumplen con las obligaciones internacionales. • Compra de equipo informático centro de capacitación interactivo e instalación del software especializado para usuarios del centro. • Desarrollo e implementación de módulos de capacitación para 144 fiscales en la implementación del Código Procesal Penal.	• Lista de casos en los cuales puedan existir activos ilícitos. • Registro de reuniones con oficiales para conversar sobre áreas prioritarias a las cuales asignar los activos recuperados. • Lista de modificaciones de leyes propuestas para reducir el uso corrupto de activos recuperados. • Registro de reuniones con autoridades para discutir la consistencia de leyes nacionales con las obligaciones internacionales. • Registro de taller(es), comentarios escritos de los participantes. • Registro de reuniones con actores relevantes (donantes, ONGs, instituciones gubernamentales) para discutir y organizar campaña anti-lavado. • Cotizaciones de equipos tecnológicos, recibos de los equipos, record de entrega. • Agenda para uso del juicio simulado en Académica de la Magistratura y/o escuela del Ministerio Público, Material didáctico. • Record de compra de equipo informático, recibos y record de entrega. • Record de implementación de módulos.	• Favor ver arriba

Resultado	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Resultado 2: El Perú tendrá el marco legal básico, el entrenamiento institucional y concientización necesario para la implementación eficaz del mecanismo de pérdida de dominio.	• Reuniones con miembros del Congreso y otros oficiales para discutir modificaciones de ley para facilitar la pérdida de dominio. • Propuesta de ley para pérdida de dominio. • Reuniones con y capacitación de fiscales, policía y otros oficiales encargados de implementar leyes relacionadas a la pérdida de dominio. • Identificación de instituciones y oficiales de otros países en que están implementando leyes parecidas de la ley de pérdida de dominio. • Identificación de oficiales peruanos que deben interactuar (a través de viajes, otros medios) con oficiales extranjeros con experiencia en la implementación de leyes parecidas. • Organización de viajes y agendas. • Culminación exitosa de ocho talleres relacionados con pérdida de dominio. • Culminación exitosa de capacitación intensiva sobre software especializado para analistas. • Compra y distribución de equipos tecnológicos para facilitar trabajo de aquellos involucrados en la implementación de la ley de pérdida de dominio. • Implementación de campaña publicitaria sobre ley de pérdida de dominio.	• Registro de reuniones, sobre ley de pérdida de dominio. • Lista de instituciones y personas a ser visitadas, registro de viajes (boletos, etc.), lista de oficiales que viajan, agenda y objetivos de visitas, registro de correspondencia (incluyendo correos) con respecto a viajes, informes de oficiales que viajan para facilitar implementación de la ley. • Registro de talleres, fotos y otros documentos indicando que los talleres se llevaron a cabo, recomendaciones y otros resultados escritos de talleres. • Cotizaciones de equipos tecnológicos, recibos de equipos, fotos mostrando la entrega de equipos, correspondencia (incluyendo correos electrónicos) con relación a la compra de equipos, record de entrega. • Registro de reuniones con actores relevantes (donantes, ONGs, instituciones gubernamentales) para organizar campaña publicitaria • Registro de difusión de material de publicidad.	• Favor ver arriba

Resultado	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Resultado 3: El Perú habrá modificado su marco legal para que guarde mayor consistencia con las obligaciones bajo la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.	• Identificación de equipo de expertos que llevarán a cabo la revisión de leyes nacionales. • Reuniones con miembros del Congreso y otros oficiales para conversar sobre propuestas. • Redacción de capítulos sobre rol del fiscal en el sistema acusatorio, pautas para investigaciones exitosas, factores a considerar en el uso de pérdida de dominio, protección de testigos, operaciones encubiertas y asistencia judicial recíproca. • Reuniones con miembros del Congreso y otros oficiales para ajustar leyes para mejorar la administración de bienes incautados. • Reclutamiento de consultor(es) para llevar a cabo el estudio de impacto económico del crimen organizado. • Cumplimiento del estudio sobre impacto económico del crimen organizado en el Perú. • Cumplimiento del estudio, con conclusiones y recomendaciones, sobre el estado de la infraestructura legal e institucional para enfrentar la delincuencia organizada.	• Lista de leyes clave a ser revisadas, registro de reuniones y otras actividades relacionadas a la revisión, registro de correspondencia. • Lista de recomendaciones producidas por grupos de trabajo. • Registro (agendas, etc.) de reuniones con miembros del Congreso y/o su personal, registro de asesoría proporcionada a oficiales con respecto a la necesidad de promulgar las leyes recomendadas. • Guía finalizada, impresa y distribuida. • Leyes y/o reglamentos modificados para agilizar la eficiencia en la administración de bienes incautados o capturados. • Estudio finalizado de impacto económico del crimen organizado en el Perú. • Estudio, con conclusiones y recomendaciones, finalizado sobre el estado de la infraestructura legal e institucional para enfrentar la delincuencia organizada.	• Favor ver arriba

Actividades Clave	**Vinculados al Resultado 1**: 1.1 Asesoría técnica casos de lavado 1.2 Asesoría técnica sobre fondos repatriados 1.3 Asesoría técnica leyes anti-lavado 1.4 Talleres anti-lavado 1.5 Talleres asistencia judicial recíproca 1.6 Campaña publicitaria contra lavado 1.7 Equipos tecnológicos para unidades anti-lavado 1.8 Juicios simulados 1.9 Centro de capacitación virtual 1.10 Talleres para analistas financieras 1.11 Capacitación nuevo Código Procesal Penal 1.12 Ocho (8) talleres sobre técnicas para solucionar casos antes del juicio	**Vinculados al Resultado 2**: 2.1 Asesoría marco legal pérdida de dominio 2.2 Asesoría a funcionarios sobre pérdida de dominio 2.3 Programa de viajes 2.4 Talleres Pérdida de Dominio 2.5 Talleres para analistas 2.6 Equipo tecnológico para analistas 2.7 Campaña de publicidad pérdida de dominio **Vinculados al Resultado 3**: 3.1 Revisión de legislación 3.2 Propuestas para mejorar las leyes 3.3 Cambios de las leyes peruanas 3.4 Guía práctica para fiscales 3.5 Asesoramiento sobre administración de bienes incautados 3.6 Estudio de impacto económico del crimen organizado 3.7 Estudio sobre la estructura legal e institucional para enfrentar la delincuencia organizada

10. Plan de Trabajo Revisado (2010-2012)

MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO																
RESULTADOS	**ACTIVIDADES CLAVE / METAS**	**METAS CLAVES POR TIMESTRO / AÑO**												**PRESU-PUESTO (US$)**	**RESPONSA-BILIDAD**	**ACTIVIDAD LOGRADA / CAMBIOS / ACCIONES CORRECTIVAS**
		2010				**2011**				**2012**						
		Q1	**Q2**	**Q3**	**Q4**	**Q1**	**Q2**	**Q3**	**Q4**	**Q1**	**Q2**	**Q3**	**Q4**			
Resultado 1: El Perú contará con los recursos humanos con un adecuado grado de especialización para investigar y perseguir delitos graves, incluyendo casos de lavado de activos.	1.1 Asesoría técnica casos de lavado	***Actividad completada***												0	Asesor Regional	Lograda
	1.2 Asesoría técnica sobre fondos repatriados	***Actividad completada***												0	Asesor Regional	Lograda
	1.3 Asesoría técnica leyes anti-lavado	***Actividad completada***												0	Asesor Regional	Lograda
	1.4 Talleres anti-lavado	***Actividad completada***												33,000	Asesor Regional, Asistentes	Lograda
	1.5 Talleres asistencia judicial recíproca	***Actividad completada***												17,000	Asesor Regional, Asistentes	Lograda
	1.6 Campaña publicitaria contra lavado	***Actividad completada***												11,100	Asesor Regional, Asistentes	Lograda

MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO																
RESULTADOS	**ACTIVIDADES CLAVE / METAS**	**METAS CLAVES POR TIMESTRO / AÑO**												**PRESU-PUESTO (US$)**	**RESPONSABILIDAD**	**ACTIVIDAD LOGRADA / CAMBIOS / ACCIONES CORRECTIVAS**
		2010				**2011**				**2012**						
		Q1	**Q2**	**Q3**	**Q4**	**Q1**	**Q2**	**Q3**	**Q4**	**Q1**	**Q2**	**Q3**	**Q4**			
Resultado 1: El Perú contará con los recursos humanos con un adecuado grado de especialización para investigar y perseguir delitos graves, incluyendo casos de lavado de activos.	1.7 Equipos tecnológicos para unidades anti-lavado	*Actividad completada*												30,100	Asesor Regional, PNP, MP	Lograda
	1.8 Juicios simulados				X		X	X			X	X		27,000	Asesor Regional, Consultor, Asistentes, MP, PJ	
	1.9 Centro de capacitación computerizada	*Actividad completada*												5,300	Experto CBT, MP	Lograda
	1.10 Talleres para analistas financiera						X	X						7,000	Asesor Regional, Consultor, Asistentes, MP	
	1.11 Capacitación nuevo Código Procesal Penal				X									393,800	Asesor Regional, Asistentes, MP	
	1.12 Ocho (8) talleres sobre técnicas para solucionar casos antes del juicio					X	X	X	X	X	X			45,000	Consultor Internacional, Asistentes	

* Abreviaciones: Ministerio Público (MP), Policía Nacional del Perú (PNP), Poder Judicial (PJ), Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Ministerio de Justicia (MJ), Computer-Based Training (CBT)

MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO															
RESULTADOS	**ACTIVIDADES CLAVE / METAS**	**METAS CLAVES POR TIMESTRO / AÑO**												**PRESU-PUESTO (US$)**	**RESPONSA-BILIDAD**	**ACTIVIDAD LOGRADA / CAMBIOS / ACCIONES CORRECTIVAS**
		2010				**2011**				**2012**						
		Q1	**Q2**	**Q3**	**Q4**	**Q1**	**Q2**	**Q3**	**Q4**	**Q1**	**Q2**	**Q3**	**Q4**			
Resultado 2: El Perú tendrá el marco legal básico, el entrenamiento institucional y concientización necesario para la implementación eficaz del mecanismo de pérdida de dominio.	2.1 Asesoría marco legal pérdida de dominio	*Actividad completada*												0	Asesor Regional, Asistentes, Congreso	Lograda
	2.2 Asesoría a funcionarios sobre pérdida de dominio	*Actividad completada*												0	Asesor Regional, MP, MJ	Lograda
	2.3 Programa de viajes	*Actividad completada*												17,000	Asesor Regional, Asistentes, MJ	Lograda
	2.4 Talleres pérdida de dominio	*Actividad completada*												33,000	Asesor Regional, Asistentes, MP, PJ, MJ, PNP	Lograda
	2.5 Talleres para analistas	*Actividad completada*												22,000	i2, Asistentes (UNODC)	Lograda
	2.6 Equipo tecnológico para analistas	*Actividad completada*												47,000	Asesor Regional, Asistentes	Lograda
	2.7 Campaña de publicidad pérdida de dominio	*Actividad completada*												35,000	Asesor Regional, Asistentes	Lograda

MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO															
	ACTIVIDADES CLAVE / METAS	METAS CLAVES POR TIMESTRO / AÑO												PRESU-PUESTO (US$)	RESPONSABILIDAD	ACTIVIDAD LOGRADA / CAMBIOS / ACCIONES CORRECTIVAS
		2010				2011				2012						
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4			
Personal		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	944,972	Asesor Regional, Consultor Internacional, Asistente	
Viajes						X	X	X		X	X	X		34,778	Asesor Regional, Consultor Internacional, Asistente	
Equipos			X		X		X		X		X			41,835	Asesor Regional, Consultor Internacional, Asistente	
Local		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	54,482	Asistente	
Gastos de operación		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	282,076	Asesor Regional, Consultor Internacional, Asistente	
Evaluación												X		30,000	Evaluador Independiente	
TOTAL NETO														**2,212,443**		
Gastos de apoyo de programa (PSC) @ 13%														**301,842**		
TOTAL														**2,514,285**		

MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO																
RESULTADOS	**ACTIVIDADES CLAVE / METAS**	**METAS CLAVES POR TIMESTRO / AÑO**												**PRESU-PUESTO (US$)**	**RESPONSA-BILIDAD**	**ACTIVIDAD LOGRADA / CAMBIOS / ACCIONES CORRECTIVAS**
		2010				**2011**				**2012**						
		Q1	**Q2**	**Q3**	**Q4**	**Q1**	**Q2**	**Q3**	**Q4**	**Q1**	**Q2**	**Q3**	**Q4**			
Resultado 3: El Perú habrá modificado su marco legal para que guarde mayor consistencia con las obligaciones bajo la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.	3.1 Revisión de legislación	*Actividad completada*												0	Asesor Regional, Congreso	Lograda
	3.2 Propuestas mejorar leyes	*Actividad completada*												0	Asesor Regional, Asistentes, Congreso, MJ	Lograda
	3.3 Cambios de las leyes peruanas	*Actividad completada*												0	Asesor Regional, Asistentes, Congreso, MJ	Lograda
	3.4 Guía práctica para fiscales				X									6,000	Asesor Regional, Asistentes, MP	
	3.5 Asesoramiento sobre admin. de bienes incautados				X									0	Asesor Regional, Asistentes, Congreso	
	3.6 Estudio de impacto económico del crimen organizado				X									21,000	Consultores	
	3.7 Estudio sobre la estructura legal e institucional para enfrentar la delincuencia organizada				X	X	X	X						74,000	Consultor Internacional, Asistentes	