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Breve descripeion. La presente revision tiene 4 propoésitos: (i) incorporar un nuevo subproyecto
< Desarrollo Alternativo en el Distrito de Pdlvora, San Martin” con financiamiento de USAID
por la suma de US$1,691,300; (ii) incorporar un nuevo subproyecto “Aprovechamiento
2¥ostenible del Caucho Silvestre en las Comunidades Ashaninkas del Valle del Rio Pichis™ con
Jin aporte del Gobierno del Perti de US$243,300 y US$31,700 de ONUDD; (iii) incorporar un
incremento de ONUDD por US$90,000 para el subproyecto “Recuperacion de Ecosistemas
Degradados por Cultivos Ilicitos en las Cuencas de los rios Aguaytia y Tulumayo y (iv)
extender la duracion del proyecto a junio 2009. Con la presente revision, el gran total se
incrementa a US$13,973,334.

La revision del proyecto responde a las experiencias y a los nuevos retos a los cuales ONUDD
se enfrenta en el Peru, en el marco del desarrollo alternativo y en el area del impacto ambiental.
También refleja el continuo interés del Gobierno del Perti y de otros donantes de contribuir al
programa de ONUDD.

La revision promueve economias de escala, sinergias operacionales e intercambios técnicos
entre los diversos subproyectos que conforman el proyecto AD/PER/99/D06. Asimismo la
revision facilita la capacidad de convocatoria de ONUDD y del Gobierno del Pert para
incrementar la participacion financiera y la colaboracion operativa complementaria de entidades
bilaterales y multilaterales externas, asi como de fuentes nacionales y regionales, todas ellas
dirigidas a ampliar el desarrollo alternativo en el Perti con una vision enfocada en la promocion
de economias campesinas legales y la proteccion del medio ambiente.
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1. RESUMEN DEL PROYECTO

El proyecto se inicia en julio del 1999 en los valles cocaleros de Pichis-Palcazu y Aguaytia con
un presupuesto de US$4,807,700 por un periodo de 36 meses. Sus resultados positivos, rigor
metodoldgico, y aceptacion entre campesinos, permitieron al proyecto, a partir del afio 2002, de
captar fondos adicionales del Gobierno del Peri y de la cooperacion internacional para
promover actividades legales y sostenibles complementarias. A raiz de su poder de
convocatoria, se incrementa el presupuesto del proyecto de US$4,807,700 a US$6,401,500 y se
le otorga énfasis al cultivo de la palma aceitera y a la elaboracién de aceite de palma. En mayo
2004, se amplia la cobertura del proyecto al area del Huallaga, y se incrementa el total del
proyecto de US$6,401,500 a US$9,288,180 y se extiende su duracién hasta diciembre 2007.

En noviembre 2004 se incorporan dos nuevos subproyectos: (i) Subproyecto “Forestal
Aguaytia™ (Desarrollo Forestal Participativo con Productores de la Hoja de Coca en la Cuenca
del Rio Aguaytia y Areas de Influencia del Bosque Nacional Alexander Von Humboldt)
financiado por el Gobierno peruano a través de DEVIDA con un aporte de US$ 858,267 y (ii)
Subproyecto“Desarrollo de Pijuayo para Palmito en Tocache”, también financiado por el
Gobierno peruano con fondos provenientes del programa PRODATU (Proyecto de Desarrollo
Alternativo Tocache Uchiza, KFW-GTZ).

A mediados del 2005 se aprueba el subproyecto “Recuperacién Ecosistemas
Aguaytia/Tulumayo”, por un monto total de US$1,500,000. el cual ha sido incrementado por
ONUDD con US$90,000 siendo el total del subproyecto US$1,590,000, ONUDD se
compromete de manera directa en un tema medio-ambiental de mayor envergadura, con base en
experiencias obtenidas en la ejecucion de proyectos forestales en Monzon, Aguaytia y Piene.

Esta revisién también incorpora dos nuevos subproyectos: (i) “Aprovechamiento Sostenible del
Caucho Silvestre en las Comunidades Ashaninkas del Valle del Rio Pichis”, con un aporte total
de US$275,000, de los cuales el Gobierno del Pert aporta US$243,300 y ONUDD US$31,700 y
(ii) “Desarrollo Alternativo en el Distrito de Pélvora, San Martin” con financiamiento de
USAID por la suma de US$1,691,300.

El proyecto AD/PER/99/D06 pasa a ser conformado por 13 subproyectos, como se ve en el
siguiente cuadro:

sto Total | Por financiar
(UsS$) (US$)

Durscn Co

1999-2006 |  4.,807,700 58,467
2002-2003 235,.000 0
2002-2006 968,000 0
2003 390,800 0
2003-2004 657,140 0
2004-2007 1,079,830 0
_____ 2004 105,960 0
2005-2006 1,043,750 347,750
2004-2007 969,842 111,575
2004-2007 159,012 0
2006-2009 1,590,000 0
2005-2008 275,000 31,700
. 2006-2009  1,.691,300
~ Gran Total | | 13,973,334 549,492
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Subproyecto Pichis-Palcazu, Aguavtia (US$ 4,807,700)

El actualmente denominado subproyecto Pichis-Palcazu, Aguaytia corresponde al proyecto
AD/PER/99/D06 original, iniciado en julio del 1999 con un presupuesto de US$4,807,700, y
concebido como un esfuerzo transregional en dos areas separadas: las cuencas del Pichis-
Palcazu-Pachitea por un lado, y los valles de San Alejandro, Aguaytia y La Divisoria por el
otro.

En el drea de intervencion del proyecto, el boom cocalero se inicié en los afios ochenta y
alcanza su maxima expresion a mediados de los noventa, cuando solamente en Aguaytia se
contaba con 21,400 hectareas de coca. En las zonas del proyecto, ademas, la economia licita
tradicional (primordialmente ganado) quedé6 afectada negativamente como consecuencia de la
presencia de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA). Con
la caida de los precios de la coca, a partir del afio 1995, grandes extensiones de coca fueron
abandonadas, ofreciendo una oportunidad excepcional para intervenciones de desarrollo
alternativo. En el 2004, la extensiéon de coca se calcula en 540 hectareas en la zona del
Aguaytia, y en 300 hectéreas en el Pichis-Palcazu-Pachitea.

En el Pichis-Palcazu, el proyecto logré avances con la organizaciéon ganadera AGADIPAL en la
recuperacién genética de su ganado y el mejoramiento integral de los fundos beneficiados
(renovacion de pastos, implementacion de potreros y recuperacion de areas boscosas). En el
2005 se introdujo la raza Blonde d’Aquitaine en un proyecto piloto de inseminacién artificial
para mejorar la calidad y cantidad de carne, con resultados positivos en las primeras crias del
cruce Nelore con Blonde. En el Pichis, el proyecto estd consolidando las actividades con las
comunidades nativas Ashaninkas en caucho y manejo forestal. En el Pachitea, esti en
\ operacion la planta industrial de palmito; pero se requiere ampliar su base productiva en campo
para aprovechar la capacidad de la planta. El mercado del palmito estd en crecimiento. En
Aguaytia-Shambillo se han instalado 1,800 hectdreas de palma aceitera, mayormente en areas
cocaleras. La Planta Industrial de Aceite de Palma en Boquer6n estd en plena operacion. Las
perspectivas econdmicas y la oportunidad de desterrar el cultivo de coca en esta zona son
.. excepcionales. En La Divisoria, se cuenta con la Cooperativa Cafetalera Divisoria,
//r?)(,r L " organizacion campesina que por la calidad de su producto ha logrado ingresar a los mercados de
\cafés especiales.

o 30 | )
' )

* 'Subproyecto Aguaytia I (USS 390.800) (concluido)

s _E_’,,/' " En el afio 2002, los productores de la Asociacién de Palmicultores de Shambillo (ASPASH)
logran negociar con el Gobierno la eliminacion de sus areas de coca restantes, obteniendo un
importante apoyo financiero para ejecutar en el afo 2003 el subproyecto Aguaytia I dirigido a
fortalecer sus plantaciones de palma a través de un convenio con USAID y ONUDD. Para
mayor informacion acerca de este subproyecto, favor ver el marco logico y consultar los
informes de avance y final.

Subprovecto Aguaytia Il (US$ 657,140) (concluido)

En el afio 2003, se logra el compromiso por parte de DEVIDA de financiar la ampliacién de las
plantaciones de palma aceitera y la construccién de una planta agroindustrial extractora de
aceite de palma en la Provincia de Padre Abad, Aguaytia. El subproyecto Aguaytia II se ejecuta
durante el periodo 2003-2004, y las obras civiles de la planta extractora de aceite de palma
finalizan en el mes de abril 2004 y en junio 2004 se inaugura oficialmente ante las autoridades
del Gobierno, de la cooperacion internacional y poblacién beneficiaria. Se instalaron plantones
para 500 hectareas de palma aceitera. Para mayor informacién acerca de este subproyecto, ver
el marco légico y consultar los informes de avance y final.
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hoja. En la parte alta de esta region se practica el monocultivo de coca, transformada in situ en
pasta basica de cocaina y canalizada al narcotrafico. El prolongado aislamiento del valle (por la
presencia de Sendero Luminoso en afios anteriores) y la ausencia de instituciones estatales han
hecho de este valle un lugar que presenta enormes dificultades para implementar producciones
alternativas.

No obstante las dificultades, el subproyecto Monzén I financiado por el Gobierno Peruano
introduce actividades de café, cacao, arroz y ganaderia. Los cafetaleros cuentan en la parte alta
del valle con excelentes condiciones para un café de calidad y se han integrado a la Cooperativa
Cafetalera Divisoria para una comercializacion directa en los mercados especiales. En el cultivo
de arroz logré tecnificar 280 hectareas con riego permanente y semillas de alto rendimiento y
calidad. En la parte baja del valle las plantaciones de cacao han sido rehabilitadas con técnicas
modernas y su produccién ha aumentado significativamente. Para mayor informacion acerca de
este subproyecto, favor ver el marco légico y los informes de avance y final.

Subproyecto Monzoén Il (US$ 105,960) (concluido)

Los avances del proyecto arriba mencionado motivaron la implementaciéon de un nuevo
subproyecto Monzon II, dirigido al fortalecimiento de las actividades de diversificacion
agropecuaria en los valles del Monzon y Aucayacu. Basicamente consolidar el acopio de café
de calidad y la plena integracion de los cafetaleros del Chaupiyacu a la Cooperativa Cafetalera
Divisoria. La actividad de arroz se promovié con los productores de Aucayacu. Para mayor
informacioén acerca de este subproyecto, ver el marco logico y los informes de avance y final..

Subproyecto Monzdn Forestal (US$ 968,000) (por concluir)

A fines del ano 2002, con un considerable financiamiento del Gobierno Peruano, se inicia este
subproyecto de tres afios dirigido a la reforestacion participativa de la cabecera de la cuenca del
Rio Monzén para la recuperacion del potencial productivo de suelos. Sus objetivos basicos son
(i) la generacion de bosques protectores en cuencas erosionadas por la actividad cocalera, (ii)
la agroforesteria, y (iii) el enriquecimiento de los bosques descremados para su futura
explotacion y manejo forestal sostenible. A pesar de los innumerables problemas sociales
ocurridos en el afio 2003, se logré cumplir con las metas trazadas. Se gener6 un cambio en la
. mentalidad de la poblacién involucradd propiciando una mayor conciencia medioambiental.

1 Este subproyecto concluye en abril 2006. Para mayor informacién ver el marco légico y los

- | informes de avance.

Subproyecto Tocache-Uchiza (US$ 1.079.830)

La demostrada capacidad de ejecutar proyectos de palma aceitera en Aguaytia contribuyé a la
obtencion de un importante apoyo financiero por parte del Gobierno Peruano (producto de un
canje de deuda con la Repuiblica Federal de Alemania) para desarrollar la produccion de palma
aceitera en Tocache-Uchiza. El subproyecto se inicia a fines del afio 2003 con el objetivo de
instalar 2,535 hectareas de palma aceitera con tecnologia de punta. En la planificacién del
subproyecto participaron técnicos, expertos y duefios de parcelas que en un pasado fueron
beneficiarios de proyectos ONUDD y que hoy manejan empresas eficientes. Se prevé la
formacion de una s6lida organizacion de productores que participaran activamente en las futuras
actividades industriales, gerenciales y de mercadeo. Para mayor informacién acerca de este
subproyecto, ver el marco l6gico y los informes de avance,

Subproyecto Huallaga (USS 1,043,750)

El objetivo de este subproyecto Huallaga es consolidar la actividad de palma aceitera en el
Pongo de Cainarachi, iniciada bajo un proyecto anterior de ONUDD, y fortalecer algunas
. Organizaciones campesinas en el Bajo Huallaga que han demostrado su viabilidad econémica

pero que alin requieren apoyo téenico para asegurar su sosteniblidad a largo plazo. El
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subproyecto se suma a las 1,000 hectareas de palma aceitera existentes y a las 1,000 hectéreas
financiadas por el Gobierno Regional de Loreto. Las plantaciones de palma requieren de 2 a 3
aflos de asistencia técnica y fertilizacién para desarrollar su potencial.  Estd en plena
construccion e implementacion la Planta Industrial de Palma en el Pongo de Cainarachi que
debe entrar en operacién en junio del 2006. Bajo este subrpoyecto se financia el montaje y
equipos complementarios. Se amplia la produccién y el acopio de la ya exitosa empresa Oro
Verde para asegurar su autosostenibilidad en el tiempo. Un apoyo técnico similar se da a la
empresa cacaotera ACOPAGRO y a la Procesadora Agroindustrial S.A. Esta tltima pretende
colocar en el mercado regional y nacional productos comercialmente viables como la acerola y
el caju (nuez de maraiién). El subproyecto potencia los compromisos de desarrollo alternativo
de los Gobiernos Regionales de San Martin y de Loreto, existiendo perspectivas de extender y
dimensionar las lineas productivas generadas en ambas regiones. Para mayor informacion ver el
marco légico e informe de avance.

Subprovecto Forestal Aguavtia (USS 969.842)

La finalidad del subproyecto es detener y revertir el deterioro de los ecosistemas de la cuenca
del Aguaytia mediante el uso racional de los recursos naturales a través de actividades
integradas que permitan (i) contener la deforestacion, (ii) recuperar el potencial productivo de
los suelos, (iii) promover alternativas agroforestales, (iv) regularizar la tenencia de tierras, (v)
establecer nicleos de transformacion forestal, generando empleo a los beneficiarios, (vi)
promover la formacién de pequefias microempresas de productores competitivas para cultivos
alternativos, con alternativas tecnoldgicas que consideren el impacto ambiental y las
restricciones ecologicas del area.

El subproyecto se desarrolla en el departamento de Ucayali, provincia de Padre Abad, en los
distritos de Padre Abad ¢ Irazola, especificamente en el eje carretero que une San Alejandro
con Aguaytia, donde se encuentra el Bosque Nacional Alexander Von Humboldt.

ONUDD viene ejecutando ¢l subproyecto con un enfoque participativo que incluye la
perspectiva de género. El impacto econdémico, social y ambiental se vera reflejado en la
generacion de ingresos y de mejoras productivas, beneficiando a 500 familias campesinas,
mediante la reforestacion por el sistema agroforestal de 1200 hectdreas. Para mayor
informacién ver el marco l6gico e informes de avance.

Subproyecto Palmito Tocache (US$159,012)

La finalidad del subproyecto es mejorar la economia de los productores de pijuayo para palmito
contribuyendo al desarrollo de la provincia de Tocache, mediante la instalacion de 200 hectareas
nuevas y fortalecimiento de las organizaciones campesinas de APROSAN (Asociacion de
Productores de Palmito y Fruta de Santa Lucia) y ASLUSA (Agroindustria Santa Lucia S.A.).

El Programa de Desarrollo Alternativo Tocache-Uchiza (PRODATU), apoyado por la
Cooperacion Financiera (KFW) y Técenica (GTZ) de Alemania y por DEVIDA ha iniciado sus
operaciones en Tocache y ha considerado en su programa la asistencia técnica, capacitacion y
ampliacion de édreas de pijuayo para palmito en beneficio de 100 familias de pequefios
agricultores; encargando su ejecucion a ONUDD dada su larga experiencia y resultados
obtenidos. Para mayor informacion ver el marco légico e informes de avance.

Subproyecto Recuperacion Ecosistemas Aguaytia/Tulumayo (US$1,590.000)

Tiene como objetivo mejorar las condiciones medio-ambientales de é4reas que han sido

N\ Seriamente afectadas por cultivos de coca para fines ilicitos, a la vez de generar economias
Wlternativas a través de sistemas de manejo de bosques y agroforestales. El ambito geografico

ubica en las regiones de Ucayali y Huanuco, en el eje de las carreteras Marginal y Federico
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Basadre, entre Tingo Maria y Aguaytia. El 4rea global donde se enmarca es de 63,000
hectareas y se ubica en la cuenca del Rio Tulumayo, Comunidades Nativas de Mariscal Céceres
en el Aguaytia y la cuenca del Rio Aguaytia. El 4rea de trabajo cubrira 11,000 hectareas.

El subproyecto beneficiard a 500 familias campesinas a través de la implementacién de (i)
planes de manejo forestal, (ii) sistemas agroforestales y de reforestacion, (iii) comercializacion
de la produccién alternativa, (iv) educacion ambiental y (v) monitoreo de avance de actividades
en los niveles técnicos y sociales. Asimismo se determinard el impacto del proyecto en la
mitigacién de los gases del efecto invernadero.

Subproyecto Forestal Pichis Caucho (USS 275,000)

El subproyecto “Aprovechamiento Sostenible del Caucho Silvestre en las Comunidades
Ashaninkas del Valle del rio Pichis” tiene la finalidad de promover el desarrollo de las
comunidades nativas a través del aprovechamiento de caucho silvestre. Esta actividad permite
detener y revertir el deterioro de los ecosistemas del valle del rio Pichis y areas de
amortiguamiento de las drcas naturales protegidas. La produccion de caucho silvestre por si
misma genera un impacto ambiental positivo al mantener indemne los bosques naturales que
son ejecutados directamente por la poblacion indigena quienes, a defecto, podrian involucrase
en los cultivos de coca. Tiene como ambito el territorio comprendido de 30 comunidades
nativas asentadas en las microcuencas del Anacayali, Neguache, Nazarategui, y Azupizu rios
tributarios del Pichis.

ONUDD/UNOPS, por encargo de DEVIDA, implementa este suproyecto con un enfoque
participativo en las 30 comunidades indigenas. El impacto econémico, social y ambiental sera
reflejado en la generacion de ingresos y mejoras productivas, beneficiando directamente a 350
familias nativas con una poblacion aproximada de 2,100 habitantes, e indirectamente a 13,156
pobladores del ambito del proyecto. La informacién detallada del subproyecto se presenta en el
anexo 1y en el marco l6gico que forman parte integral del presente documento de revision.

Subproyecto Pélvora, San Martin (USS 1,691.300)

El subproyecto “Desarrollo Alternativo en el Distrito de Pélvora, San Martin™ tiene la finalidad
de generar una economia licita alternativa (basada en palma aceitera y cacao) y evitar la
~. implementacién de nuevos cultivos de coca. El drea para la ejecucion del proyecto comprende

. el distrito de Pélvora en la provincia de Tocache, departamento de San Martin. La poblacién
ko L ""ijctivo estd constituida por 593 familias de pequefios agricultores (333 en palma y 260 en
SN /.- cacao). La meta es producir con tecnologia adecuada 1,000 hectéreas de palma y 400 de cacao.

I VAN )

ﬂ)\. + " Este subproyecto es financiado integramente por USAID y la ejecucién esté a cargo de ONUDD
dada su experiencia en ¢l campo del desarrollo alternativo. Los beneficiarios seran
seleccionados por ONUDD vy contribuirdn con su mano de obra (estimada en US$1,109,800
para 1,400 hectareas de cultivos alternativos).

2. MANDATOS DE ONUDD

El Perii ha suscrito la Convencion Unica de Estupefacientes de 1961, la Convencién sobre
Sustancias Psicotropicas de 1972 y la Convencion de las Naciones Unidas contra el Trifico
Ilicito de Estupefacientes de 1988. Asimismo se ha comprometido a llevar adelante los acuerdos
de la Sesion Extraordinaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Drogas
(UNGASS 1998) y el correspondiente Plan de Accion sobre Desarrollo Alternativo y la
Erradicacion de Cultivos Ilicitos. Se enmarca en el Memorando de Entendimiento suscrito entre
el Ministerio para el Medio Ambiente y Territorio de Italia y el ONUDD en junio del 2004, el cual
identifica las conexiones vinculantes entre el impacto que producen los cultivos ilicitos en el
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medio ambiente, la Convencion Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climatico
(CMCC) de 1992 y el Protocolo de Kyoto de 1997 como instrumento vinculante de la CMCC. El
principio basico que postulan los tres acuerdos mencionados con respecto a la lucha contra las
drogas es que esta articulacion es “responsable de la deforestacién, erosion, degradacion y
desertificacién de los suelos”.

El principio basico que ha propugnado el Pert con respecto a la lucha contra las drogas ilicitas es
el de la responsabilidad compartida, habida cuenta que tanto los paises productores como los
consumidores son parte de la problematica y ambos deben cooperar para buscar su solucién. El
presente proyecto contribuye plenamente a la implementacion de los acuerdos UNGASS 1998 y
de su Plan de Accion correspondiente, cuyo avance estd siendo monitoreado por la Oficina de
ONUDD en el Peru.

3 CONTEXTO Y PROBLEMA QUE DEBE SER ABORDADO

Respecto del marco programitico e institucional. Mediante Decreto Supremo N° 004-2004
PCM, el Gobierno aprueba la Estrategia Nacional de Luchas contra las Drogas 2002-2007.
Esta norma ha sido disefiada para enfrentar integralmente los problemas de produccion, trafico y
consumo de drogas, asi como los delitos conexos. Mediante Ley N° 27629, la Comision de
Lucha Contra las Drogas (CONTRADROGAS) se constituye en un organismo publico
descentralizado y sus nuevas funciones se establecen mediante reglamento. Mediante Decreto
Supremo N° 032-2002 PCM, el Gobierno aprueba el Reglamento de Organizacién y Funciones
de la Comision Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas (DEVIDA). Su mision principal
es “coordinar, promover, planificar y evaluar los programas y actividades contenidas” en el
marco de estrategias nacionales. La Estrategia Nacional Contra las Drogas 2002-2007 es
coordinada con los sectores correspondientes y se compone de los programas siguientes:
prevencion del consumo de drogas y rehabilitacién del drogodependiente, desarrollo alternativo,
\ interdiccion, lavado de dinero y delitos conexos, erradicacién y conservacion del medio
+\\ambiente y recuperacion de los ecosistemas degradados. La Estrategia es apoyada por las

uperintendencia de Bancos y Seguros, la Aduana y el Ministerio de Industrias. Mediante Ley
N° 27867 del 2002, se aprucba la Ley Organica de Gobiernos Regionales con la cual se inicia
en el pais el proceso de descentralizacion. La mision de los Gobiernos Regionales es organizar y
conducir la Gestion Publica Regional.

Respecto de la situacion del cultivo de coca. A partir del afio 1995 se produce una dréstica
caida en los precios de la coca y una disminucion sustancial de la demanda. Hasta 1998, los
precios de la hoja de coca permanecieron por debajo de los costos de produccion, conllevando al
abandono de su cultivo por parte de los agricultores y a la disminucién del drea de produccion
de 115,300 hectéareas (1995) a 38,700 hectareas (1998). A partir del afio 1999, los precios de la
hoja de coca para fines ilicitos se recuperan lentamente, coincidiendo con una disminucion
sustancial de los precios del café y cacao en las bolsas de New York y Londres. Actualmente la
actividad cocalera se focaliza primordialmente en 8 cuencas, como se desprende del cuadro
siguiente:

e,

Cultivos de coca en el Pern

AREA 2003 2004 Variacion (ha) | Variacién (%)
ALTO HUALLAGA 13,646 16,950 3,304 - 242
AGUAYTIA 506 539 33 6.5
APURIMAC - 14,299 14,672 373 2.6
LA CONVENCION LARES 12,337 12,737 400 3.2
PALCAZU - PICHIS - PACHITEA 250 257 7 2.8
INAMBARI - TAMBOPATA 2,264 1,950 -314 -13.9
SAN GABAN 465 2,703 2,238 481.2
91D OTROS (Maraiion, ]-"utumn_vn) 450 ! 450 0 0.0
< SO\ e TOTAL 44217 50,257 6,040 137
‘Q ente: Informe Monitoreo Cultivos de Coca en Peru 2005 ,ONUDD
2 B
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En base a la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 2002-2007, el Gobierno se ha
propuesto erradicar progresivamente los cultivos de coca para fines ilicitos. Se han erradicado
7,133 hectareas en 2002; 7,023 hectareas en 2003; y 10,000 hectareas en 2004, mientras que
DEVIDA ha logrado eliminar 4,290 hectareas adicionales en 2003 y 3,100 hectareas en 2004
bajo el Programa de Autoerradicacion Voluntaria.

La cooperacion internacional viene contribuyendo significativamente a la implementacion de la
estrategia nacional en el area del desarrollo alternativo. USAID ha invertido US$217 millones
entre 1996 y el 2003, teniendo una prevision presupuestal para los afios 2004 y 2005 de US$114
millones. La Comunidad Europea contribuye con Euros 25 millones para el desarrollo de las
cuencas del Pozuzo-Palcazu-Pachitea. La Repiblica Federal de Alemania, con base en un
acuerdo de canje de deuda por desarrollo, invierte US$12 millones en desarrollo alternativo en
Tocache-Uchiza. El presupuesto total de la inversion actual del ONUDD en desarrollo
alternativo en el Pera asciende a US$24.9 millones, financiados por Alemania, Austria, Estados
Unidos de Ameérica, Irlanda, ltalia, Reino Unido, Perti y Suecia. A pesar de los importantes
trabajos del Gobierno peruano y de la cooperacion internacional, el proceso de sustitucion de los
cultivos de coca aun es fragil. Es preciso dimensionar el desarrollo alternativo y consolidar las
empresas campesinas comercialmente viables para que sirvan de modelo. Constituye estrategia
central de ONUDD la participacion de los Gobiernos regionales y locales, y del sector privado,
para incrementar la produccion, la productividad y los ingresos licitos en zonas cocaleras.
Durante el afio 2005, las empresas campesinas apoyadas por ONUDD generaron ingresos por
US$39.9 millones, monto superior en 13% con relacién al periodo enero — diciembre del afio
2004. Este resultado se sustentd por una buena performancia de las exportaciones de las
cooperativas La Divisoria (492.5%), Naranjillo (49.8%), Oro Verde (33.1%) y COCLA
(29.5%).

En todas sus actividades, cl proyecto apunta a combinar la generaciéon de economias campesinas
\ alternativas con la recuperacion y la proteccion de los ecosistemas afectados directa e

indirectamente por cultivos de coca.

Otros proyectos en ejecucion de ONUDD en el Pert en actividades similares:

__Aiios SraL i Proyecto US$
] 1998-2004 |PER/98/D04 — Desarrollo Alternativo en Apurimac-Ene 4,633,400
s {° 1999-2006 |PER/99/D96 — Desarrollo Alternativo en Tambopata-Inambari 5,731,900

NHnta - X
P<=" 4. JUSTIFICACION

Con la presente revision, se incorporan dos nuevos subproyectos que se justifican de la siguiente
manera.

Subproyecto “Aprovechamiento _Sostenible del Caucho Silvestre en las Comunidades
Ashaninkas del Valle del Rio Pichis™

En todo el valle del Pichis se tienen 117 comunidades nativas que habitan en las 4reas
colindantes a las zonas de amortiguamiento de areas protegidas El Sira y San Matias — San
Carlos. Los efectos de la liberacion de la economia y la globalizacién en estas comunidades ha
profundizado la pobreza. La estrategia que utilizan para sobrevivir en el medio y el nuevo
mercado, es la venta dc sus recursos naturales, que esta conduciendo a socavar lo poco que les
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Por otro lado la agricultura incipiente genera la tala y quema de grandes areas de bosques, luego
estos son susceptibles a procesos de erosién y degradacion de los suelos. Consecuentemente
estas comunidades nativas tienen una economia fragil que las hace vulnerables a la siembra de
la hoja de coca.

Para contener y contrarrestar esta tendencia el programa ONUDD/UNOPS, por encargo de
DEVIDA, implementara este sub proyecto bajo un enfoque participativo con 30 comunidades
indigenas. El impacto econémico, social y ambiental se vera reflejado en la generacion de
ingresos y mejora productiva, beneficiando directamente a 350 familias nativas con una
poblacion aproximada de 2,100 habitantes, e indirectamente a 13,156 pobladores del ambito del
subproyecto. Cuyos componentes son: I Produccién y transformacién, 2 Comercializacion y
Mercado, 3 Manejo Forestal Sostenible, 4 Extension y Capacitacion, 5 Identificacion del
Material Genético.

El financiamiento proviene de los fondos de la Unidad Especial PL 480 del Ministerio de
Economia y Finanzas, ascendente a la suma de US$243,300, por un periodo de 2 afios (Nov.
2005 — Oct. 2007).

La Unidad Ejecutora es la Comision Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA).
A través de una addenda al convenio DEVIDA - AD/PER/99/D06 se ha designado a la Oficina
de las Naciones Unidas contra La Droga y el Delito (ONUDD) como la Unidad Ejecutora del
Proyecto.

Subproyecto “Desarrollo Alternativo en el Distrito de Pélvora, San Martin”

El distrito de Pélvora en la provincia de Tocache, departamento de San Martin, es actualmente
la zona de mayor expansion cocalera articulada al narcotrafico. El informe de monitoreo de
ONUDD correspondiente al aiio 2004 sefiala para las cuencas del rio Mishollo — Puerto Pizana
una extension ocupada por cultivos de coca en produccion mayores de un afio de 1,300 has, sin
embargo se sefiala la existencia de nuevos cultivos (menores de un afio), que no fueron
evaluados y dimensionados esencialmente por aspectos metodolégicos.

La memoria anual del CORAH para el afio 2005 indica que las acciones de erradicacion en la
misma zona alcanzaron las 4,776 hectireas de cultivos de coca en produccion, la mds
importante ejecutada en el contexto nacional. Esto indica que entre los afios 2004 a 2005 la
extension practicamente se triplico ocupando tierras de pendiente empinada, asi como tierras
planas o ligeramente inclinadas que tradicionalmente fueron dedicadas a otros cultivos de
caracter legal.

Para evitar la resiembra de coca, es de urgente necesidad el establecimiento de acciones de
desarrollo alternativo que permitan al poblador acceder a otras opciones agricolas legales
rentables y articuladas al mercado

En este contexto —y dada la experiencia de ONUDD en el Pert, asi como su capacidad operativa
instalada en la zona, su aceptacién por parte de la poblacién campesina y sus niveles de
coordinacién multisectorial con los gobiernos locales-- se ha suscrito un convenio entre USAID
y ONUDD. Mediante dicho instrumento, ONUDD se encarga de la ejecucion del proyecto
financiado por USAID. Es importante notar que, complementariamente, USAID llevaré a cabo
trabajos de desarrollo alternativo en ambitos de infraestructura social y econdémica.

- 8 ESTRATEGIA

b, El proyecto DO6 implementa una estrategia de intervencién validada y adaptada a las
Neondiciones del medio, dirigido a ganar la confianza y la adhesién de los campesinos para
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involucrarse cada vez mas en las acciones de desarrollo que promueve el Estado en su lucha
contra las drogas.

Los elementos claves de la estrategia del proyecto son los siguientes:
e La tecnificaciéon y diversificacion agropecuaria con la formacién de organizaciones
campesinas.

e La generacion de valor agregado a partir de la bisqueda de calidad y transformacion
agroindustrial.

e La formacién de empresas campesinas con capacidad de asumir integralmente la cadena
productiva hasta la exitosa comercializacién de sus productos.

¢ La integracion transversal del componente género en todas las actividades a partir de un
trabajo participativo con la familia campesina.

e La consecuente consideracion y mejoramiento de las condiciones medioambientales en
todas las lineas propuestas.

Aplicando esta estrategia, el proyecto habra establecido lineas de desarrollo factibles y empresas
lideres con gran potencial de ampliacion e impacto econdémico regional. Trabajara con los cinco
Gobiernos Regionales (Pasco, Huidnuco, Ucayali, San Martin y Loreto), contando desde ya con
el apoyo de las regiones de Ucayali, San Martin y Loreto para el cultivo de palma aceitera con
una clara tendencia a ser ampliado. A las Regiones se unen los Gobiernos Locales que
coordinan y cooperan con las diferentes empresas campesinas generadas por el proyecto. Las
actividades emprendidas tienen un potencial estratégico para el desarrollo regional, y a través de
ello una gran oportunidad de ser dimensionadas. La meta final es un engranaje y una
cooperacion horizontal entre las empresas surgidas del proyecto, las instituciones regionales y
locales y el sector privado. Asimismo, el proyecto pretende apoyar al Gobierno Peruano en sus
labores de coordinar las intervenciones de desarrollo alternativo a nivel nacional, unificar
criterios entre las diferentes instituciones de cooperacidn, e integrar diferentes empresas
campesinas a la actividad nacional.

Los nuevos subproyectos replicarin las buenas practicas instrumentadas bajo otros proyectos de
ONUDD, como la aplicacion de un enfoque participativo de la poblacién; generacién de
economias alternativas a partir de la recuperacion y proteccion de ecosistemas afectados por
cultivos de coca.

| 6. MODALIDAD DE EJECUCION

El proyecto AD/PER/99/D06 forma parte de la Estrategia Nacional de Luchas contra las Drogas
2002-2007 y del Programa Integral de Desarrollo Alternativo y de Prevencién y Rehabilitacién
~.. de DEVIDA. Es ejecutado por ONUDD con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios
V.. para Proyectos (UNOPS) como agencia asociada. El/La Representante de ONUDD en el Peri
. tendra la responsabilidad global de la direccién del proyecto y dentro de este contexto ejercera

la supervisién de las actividades estipuladas en el presente documento de proyecto y en el plan

. /é)pcrativo del mismo, siendo informado por el Asesor Técnico Principal sobre Ila
~ v/ implementacién diaria del proyecto. Asimismo, el/la Representante de ONUDD en el Pert
-~ llevara las negociaciones con el Gobierno Peruano y los representantes de la cooperacion
internacional en estrecha coordinacién con personal del proyecto. El/La Asesor(a) Técnico
Principal del proyecto trabajard en estrecha coordinacion con el/la Representante de ONUDD en
el Perti y sera responsable de la implementacion técnica, administrativa y financiera del presente
proyecto, incluyendo la seleccion del personal, adquisicién de equipos y firma de subcontratos
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La contraparte nacional del proyecto es la Comisiéon Nacional para el Desarrollo y Vida sin
Drogas (DEVIDA), quien es el ente rector de la politica de lucha contra las drogas en el Pert.

Se constituye un Comité Interinstitucional con la finalidad de orientar y guiar el proyecto,
asegurando una ejecucion que permita lograr los resultados y objetivos perseguidos. El Comité
Interinstitucional establecera el marco normativo del proyecto; y seré presidido por DEVIDA y
conformado por ONUDD, UNOPS, Gobiernos Regionales y entidades cooperantes.

7. OBJETIVO DE CONTROL DE DROGAS Y DELITO

El objetivo de control de drogas es “contribuir a la reduccion de la superficie y volumen de la
produccién de la hoja de coca implementando nuevos cultivos y evitando la reactivacion de
areas de coca actualmente en abandono”. La relacién detallada de objetivos, resultados,
actividades, indicadores y medios de verificacién se presentan en el marco l6gico que forma
parte integral del presente documento de revision.

8. INSUMOS

La relacion de insumos respecto a los nuevos subproyectos se presentan en los anexos 1 y 2 que
forman parte integral del presente documento de revision.

9. SUPUESTOS Y RIESGOS

Los riesgos que podrian retrasar o impedir alcanzar los resultados y objetivos del proyecto son:

° Los esfuerzos de interdiccion disminuyen en su eficiencia, permitiendo un incremento de la
actividad cocalera y mejoramiento de los precios de la hoja de coca y de sus derivados.
Resurgimiento del terrorismo.

Las politicas nacionales de apoyo al desarrollo alternativo disminuyen.

No existe una politica de apoyo a las organizaciones y/o empresas campesinas.

Una caida significativa de los precios de los productos promovidos por el proyecto.

No son accesibles los recursos ‘financieros complementarios para comercializacion e
implementacion de las plantas agroindustriales.

Sin embargo, no es de prever que disminuya el compromiso del Gobierno Peruano en la lucha
contra las drogas en general, y en el desarrollo alternativo en particular. Asimismo, el terrorismo se
encuentra disminuido y focalizado, y la posibilidad de una expansioén significativa es remota.
Actualmente, los mercados internos y externos para los productos alternativos de alta calidad
propulsados por el proyecto son atractivos, pero dificiles de predecir en el largo plazo. No se
anticipa una depresion en la economia peruana en el futuro inmediato. El Gobierno esta
considerando medios para estimular la produccion agropecuaria e incrementar el rol del sector

~.._privado, incluyendo politicas de titulacion de tierras y programas de crédito.

' 10. OBLIGACIONES Y PRE-REQUISITOS

Dédo que el proyecto esta financiado en parte con costos compartidos del Gobierno, ONUDD
~7aceptara compromisos siempre y cuando se cumplan los presupuestos de contrapartida acordados.
Durante la ejecucion del proyecto, el avance de las actividades se ajustara al desembolso de los
fondos de contrapartida comprometidos para cada una de ellas, segin programado. A partir de lo
seflalado, ONUDD firmaré el documento de proyecto y proporcionara la asistencia programada.
En el caso de incumplimiento de dichos requisitos, ONUDD puede, a su discrecion, suspender la
asistencia o ponerle fin al proyecto.

4, a través de DEVIDA, se compromete a ejecutar las tareas de coordinacion y
pon, Jas instituciones de la cooperacién internacional. Cabe indicar que un
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requisito previo para la implementacion de cada subcontrato con las organizaciones campesinas, si
lo hubiere, es la aprobacién de un convenio especifico entre las organizaciones campesinas y la
Oficina de ONUDD en el Pert, ¢l cual incluye un acuerdo mutuo sobre las contribuciones de
ambas organizaciones involucradas.

11. INFORMES Y EVALUACION

Los resultados del proyecto seran reportados y evaluados por ONUDD dos veces por afio y al
finalizar el proyecto, segin las normas vigentes para tales propositos. El proyecto podra ser
objeto de una evaluacion en profundidad, llevada a cabo por expertos independientes
aproximadamente dos meses antes de culminar el proyecto. Se han presupuestado fondos para
dicha evaluacion que no podran ser reducidos o eliminados excepto previo acuerdo entre las
partes del proyecto. Los términos de referencia, la duraciéon y el propésito de cualquier
evaluacion seran acordados previamente con el Gobierno del Pert.

12. AUDITORIA

El proyecto es susceptible de ser examinado/auditado por la Junta de Auditores Externos de las
Naciones Unidas y por la Oficina de Servicios de Supervisién Interna de las Naciones Unidas, para
efectos de control de los gastos y documentos relacionados con el proyecto. Dicha informacion se
mantendra durante al menos tres afos después de concluir el proyecto.

13. MARCO LEGAL

Este documento de revisién de proyecto constituye el contrato formal previsto al que se hace
referencia en el Articulo I, Parrafo 2, del Convenio entre el Gobierno del Peri y el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo suscrito por estas partes el 19 de Enero de 1960, y sera
ejecutado dentro de los alcances del Decreto Ley No. 719 y su reglamentacion en lo concerniente a
la Cooperacion Técnica Internacional en la Republica del Peri. La asistencia por parte de
ONUDD en el marco de este proyecto se otorgara de acuerdo con los reglamentos de Naciones
Unidas aplicables para ONUDD, y sujeto a la disponibilidad de los fondos necesarios
correspondientes a la contribucion del ONUDD.

La implementacion de las actividades de este proyecto estd anualmente sujeta a la
disponibilidad financiera adecuada. Los fondos disponibles se asignaran anualmente sobre la
base del presupuesto del plan anual de trabajo. De no disponer de fondos adecuados, ONUDD
se reserva el derecho de suspender y/o terminar unilateralmente su asistencia. En caso de
proyectos con UNOPS como agencia asociada y/o de cooperacion, no serd necesario de
presentar informes certificados auditados por UNOPS siempre que sus informes financieros
estén cubiertos por la Junta de Auditores Externos de las Naciones Unidas.

Los créditos de comercializacion para las organizaciones campesinas son normalmente
administrados a través de un fondo fideicomiso establecido con la banca comercial. Los
requisitos establecidos para acceder a estos créditos seran acordados entre el Banco y el Asesor

«~Técnico Principal de UNOPS. Este sistema de manejo de créditos para comercializacién se
‘establece a través de un Convenio o Carta de Acuerdo entre ambas instituciones (UNOPS vy el
'Banco), en la cual se especificaran los mecanismos de seguimiento, monitoreo e informes.

‘Los equipos no fungibles, adquiridos con fondos de ONUDD, seguirén siendo de su propiedad,

quedando bajo la custodia y control de UNOPS hasta que ONUDD, UNOPS y el Gobierno
determinen en consulta mutua la transferencia final de dichos bienes. UNOPS sera responsable
de garantizar el debido seguro para estos bienes hasta el momento de la transferencia final.
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La importacién de equipos para la implementacién de los proyectos es asumida directamente
por UNOPS. Asimismo, el transporte en el interior del pais, el almacenamiento y los seguros de
los equipos sera cubierto en su integridad por el proyecto.

Todos los equipos, materiales y bienes fungibles adquiridos y financiados en nombre de
ONUDD seran utilizados exclusivamente para los prop6sitos del proyecto. Todos los equipos y
bienes fungibles y no fungibles proporcionados serdn utilizados de acuerdo con las normas y
regulaciones de la Naciones Unidas.
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ANEXO 1

SUBPROYECTO

“APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL CAUCHO SILVESTRE EN
LAS COMUNIDADES ASHANINKAS DEL VALLE DEL RIO PICHIS”

Noviembre 2005 — Octubre 2007
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ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION

El proyecto tiene la finalidad de promover el desarrollo de las comunidades nativas a través del
aprovechamiento de caucho silvestre, actividad que permite detener y revertir el deterioro de los
ecosistemas del valle del rio Pichis y areas de amortiguamiento de las areas naturales protegidas; la
produccion de caucho silvestre por si misma genera un impacto ambiental al mantener indemne los
bosques naturales que son ejecutados directamente por la poblacion indigena con riesgo a involucrase
en los cultivos de coca

Se ubica en el distrito de Puerto Bermidez, provincia de Oxapampa, region Pasco; Tiene como ambito
el territorio comprendido de 30 comunidades nativas asentadas en las microcuencas del Anacayali,
Neguache, Nazarategui, y Azupizu rios tributarios del Pichis; estas comunidades convergen rio abajo
con la ciudad de Puerto Bermudez.

La Comision Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas — DEVIDA es la unidad que formula el
Proyecto “APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL CAUCHO SILVESTRE EN LAS
COMUNIDADES ASHANINKAS DEL VALLE DEL RiO PICHIS”, habiendo contado en este
caso con la contribucion econémica de la PL 480 y técnica de la Naciones Unidas Contra la Droga y el
Delito - ONUDD.

En todo el valle del Pichis se tienen 117 comunidades nativas que habitan en las areas colindantes a las
zonas de amortiguamiento de dreas protegidas El Sira y San Matias — San Carlos; los efectos de la
liberacion de la economia y la globalizacion en estas comunidades han profundizado la pobreza. La
estrategia que utilizan para sobrevivir en el medio y el nuevo mercado, es la venta de sus recursos
naturales, que esta conduciendo a socavar lo poco que les queda.

Por otro lado la agricultura incipicnte genera la tala y quema de grandes areas de bosques, luego estos
son susceptibles a procesos de erosion y degradacion de los suelos. Consecuentemente —estas
comunidades nativas tienen una economia fragil el cual los hace vulnerables a la siembra de la hoja de
coca.

Para contener y contrarrestar esta tendencia el programa ONUDD/UNOPS, por encargo de DEVIDA,
implementara el Proyecto con un enfoque participativo en 30 comunidades indigenas. El impacto
econoémico, social y ambiental se vera reflejado en la generacién de ingresos y mejoras productivas,
beneficiando directamente a 350 familias nativas con una poblacién aproximada de 2100 habitantes, e
indirectamente a 13,156 pobladores del @mbito del proyecto. Cuyos componentes son: Produccion y
Transformacion, Comercializacion y Mercado, Manejo Forestal Sostenible, Extension y Capacitacion,
Identificacion del Material Genético.

El financiamiento proviene de los fondos de la Unidad Especial PL 480 del Ministerio de Economia y
Finanzas. La ejecucion del proyecto esta prevista para un periodo de 2 aios (Nov. 2005 — Oct. 2007)
contando con un presupuesto total de S/.827,114 Nuevos Soles.

La Unidad Ejecutora es la Comision Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas — DEVIDA a través
de una addenda al convenio DEVIDA - AD/PER/99/D06 ha Programado a la Oficina de las Naciones
Unidas Contra La Droga y el Delito (ONUDD) como la Unidad Ejecutora del Proyecto.

ESTRATEGIA DE EJECUCION

El presente subproyecto apunta a recuperar y conservar la megadiversidad de los bosques naturales a
través del aprovechamiento del caucho silvestre.

La estrategia de ejecucion del Proyecto es participativa y de responsabilidad compartida con la
reza. Sus acciones estan relacionadas a la
ificabion agropecuaria, coordinacion estrecha
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con el Ministerio de Agricultura, municipios de los distritos involucrados y las instituciones locales,
con la finalidad de complementar acciones no previstas en el proyecto para el desarrollo local y
territorial de esta micro cuenca.

Los criterios de aceptacion de los beneficiarios consideran:
- Pertenecer a una comunidad nativa dentro del ambito del Proyecto
- Disponibilidad de bosques naturales con recursos suficientes de arboles de caucho
- Disposicion de participar en la Asociaciéon de Familias Productoras de caucho del Rio Pichis
- Disposicion a firmar compromisos y contratos para el mantenimiento de actividades
- Participacion voluntaria y directa de la mujer nativa en la produccién de caucho
- Haber participado en los talleres de planificacion del Proyecto
- Sus ingresos principales provienen de su comunidad nativa

Objetivo General

Detener y revertir ¢l deterioro de los ecosistemas del valle del rio Pichis y areas de amortiguamiento de
las dreas naturales protegidas (ANPs)

Objetivo Especifico

Reducir la degradacién de los recursos naturales del valle del rio Pichis y areas de amortiguamiento de
las (ANPs), a través del aprovechamiento de caucho silvestre.

Resultados y Actividades:
Resultado 1.- Produccion y Transformacién

Actividades:

1.1 Identificar, organizar, implementar y brindar asistencia técnica a las familias productoras.
1.2 Formar promotores indigenas en el manejo de caucho silvestre

1.3 Crear un Fondo de capitalizacién de Herramientas y Materiales

Resultado 2.- Comercializacion y Mercado

Actividades:
2.1 Diseiiar ¢ Implementar un sistema de acopio y comercializacion de caucho silvestre.
2.2 Organizar y capacitar a las familias productoras de caucho en calidad, acopio, comercializacion y
mercado de caucho.

2.3 Realizar un estudio de mercado para el caucho silvestre

l/*‘""’*- ~.2.4 Crear un fondo de acopio para la comercializacion de caucho

7%~ 2:§ Mejorar la infraestructura productiva del caucho.
{ r 26"‘Mc_] orar la infraestructura de servicios, centros de acopio.

[ ]

Résultado 3.- Manejo Forestal Sostenible

Actividades:

3.1 Elaborar planes de manejo para el aprovechamiento del caucho

3.2 Gestionar ante entidades afines cooperantes la construccion de un centro de acopio en Puerto
Bermudez.
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Resultado 4.- Extension y Capacitacion

Actividades:

4.1 Capacitar a los beneficiarios en temas sobre organizacién, roles y funciones. Elaborar un plan de
capacitacion en cada comunidad nativa.

4.2 Brindar asistencia técnica a las familias productoras de caucho

4.3 Elaborar un Programa de extension y difusién

Resultado 5.- Identificacion del material genético

Actividades:

5.1 Identificar y recolectar material genético del caucho - seleccion de clones de caucho.
5.2 Establecer un jardin clonal de caucho

5.3 Elaborar un estudio para el establecimiento de plantaciones de caucho
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PRESUPUESTO:
Subproyecto “APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL CAUCHO SILVESTRE EN LAS COMUNIDADES
ASHANINKAS DEL VALLE DEL RiO PICHIS”

Linea | DESCRIPCION M/H | Aiio 2005 | Aiio 2006 | Aiio 2007 TOTAL
(2 meses) (10 meses) USS
15 | VIAJES 600 3.000 1.800 5.400
16 | PERSONAL
Jefe de Proyecto 36/01 3.200 19.400 16.200 38.800
Asistente Forestal 36/01 2.100 12.400 10.300 24.800
Técnico 36/01 900 5.300 4.400 10.600
Administrativo 36/01 900 5.300 4.400 10.600
Motorista 36/01 600 3.500 3.000 7.100
Consultores 10.000 10.000
19 | TOTAL COMPONENTE 8.300 58.900 40.100 107.300
30 | CAPACITACION
Capacitacion en grupo 3.000 1.400 4.400
39| TOTAL COMPONENTE 0 3.000 1.400 4.400
40 | EQUIPOS
41 | Equipos Fungibles 13.100 45.500 15.400 74.000
42 | Equipos No Fungibles 15.000 1.000 16.000
43 | Alquiler oficina 400 1.400 1.000 2.800
49 | TOTAL COMPONENTE 28.500 47.900 16.400 92.800
50 | MISCELANEOS
51 | Op. y Mantenimiento Equipos 1.000 5.600 3.500 10.100
53 | Gastos Varios 5.400 13.300 10.000 28.700
59 | TOTAL COMPONENTE 6.400 18.900 13.500 38.800
90 | TOTAL PROYECTO 43.200 128.700 71.400 243.300
93 | Gastos Admin. (7.5%) UNOPS 3.200 9.700 5.400 18.300
Gastos Admin, (5.5%) ONUDD 2400 7.100 3.900 13.400
99 | TOTAL GENERAL 48.800 145.500 80.700 275.000
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INSUMOS
Subproyecto “APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL CAUCHO SILVESTRE EN LAS COMUNIDADES
ASHANINKAS DEL VALLE DEL RIO PICHIS”

Relacién de Equipos No-Fungibles

Linea

Descripeioén

Costo Estimado US$

42 | Equipos No Fungibles

Motor fuera de borda (2 unidades) 4.200
Motor peque . peque (1 unidad) 1.400
Bote de madera (2 unidades) 1.000
Equipo de radio (3 unidades) 4.600
Balanza electronica 1.200
Empacadora 200
Computadora accesorios 1.400
Impresora 200
Equipo audio video 1.000
Archivador (2) 140
Escritorio (2) 260
Muceble de computadora 100
Juego muebles sala de reunion 300
Total 16.000
Resultado 1. Produccion y Transformacion
Linea | DESCRIPCION Afio 2005 Aiio 2006 Aiio 2007 TOTAL
(2 meses) (10 meses) USS
15 | Viajes 100 100
16 | Personal 1.400 14.000 8.000 23.400
41 | Equipos Fungibles 1.000 34.800 15.400 51.200
42 | Equipos No Fungibles 3.000 3.000
51 | Op. y Mantenimiento de Equipos 200 1.200 900 2.300
53 | Gastos Varios 500 600 600 1.700
Subtotal 6.100 50.700 24.900 81.700
Resultado 2. Comercializacion y Mercado
Linea | DESCRIPCION Aiio 2005 Aiio 2006 Aiio 2007 TOTAL
(2 meses) (10 meses) US$
15 | Viajes 300 300 600
16 | Personal 1.000 15.000 10.000 26.000
41 | Equipos Fungibles 6.100 6.100
42 | Equipos No Fungibles 6.700 1.000 7.700
51 | Op. y Mantenimiento de Equipos 700 2.500 900 4.100
53 | Gastos Varios 1.000 7.000 5.200 13.200
Subtotal 9.400 31.900 16.400 57.700
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Resultado 3. Manejo y Forestal Sostenible

Linea | DESCRIPCION Aifio 2005 Ailo 2006 Aiio 2007 TOTAL
(2 meses) (10 meses) USS
15 | Viajes 700 500 1.200
16 | Personal 1.400 5.300 5.000 11.700
42 | Equipos No Fungibles 900 900
43 | Alquiler oficina 400 1.400 1.000 2.800
51 | Op. y Mantenimiento de Equipos 600 600 1.200
53 | Gastos Varios 2.000 1.200 3.200
Subtotal 2.700 10.000 8.300 21.000
Resultado 4 Extension y Capacitacion
Linea | DESCRIPCION Aiio 2005 Aiio 2006 Aiio 2007 TOTAL
(2 meses) (10 meses) USS
16 | Personal 2.000 14.000 12.000 28.000
30 | Capacitacioén en grupo 3.000 1.400 4.400
42 | Equipos No Fungibles 4,200 4.200
51 | Op. y Mantenimiento de Equipos 1.200 1.000 2.200
53 | Gastos Varios 2.000 2.000 4.000
Subtotal 6.200 20.200 16.400 42.800
Resultado 5. Identificacion del Material Genético
Linea | DESCRIPCION Aifio 2005 Aifio 2006 Aiio 2007 TOTAL
(2 meses) (10 meses) US$
15 | Viajes 600 2.000 1.000 3.600
16 | Personal 1.900 7.600 3.300 12.800
41 | Equipos Fungibles 12,100 4.600 16.700
42 | Equipos No Fungibles 200 200
51 | Op. y Mantenimiento de Equipos 100 100 100 300
53 | Gastos Varios 3.900 1.600 1.000 6.500
Subtotal 18.800 15.900 5.400 40.100
90 | TOTAL PROYECTO 432000 128700 71.400 243.300
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Plan de Trabajo 2005 2006 2007

Produccién y Transfomacion
Se ha seleccionado a los beneficiarios, formado promotores indigenas y creado un
fondo de herramientas y materiales para optimizar el aprovechamiento del caucho x

Comercializaciéon y mercado
Se ha disefiado he implementado un sistema de acopio y comercializacion de caucho
|silvestre, capacitado a las familias productoras, creado un fondo de acopio para la
comercializacion y mejorado la infraestructura productiva y centros de acopio.

Resultado3
Manejo Forestal Sostenible

Se han elaborado planes de manejo para el aprovechamiento de caucho y gestionado
ante entidades afines para construir un centro de acopio en Puerto Bermiidez.

Extensién y Capacitacién
Se ha capacitado a las familias beneficiarias, brindado asistencia técnica y elaborado
un programa de extension y difusién de caucho silvestre.

Resultado 5
Identificacién del material genético
identi y recolectado material genético y seleccion de caucho; se ha
jardin-elenal y elaborado un estudio para el establecimiento de Lzl sl x]x]l % l=xsslxal e ¥4 ] x| x
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ANEXO 2

SUBPROYECTO

“DESARROLLO ALTERNATIVO EN EL DISTRITO DE POLVORA,
SAN MARTIN”

Mayo 2006 — Septiembre 2008
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ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION

El distrito de Polvora en la provincia de Tocache, departamento de San Martin, es actualmente la zona
de mayor expansion cocalera articulada al narcotrafico. El reporte de ONUDD correspondiente al afio
2004 sefiala para las cuencas del rio Mishollo-Puerto Pizana una extensién ocupada por cultivos de
coca en produccién mayores de un afio de 1,300 has, sin embargo se sefiala la existencia de nuevos
cultivos (menores de un afio), que no fueron evaluados y dimensionados esencialmente por aspectos
metodologicos.

La memoria anual del CORAH para el afio 2005 indica que las acciones de erradicacién en la misma
zona alcanzaron las 4,776 hectareas de cultivos de coca en produccion, la mas importante ejecutada en
el contexto nacional. Esto indica que entre los aiios 2004 a 2005 la extension practicamente se triplico
ocupando tierras de pendiente empinada, asi como tierras planas o ligeramente inclinadas que
tradicionalmente fueron dedicadas a otros cultivos de cardcter legal.

PG Y Sl CLd YO E e D .37 :
Pyerto Pizans, campos de coca recieniaimearie Bambamarca P i a
instalados, maizo de! 2605 recientemenie insialados. marzo del 2005

Es muy importante todo este gran esfuerzo desplegado por el gobierno peruano, sin embargo para que
sus efectos tengan la sostenibilidad requerida, es decir evitar la resiembra de coca, es de urgente
necesidad el establecimiento de acciones de desarrollo alternativo que permitan al poblador acceder a
otras opciones agricolas legales rentables y articuladas al mercado

En este contexto, el Programa ONUDD/UNOPS, que viene trabajando en la provincia de Tocache, en
la ejecucion de los proyectos de palma aceitera y pijuayo para palmito, ejecutard el presente
subproyecto denominado “Desarrollo Alternativo en el distrito de Pélvora, San Martin”, aprovechando
la experiencia del programa, la capacidad operativa instalada por Naciones Unidas en la zona, la
aceptacion con que cuenta por parte de la poblacion campesina y sus niveles de coordinacién
multisectorial y con Gobiernos Locales alcanzados en la zona.

Plantacion de
palma aceitera en
crecimiento y en
produccion en
Tocache
(ACEPAT)
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Un clemento muy importante para determinar este momento como oportuno para llevar adelante un
proyecto de esta naturaleza es la rehabilitacién de la carretera Tocache Juanjui, en la que USAID ha
realizado una importante inversién para dinamizar las actividades comerciales de la zona. Esto se
complementa con los proyectos productivos que se plantean para los mercados externos.

UBICACION Y AMBITO DEL SUBPROYECTO

El érea para la ejecucion del subproyecto comprende el distrito de Pélvora en la provincia de Tocache
del departamento de San Martin que se ubica entre los 350 a 1,300 m.s.n.m.

El 4rea se encuentra ubicada en la carretera Marginal de la Selva, en el tramo entre Nuevo Horizonte y
Pizana, abarcando las siguientes caserios:

»  Puerto Rico

= Villa Los Angeles
» LaFlorida

* (Cedro

= Nuevo Horizonte
=  Nueva Victoria
= Bolivar

= San Miguel

= Challuayacu

* Nuevo Pataz

= zcote

POBLACION OBJETIVO

La poblacién objetivo estd constituida por 593 familias de pequefios agricultores que han estado
vinculadas a la produccién ilicita de coca y que recientemente han sido comprendidos en los programas
de erradicacion, esta poblacion se caracteriza por cumplir los siguientes parametros:

Conducir sus predios en forma permanente y pacifica.

Compromiso de desligarse en forma definitiva de la produccion de coca.

Disposicién para generar y/o potenciar formas organizativas sobre la base de actividades de
caracter productivo, de mercado y agroindustrial.

METODOLOGIA

La metodologia de ONUDD toma como eje central a los productores y a las organizaciones existentes,
junto a ellos y contando con su participacion activa se desarrollardn las diferentes etapas del trabajo
programado.

Siendo DEVIDA el 6rgano rector del Estado y USAID la entidad que financia el subproyecto, el
mismo se desarrollard en el marco se las politicas vigentes respecto al desarrollo alternativo, por lo
tanto los beneficiarios del subproyecto y las organizaciones que los asocien firmardn documentos de
compromiso para abstenerse de futuros sembrios de coca

Se definiran las zonas de intervencién del proyecto y se levantard un padrén social y productivo de las
familias asentadas en este ambito.

La Asociacién de Productores de Palma Aceitera de Tocache (ACEPAT) contribuird en el desarrollo
productivo y organizacional de la palma aceitera,-gsi.como en la viabilidad social del proyecto.
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Se seleccionaran y calificardn a los productores que participaran en las actividades de instalacién y
mantenimiento de los diferentes cultivos. Los beneficiarios contribuiran con su mano de obra (estimada
en USS1,109,800 para 1,400 hectareas de cultivos alternativos)

Para facilitar los servicios de asistencia técnica se orientard a los productores individuales que se
asocien en los Comités de Productores existentes, con ellos y para el caso de las plantaciones nuevas,
los viveros se constituyen en una fase clave para la seleccién y capacitacion de las familias
beneficiarias.

OBJETIVO

Generar una economia licita alternativa y evitar la implementacion de nuevos cultivos de coca.

Indicadores:
Al final del proyecto:

e  Estan en produccién y con tecnologia apropiada 1,400 hectareas de cultivos alternativos.
e  Los agricultores han incrementado sus ingresos con relacion al afio cero.
e Ninguna de las familias beneficiarias se ha reiniciado con el cultivo de coca.

METAS L BRE
HECTAREAS | BENEFICIARIOS

CULTIVO |

PALMA ACEITERA | 1000 | 333 |

_CACAO 1L 400 | 260 |

Resultado 1:  Se cuenta con la capacidad operativa para la ejecucién y monitoreo del
Proyecto

Actividades

1. Seleccionar y contratar al personal técnico y administrativo.

2. Poner en funcionamiento las dos oficinas de campo del Proyecto.
3. Definir y adquirir los equipos, materiales e insumos previstos.

Resultado 2: Se ha ampliado y fortalecido la base productiva de las familias beneficiarias en
base a los cultivos de palma aceitera y cacao.

Actividades

1. Definir y aplicar los criterios de seleccion de los beneficiarios de palma aceitera y cacao.

2. Evaluar y determinar las dreas que retnan las condiciones edaficas adecuadas para los cultivos
propuestos.

3. Implementar los cultivos con la tecnologia validada para las condiciones especificas del éarea.

4. Se ha iniciado el proceso de certificacion orgnico — ecolégico de los cultivos de cacao.

5. [Iniciar el proceso de certificacion organica-ecologica de los cultivos de cacao.

6. Desarrollar un plan de asistencia y capacitacion técnica — productiva a los beneficiarios del
proyecto.
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Resultado 3: Las familias beneficiarias de los cultivos de palma aceitera y de cacao estin

organizados e integrados a la ACEPAT y la Cooperativa Tocache.

Actividades

Organizar y constituir los comités de productores de cacao y palma aceitera en base a los
productores seleccionados.

2. En base a sus comités, constituir la Asociacién de Productores de Palma Aceitera en el marco de
los estatutos de ACEPAT.

3. Ejecutar un plan de capacitacioén dirigidos a los beneficiarios de cacao y palma aceitera en temas
referidos a estatutos, organizaciones, roles y funciones y liderazgo.

4, Ejecutar un plan de capacitacion para directivos de los comités de productores, la Asociacion de
Productores de Palma y la Cooperativa Tocache sobre, integracion asociativa, roles y funciones,
gestion y desarrollo empresarial.

5. Establecer acuerdos con instituciones nacionales y de la Cooperaciéon Internacional para
complementar el desarrollo de las actividades productivas que promueva el proyecto.

Resultado 4: Esta en operatividad un sistema de monitoreo para el seguimiento oportuno de
las actividades agro ecolégicas y sus efectos sociales, econémicos y ambientales
en la zona de intervencién, que se difunden a las instituciones del Estado,
Cooperacion Internacional y sociedad civil.

Actividades

1. Diseiiar y aprobar los formatos para la generacion de informacion de la base cero y para los
procesos de monitoreo que se aplicarin a una muestra de beneficiarios y *“testigos y capacitar
periodicamente a los responsables para la toma de datos en campo.

2. Disenar, organizar y administrar una base de datos para generar informacién de las acciones del
proyecto y caracterizar su impacto social, economico y medioambiental en el ambito de trabajo.

PRESUPUESTO

El presupuesto total del proyecto asciende a US$ 1,691,300 que incluye ademis de los costos de
instalacién y mantenimiento de los cultivos, gastos de asistencia técnica por 29 meses, equipamiento de
una camioneta y 4 motocicletas, operaciéon y mantenimiento de equipos, certificacién organica de
cacao y gastos administrativos de ONUDD/UNOPS, de acuerdo al siguiente detalle:
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11 | Personal Internacional 6/1 33000 22000 11000 66.000
15 | Pasajes y Vidticos 6.000 4.000 2.000 12.000
16 | Personal de Apoyo Administrativo
Asistente Contable/Financiero 4.500 4.500 4.500 13.500
Asistente Administrativo/Secretaria 29/1 5.600 8.400 6.300 20.300
Chofer 29/1 4.000 6.000 4.500 14.500
Personal Técnico
Coordinador Técnico 29/1 20.000 30.000 22.500 72.500
Especialista ( Palma Aceilera) 29/1 9,600 14.400 10.800 34.800
Extensionista Agricola (Cacao) 29/1 8.000 12.000 9.000 29.000
Técnicos Agricolas (palma aceitera y cacao) 29/4 22,400 33.600 25.200 81.200
Consultores 40.000 20.000 60.000
19 | TOTAL PERSONAL 153.100 154.900 95.800 403.800
20 | SUBCONTRATOS
21 | Fortalecimiento Inst. (organizaciones base) 8.000 8.000 8.000 24.000
29 | TOTAL SUBCONTRATOS B.000 B.000 8.000 24.000
30 | CAPACITACION
32.05 | Capacitacion en Grupo 2.500 2.500 2.500 7.500
33.05 | Capacitacion en Servicio 2.000 2.000 2.000 6.000
39 | TOTAL CAPACITACION 4.500 4.500 4.500 13.500
40 | EQUIPOS
41 | Bienes Fungibles
41.10 | Utiles de Oficina 1.000 1.000 1.000 3.000
41.11 | Insumos Agricolas y Herr
Cacao: insumos 126.788 38.480 44,760 210.028
Cacao: herramientas 12.600 24.000 36.600
Sul 1 Cacao 400 hectireas 139.388 62.480 44.760 246.628
- Semillas 180000 162.000 162.000
- Bolsas 180000 18.000 18.000
1 )s y materiales 186.900 95.000 171.000 452.900
Subtotal Palma 1000 hectédreas 1/ 366.900 95.000 171.000 632.900
41.99 | Subtotal bienes fungibles 507.288 158.480 216.760 882.518
42 | Bienes No Fungibles
1 Camioneta 4x4 Diesel Mecanica 25,000 25.000
4 Motocicletas de 200cc 12.000 12.000
Motosierras (40) 1/ 4.400 39.600 44.000
Moto fumigadoras (3) 1/ 1.800 1.800
Fumigadora manual /4) 1/ 400 400
Equipo de riego (2) I/ 12.500 12.500
42,99 | Subtotal bienes no fungibles 56.100 39,600 0 95.700
43.05 | Alquiler de Oficina 1.600 2.400 1.800 5.800
49 | TOTAL EQUIPOS 564.988 200.480 218.560 984.028
50 | MISCELANEOS
51.08 | Operacion y Mantenimiento de Equipos 15.000 10.000 8.000 33.000
53.08 | Gastos Varios 8.372 10.000 5.000 23372
Centificacion Orgénica cacao 8.000 7.000 15.000
59 | TOTAL MISCELANEOS 31372 27.000 13.000 71372
90 | TOTAL PROYECTO 761.960 394.880 339.860 1.496.700
93 | GASTOS ADM. (7.5%) UNOPS 57.100 29.600 25.500 112.300
GASTOS ADM. (5.5%) UNODC 41.900 21.700 18.700 82.300
99 | TOTAL GENERAL = 860.960 1.691.300
1/ Insumos, materiales y equipos para palma aceitera que tfg_tal#a U$$ ‘691 ,600
7w N o b
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INSUMOS:

Subproyecto: “Desarrollo Alternativo en el distrito de Pélvora, San Martin”

Relacién de Equipos No Fungibles

Linea Descripcion USS
42 | 1 Camioneta 4x4 Diesel Mecénica 25.000
4 Motocicletas de 200cc 12.000
Motosierras (40) 44.000
Moto fumigadoras (3) 1.800
Fumigadora manual /4) 400
Equipo de riego (2) 12.500
Total 95.700

Mavo 2006

Resultado 1. Se cuenta con la capacidad operativa para la ejecucién y monitoreos del proyecto
TR AG TAROT [ AN | T
11 | Personal Internacional 8250 5500 2750 16.500
15 | Pasajes y Viaticos 1.500 1.000 500 3.000
16 | Personal nacional 28.525 32.225 20.700 81.450
41 | Utiles de Oficina 1.000 1.000 1.000 3.000
42 | Bienes No Fungibles
1 Camioneta 4x4 Diesel Mecdnica 25.000 25.000
4 Motocicletas de 200cc 12.000 12.000
43 | Alquiler de Oficina 400 600 450 1.450
51 | Operacion y Mantenimiento. de Equipos 3.750 2.500 2.000 8.250
53 | Gastos Varios 2.093 2.500 1.250 5.843
Subtotal 82.518 45.325 28.650 156.493

cultivos de palma aceitera y cacao,

Resultado 2: Se ha ampliado y fortalecido la base productiva de las familias beneficiarias que conducen

/l/ I
Rl
70 A

11 | Personal Internacional 8250 5500 2750 16.500
15 | Pasajes y Vidticos 1.500 1.000 500 3.000
16 | Personal nacional 28.525 32.225 20.700 81.450
30 | Capacitacion 2.250 2.250 2.250 6.750
41 | Equipos Fungibles
Cacao Insumos y materiales 400 hectareas 139.388 62.480| 44.760 246.628
Palma insumos y materiales 1000 hectareas 366.900 95.000| 171.000 632.900
42 | Equipos No Fungibles (Palma)
Motosierras (40) 4.400] 39.600 44.000
Moto fumigadoras (3) 1.800 1.800
Fumigadora manual /4) 400 400
Equipo de riego (2) 12.500 12.500
43 | Alquiler de Oficina 400 600 450 1.450
51 | Operacién y Mantenimiento de Equipos 3.750 2.500 2.000 8.250
53 | Gastos Varios 2.093 2.500 1.250 5.843
Certificacion Orgdnica cacao 8.000 7.000 15.000
Subtotal §80.156 | 250.655 | 245.660 1.076.471
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Resultado 3: Se ha ampliado la base asociativa de ACEPAT y la Cooperativa Tocache, asi como se ha
contribuido a su fortalecimiento social y empresarial.

| S Contepto) | ANO1 | ANO2 | ANO3 OTALUSS
Personal Internacional 8250 5500 2750 16.500
Pasajes y Vidticos 1.500 1.000 500 3.000
Personal nacional 28.525 32.225 20.700 81.450
Subcontratos 8.000 8.000 8.000 24.000
Capacitacion 2.250 2.250 2.250 6.750
Alquiler de Oficina 400 600 450 1.450
Operacion y Mantenimiento. de Equipos 3.750 2.500 2.000 8.250
Gastos Varios 2.093 2.500 1.250 5.843
Subtotal 54.768 54.575 37.900 147.243

Resultado 4: Estd en operatividad un sistema de monitoreo para el seguimiento oportuno de las actividades
agro ecolégicas y sus efectos sociales, econémicos y ambientales en la zona de intervencién que se difunden a
las instituciones del Estado, Cooperacién Internacional y sociedad civil.

TR o i Concepto SE N T S [BANO 11 3 | TOTALUSS
11 | Personal Internacional 8250 16.500
15 | Pasajes y Vidticos 1.500 3.000
16 | Personal nacional 28.525 81.450
43 | Alquiler de Oficina 400 1.450
51 | Operacién y Mantenimiento de Equipos 3.750 8.250
53 | Gastos Varios 2.093 5.843

Subtotal 44.518 116.493
Total 761.960 1.496.700

32



Revision Provecto AD/PER/39/D06 *Desarrollo Alternative en Pichis-Paleazu, Aguaytia v Huallaga™, Mayo 2006

2006 2007 2008
M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | MI2 | M1 | M2 [ M3 [ M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 [ MI0 [ MI11 | M12 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M¢
o e e e  EALLE RiLC e B e e RELE e S P e e e

Plan de Trabajo

I

| | |

! o 1 - | 53| ] | S| | ]| j |
Se cuenta con la capacidad operativa para la ejecucion y
monitoreo del proyecto. X x| x

Se ha ampliado la base productiva de las familias beneficiarias '
que conducen cultivos de palma aceitera y cacao.
X X X X X
b : B B | el P bt

Se ha ampliado la base asociativa de ACEPAT y de la
Cooperativa Tocache; y se ha contribuido a su fortalecimiento =
social y empresarial.

x X x X X X X

Resultado 4 |
Estd en operatividad un sistema de monitoreo para el
seguimiento oportuno de las actividades agro ecolégicas y sus
efectos sociales, econémicos y ambientales en la zona de
intervenciénquesediﬁmdenalasinsﬁmdejm"**lxxxxxxxxxxxx 2 I o ¥tk bbbt e tnlels
Cooperacion Internacional y sociedad civil.
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ANEXO 3

Matriz de Marco Légico (13 subproyectos a Mayo 2006)
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Matriz de Marco Logico: Subproyectos 1 al 13
AD/PER/99/D06 "DESARROLLO ALTERNATIVO EN PICHIS-PALCAZU, AGUAYTIA Y HUALLAGA"

gl

1. PICHIS, PALCAZU, AGUAYTIA (1999-2006)

| Al final del proyecto la produccion cocalera (superficie y Informes anuales de r-nonitoréo,
g volimenes) de la cuenca del rio Aguaytia ha disminuido. fotografias aéreas, mapas.
; Al final del proyecto, las dreas de coca abandonadas no han sido Informes de avance semestral y

rehabilitadas, registrandose, por el contrario, que una parte de éstas | anual.
| han sido sustituidas con cultivos licitos permanentes promovidos
| por el proyecto o por iniciativa del propio agricultor.

Al final del proyecto se ha diversificado la estructura agricola de la | Informes de monitoreo.
zona prioritariamente en base a la instalacion de 2,350 ha. de Informes técnicos.

ultivos permanentes: 2.000 ha. Palma Aceitera, 200 ha. café y 150 | Registro de extensionistas.
| ha. de pijuayo para palmito.

| Al final del proyecto se ha logrado mejoramiento genético del

| ganado de la zona, con la introduccién de 70 reproductores macho
| de la raza Nelore, registrados, se han beneficiado a 1.800 vientres

Repoblamiento ganadero con 300 cabezas de ganado vacuno
| (machos y hembras) en 47 mddulos de produccion.

| Establecimiento de un niicleo de produccion de reproductores con
| una poblacién inicial de 10 hembras y 2 machos de la raza Nelore,
registrados.

~ [ Las propuestas tecnologicas del proyecto han sido adaptadas por las | Contratos de personal técnico y
| familias beneficiarias, otras instituciones. administrativo, planes operativos,
oficina de campo, inventario.
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| Los Gobiernos Regionales incorporan en sus planes regionales el
| desarrollo de la palma, pijuayo, manejo de bosques, etc.
| Mejoramiento de la infraestructura vial.

Acuerdo de compromiso de
entidades que conforman mesa de
concertacion, actas de reuniones.
Inventario de las instituciones
involucradas.

Al final del proyecto las mujeres participan en forma activa en las
| actividades agropecuarias, en su organizacion y estan incluidas
| dentro de los estatutos de la organizacion respectiva.

Informes de avance. Estatutos de
las empresas incorporan el
enfoque de género.

| El Proyecto ha generado y fortalecido organizaciones campesinas:

| Asociacion de Palmicultores de Shambillo (ASPHASH),

| Cooperativa Agraria Cafetalera Divisoria, Asociacion de Familias

| Productoras de Caucho y la Asociacion de Productores de Maderas
| de Mosquito Playa, Asociacion Ganadera del Palcazu y la Asoc. de
| Productores Agropecuarios de Puerto Inca.

Informes de avance. Padron de
socios de las organizaciones
beneficiarias. Memorias de los
6rganos de gobierno.

| Diversificacion de la estructura agricola de la zona,

| prioritariamente, la instalacion de 2.350 ha . de cultivos

| permanentes: 1,500 ha. de palma aceitera, 200 ha. de café y 150
ha. de pijuayo para palmito.

| Produccion y comercializacion de latex de caucho manejados por
propias comunidades nativas.

| Aplicacién del Plan de Mancjo Forestal por las CNN y
| comercializacién de madera en forma adecuada.

Mejoramiento genético del ganado de la zona, con la introduccién
| de 70 reproductores macho de la raza Nelore, registrados,
beneficiando a 1.800 vientres

Estudios técnicnos. Informes de
avance socio-econdmicos.

Repoblamiento ganadero con 300 cabezas de ganado vacuno
(machos y hembras) en 47 médulos de produccion.

Establecimiento de un micleo de produccién de reproductores con
una poblacién inicial de 10 hembras y 2 machos de la raza Nelore,
regristrados.

Erm _—
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| Al final del Proyecto, existe un sistema de acopio y
| comercializacion de la oferta agricola con pardametros de calidad y
| retribucién de valor agregado a los beneficiarios del Proyecto.

Sistema de comercializacion,
informes de acopio y
comercializacion..

| Al final del proyecto, la poblacion beneficiaria ganadera sustituye
| la cadena de intermediacion y comercializa su ganado con

| parametros de peso, edad y calidad de carne, directamente al

f mercado de Lima.

Registro de comercializacion de
ganado de los beneficiarios (venta
directa al mercado de Lima)

| Las organizaciones tienen acceso a créditos.

Créditos a organizaciones.

| Se cuenta con Planta extractora de aceite de palma.

Planta extractora aceite de palma.

| Se cuenta con una planta de procesamiento de palmito y frutas
| tropicales que opera en forma adecuada y bajo parametros de
calidad.

Planta procesadora de palmito y
néctares de frutas.

Se cuenta con los resultados de monitoreo que muestran los

- | cambios efectuados en las muestras focalizadas en aspectos de

| producciodn, productividad, transferencia de tecnologia e ingresos
| generados por el Proyecto.

Informes de monitoreo.

3
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2. MONZON I (2002-2003)

Costo total: USS 235,000

Saldo por financiar: USS 0
Fuente: Peru

| Diversificacion de la estructura agropecuaria: 204 ha. de arroz;
| 264 ha. de café instaladas, 220 ha. de sombra temporal, 238 ha. de
| sombra permanente; 198 ha. de cacao, manejo y mantenimiento de

29 chacras integrales e instalacion de 18 nuevas y produccion de
50,000 plantas de especies forestales en el vivero agroforestal de
La Granja (1 ha.); acopio y comercializacion de café, cacao y arroz

| manejado por 1,431 familias.

| Tncremento de Ia rentabilidad del arroz debido a las acciones de
| comercializacion e industrializacién de la produccién ofrecida por
| los beneficiarios, quienes disponen de una moderna planta de

pilado.

Base de datos del proyecto.
Contratos y reportes de ventas de
la organizacion beneficiaria.

| Diversificacion de la produccion agricola sustentada en una red de
| extension de los propios agricultores

Informes de monitoreo y de
avance de los proyectos.

| El proyecto, desde su inicio, establece un plan de capacitacion
| anual a nivel técnico-administrativo de los beneficiarios

| involucrados, que garantiza la capacidad de ejecucion en las

| acciones de desarrollo alternativo en ¢l ambito de influencia.

Informes de avance, registro de
los extensionistas.

La asistencia técnica ha sido directa y permanente beneficiando a
| 180 familias productoras de cacao.

Se ha constituido e inscrito en los Registros Publicos la Asociacion
| de Productores Agropecuarios de Cacao del Valle Bajo Monzén.

Informes de avances de los
departamentos técnicos de las
organizaciones beneficiarias.

~ | Con la recalificacién de beneficiarios se maneja 230 hectéreas de
| café en campo definitivo. 70 almécigos han sido Instalados en

| campo definitivo (70 ha.) - estas areas se establecen a partir de los
{ 1.000 m.s.n.m.

Informes de avances de los
departamentos técnicos de las
organizaciones beneficiarias.
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Se formo el Comité Central de Productores de Café del Valle
Monzén. Los socios estan capacitados en organizacion y
conciencia crediticia.

Estatutos, informes, balances de
la organizacion.

Se acopi6 café pergamino del tipo convencional. Comercializacion
de 450 qq café en el Valle, beneficiando a 232 familias.

Registros de acopio y ventas de la
organizacion.

- | Se contintia con la produccion de 200 ha. y se han instalado 4
| semilleros nuevos de arroz, beneficiando a 299 familias.

Informes de avances y de
monitoreo.

| | Dar valor agregado a la produccrén de arroz, convtmendolo en un

| regional.

Registro de acopio,
procesamiento y venta del
COPAM

| EI Comité de Productores de Arroz del Valle Bajo Monzén

Convenios de asistencia técnica y

(COPAM) desarrolla un flujo econémico licito en el valle Bajo de crédito suscritos con COPAM.
Monzén

| Se han realizado 5 talleres con la participacion de 110 Registro de talleres de

| beneficiarios. capacitacion.

Mantenimiento de 116 ha. (29 chacras). Se han instalado 18
modulos de chacras integrales en las zonas mas deprimidasn del
valle.

Informes de avance y monitoreo

: Dlsmmuczén progreswa dc hectéreas de bosques deforestados al
final del proyecto.

Estad:stlcas del INEI

| Incremento progresivo de hectareas reforestadas al finalizar el
proyecto.

Evaluacion de impacto, informes
de monitoreo.

% de productores que reforestan en sus parcelas.

| % de familias participantes en viveros.

Encuestas, informes de monitoreo
y evaluacion
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% de poblaci6n con ingresos superiores al minimo.
ar pe

| % de familias participantes en la reforestacion con especies nativas.

| % de la poblacion capacitada en temas agroforestales.

% de productos forestales extraidos con técnicas sostenibles.

Encuestas, informes de monitoreo
y evaluacion

| % de productores que reciben asistencia técnica y capacitacion para
| el uso adecuado de tierras.

| % de poblacion capacitada en temas agroforestales.

Encuestas, informes de monitoreo
y evaluacién

% de tierras debidamente clasificadas.

Encuestas, informes de monitoreo
y evaluacion

| % de productores capacitados en ordenamiento.

e Lz
A
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| La intervencién del PNUFID se ha asentado, asegurando trabajo y
| mejoramiento de las plantaciones de palma y pijuayo en la zona;
| fortaleciendo las organizaciones; y corrigiendo el inconveniente de
| retribuir / recompensar al cocalero en detrimento del campesino

| “licito” evitando distorsiones entre los campesinos.

Informes de avance y de
monitoreo.

Se cuenta con un equipo técnico calificado que garantiza su
| operatividad a nivel de campo.

Contratos de personal técnico.
Plan operativo.

|"Se ha establecido una oficina de campo en Shambillo para la
| ejecucion, seguimiento y supervision de las actividades.

Contrato de alquiler.

Se cuenta con el equipo ¢ insumos necesarios para la operatividad
del proyecto.

Inventario de equipos e insumos.

| Se ha reforzado la Asociacién de Palmicultores de Shambillo y la
| Asociacion de Productores de Pijuayo para palmito

Informes de avance y monitoreo.

[Se ejecuta un Plan de Capacitacion con las organizaciones
| campesinas orientado a lograr una mayor identidad y participacién
| de socios y socias

Plan de capacitacion, registro de
participantes por género, talleres,
etc.
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A través de convenios, las organizaciones campesinas reciben
asistencia técnica agricola y capacitacion en los cultivos de palma
aceitera y pijuayo.

Convenios suscritos.

| Se han instalado en campo 800 palmas aceiteras beneficiando a 160
| familias, con pago de 16,900 jornales. Se han adquirido insumos y
| herramientas requeridos y se cuenta con transporte para plantones.

Informes de avance y monitoreo.

| Mantenimiento de 700 ha. de palma aceitera beneficiando a 140
| familias , aprox. 28,000 jornales.

Informes de avance y monitoreo.

| Rehabilitacion y mantenimiento de 41 ha de pijuayo beneficiando a
’_ 24 familias que reciben jornales. Adquisicion de fertilizantes y
| herramientas.

Informes de avance y monitoreo.

| Los agricultores manejan sus cultivos en forma adecuada,
adoptando el paquete tecnolégico promovido por el proyecto.

Informes de avance y monitoreo.

| Se cuenta con una estructura de costos de produccién por cultivo
| que sirve para la validacion técnica.

Informes de monitoreo y
evaluacion.

| Se cuenta con los resultados de las primeras evaluaciones de
| parcelas demostrativas con diferentes niveles de fertilizacion, que
| serviran para la extrapolacion.

Resultados de evaluaciones
iniciales de parcelas
demostrativas.

| Se han realizado charlas de capacitacion grupal en todos los
| Caserios respecto al manejo de los diferentes cultivos.

Talleres, registro de participantes,
informes

5 Capacitacion individual por parcela a los beneficiarios.

Registros e informes técnicos.

| Se han desarrollador los indicadores apropiados de evaluacion para
un adecuado monitoreo de la actividades propuestas en el drea del

proyecto.

Registros y encuestas del sistema
de monitoreo.
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5. AGUAYTIA II (2003-2004)

ADPER/99/DO6 “Desarrollo Alternativ

o en Pichis-Palcazu, Aguavtia v Huallaga™, Mavo 2006

Costo total: USS 657,140
Saldo por financiar: US$ 0
Fuente: Peri

Objetivo: Ejecutar la siembra en campo
definitivo de plantaciones de palma aceitera
y culminar la construccién y montaje de
una planta extractora de aceite crudo de
palma y palmiste en Padre Abad, Aguaytia.

Al final del proyecto se cuenta con una planta extractora de palma
aceitera.

Al final del proyecto se cuenta con 500 hectareas nuevas de palma
aceitera en la zona de Shambillo.

Planta extractora de palma
aceitera en funcionamiento.
Informes de avance y registros
técnicos.

Resultado 1. Se han instalado 550
hectareas de palma aceitera..

1. Al final del proyecto se cuenta con 500 hectareas adicionales de
palma aceitera.

Informe de avance y registro de
campo.

Resultado 2.  Se han sembrado 500
hectireas. de cultivos de panlleyar (maiz)
asociados a la palma aceitera.

Al final del proyecto se han instalado 500 hectareas de cultivos de
sostenimiento asociados a la palma aceitera (maiz).

Visita y registro de campo.

Resultado 3.  Instalacion de una Planta
Extractora de Aceite de Palma

Instalacion de una planta extractora de palma aceitera, incluye
obras civiles y montaje de la planta.

Comercializacién de aceite rojo al
mercado nacional.

6. TOCACHE-UCHIZA (2003-2007)

Costo total: USS 1,079,830
Saldo por financiar: US$0
Fuente: Peru

Objetivo: I«‘omentar;‘f consolidar una
economia lu:uta sostemble en el imblto del
proyecto que aporte al desarrollo de
Troductorcs de palma aceitera.

Al final del proyecto estan en produccion, y con tecnologia de
punta, 2.535 hectareas de palma aceitera.

Informes de avance del proyecto.

Los agricultores han incrementado en un 50% sus ingresos con
relacion al afio cero.

Informes de monitoreo.

Resultado 1:  El proyecto cuenta con una
capacidad. operat va en el :irea para el
desarrollo del cultlvo de' palma aceitera.

| Al primer trimestre de inicio del proyecto se cuenta con un equipo

técnico, una oficina instalada y se ha iniciado la adquisicién de
insumos y equipos para la ejecucion del proyecto.

Equipo técnico y oficina
instalada.
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| Al primer trimestre del primer afio se han seleccionado y calificado | Padron de beneficiarios
| a los productores que participaran en las actividades de calificados.

| rehabilitacién y renovacion de cultivos, teniendo prioridad quienes
| manejan actualmente sus plantaciones.

| Al primer trimestre del primer afio esta definido el paquete Informe de avance y monitoreo.
| tecnolégico a ser aplicado y existe plan de capacitacion.

| A partir del primer afio se desarrolla el mantenimiento de las 535 ha | Informe de avance y monitoreo.
| instaladas en afios anteriores.

| A fines del 2004, se han rehabilitado 500 ha de palma aceitera en Informe de avance y monitoreo.
produccién.

| Al final del segundo afio se han renovado 1.000 ha de plantaciones | Informe de avance y monitoreco.
de palma aceitera.

| Al final del tercer afio se ha acumulado 1.500 ha. renovadas Informe de avance y monitoreo.

~ | Al primer afio se han organizado a los productores a nivel de Organizacion campesina
sectores. reestructurada, con nuevos
estatutos y socios activos.

[ Al segundo afio se cuenta con una organizacion central que agrupa
| a las organizaciones sectoriales

| Al final del primer afio se cuenta con la linea de base. Estudio existente.

[A partir del segundo afio se desarrollan monitoreos anuales a una Informe de monitoreo.
muestra seleccionada de beneficiarios.

| Al final del proyecto se cuenta con un estudio de economia Informe
campesina

A partir del segundo afio se desarrollan monitoreos anuales a una Informe de monitoreo.
muestra seleccionada de beneficiarios.
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| Los volimenes y los ingresos para cultivos licitos han aumentado Informes de monitoreo, informes
| significativamente. técnicos, de avance, registro de
' los extensionistas.

Empresas campesinas aumentaron los niveles de acopio de la Registros de acopio.
produccion licita.

" | Las empresas se han constituido legalmente. Estatutos.

| Produccién se canaliza a mercados que otorgan premios por la Registros de la comercializacion
| calidad obtenida. de los productos licitos del valle.

| Comunicacién fluida entre proyecto y poblacién para comunicar Encuestas
objetivos y enfoques del proyecto.

| Al final del 2004 se ha obtenido una produccién optima en 340 ha. | Informes de monitoreo y de

| de arroz bajo riego, de los cuales 240 ha. en Monzén y 100 ha. en avance de los proyectos.

| Aucayacu. Registros de acopio y
comercializacion de COPAM.

; Al final del 2004 se han instalado 50 ha. de areas nuevas de cacao Informes de avance y registro de
y renovado 80 ha. de las existentes. los extensionistas.

En la campaiia 2004 se obtiene una productividad de 20 qg/ha. de
café pergaminos en las 234 ha. de café instaladas. Al final del afio
se han instalado 40 hectareas de areas nuevas.

| Al final del afio, la rentabilidad de los cultivos de arroz bajo riego,
| café y cacao se ha incrementado por acciones de industrializacién
y de comercializacion de productos de calidad ofertados por las
empresas campesinas

Al final del 2004, se cuenta con una empresa de propiedad privada | Empresa constituida.
para el pilado y la comercializacién de arroz, siendo los
productores los mayores accionistas.




Revision Proyvecto AINVPER/99/D06 “Desarrolio Alternativo en Pichis-Palcazu, Aguaytia y Huallaga™, Mayo 2006

| Las organizaciones beneficiarias cuentan créditos para el acopio y
comercializacion de sus productos.

| Existe un Plan de Desarrollo a mediano plazo y aprobado en
| Asamblea para COPAM

| Al final del 2004, los productores de café del Monzén estan

| plenamente integrados a la CAC Divisoria. La Asociacién de

| Productores de Cacao del Monzon trabaja con la Cooperativa
| Agroindustrial Naranjillo para asistencia técnica, acopio y

| comercializacién.

Padron de socios. El acopio de
cacao del Monzon entra a la
Cooperativa Naranjillo en Tingo
Maria.

g Al final del proyecto, las familias beneficiarias se han constituido
| en socios activos de sus organizaciones y han mejorado sus
| condiciones de vida.

Registros de entrega de
produccion a organizaciones.
Estudios condicion de vida.

| Al segundo trimestre esta en ejecucion un plan de comunicacién Plan de comunicacion.
para la zona.
Costo total: USS1,043,750
‘Saldo por financiar: USS 347,750

Al final del proyecto no hay nuevos cultivos de coca en la zona.

Informe anual de monitoreo,
iméagenes satélites y sobrevuelos
aéreos.

| Al inicio del segundo afio, las cooperativas ACOPAGRO y ORO
| VERDE asumen sus costos de gestién y operacion.

Contratos del personal con sus
cooperativas.

| Al final del proyecto, la empresa industrial de Palma Aceitera
asume completamente sus costos de transformacién industrial y
asistencia técnica.

Informes y balances de la
empresa.
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Al final del proyecto, las 1,300 familias socias de las
organizaciones campesinas han mejorado su productividad y
calidad de la produccion de 3,200 hectéreas de cultivos
permanentes, con la aplicacién de paquetes tecnologicos
transferidos a los asociados y articulados al sistema crediticio
existente.

Informes de avance y de
monitoreo. Convenios de crédito
con el sistema financiero.

Al final del proyecto, las organizaciones campesinas tienen acceso
al sistema financiero nacional e internacional para sus campaiias de
acopio, comercializacién y transformacion de sus productos.

Contratos y/o convenios con la
Banca privada nacional e
internacional y otras instituciones
financieras.

Al final del proyecto, las 1,300 familias beneficiarias participan
activamente y con equidad en el desarrollo de sus organizaciones
/empresas campesinas, y han mejorado sus condiciones de vida.

Informes de monitoreo, estatutos
de las organizaciones.

Con el apoyo de los Gobiernos de San Martin y Loreto se ha
logrado ampliar las actividades productivas iniciadas por el
Proyecto ONUDD PER/DOS.

Convenios con Gobiernos
Regionales

Al segundo afio la empresa industrial de palma esta operativa.

Registros de la venta de aceite
r0jo.

| Al final del proyecto la empresa industrial asume el 100% de sus
costos de operacion.

Informes y balances de la
empresa.

| Al final del proyecto la empresa industrial de palma aceitera cuenta
con capital de trabajo propio para acopiar y procesar 10,800 TM de
racimos de palma.

Contratos de créditos aprobados
por entidades crediticias.

|"Al final del proyecto las 1.000 ha. de palma aceitera en produccion
| cuentan con un plan y financiamiento para fertilizacion y control
sanitario.

Convenios con Gobiernos
Regionales

| Al final del proyecto, los Gobiernos Regionales de San Martin y
Loreto y la cooperacion internacional han contribuido a instalar
3,000 hectareas adicionales de palma aceitera y han invertido en el
mejoramiento de la infraestructura vial.

Convenios con Gobiernos
Regionales y con la cooperacion
internacional
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| Al final del proyecto las organizaciones ORO VERDE,
ACOPAGRO, PAGSA y la Empresa Industrial de Palma asumen
sus costos operativos de sus negocios.

Planes Operativos. Balances y
flujos de caja.

del café¢ al mercado organico, solidario y especial, con precios
| mayores a los cotizados en la bolsa de valores y la Cooperativa
ACOPAGRO exporta el total de su produccién al mercado
especial.

[ AT final del proyecto, las cooperativas ORO VERDE, ACOPAGRO | Créditos otorgados por el sistema
y PAGSA financian sus campaiias de acopio con créditos del financiero.
sistema financiero.
Cooperativa ORO VERDE: 690 TM de café especial Registros de acopio.
Cooperativa ACOPAGRO: 450 TM de cacao (150 TM de cacao Registro de acopio.
organico).
PAGSA: 8 TM de nuez de maraiién, 8 TM de pulpa de acerola y Registro de acopio.

| 10 TM otras frutas.
Empresa Industrial de palma: 10,800 TM de Racimos de Fruta Registros
Fresca.
Al final del proyecto la Cooperativa ORO VERDE exporta el total Contratos de exportacion.

Al final del primer afio la Cooperativa ACOPAGRO y ORO
VERDE han desarrollado una estrategia de comercializacion para el
mercado nacional de productos procesados (café tostado molido,
pasta de cacao, cocoa, manteca y otros) que complementa sus
exportaciones.

Registro de ventas en el mercado
nacional.

colocado el 100% de su produccion de aceite rojo de palma en el
mercado nacional.

Al final del primer afio PAGSA comercializa su produccién en los | Registro de ventas
mercados de Lima y otras ciudades de la region.
Al segundo aio, la empresa industrial de aceite de palma ha Registro de ventas
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Al final del proyecto, las organizaciones campesinas incorporan en
forma organica la participaciéon de hombres y mujeres en cada uno
de sus acciones.

Estatutos de las
organizaciones.Actas de eleccion
de cargos directivos.

| obtenida en las plantaciones.

Paquetes tecnolégicos.

| Al finalizar el Proyecto, se cuenta con un estudio que determine el
| nivel de ingresos de los beneficiarios.

Infomes de monitoreo y de
avance. Encuestas y estudios.

', Al segundo afio, se ha evaluado la participacion de la mujer en las
| organizaciones.

Al final del proyecto se cuenta con un estudio sobre los cambios en
| las condiciones de vida de las familias.

Al final del proyecto se ha logrado la sostenibilidad de las
organizaciones promovidas por el proyecto.

Al segundo afio se cuenta con estudios de impacto ambiental..

. | El proyecto es promovedor de proyectos sociales y econémicos
| financiados por organismos del Estado.

Convenios con Gobiernos
Regionales y otras entidades.

| El proyecto apoya a Gobiernos Regionales en negociacion y
ejecucion de proyectos gestionados ante la cooperacion
| internacional.

Proyectos y convenios con otras
fuentes cooperantes.

i

=59

-Promocién de ia éonse;waéién de los récursos namrﬁles en 30,000
hectéreas de la cuenca del Aguaytia y areas de influencia del
| Bosque Nacional Alexander Von Humboldt.

del proyecto.

- | 500 productores aplican las técnicas agroforestales en sus parcelas.

| 30 familias participan en viveros.

200 productores con ingresos superiores al minimo

Encuestas, informes de monitoreo
y evaluacién
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| 500 beneficiarios han regularizado su situacion legal respecto a sus
| predios.

| 20 productores capacitados en ordenamiento territorial.

Encuestas, informes de monitoreo
y evaluacion

500 productores han incorporado en sus predios los médulos
productivos, han diversificado y mejorado su produccion.

| 500 beneficiarios incrementan su ingreso familiar por produccion
| diversificada.

Encuestas, informes de monitoreo
y evaluacion

| 500 productores capacitados en técnicas agroforestales de
extraccion y transformacion secundaria de la madera, asi como en
gestion y comercializacion de los productos obtenidos.

| 70 productores capacitados en gestion empresarial, acopio,
| almacenaje y embalaje y comercializacién de sus productos.

Encuestas, informes de monitoreo
y evaluacién, planes de negocios
elaborados y puestos en practica.

| 11000 pies tablares / dia de madera requerida para transformacion
| primaria y secundaria ofertados y comercializados regularmente.

500 productores beneficiados con el componente de
| transformacion.

Encuestas, informes de monitoreo
y evaluacién, planes de negocios
en madera.

7 pequefias microempresas constituidas, reconocidas oficialmente y
| en operacion.

[100% de empresas constituidas y funcionando con sus
correspondientes planes de negocios.

Encuestas, informes de monitoreo
y evaluacion, empresas con
planes de negocios elaborados y
en ejecucion.

10. PALMITO TOCACHE (2004-2007)

Costo total: USS 159,012
Sal r financiar: USS 0
Fuente: Pert

| Al final del proyecto se ha afianzado el cutivo de pijuayo para
| palmito mediante la instalacién de 200 hectdreas nuevas.

Informes de avance del proyecto.

| Al final del proyecto se cuenta con una empresa industrial de
| palmito sostenible.

Estados financieros de planta
industrial.
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| Al final del primer afio, se han instalado 100 hectareas nuevas de
| pijuayo.

Informes de avance del proyecto.

Al final del segundo aiio se han instalado 100 hectareas nuevas

| adicionales y las 100 hectdreas iniciales se encuentran en
| produccion.

Informes de avance del proyecto.

Al final del proyecto se cuenta con 200 hectéreas en produccion.

Informes de avance del proyecto.

Se ha logrado mejorar la productividad de chontas por kilogramo
| por hectarea. En areas nuevas 6,000 chontas / hectarea / afio como
| promedio.

Informes de avance del proyecto.

| Se ha disminuido el numero de chontas por kilogramo de producto

| terminado drenado (de 10 a 9 chontas/Kg.), mejorandose la calidad.

Informes de avance del proyecto.

| Los productores de pijuayo cumplen con los requisitos establecidos
y tienen acceso al crédito.

El crédito otorgado esté retornando en las condiciones y plazos
| pactados.

Contratos de créditos.

Informes de crédito.

| Al primer afio se han organizado a los productores a nivel de

| sectores.

Padron de comités sectoriales.

| Al final de primer afio se han integrado 12 comités sectoriales a
| APROSAN

Padrén de socios de APROSAN

e Al final del proyecto ASLUSA cubre la integridad de sus costos.

Balance financiero de ASLUSA.

| Al final del primer afio se cuenta con la linea de base.

Estudio existente.

A partir del segundo afio se desarrollan monitoreos anuales a una
muestra seleccionada de beneficiarios.

Informe de monitoreo.

? Al final del proyecto se cuenta con un estudio de economia
| campesina

de monitoreo
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11. RECUPERACION ECOSISTEMAS AGUAYTIA/TULUMAYO (2006-2009)

' | Mayor capacidad de captura de carbono

Informes anuales

. | Mejoramiento de los ingresos

Estudios especificos

| Practicas agrondmicas compatibles al medio ambiente

Imagen de satélite

| Disminucion de dreas cocaleras para fines ilicitos

Encuestas de ingresos

| Mayor conciencia de proteccién de bosque

100 familias nativas conducen el Plan de Manejo Forestal aprobado
| por el INRENA

Resolucion de INRENA

{710,000 hectareas de bosque se han enriquecido con 500 hectareas
| de especies forestales

Informe semestrales y anuales

| Esta constituido la empresa campesina de familias nativas que
| colocan en el mercado maderas certificadas

Certificacion ecoldgica de
exportacion

Se cuenta con los estudios que identifican parametros de suelos

degradados

Informe de laboratorios

L | Sistemas agroforestales y programas de reforestacion manejados
| técnicamente

Informe de monitoreo y
evaluacion

| Se han implementado 1,000 ha de cultivo bajo sistemas
| agroforestales

Informe de monitoreo y
evaluacion

'; Se han mejorado los ingresos de las familias

Informe de monitoreo y
evaluacion
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B = R

Programas de capacitacion medio ambiental en ejecucion

| 400 hectéreas de cacao y 100 de café cuentan con certificacion Informe de las certificadoras
| ecologica
‘| Cooperativa La Divisoria integra nuevos socios y comercializa Padré6n de socios
produccion. ASLUSA exporta palmito
La empresa forestal esta constituida y comercializa madera Informe de exportacion de
certificada ADUANAS

Informe de monitorco

| 500 familias participan y toman conciencia sobre la recuperacion y
conservacion del medio ambiente

Estudio de percepeion de los
beneficiarios.

| 500 familias han dejado las practicas agricolas inapropiadas

Informes anuales y de monitoreo

| Instituciones locales y regionales apoyan activamente la
| preservacion del medio ambiente

Informes visuales (fotografias,
videos, etc)

Archivos ordenados de los
medios de difusion empleados

| Base cero del proyecto con informacién socioeconémica y del

predio de 500 familias

Informes anuales de monitoreo

Estudios cuantitativos y cualitativos de los impactos del proyecto
en la recuperacion del medio ambiente y de los ecosistemas
afectados

Informes anuales de monitoreo

Metodologia sistematizada para medir el impacto de los cultivos
ilicitos en el medio ambiente

Estudios concluidos sobre
metodologias del impacto de los
cultivos ilicitos en el medio
ambiente
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Costo total: US$ 275,000
Saldo por financiar: USS 31,700

Fuente: Gob. Peruano, ONUDD

12. FORESTAL PICHIS (2005-2007)

~ | Disminucién progresiva de areas de bosques deforestados al final
del segundo afio y 1750 hectireas manejadas.

Estadisticas del INEI

| Incremento progresivo de areas con técnicas agroforestales al
finalizar el proyecto.

Encuestas

[ Produccién 240 Kg. Por estrada en 12 meses y un total de 168TM
| de latex al finalizar el proyecto.

Informes de Evaluacion y
Monitoreo

| 350 familias nativas aplican técnicas de aprovechamiento del
| caucho a los 12 meses.

Encuestas

f 240 Kg de caucho laminado produciendo a partir del primer afio.

Informes de avances.

[ 350 familias nativas con ingresos adicionales por diversificacién
productiva.

Informes de avance.

| Un sistema de acopio y comercializacion funcionando
eficientemente al primer afio.

Informes de avance.

350 familias nativas productoras de caucho estan capacitadas para
| producir productos de calidad que son aceptados en el mercado.

Informe de monitoreo y
evaluacion

| Los productores cuentan con 30 planes de manejo de sus estradas al
| primer aiio del proyecto.

Informes de avance

| 350 familias nativas han incrementado su ingreso familiar por
| produccién al afio, diversificada.

Informes de monitoreo y
evaluacion.

| 350 productores de caucho natural con conocimientos de técnicas
de aprovechamiento de caucho, acopio y comercializacion, al
| primer afio.

Informes de avance.

| 350 miembros de la organizacién de los productores capacitados en
| temas de gestién empresarial y administracion por objetivos, al 15°
| mes.

Planes de negocios elaborados y

puestos en practica.
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| Material genético identificado, adquirido, preparado para su Informes de avances.
instalacion a los 12 meses.

Un jardin clonal establecido con material genético mejorado al 20° | Informes de monitoreo y
| mes. evaluacion.

Un plan para el establecimiento de plantaciones de caucho
mejorado al finalizar el proyecto.

o

-2008)

_ .-1&-(_;{ R e e < e

| Estén en produccién y con tecnologia apropiada 1,400 hectareas de Informes dé avance.
cultivos alternativos.

Los agricultores han incrementado sus ingresos con relacion al aio | Informes de Evaluacion y
cero. Monitoreo

| Ninguna de las familias beneficiarias se ha reiniciado con el cultivo | Informes de Evaluacion y
| de coca. Monitoreo

Al final del primer semestre del primer afio el equipo técnico y | Informes de avance
administrativo esta operativo.

Al final del primer trimestre del primer afio se han implementado Informes de avance.
dos oficinas de campo.

Al final del primer trimestre del primer afio se han adquirido los | Inventario de equipos.
equipos, materiales e insumos para la ejecucion del Proyecto.
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| Al final del proyecto 333 familias beneficiaria conducen 1,000
| hectéreas de palma aceitera y 260 familias 400 hectareas de cacao.

Informes de avance

Al final del proyecto las 400 hectireas de cacao estan manejadas
con un enfoque medio ambiental y cuentan con la certificacién
orgénica.

Certificacion organica.

Al final del 2do afio del proyecto los productores han
implementado médulos de post cosecha de cacao y producen una
| calidad de exportacion de grado 1.

Informes de avance.

| Al final del proyecto las familias beneficiarias de palma y cacao
| han asumido plenamente las propuestas tecnolégicas impartidas por
| el proyecto.

Informes de avance.

Al final del primer afio se han constituido los comités de
productores y la Asociacion de Productores de Palma del area.

Padron de socios, escritura
publica

| Al final del primer afio se han organizado los comités de
| productores de cacao y se han integrado a la Cooperativa Tocache.

Padron de socios de la
cooperativa.

| Al final del proyecto las familias beneficiarias (593) participan

activamente en la vida institucional de sus organizaciones.

Registro de asistencia a las
Asambleas.

Al final del proyecto ACEPAT consolida su representatividad Registro ingreso de nuevas
| regional en palma aceitera con pequeiios agricultores. asociaciones a ACEPAT.
| Al finalizar el primer semestre del primer afio se cuenta con una Informes de monitoreo y

| linea base cero del proyecto que caracterizaré la situacion
| socioeconémica y del predio de los beneficiarios de palma aceitera
| v cacao ex — ante a la ejecucion

evaluacion Informes de avance

| Al finalizar el primer trimestre del primer afio se implementaré y
| estard operativo un sistema de monitoreo para evaluar
periddicamente as actividades productivas de 593 familias
beneficiarias que conducen palma aceitera y cacao, los resultados
mostraran los impactos sociales, econémicos y medioambientales
| derivados por las acciones del proyecto en el ambito de trabajo.

Informes de monitoreo y
evaluacion
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ANEXO 4

Mapa del ambito de actividades

SUBPROYECTO

“APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL CAUCHO SILVESTRE EN
LAS COMUNIDADES ASHANINKAS DEL VALLE DEL RIO PICHIS”

Noviembre 2005 — Octubre 2007
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ANEXO 5

Mapa del ambito de actividades

SUBPROYECTO
“DESARROLLO ALTERNATIVO EN POLVORA, SAN MARTIN”

Mayo 2006 — Septiembre 2008
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