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REPUBLICA DEL PERU

MINISTERIO DE FOMENTO Y OBRAS PUBLICAS

ACTA DE LA REUNION EFECTUADA EN LA BIBLIOTECA DE
ILLA DIRECCION DE CAMINOS EL DIA 7 DE OCTUBRE DE 1963.

En la ciudad de Lima, reunidos los Ingenieros de la Direccién de
Caminos del Perd; Augusto Coz Sarria, Director, Carlos Jimenez M.,
Sub-Director, Felipe Vera La Rosa, Inspector General de Carreteras,
Max del Carpio M., Coordi nador Admi nistrativo, Jorge Santa Maria, Je-
fe de la Divi sién de Puentes, Francisco Zariquiey, Jefe de la Divisién
de Obras Especial es; Juvenal Baracco G., Asesor Té&cnico de la Direc-
cién de Coordinaci 8n Econémica y Financiera; y los Ingenieros repre-
sentantes de Bolivia, Alfonso Balderrama Presidente del Consejo Nacio-
nal de Caminos y Ricardo Urquidi, Miembro de la Comisién Mixta Espe
cial Boliviana-Peruana, con objeto de estudiar las modificaciones de obra
y Presupuestos correspondientes al trabajo de construccién del Puente
Internacional sobre el Rfo Desaguadero, segdn la facultad otorgada a la
Comisién Mixta por 1a Cldusula Novena del Contrato de fecha 10 de Mayo
de 1961, acordarén:

1°.-Autorizar las variaciones de las obras que consisten: a) en el
empleo de Pilotes Franki en las fundaciones del Puente; b) Modi
ficacién de las dimensiones de los estribos del puente; c) en las
obras auxi liares de emergencia motivadas por el nivel extraordi-
nario de las aguas; d) construccién de las casetas y obras de
control de trdfico en el Puente.

2°, ~Aprobar los presupuestos correspondientes a estas obras:

Presupuesto N° 1043-2

Cbra: . " PUENTE DESAGUADERO" . Proyecto N°
Dpto.: PUNO Lux : 50.00 m.
Carreteras: I LO-DESAGUADERO-LA PAZ Km.
Partida [Especificacién TOTAL

A.- PRESUPUESTO 1043-1]
Resumen aprobado anterior-

mente. l5-marzo -1962 3'355, 757.68
B.- PRESUPUESTO 1043-E, -

Modificacién de los estribos(deduccién) 371, 333.57
C,=- PRESUPUESTO 1043-F. -

Gastos durante paralizaciln obras. 153, 659. 48
D.~ PRESUPUESTO 1043-G. -

Aumento Costo de Materiales. 183, 711.93

E.- PRESUPUESTO 1043-H. -
Aumento de Mano de Obra y
Leyes Sociales. 286,673.83
TOTAL:.......¥ 3'608, 469. 35
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Presupuesto N° 1043-3

Obra.: PUENTE "INTERNACIONAL DESAGUADERO Proyecto N°
Departamento: PUNO Luz: 50.00 m.
Carretera.: 1 LO-DESAGUADERO-LA PAZ Km.
Partida Especificacién Parcial TOTAL
1,00 OBRAS PRELI MINARES. -
1.01 Campament o € instalacién de
obra. 37,000.00
1.02 Transporte de personal y
equipo. MO__QE 283,000.00
2,00 OBRA FALSA
2,0 Rellenos 210, 000.00
202 Falsos puentes 305, 000.00 515, 000.00
3.00 CIMENTACION
3,01 Pilotaje:
a) Camisetas 506, 000.00
b) Acero corrugado 67,000.00
c¢) Transporte Equipo Franki 74, 000. 00
d) Hincado 1'070,000.00
3.02 Estribos:
a) Encof rado 45, 000,00
b) Congreto 65, 000.00
c) Acero corrugado 87,000. 00
3.03 Pilares:
a) Encofrado 18, 000.00
b) Concreto 22,000.00
c) Acero corrugado ~28,000.00 1'982,000.00
4.00 SUPERESTRUCTURA . -
4.01 Vigas:
a) Fabricacién 282,000.00
b) Acero de 7m. m. de pre-
tensar y accesprios. 91, 000.00
c) Pretensado & inyecciin 13, 000.00
d) Apoyos 2, 600.00
e) Montaje _39,000.00 427,600.00
4,02 Losa:
a) Encofrado 65, 000.00
b) Concreto 39, 000.00
c) Acero corrugado 104, 000.00 208, 000,00
5.00 VARIOS. -
5.01 Barandas 36,000.00
/‘) 5.02 Tubos de desaglle 2,000.00
5.03 Acabado de sardineles 1,209.87 39,209.87
:L 6.00 GUARDIANIA . -
Gastos de guardiania durante
' paralizacién de obra desde
4 el 22 - 12 - 96l. 153, 659. 48

Toml;o-lolo-ooov&)
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3°.- Aprobar el respectivo proyecto de enmienda al contrato cuyo texto
es el siguiente:

Sefior Notario Pdblico y de Hacienda.

Sifrvase usted extender en su registro de escrituras pdblicas, una de
enmienda de Contrato Adicional de Obra que celebran de una parte la Re
pdblica de Boli via, debidamente representada por el Embajador -
de Bolivia en el Perd, el Excelenti simo sefior don Alvaro Perez del Castillo,
segdn consta de la Resolucién Suprema nfimero 122324 del 26-9-1963 , y
la Repfblica del Perd debidamente representada por el sefior Ministro
de Fomento y Obras Pudblicas,Arquitecto Carlos Pestana Z. , 8e-
gdn consta de la Resolucién Suprema nimero
y ., de la otra parte la Compafifa Cilléniz-Oldzabal-Urqui aga Sociedad
Anénima, domiciliada en Lima, Avenida Abancay ndmero doscientos no-
venta y uno-Oficina cuatro cientos uno, representada por el sefior Inge-
niero Alberto Urquiaga Jacobs segin consta del poder inscrito en el asien
totres de fojas trescientos cincuentisiete del tomo noventa y seis de So-
ciedades del Registro Mercantil de Lima, en los términos siguientes:

PRI MERA. - Mediante Escrituras Pdblicas de 10 de Mayo de 1961 y 10 de
Julio de 1961, celebradas ante el Notario Pdblico y de Hacienda de Lima
doctor Alfredo Aparicio Valdez, los Gobiernos de Bolivia y el Perd, sus-
cribieron, respecti vamente un Contrato de Obra a suma alzada con la
Compafifa Cilléniz-Ol £zabal-Urquiaga S.A. y un contrato adicional, para
la construccién de un Puente Internaci onal sobre el rifo Desaguadero, limi
te entre los dos Paises en los términos y condiciones que detalladamente
constan en ambos instrumentos.

SEGUNDA. Segtin los informes técnicos preparados posteriormente por el

Consej o Nacional de Caminos de Bolivia y la Direccién de Caminos del Pe-
rd, se establecid la necesidad de variar las obras previstas inicialmente
por los pafses contratantes. La Comisién Mixta Especial Peruana-Boli-
viana, en virtud de la facultad que le otorga la Cldusula Novena del Con-
trato de 10 de Mayo de 1961 mencionado en la Clfusula Anterior, autoriza
mediante la presente Acta la variacién de las obras.

TERCERA. -La variacién de las obras a que se hace referencia en la clfusu
la precedente constituird: En el empleo de pilotes Franki en las @undacio-
nes del Puente, lo que supone una mayor longitud del hincado, en sustitu-
cién de los pilot es prefabri cados que fueron contemplados en el proyecto
inicial; en la modificacién de las dimensiones de los estribos del Puente, se-
gdn el plano respectivo; que obra en la Direccién de Caminos del Ministe-
rio de Fomento y Obras Pdblicas del Perf; en las obras auxiliares de emer
gencia motivadas por el nivel extraordinario del Lago durante el presente
afio; y en las construcciones necesarias para el control de trdfico en el
Puente. Todo lo cual se traducird en un mayor costo total de la obra.

CUARTA. -El hincado de los pilotes Franki, serd efectuado por la empresa
especialisada en este tipo de obra que subcontrate la firma Cilléniz-Oldza-~
bal®Urqui aga S.A. que estd a cargo de la ejecucidn de las obras. Sin embar
go, los Gobiernos del Perd y Bolivia no tendran ninguna relacién directa
con dicha empresa especializada y los pagos y cualquier comunicacién se
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efectuardn a Cilléniz-Oldzabal -Urquiaga S.A., siendo exclusivamente de car
g0 y respensabi lidad del Contratista, cualquier clase de reclamos sobre el
hincado de pilotes.

QUINTA. - El mayor costo de la obra estf cubierto por el presupuesto 1043-2
que resume los presupuestos parciales N° 1043—1,90"%-2 C43-F,1043-G, y
1043-H y por el presupuesto N° (043 - J, "poriu 'cor%hgghhgg a las obra au-
xiliares de emergencia, presupuestos todos los cuales debidamente suscritos
por las partes forman parte integramente del presente dooumento. No se in-
cluye en dichos presupuestos el importe correspondiente a las construcciones
de cont rol de trdfico, cuyo proyecto y presupuesto serdn objeto de estudio y
aprobadidn posterior por la Comisién Mixta. Se hace constar asimismo que
el costo real del trabajo conforme al contrato serd el de las valorizacione s

de obra ejecutada. El pago del mayor costo de la obra corresponde a ambos
Gobiernos.

SEXTA., -Sin embargo de que la modificacién en las obras estipuladas en la
cldusula tercera de esta Minuta significara un aumento en el costo total de
las mismas, las partes estipulan que los precios unitarios establecidos en
el Cont rato de 10 de Mayo de 1961, se mantienen en plena vigencia.

SEPTIMA .-Para el pago al Contratista, los Ingenieros supervisores desta

cados especialmente en el lugar de las obras por la Comisién Mixta Expecial
Boliviano~-Peruana, practicardn las correspondientes valorizaciones. Los pa

gos al contratista loe harf direct amente el Gobierno dsl Perf hasta la total

conclusién de la obra, conforme a lo acordado, lo cual serd ratificado por

las Notas Reversales respectivas. Los Gobiernos del Perfl y Bolivia, aprue-

ban el adelanto entregado a los Contratistas Cilléniz-Olfzabal-Urquiaga S. A.
de 1a suma de seiscientos mil soles peruano con el objeto de iniciar los tra-
bajos considerados en la cldusula tercera de este Contrato.

OCTAVA. -~ Se estipula que el plazo de entrega del Puente, completamente
terminado y listo para el trdnsito en ambos sentidos serd de cien dias hdbi-
les a partir de la instalacién de la maquinaria necesaria para las obras au-
torizadas en este Contrato,

El Contratista se compromete a iniciar de inmediato cuantas gestione s
y labores sean necesarias para la instalacién y funcionamiento de la maqui-
naria requerida para los trabajos.

NOVENA . -Se mantienen en plena vigencia las disposiciones del Contrate de
10 de mayo de 1961, y de su ampliatorio el Contrato de 10 de Junio de 1961, en
lo que no estén en contradiccién con las estipulaciones del presente documen-
to.

DECIMA. -Los gastos que origine este €ontrato, incluyendo su elevacién a
Escritura Pdblica, asi como los de un Testimonio para cada una de las partes,
serdn sufragados por el Contratista Cilléniz-Ol4zabal-Urquiaga S. A.;quedando
el Cont rato exento del pago de los impuestos de Alcabala y registros por tra-
tarse de un Contrato de Obras para el Estado.
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Agregando Ud. las cl&usulas de ley y el texto del Acta suscrita por
la Comisién Mixta Peruano-Boliviana, con fecha 7 de Octubre de 1963,
asi’ como los documentos que acreditan la representacién de las partes
intervinientes, eleve Ud., sefior Notario a instrumento Pdblico esta Minu-

4°.-Aprobar la completamentacién del Reglamento sobre Peaje de fecha

22 de Octubre de 1962, cuyo texto es el siguiente:

La Comisién Mixta Boliviano-Peruana, de conformidad con las No-
tas Reversales de 28 de julio de 1960 y el Artitulo 1° de su Reglamento
adopta el siguiente procedimiento de cobro de peaje en el Puente I nterna-
cional sobre el Rio Desaguadero:

l.=

Impresién de boletos y formularios. - Para facilitar las opera-

ciones de recaudacién y
control la Comisién Mixta hard imprimir boletos y formularios
uniformes.

Moneda de pago.-El peaje serd pagado indistintamente en mone
da boliviana,  peruana,

Tasa de cambio. - Serd establecida mensualmente 8 cuando las

circunstancias lo exijan por la Comisién Mix~
ta, sobre la base de peaje en dflares estadounidenses y tomando
en cuenta la paridad de la moneda de cada pafs con el délar asi’
como los gastos de conversidn.

Personal de cobranza y control. - La Comisién Mixta establecerd
la organizacién del personal de

recaudacién y control, asi’como su presupuesto. El ndmero de
empleados y sus haberes serdn iguales en cada control, estable-
ciehdose a este fin las respectivas compemsaciones resultantes
de aplicacién de leyes sociales en cada pafs.

Todo el personal que intervenga en el manejo de fondos serd
afianzado.

Las designaciones serdn hechas por las respectivas Direc-
ciones de Caminos a proposicién de los Delegados, dentro de sus
respectivos territorios.

Forma de cobranza y control diario. -Los peajes serdn aobrados
antes de ingresar al puente
en la caseta especial establecida en cada pais para este finh.

Un letrero determinard el monto a pagar en cada moneda.
Los boletos extendidos por la cobranza de un pafs serdn
controlados al salir el vehiculo del puente, por el personal del

pafs vecino.

En cada puesto de cobranza se llevard un registro de las
entradas y salidas diarias de vehiculos y del monto recaudado.
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Liquidaci ones y depdsitos.-Diariamente se realizard una liquida-

cién del monto recaudado por ambos
puestos de cobranza, con intervencién del funcionario especialmen
te designado por la Comisién Mixta para ese finh, el mismo que—
ser{ responsable de la remesa de fondos y su dep8sito en cuen-
ta especial en la entidad bancaria designada por la Comisién
Mixta.

Moneda en que se hardn los dep8sitos.-Los dep8sitos se hardn en

la moneda en que se hayan
ef ectuado las recaudaciones, abonandose a una cuenta en délares
américanos.

Manejo de fondos. -L.os fondos depositados en cuenta especial se-

rdn manejados por la Oficina Departamental
de Caminos de Puno, la cual rendir{d mensual mente cuenta a la
Comisi 6n Mixta Boli viana- Peruana.

y serdn destinados:

a) Al pago de haberes y vidticos del personal de recaudacién, con-
tabilidad y control, de acuerdo con el presupuesto establecido.

b) A gastos ordinarios de ftiles de escritorio, luz y otros de las
Oficinas de recaudacién.

¢) A mantenimiento del puente y edificios anexos, previa aproba
cién de 1a Comisi 6n Mixta.

d) A amortizacién del costo del puente, hasta su total cancelacién.

Estado de cuentas.- Mensual mente se ef ectuard un estado de cuen-
tas y anual mente el balance correspondiente.

Procedimiento de contabilidad y control.-Los procedimientos de

contabilidad y control se
rén fijados por la Comisién Mixta en consulta con las reparticio-
nes respectivas de la Direcci én de Caminos del Perd y el Consejo
Nacional de Caminos de Bolivia.

Casetas de control,4.a Comisidn Mixta, har4d construir dos casetas

de cobranza y control de peajes, una en el la-
do peruanc y otra en el lado boliviano, con sus respectivas barre-
ras, cuyo costo asi como el del equipo de muebles y servicios, se-
rd cargado al costo de la obra.
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12.~ Paso del Puente.- El trffico por el Puente se sujetard a las dispo-
si ciones legales de trdfico fronterizo que rijan

en cada pafs. -

Lima,

9\9_--. /\;{//;’:// /{//// //
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> guOR WOTARIO PUBLICO Y DE HACIENDA: - .
- Hrvase usted extender an su Registro de -
Escrituras Pfblidas, wna de emgienda de Contrate Adisinal de (bre que celebran
‘de una parte la Rep@blica de Bolivia, debidamemte represemtada por el Bmbae jador
de Bolivia em el Perd, el Rxdelentfsimo seiior don Alvaro Plres del Castillo, sg
gén consta de la Resolucidn Suprema nfmero ciento veintidds mil trescientos -
—veinticuatro del veintiseis de Setiesbre de mil novecientos sesentitres, y la
Rep@blics del Perd debidamente representada por el seiior Ministro de Momemto y
Obras P@blicas, Atquitecto don Carlos Pestama Zevallos, segfn consts de la Re~
solucién Suprema nfimero
¥, de 1a otrs parte la Compafifa’ Cillémis~(lasabal-Urquiags Sociedad Anduima, do
- mdciliadh en Lims, Avenida Abancay nflmero doscientos noventa y ww ~Oficina cug
~trocientos wno-, represemtads por el sebor Ingeniero Alberto Urquiags Jacobs sg
gn consta del poder inscrito en el asiemto trée de fojas tresciemtos cincuent]
-~ siete del tomo hovemta y sels de Sociedades del Registro Mercantil de Lims, en
1os thminos siguientes:
PRIMERA.~ Mediante Escrituras Pdblices de 10 de Mayo de 1961 y 10 de Julio de
1961, celebredas ante sl Notario Pbliod y de Hacienda de Lima docter Alfrede
Aparicio Valdéz, les Gobiermos de Bolivia y el Perd, susaribderon, respectiva =
mente un Contrato de Obre a swms alsada con la Vompafifa.Cillénis-Qlazfbal~Urgds
~g» S.Ay y un comtrato adicional, pars la construccidm de un Puente Internacional
sobre el rio Desaguadere, lfmite.entre los dos Pafses em los térwinos y condie
ciomes que detalladsments constan en ambos imstrumentos.
SEGUNDA.~ Segfin los informes técmicos preparadds postericrmente por el Consejo
Neciomal de Ceminos de Bolivia y la Direccidm de Caminos del Per, sb estable -
uhmm«mmmmmmm-mmpbnw
tretantes, la Comisisn Mista Bspecial PerwanowBoliviama, en virtwd de ls facul~-

"t‘u!mlcotor’hMwﬁmhdomdomul’ﬂrm
nado en la Clfusuls Anterior, autorisa mediante la presemte Acta la variacidn

de las obras,
e
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IERCERA.~ 1a variacidn de las obras a que se hace referencia en la clfusula pre-
ecedente constiruird: En el emplee de pilotes Franki em la fundaciones del Puenw
te, lo que supome wna meyor longitud del hicado, en sustituycidm de los pllotes
prefabricados que fuerom contemplados en el proyecto iniciAl; em la modificacidn
de . las dimensiones de los estibes del Puemtd, segin el plano respsctivo; que -
obra en la Pireccidn de Caminos del Ministerio de Fomento y Obras P@blices del
Pard; en las obres aumiliares de emergencia motivadas por ¢l nivel extracrdine~
mmwmamw;ynmnmmmm
<l control de trifico ey el Pusmte, Todo 1o cusl se treducird ea un mejor eostbo
total de la obre,

CUARTA.+ Kl hincado de los pilotes Fremki, serd afectuado.por la empress espe-
clalizads en este tipo de obra que subcomtraste la firms Ci1ldnis~Olaz€bal~Urquia
g8 Sed, que ¢stf s cargo de la ejecucidm de las obres, Sin emberge, los Gobler-
_nos del Perd y Bolivia no tendrén ninguna relaciSn directa com dicha empresa
especialishda y los pagos y cualquier commiocacidn se efectusrdn a Ci)lénig~Cla-
sabal Urquiaga S.A., siendo exclusivamente de cargo y respensabilidad del Conw=
tratista, cualquier clase de reclames sobrs el hicado de pilotes,

SUDITA.~ El mayor costo de la obra estd cubierto por el presupuesto 1043-2 que
Tesume los presupnestos parciales N? 1043=l, 1063-B, 1Qk3~F, 10kS=G, y 10k3=H
J pow ol presupuedto NP 1043-J, gue corresponde & las obras auxiliares de emer-
gwncia, presupuestos todos los cuales debidamepte swscxritos por las perpep for-
ain parte integramemte del presente doowmento., Mo »e incluye em dichos presus
passtos el importe correspondiente a las construcciones de cantrel dé trdfice,
cuye proyecte y presupnesto serdn objeto de estudio y aprobecidn postarier per
-1a Comisifn Mixta. Se hace eonstar asimismo que el costo real del trabajo cone
~forme al comtrato serd el de las valorisaciones de obrs ojecutada, El page del
“mayor eosto de la obra. corresponde a ambos Gobiermes,

-~ 3in ewbarge de que la modificacidén en las ebras estipuladas em la cliiue
sula tercera de esta Minute significard wn ammentp en el costo total de las
mlsmes, las partes estipulan que los precios unitarios establecidps en el Com~
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" trato de 10 de Mayo de 1961, se mantienen en plena vigemcia,

SEPTIMA.~ Pars el pago al Contretista, los Ingenieros supervisores destacddes

especialmente en el lugar de las obras por la Comisién Mixta Especial Boliviano
Peruama, practicardn las correspondientes valorisaciones, los Pagos al contre -
tista los bhara directamente el Gobiermo del Perd hasta la total conclusida de

la obra, conforme a lo acordado, lo cual serd ratificado por las Notas Reverse-
les respectivas, Los Gobiernos del Perd y Bolivia, aprueban el adelanto entre-
gdo a los Comtretistas Cilléniz-Olasfbal-Urquiags 3.,A, de la suma de seiscien~
tos mil soles peruanc con el objeto de iniciar los trsbajos considerados em la
clfusula tercera de este Contrato.

QOTAYA.~ Se estipula que el plaso de entrega del Puemte, completamente termina-
do y listo para el trinsito emn ambos sentidos serd de cien dfas hibiles a par-
tir de la instalacién de la maquinaria necesaria pars las obras autorizadas en
este Comtrato,

Kl Contratista se compromete a iniciar de immediato cuantas gestiones
Y labores sean necesarias para la instalacidn funcionamiento de la mequinaria -
requerida pare los trebajos.

HOVEA,~ Se mantienen en plema vigencia las disposiciones del Contrato de 10 de
Mayo de 1961, y de su ampliatorio el Comtrato de 10 de Julio de 1961, en 1o que
no estén en comtradiocidm con las estipulaciones del presente documento,
DECIMA.~ los gasbos que origine este Comtrato, incluyendo su elevacidn a Escri-
turs P@blica, as{ como los de un Testimomio para cada una de las partes, serdn
sufragados por el Contratista Cilldnis-Qlazfbal-Urquiags S.A.; quedando el Con~
trato exanto del pago de los impuestos de Alcabala y registros por tratarse de
Obras pars el Estado,

Agregando Ud,, las clfusulas de ley y el texto del Acta suscrita por
la Comisién Mixta Peruano-Boliviane, con fecha 7 de Octubre de 1963, asi como
los dooumentos que acreditan la representacidm de las partes interviniemtes, -
eleve Ud, sefior Notario a instrumento Plblico esta Minuta,
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ALVARO PEWEZ DEL CASTILLO

" Emba jador de Bolivia em el Perd.
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ARQTS CARLOS PESTANA ZEVALLOS
Ministro de Fomentd y Obras Pdblicas





