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REVISION DE PROYECTO

AD/PER/99/DO06 : “Desarrollo Alternativo

Ndmero y titulo del proyecto (i ;
X e en Pichis-Palcazu, Aguaytia, Huallaga y

Loreto”
Duracién aprobada Julio 1999 — Enero 2014.
Duracidn revisada Julio 1999 — diciembre 2014.
Lugar Perd
Tema, esfera de resultados, Desarrollo alternativo 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3
de la estrategia, resultado*
Organismo u oficina de ejecucion UNODC

Presupuesto global (aprobado previamente}  US $36,081,856

Aumento o disminucién propuestos en el
presupuesto global USS 000

Presupuesto global (revisado) UsS 36,081,856

Sirvase explicar brevemente las razones para revisar el proyecto.

La presente revisian tiene por objeto extender la duracion del proyecto por once meses hasta el 31
de diciembre del 2014.

El objetivo es sistematizar las propuestas tecnoldgicas de los cultivos de café, cacao, palmito para
pijuayo y palma aceitera implementados por UNODC en apoyo al Estado peruano; a este fin se
coordinara con DEVIDA, Ministerio de Agricultura y Gobiernos Regionales, para lograr una difusion
y capacitacion de su contenido a las organizaciones y empresas de pequenos productores
vinculadas a Programas de Desarrollo Alternativo.

Complementariamente se procedera a realizar los procesos administrativos y legales de
transferencia de Bienes No Fungibles a las organizaciones de productores beneficiarias que
recibieron la contribucion de UNODC.
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1. Resumen de los logros de los subproyectos en ejecucién — Afio 2013

1) “DESARROLLO ALTERNATIVO EN EL DISTRITO DE POLVORA, SAN MARTIN (2006 —

2010).

Objetivo: Generar una economia licita alternativa y evitar la implementacion de
nuevos cultivos de coca.

'RESULTADOS

_ INDICADORES

LOGROS

Resultado 1: Se
cuenta con la
capacidad
operativa para la
ejecucion y
monitoreo del
Proyecto

Al final del primer
semestre del primer afo
el equipo técnico y
administrativo esta
operativo.

Se cuenta con una adecuada capacidad operativa para la
ejecucion de las actividades del proyecto, con especialistas,
personal técnico y de apoyo administrativo con experiencia y
conocimienta de la zona de trabajo, que garantizan una
adecuada organizacion y ejecucion de las actividades
programadas.

Al final del primer
trimestre del primer ario
se han implementado dos
oficinas de campo.

Se continta con la oficina de coordinacion técnica y
administrativa en Tocache y 02 oficinas técnicas de campo en las
localidades de Nuevo Bambamarca — Tocache y Paraiso -
Marafon.

Resultado 2: Se
ha ampliado la
base productiva de
las familias
beneficiarias que
conducen cultivos
de palma aceitera
y cacao.

Al final del proyecto, se
han instalado 4,882
hectdreas de palma
aceitera beneficiando a
1,634 familias
palmicultoras y 414
hectareas de cacao
beneficiando a 238
familias campesinas.

El indicador en palma aceitera fue modificado debido a
dificultades para entrar a la zona de Yanajanca (1000 has.), por lo
que quedo en 3,882 hectareas y se amplio la meta de cacac y
pijuayo para palmito. A la fecha se han instalado 3,882 has. de
palma aceitera con 1,260 beneficiarios, 1,207 has. de cacao con
668 beneficiarios y 200 has. de pijuayi de las cuales 82 hectareas
estadn instaladas y 118 hectdreas en vivero a ser instaladas en el
2011 beneficiando a 165 familias.

Al final del proyecto las
familias beneficiarias han
asumido plenamente las
propuestas tecnoldgicas
impartidas por el
proyecto.

Se ha generado que los productores se involucran mas en el
desarrollo de sus comunidades, tomando en cuenta la
problemdtica ambiental y las limitantes de los suelos, para iniciar
acciones sostenibles, empezando por articular desde su interés
particular (el cullivo y comercializacion de la palma aceitera,
cacao y pijuayo para palmito) a intereses mayores como la
conservacion de los recursos y el cuidado de la naturaleza. Se ha
consolidado legalmente la participacion de La Asociacion de
Productores de Palmito y Frutas de Santa Lucia “APROSAN" comao
accionista mayoritario de la empresa procesadora y
comercializadora de Palmito ASLUSA

Resultado 3: Se ha
ampliado la base
asociativa de
ACEPAT y se ha
contribuido a su
fortalecimiento
social y

Al final del proyecto se
han constituido los
comités de productores y
la Asociacion de
Productores de Palma.

Dispasicion para generar y/o potenciar formas organizativas
sobre la base de actividades de caracter productive, de mercado
y agroindustrial. U Durante el tiempo de ejecucidn del proyecto,
se han adherido siete (07) nuevas organizaciones de base a las
nueve (09) ya existentes de la Asociacion Central de
Palmicultores de la Provincia de Tocache — ACEPAT, totalizando
dieciséis (16) asociaciones con 731 socios.
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empresarial.

Resultado 4. Estd
en operatividad un
sistema de
monitoreo para el
seguimiento
oportuno de las
actividades agro
ecolégicas y sus
efectos sociales,
economicos y
ambientales en la
zona de
intervencion, que
se difunden a las
instituciones del
Estado,
Cooperacion
Internacional y
sociedad civil.

Al final del proyecto
ACEPAT consolida su
representatividad regional
en palma aceitera con
pequenos agricultores,

Al finalizar el primer
semestre del primer ano
se cuenta con una linea
base cero del proyecto
que caracterizara la
situacion socioeconomica
y del predio de los
beneficiarios.

A la fecha, 462 pequenos productores de palma aceitera,
beneficiarios del proyecto y a su vez socios de ACEPAT son
accionistas de la empresa OLEAGINOSAS DEL PERU S A —
OLPESA. A fines del ano 2010, entre 500 a 550 pequenos
productores de palma aceitera estan comercializando su
produccion de RFF hacia la planta extractora de aceite y palmiste
propiedad de OLEAGINOSAS DEL PERU S.A. — OLPESA, lo cual
garantiza la sostenibilidad de esta empresa y que generara valor
agregado a su produccion de los beneficiarios del proyecto. Las
nuevas familias beneficiarias del Proyecto Pijuayo para palmito
se integraran coma socios de APROSAN una vez que instalen sus
plantaciones. Se ha realizado reuniones de coordinacion
interinstitucional y capacitacion con las 04 organizaciones
cacaoteras (Central de Productores de cacao, CPCACAQ,
Asociacion de Productores de cacao de Nuevo Bambamarca,
ASPROC-NBT, Asociacion de Productores de Cacao de Uchiza,
APCU y la Cooperativa Agroindustrial Tocache, CAT de la
Provincia de Tocache).

Se estableci¢ la base cero con la finalidad de caracterizar el perfil
socio economico de los beneficiarios.

Al finalizar el primer
trimestre del primer afio
se implementara y estara
operativo un sistema de
monitoreo para evaluar
periodicamente las
actividades productivas,
los resultados mostraran
los impactos sociales,
economicos y
medioambientales
derivados por las acciones
del proyecto en el ambito
de trabajo.

Se han realizado las actividades de monitoreo con la finalidad de
determinar los cambios cuantitativos y cualitativos de los
cultivos, asi comao los ingresos econdmicos en base a los cultivos
promacionados, palma aceitera y cacao. A la fecha aun no se
cuenta con los resultados de esta evaluacion, que esta en
proceso. Se han elaborado los informes mensuales y anuales que
han generado una base de informacién sobre |a instalacion de
cultivos licitos.

2) Desarrollo Alternativo Pélvora, Tocache San Martin - Fase IV (Consolidacion vy
ampliacién en Bolsén de Cuchara, Huanuco y Shambillo, Aguaytia, Ucayali). 2010 -
2013.

Objetivo: Generar una economia licita alternativa basada en aumentar los ingresos de
las industrias de palma aceitera, generar otros negocios complementarios y evitar la
implementacion de nuevos cultivos de coca.
RESULTADOS INDICADORES LOGROS
Resultado 1. Al final del 2011, 800 hectareas de Un total de 396 familias de productores han

Consolidacion de
las actividades
en ejecucion en
Tocache y

cacao estan instaladas y manejadas
técnicamente por 432 familias
campesinas en Tocache.

establecido 719.25 hectareas de cacao fino de aroma,
en la provincia de Tocache. Se cumplio la meta en un
90% a nivel de familias y areas instaladas.
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Paraiso.

Al final del 2011, 200 hectareas nuevas
de pijuayo para palmito estan
instaladas y manejadas tecnicamente
por 150 familias en Tocache y Nuevo
Pragreso.

| 151 familias lograron instalar un total de 152.25
hectareas de pijuayo para palmito en las areas de
| Progreso, Uchiza y Tocache. Se cumplio la meta de

areas instaladas en un76%.
|

Al final del 2013, se espera un
rendimiento promedio de 8,000
chontas /hectdrea/afio.

| Para el afo 2013, se estima una produccion de 4,000
'| chontas/hectarea/ano. El precic promedio por chonta
| es de S/. 0.51. Se alcanzo un 50% de la produccion

| estimada.

4

Durante el 2011 se ha completado |a
instalacién en campo definitivo de
1,500 hectareas de palma aceitera
beneficiando a 459 familias
palmicultoras.

| 326 familias de productores han instalado un total de

[ 1,350 hectdreas de cultivo de palma aceitera en la zona
| de Tocache y Paraiso. La meta se cumplio en un 90% de
areas instaladas y 71% a nivel de participantes.

Durante el 2012, 200 hectareas nuevas
de cacao estan implementadas bajo un
sistema agro forestal beneficiando a
100 familias cacaoteras participantes
del programa de post erradicacion
(50% de estas plantaciones estan
injertadas con clones finos
aromaticos).

En la zona de Santa Rosa de Mishollo se han instalado
194 hectareas nuevas de cacao, bajo sistema
agroforestal; las cuales estan siendo conducidas por
113 familias de praductores ex cocaleros. De este total
el 50% del drea de cacao estan injertados con clones
finos de aroma (ICS 1, ICS 95, ICS 6, ICS 39, TSH 565,
IMC 67, UF 613). Se concluyo la meta con una
cobertura de 97%.

A fines del 2011 existen 90,000
plantones en viveros.

Efectivamente a diciembre del 2011, el vivero instalado
en la zona de Paraiso se cuenta con un total de 100,000
plantones recién germinados. Se cumplio en 111%.

A fines del 2013, 500 hectdreas de
palma aceitera estan instaladas y
conducidas adecuadamente por 167
familias palmicultoras (del programa

de post erradicacidn) en Paraiso.

Del vivero instalado el 2011, se logro que un total de
184 familias de productores agricolas, lograron instalar
535.54 hectareas de cultivo de palma aceitera en la
zona de Paraiso. Se cumplio en un 107% la meta.

Durante el 2011, 20 hectareas de
semilleros han sido implementados
con ASLUSA y productores de palmito.

Recién a fines del 2012 se iograrbn instéiar un total de
17 hectareas de semilleros, entre 11 productores,
incluido en elos la empresa ASLUSA. Se cumplio en un
85%.

A fines del 2013, 20 hectareas de
semilleros producen semillas y son
manejadas técnicamente por ASLUSA y
palmicultores abasteciendo futuras
ampliaciones.

Los semilleros instalados aun no entran en fase de
produccion de semillas. No se cumplio, por retrazo en
la instalacion de los semilleros.

Durante el 2011 se ha adquirido
insumaos para fertilizar las areas
existentes de palmito, alrededor de
400 hectareas.

Se suscribié un convenio con ASLUSA y APROSAN para
fertilizar 400 hectdreas de pijuayo para paimito.
UNODC aporto el 50% del financiamiento y con ellos se
logro fertilizar un total de 199.50 hectareas, en 97
productores. £l otro 50% debio ser financiado por
ASLUSA, cosa que no se cumplié. ASLUSA na cumplio
con su parte del financiamiento, UNODC si lo hizo.
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En el 2013, la produccion y
procesamiento de palmito aumenta de
1,400,000 chontas/afia a 2,000,000
chontas/ano.

A fines del 2011; la CAT tiene un
manejo empresarial, y cuenta con un
Departamento Técnico que orienta la
produccion y post cosecha a cacao
fino. Su laboratorio de Control de
Calidad ha sido equipado vy funciona
adecuadamente. Cuenta con un
Centro de Formacién Técnica para
mejorar la competencia del manejo
productive. Cuenta con un vivero para
produccién de plantones injertados
can material para el mercado de cacao
fino aromatico.

Para el afio 2013, se estima que ASLUSA a logrado
acopiar un total de alrededor de 1, 000,000
Chontas/ano, que representa un VBP de
aproximadamente S/, 490,000.00. Logro el 50% de la
meta establecida.

El 2013, la Coaperativa Agroindustrial Tocache (CAT)
junto con otras tres organizaciones (ASPROC, APCU y
CPCACAQ) canstituyeran el Consorcia de Cacao Fino
Aromatico — Tocache, Este consorcio se concibid como
una estructura que tendra la responsabilidad de colocar
en el mercado internacional los cacaos finos de aroma,
gue UNODC ha promovido en {a zona de Tocache.

Consorcio CFAT, con el apoyo de una consultora
internacianal ha generado el Protocolo de Postcosecha
para los cacaos finos aromaticos; lo que ha permitido
disefiar un modulo de fermentacidn y secado acorde a
las exigencias de este tipo de material genético.

No se cumplio debido a que se requiere mas tiempo
para lograr estos indicadores.

A fines del 201-3, CAT Tocache pr_c»duce
270 toneladas de cacao fino para
clientes Premium.

A través del Consorcio CFAT, se ha venido realizando las
pruebas de fermentacian que ha permitido generar
pequenios lotes de cacac de alta calidad. Esto ha sido
corroborado con analisis organolépticos realizados en
los laboratarios de APPCACAQ en la ciudad de Lima. No
se cumplio.

Resultado 2.
Consolidar la
Industria de
Palma Aceitera
en Neshuya,
Shambillo,
Tocache y Pongo
de Caynarachi

Pongo de Caynarachi

A fines del 2011 se tiene en viveros
126,000 plantones para 700 hectareas
nuevas de palma aceitera.

A diciembre 201 1, se cuenta con un vivero instalado en
la zona de Caynarachi que tiene 130,161 de plantones
de palma aceitera. Se cumplio en un103%.

A fines del 2012, se han instalado 700
hectdreas de palma aceitera con 140
palmicultores beneficiarios.

Se han instalado en 14 sectores, en 174 familias del
Pongo de Caynarachi un total de 700 hectédreas de
cultivo de Palma Aceitera. Se cumplio.

Shambillo - Aguaytia

A fines del 2011 se cuenta con
144,000 plantones en vivero.

Se cuenta con 144,000 plantones de paima aceitera,_las
gue se produjeron entre los anos 2011 y 2012. Se
cumplio.

A fines del 2012, se han instaladao
800 hectdreas de palma aceitera.

A fines _d_eTZ_OIZ, se cuenta con
180,000 plantones en vivero

Se instalaron un total de 824 hectareas de cultivo de
Palma Aceitera. Se cumplic en un 103%.

| En el sector de Alto Shambillo se tiene un vivero donde

se sembrd un total de 73,102 semillas pregerminadas de
palma aceitera.

A fines del 2013, un total de 1,800
hectareas de palma aceitera han sido
instaladas.

La totalidad de drea instalada en esta fase del proyecto
sumara 826 hectareas. Actualmente, se encuentra en
pleno proceso de traslado de plantas de palma a campo
definitivo y su siembra respectiva, por un total de 418 Ha.

Asistencia Técnica

Revision Proyecto AD/PER/99/D06

Pagina 6



Durante el periodo 2011-2013, el
equipo técnico brinda asistencia a
2,200 hectareas de palma aceitera
instaladas en San Martin y Loreto
beneficiando a 383 familias.

En coordinacién con JARPAL se superviso la asistencia
técnica a 3,942.90 hectareas conducidas por alrededaor
de 500 familias de productores de la zona del Pongo de
Caynarachi. Se supero la meta, se cubrid un 180%.

Durante el periodo 2011-2013, el
equipo técnico brinda asistencia
técnica a 5,885 hectareas de
plantaciones de palma aceitera con
1,593 familias en Tocache.

A traves de un convenio de asistencia Ltecnica entre
UNODC, ACEPAT/OLPESA se brindd asistencia técnica a
un total de 1,593 familias que conducen 5,885 hectareas
de palma aceitera, en la zona de Tocache. Al mismo
tiermpo, UNODC de manera directa brindo asistencia
técnica a 361 familias que conducen 1,381.69 heclareas
en la zona de Paraiso. Se cumplio con una cobertura de
123% en area y numero de familias.

Durante el 2011, el equipo técnico

da asistencia técnica a 2,300

f hectéreas de palma aceitera

| existentes, en la zona de Aguaytia-
' Shambillo.

=== S

Los socios (as) de ASPASH recibieron asistencia técnica a
las 3,100 hectdreas de palma aceitera que conducen
directamente. Asimismo, se brinda asistencia técnica a
408 Ha. Nuevas de palma y a un vivero que permitird
instalar 418 hectdreas mas. Se cubrid en un 153% de drea
atendida.

Impiementar Fondo Palmero.

Curante el 2011, cuatro Fondos
Palmeros han sido constituidos en
INDUPALSA, OLPESA, OLPASA vy
OLAMSA para otorgar créditos a los
palmicultores para fertilizacion e
implementacion de nuevas dreas.

Las cuatro Asociaciones de palma han implementado sus
fondos rotatorios para ampliar areas de palma, asi como
otorgan créditos para financiar la instalacion de cultivos.
Se cumplio.

En el 2011, se ha realizado un
estudio para la constitucion de un
fondo de fomento nacional palmero
cuyo objetivo es la financiacion de
programas y proyectos de beneficio
para la agroindustria de la palma de
aceite en el Perd Durante el 2012,
un Fondo de Fomento Nacional
Palmero ha sido constituido y esta
en operacion.

Proyecto cuenta con el Estudio; "Evaluacion de
Alternativas de Tipo de entidad Financiera a Crear para la
Consolidacion de la Inclusion Financiera en las Regiones
de San Martin, Huanuco y Ucayali"

Las empresas y asociaciones han suscrito un acta para la
caonstitucion de la caja rural. Aun, no se concluye con este
proceso.

| A fines del 201_1_,_ se cuenta con los
planes de manejo y
aprovechamiento farestal en
Aguaytia aprobados por la Direccidn
General Forestal y de Fauna Silvestre
(DGFFS) del Ministeria de
Agricultura.

Manejo Forestal

No se hizo

Durante el 2011 se ha completado el
equipamiento necesario de la Planta
de Secado de Madera en Aguaytia.

La planta de secado cuenta con una organizacion
empresarial liderada por la Cooperativa la Divisoria quien
viene operando la planta. No se cumplio.
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En el 2012, se estima una produccidn
mensual de 15,000 pies de madera
comercializados en el mercado. En
el 2013, se incrementa de 20,000 a
320,000 pies / mes.

La cooperativa procesa y comercializa madera secada.

Congreso Internacional de Palma Aceitera

A fines del 2012 existen convenios
entre las entidades del Gobierno y el
Sector Palmero para desarrollar la
industria de la palma a gran escala
bajo condiciones ambientalesy de

manera sostenible.

Los Gobiernos regionales de Ucayali, Hudnuco y San
Martin, participan con inversiones en palma aceitera. Se
cumplio.

En el 2012 las entidades del
Gobierno han identificado las
condiciones sociales y ambientales
para la inversion externa en el sector

palmero.

Idem.

En el 2012 se realizard un Congreso
Internacional de Palma Aceitera con
la participacion de conferencistas
especialistas en el tema a nivel
mundial.

Actividad postergada con acuerdo de USAID. No se
cumplio.

Certificacién RSPO (D

esarrollo Sostenible de la Palma Aceitera.

Durante el 2011 se ha realizado un
estudio que compatibilice los
requisitos de RSPO can la legislacion
en medio ambiente del Perd.

OLPESA, es la empresa del sector palmero que
representa al pais ante la RSPO. Ha formulado el
borrador de Interpretacion Nacional. Se cumplio.

Durante el 2012 la inscripcién de la
entidad palmera representativa ha
sido aceptada por RSPO.

El borrador de IN se encuentra en revisién, se estima que
al finalizar el 2013 la RSPO, coloque en su pagina web.
Esta en proceso.

En el 2013, las 4 empresas
campesinas palmicultoras cuentan
con un plan de acuerdo a los

| requisitos de RSPO.

Pendiente de gestidn, una vez RSPO, apruebe la IN.

Capital Social

A fines del 2011, existen 4 centros
deportivos para los nifios y nifias de
las familias de las 4 empresas
palmicultoras.

Se cuenta con 04 centros deportivos o escuelas de futbol
donde participan un total de 1,253 nifos, nifias y jovenes
comprendidos entre edades de 06 a 20 afios. Un 27% de
los participantes son mujeres. Se cumplio.

En el 2011, los centros deportivos
han sido mejorados y adecuados en
las 4 zonas de las empresas

A

Con la participacidn de las empresas de palma (OLPESA,
OLPASA e INDUPALSA), las asociaciones de productores

| (ACEPAT, ASPASH y JARPAL) y los padres de familia se

' han mejorado los campes deportivos en cada sede de las
| escuelas de futbol. Se cumplio.
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palmicultoras.

A fines del 2013 se han
institucionalizado competencias
inter regionales en futbol y valeibal
en las regiones de San Martin y
Ucayali.

Los ninos de 04 centros deportivos de futbol, participan
en una competencia anual interregional, cuya sede se
alternada y donde las empresas y padres de familia,
conjuntamente con UNQODC organizan dicho evento. El
2013 se llevar acabo en el Pongo de Caynarachi. Se
cumplio.

Estudios y Proyectos Productivos

A fines del 2011 se cuenta con un
estudio de factibilidad para la
construccién e implementacién de
una planta agroindustrial de palma
aceitera en Paraiso.

Pastergada en acuerdo con USAID

A mediados del 2012, se han
completado los estudios de
factibilidad y construccion de las
piscinas de oxidacion en las plantas
de procesamiento de palma aceitera
en Tocache y Aguaytia, cumpliendo
con los niveles permitidos por la ley
de aguas y Ministerio de Salud. Se
estima que en Tocache 60,000 litros
de efluentes/dia son tratados y en
Aguaytia 36,000 litros de
efluentes/dia.

Se construyero_n las piscina_é de oxidacion de las Plantas
de Extraccion de Aceite Rojo de Palma, de las empresas
de OLPESA y OLPASA. Se cumplio.

En Junio 2012, se cuenta con el
estudia y planta procesadora de
abonos organicos, que procesard los
residuos de la planta extractora de
aceite de ASPASH. Alrededor de
2,500 toneladas de abonos organicos
se obtienen por afo. Los abonos
obtenidos son comercializados a los
palmicultores de Aguaytia, Neshuya
y Tocache.

Postergada en acuerdo con USAID.

A fines del 2011, se cuenta con un
estudio de factibilidad para
implementar una linea de
produccian de aceite rojo virgen
para consuma humanao.

idem

A fines del 2012 se cuenta con la
linea de produccidn de aceite rojo
virgen en la planta de OLPASA, y
comercializa su produccion estimada

idem
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en 1,000 litros por mes.

En el 2013, incrementa la produccian
de aceite rojo virgen a 1,500 litros
por mes.

Idem.

A fines del 2011 se cuenta con los
estudios correspondientes para una
Planta de Refinacidn de Aceite y una
planta de produccion de Biodiesel.

Idem.

A fines del 2011 se ha realizado un
estudio de factibilidad para
constituir un Instituto de Palma
Aceitera,

Idem.

A fines del 2012, todos los
involucrados del Sector Palmero
apoyan la constitucion del Instituto
Nacional de Palma Aceitera.

idem

Resultado 3 Post
Erradicacién en
Bolson de
Cuchara -
proceso de
socializacién,
implementacion
de nuevas
hectédreas de
cacao y café con
sistemas
agroforestales,
establecimiento
de alianzas con
entidades del
gobierno y de
cooperacion

Pr

oceso de Socializacion

Enel 2011, las principales entidades

del gobierno involucradas acuerdan
en identificar y priorizar proyectos
sociales en el drea.

Se identificaron algunos problemas sociales que afectan
la productividad de las poblaciones asentadas en Bolson
de Cuchara: (a) Infraestructura vial deficiente, {b)
Atencion médica especializada ausente en las areas
rurales, (b) Infraestructura educativa y logistica
deficiente. Se cumplio.

Durante el primer semestre del
2011, se cuenta con acuerdos
firmados por 20-25 comunidades de
Bolsdn de Cuchara de dejar el cultivo
de la coca.

A fines del 2011, se cuenta con un
plan de desarrollo comunal liderado
por la Municipalidad de Castillo
Grande y en convenio con las
comunidades de |a zona.

Se lograron firmar 25 acuerdos con comunidades
ubicadas en el Bolson de Cuchara que se
comprometieron a dejar el cultivo de coca de manera
definitiva. Se cumplio.

Se realizaron las coordinaciones con las diferentes
organizaciones e instituciones locales, con la finalidad de
iniciar el proceso participativo de la Formulacion del Plan
de Desarrollo Comunal de Castillo Grande. No se cumplio
por falta de apoyo financiero.

En el 2012 estan en ejecucion 3
proyectos de caracteristicas sociales
complementarios a las actividades
de desarrollo alternativo en la zona.

El proyecto coordino con las redes y microredes de salud
para apoyar logisticamente en la realizacion de campafias
de salud en los centros poblados donde se promueve
cultivos. Se realizaron un total de 05 campaiias de salud.
Se cumplio.

A fines del 2012, alrededor del 30%
de proyectos de infraestructura
social y productivos resultan del Plan
de Desarrollo Comunal y cuentan

El proyecto facilito la resolucion de los siguientes
problemas: (a) Rehabilitacion de 40 Km. de carreteras de
tercer orden, (b) Promover la presencia de especialistas
en el area de salud en las zonas rurales (campanas de
salud), (c) generar asociatividad de los productores de
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con financiamiento para su
ejecucion.

cacao, como un mecanismo de hacer frente a la
| problemadtica de los cultivos. Se cumplio.

A fines del 2012, se han
implementado 800 hectéreas de
cacao con sistemas agro forestales
beneficiando a 400 familias ex
cocaleras en Bolsén de Cuchara.

Implementacién de Nuevas Areas

Sé instald un total de 80O hectareas de cacao en sistemas
agroforestales con 452 familias, de esta extension 761
hectareas han sido injertadas con clones de cacao fino de
aroma. Se cumplio.

'En el 2011, 800 hectareas de cultivos
alimenticios como platano, papaya
han sido establecidos con las familias
cacaoleras beneficiarias.

Se logrd instalar 800 hectareas de cultivo de platano,
como sombra temporal para el cacao. Se cumplio.

A fines del 2012, se han
implementado 300 hectareas de café
con sistemas agro forestales
beneficiando a 150 familias ex
cocaleras en Bolsan de Cuchara,
utilizando las especies forestales
como sombra y capitalizacion.

Se instald con 227 familias un total de 382 hectéreas de
café de la variedad caturra amarillo. La presencia de la
roya amarilla durante la campafia 2012- 2013 afecto a
gran parte de las plantaciones, dejando a la fecha
(Noviembre 2013) un total de 194 hectareas de café
habiles. Se cumplio.

En el 2011, 300 hectareas de cultivos
como frijol de palo y flores han sido
establecidas con las familias
cafetaleras beneficiarias. El frijol de
palo ayuda a la recuperacion de los
suelos degradados.

El proyecto apoyo con la distribucion de semilla para la
instalacion de alrededor de 300 hectareas de frijol de
palo (sombra temporal) en las familias participantes del
cultivo de café. Se cumplio.

Durante el primer semestre del 2012
se cuenta con 500 hectareas
reforestada beneficiando a 250
familias beneficiarias que cultivan
cacao y café.

Se implementd un programa de Reforestacion en la zona
de Bolsén Cuchara, donde se instald 310 hectareas de
especies forestales, con 225 familias. Se cumplio en un
60%.

Mejorami

ento de la Infraestructura Vial

A fines del 2011 se cuenta con un
estudio técnico para mejorar la
carretera Castillo Grande - Venenillo.

Se elaboré el Expediente técnico de rehabilitacion de la
carretera Castillo Grande — Venenillo. Se cumplio.

A fines del 2011 se cuenta con
acuerdos inter institucionales (con la
participaciaon de las Municipalidades
de Castillo Grande, Tingo Maria y
otras entidades como el PEAH, etc.)
para mejorar la infraestructura vial
entre Castillo Grande y Venenillo.

Se suscribio un convenio entre UNODC, Municipalidad
Provincial de Leoncio Prado, Municipalidad del Centro
Poblado de Castillo Grande, Cuerpo de Asistencia al
Desarrollo Alternativo (CADA), Prayecto Especial Alto
Huallaga (PEAH) y Movimiento Campesino del Alto
Huallaga, para la mejora de |a carretera que une Castillo
Grande con el centro poblado de Venenillo. Se cumplio.

A fines del 2012 se han rehabilitado

Se rehabilito la carretera entre Castillo Grande y
Venenillo (40 Km) con maquinaria de UNODC, logrando
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40 Km de Castillo Grande - Venenillo.

beneficiar_a 21 comunidades que concentran a 1,000
familias aproximadamente. Se cumplic.

A fines del 2012 se han rehabilitado
2 caminos vecinales en Bolsdn de
Cuchara.

No se hizo.

Genero

A fines del 2013, las mujeres
(esposas o jefes de familia)
participan activamente en las
accianes de desarrollo alternativo.

En la zona de Bolsdn Cuchara el 24% de los participantes
del proyecto son mujeres. En promedio en toda el drea
del proyecto la participacion de las mujeres ha estado
alrededor del 30%. Se cumplic.

Las mujeres (esposas o jefes de
familia) estan capacitadasy
participan en los procesos de post
cosecha y aspectos de calidad.

Las capacitaciones en postcosecha por la edad de las
plantaciones, no se llegaron a realizar. 5in embargo, han
participado un 23% de mujeres en otros temas de
capacitacion.

Las mujeres (esposas y cabezas de
familia) conducen técnicamente las
actividades productivas de flores.

198 mujeres (28%) participantes del proyecto conducen
de manera técnica sus plantaciones de cacao, café y
reforestacion. Se cumplio.

Distribuira semillas entre 3500
familias afectadas por las
inundaciones del rio Ucayali en el

Se ha distribuido un total de 120 TM de semillas de arroz,
frijol, maiz amarillo duro y 222,220 hijuelos de platano,
entre 3,544 familias afectadas, de un total de 287

Resultado 4. . comunidades. Esta ayuda a permitido instalar un total de
Plan de depsrtament ol mismenombes 3,875 hectdreas de cultivos alimenticios. Se cumplio en
Emergencia un 110%.
Regi'_i“ _UC""Va“ = | Proveer al Gobierno Regional de Se hizo entrega al Gobierno Regional de Ucayali del
Provincias ) Ucayali de una herramienta de Estudio de Vulnerabilidod y Riesgos de la Regidn
:(;;Odnri‘ ::;::"0 planificacién que permita tomar Ucayali. Se cumplio.
medidas preventivas ante nuevos
riesgos de desastres naturales.
Disefiar e implementar acciones de comunicacién e impacto publico para la promocién y
posicionamiento de las actividades y logros del proyecto de Desarrollo Alternativo.
Misiones de cobertura periodistica a | Las misiones con periadistas han sido la principal
las actividades del proyecto en las estrategia desplegada en este aspecto, logrando un
zonas de intervencion. importante impacto en la proyeccién publica de las
acciones del proyecto, Se cumplio.
Resultado 5: Conferencias de prensa y entrevistas | Se realizaron Conferencias de prensa y entrevistas sobre

Comunicacion y
Divulgacion de
las acciones de
Desarrollo
Alternativo

sobre avances del proyecto.

avances del proyecto. Se cumplio.

Redaccidn y envio de notas de
prensa a medios nacionales y

extranjeros sobre avances del
proyecto.

Se redactaron y enviaron notas de prensa a medios
nacionales y extranjeros sobre avances del proyecto. Se
cumplio.

Soporte técnico para generacion de
contenidos para redes sociales
(Facebook, Twitter).

Se logra disefiar una plataforma con Recursos para Redes
Sociales del Proyecto

Cuenta en twitter: https://twitter.com/da_peru
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Soporte técnico para la generacion
de contenidos para plataformas en
linea (web log, YouTube).

Facebook:
: https://fwww.facebook.com/pages/DesarrolloAlternativo
| pe/144174129048415

| De manera complementaria, el proyecto recurrié al
| portal web para Peru y Ecuador de UNODC, a fin de

difundir las acciones implementadas. Se cumplio.

Se logré disefiar una plataforma digital de noticias y
contenido,a si coma un canal de videos

Portal web: www.desarrolloalternativo.pe

Canal de Youtube:

http://www.youtube.com/user/DAlternativoPe

Ha sido remitido para su revision y aprobacion por parte
de DEVIDA. Se cumplio.

Campanas radiales y/o televisivas en
zonas de intervencion, para la
sensibilizacion y difusion de avances
del proyecto.

El proyecto tuvo tres tipos de productos audiovisuales:
spots radiales, videos e infografias. En total, se logrd
implementar un total de 9 campafas radiales en Tingo
Maria, Aucayacu, Aguaytia y Pucallpa. Se cumplio.

Difusion de 02 proyectos
audiovisuales documentales sobre
avances del proyecto.

Se desarrollaron cinco proyectos de video pér;a la difusion
de las actividades realizadas (Tocache, Bolsén Cuchara y
Aguaytia). Se cumplio.

Difusién de 10 animaciones y/o
infografias sobre Desarrollo
Alternativo y lucha contra las drogas.

De la misma manera, se logré elaborar infografias para el
disefio de uno de los informes elaborados por encargo de
USAID —el Estudio sobre Vulnerabilidad de la Region
Ucayali- mediante la elaboracidon de mapas de riesgos. Se
cumplio.

Fortal-eﬁimi-ento institucional: Fortalecer capacidades institucionales de los actores pd_blicos \_(_
privados vinculados al Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas

Talleres de ménejo de medios para
directivos de asociaciones y
empresas de productores de palma
aceitera.

Se implementdé 2 Talleres de manejo de medios para 04
directivos de asociaciones y 04 gerentes de empresas de
productores de palma aceitera. Se cumplio.

Asistencia técnica a eventos de
promocion publica de avances
comerciales de las empresas del
desarrollo alternativo.

Se organizo el lanzamiento de Café Quito, como producto
bandera del desarrollo alternative en coordinacion con
DEVIDA y la CAC Divisoria, el cual conto con la
participacion de altas autoridades, sector privado y una
gran cobertura de medios de prensa nacional y regional.
Se cumplio.

Organizacion e implementacién de
06 talleres locales y 01 nacional de
capacitacién e intercambio con
comunicadores sociales de las zonas
de intervencion.

Se implementaroﬁ 07 talleres locales con periodistas en
coordinacién con DEVIDA y se organizo 01 Encuentro
Nacional de capacitacion e intercambio con
comunicadores sociales de las zonas de intervencion. Se
cumplio.
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Elaboracién de notas de prensa para
medios locales y monitoreo de su
publicacién.

Se elaboraron notas de prensa y coordinaciones con los
medios de prensa para la difusion de las actividades
realizadas en campo. Se cumplio.

Conferencias de prensa local con
comunicadores sociales de las zonas
de intervencion

Se realizaraon conferencias de prensa en el marco de las
actividades realizadas en campo. Se cumplio

Asistencia técnica para la
elaboracion de 01 estrategia de
trabajo con dreas de comunicacion
de instituciones nacionales
vinculadas a Desarrollo alternativo y
Lucha centra las drogas, liderada por
DEVIDA.

Organizacion e impiemeh-t_acién-da R
acciones para la construccion de
alianzas con 05 instituciones publicas
y privadas, con especial énfasis en
las instancias que conforman el
consejo directivo de DEVIDA,
orientadas al desarrollo e {
implementacion de iniciativas sobre
Desarrollo Alternativo y Lucha contra
las Drogas.

Se ha participado activamente en el Comité de
Comunicadores liderado por DEVIDA y en el Comité de
Lomunicadores de Socios y Operadores de USAID. No se
elaboré una estrategia de comunicacién porque fue

1 asumido directamente con recursos de DEVIDA. No se

cumplio.

Se establecieron reuniones de trabajo con diferentes
instancias publicas: Direccion de Competitividad del
Ministerio de la Produccién, Beca 18, Qali Warma,
Provias. Se cumplio,

Gestion del conocimiento: Gestionar la produccién de informacién y conocimiento en materia
de Desarrollo Alternativo y lucha contra las drogas.

Organizacidn de equipos de
investigacidon en materia de
Desarrollo Alternativo y Luchan
contra las Drogas, en coordinacidn
con USAID.

Se cumplieron cabalmente con los tres
recibidos de USAID: 12 se coordind la elaboracion del
estudio, la publicacion y la presentacion publica del
estudio: “El Modelo de Desarrollo Alternativo de la
Region San Martin; 22 estudio sobre Deforestacién en
San Martin, estd pedniente su presentacion publica y, 32
se coordind la publicacion y presentacion en Pucallpa del
de riesgo vy
vulenerabilidad en Ucayali”, en coordinacién con el

gobierno regional de Ucayali. Se cumplia.

encargos

estudio: “Analisis sobre las zonas

Diseno e implementacion de
investigaciones y publicaciones
breves en desarrollo alternativo y
lucha contra las drogas.

Se desarrollaron los siguientes informes y estudios:
Informe: "Resultados Elecciones Generales 2011
en Zonas Cocaleras"

Informe de inversiones publica en zonas
cocaleras, remarcando el ranking de ejecucion
de los distritos, con especial atencion en los de

las zonas del proyecto.

Oferta y demanda de inversian publica en los
distritos cocaleros de Huanuco.

Revision Proyecto AD/PER/99/D06

Pagina 14



También se elabord el Informe Analiticos: Ca\marachi,I
Barranguita y Yurimaguas: Situacion de los Proyectos de
Inversidn Publica al 2013”. Se cumplio.

Plan de Monitoreo & Evaluacion del

Proyecto

Se elabaro el Plan de Maonitoreo & Evaluacion del
Proyecto, considerando procedimientos e
implementacidn del sistema de monitoreo (medida de los
avances) y evaluacién (impactos logrados par el
proyecto). Se cumplio.

Registro de productores en campo
para la Linea Base

Se implementd una encuesta que permitio levantar la
informacion inicial de los participantes del proyecto y que
fue insumo la Linea de Base del proyecto. Se cumplio.

Resultado 6.

Estudio de Linea Base del Proyecto

Se hizo la Linea Base del proyecto. Se cumplio.

Implementacion
de un Sistema de
Monitoreo

Informe mensual de avance de las
actividades de monitoreo

Desde la implementacion de la Fase IV del proyecto se
han elaborado en total 25 informes mensuales que
reflejan los avances del proyecto y que fueron
entregados a UNODC y USAID. Se cumplio.

Registro de familias participantes por
accion del Proyecto

Se cuenta con una base de datos que registra a los 3,8?5 E
participantes del proyecto en las diferentes lineas de
cultivo (cacao, café, pijuayo, palma aceitera y
reforestacion). Se cumplio.

Informe sobre desempeno comercial
de las empresas del D.A

Se elabaoro 03 Informes del Desempefio Comercial de los
Empresas apoyadaos por el Desarrollo Alternativo (2011-
2013). Se cumplio.

3) “REFORESTACION DE LA MICROCUENCA CHAUPIHUARANGA Y AFLUENTES EN DANIEL CARRION - PASCO”

Objetivo: Reducir procesos criticos de pérdidas de recursos naturales en la microcuenca del rio Chaupihuaranga con

implementacién de sistemas de reforestacion en dreas degradadas.
Situacion: En PROCESO DE LIQUIDACION con el Gobierno Regional de Pasco.

produccién y
recuperacion de
ecosistemas
degradados.

de suelos degradados (150
hectdreas), que
beneficiaran a
aproximadamente 1,540
comuneros de 06
comunidades campesinas
de los distritos de
Yanahuanca, San Pedro de
Pillao, Paucar y Tapuc;
region Pasco.

RESULTADQS INDICADORES LOGROS
Resultado 1. Al final del proyecto, 1,300 | A diciembre 2010, se han instalado 638 hectareas de reforestacion
Plantaciones hectédreas reforestadas bajo | en macizo en 07 comunidades de influencia del proyecto.
farestales sistemas forestales para
instaladas con produccion (1,150
fines de hectdreas) y recuperacion

Instalacion de 06 viveros
comunales de mediana
tecnologia con capacidad
instalada para producir 2.2
millones de especies
forestales, principalmente
nativas.

Se han producido 1°043,123 plantones en 08 viveros, con el fin de
cumplir con la instalacién de 715 hectareas de reforestacion
correspondiente a la segunda etapa del proyecto (2010 - 2011).
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Implementacidn de plan de
mantenimiento para 1,300
hectareas reforestadas por
accion del Proyecto.

Se ha efectuado el mantenimiento de 585 hectareas de
reforestacion sembrada entre enera-marzo.

Resultado 2:
Familias
campesinas
desarrollan
eficientemente
paquetes
tecnolégicos en
reforestacion y
mantenimiento de
plantaciones
forestales.

1,540 comuneros de 06

comunidades campesinas
conducen eficientemente
plantaciones forestales en
areas reforestadas acorde
al paquete tecnologico

trasferido por el Proyecto.

Implementacidn de talleres
de capacitacién para
produccion y manejo de
plantaciones forestales.

Se han realizado talleres de capacitacion a la poblacion beneficiaria,
con un total de 1,066 comuneros participantes donde participaron
496 mujeres (46.4%). Durante los talleres de capacitacion se han
involucrado a la familia campesina, especialmente a las mujeres en
la busqueda de 1a participacion en la toma de decision de su
comunidad asi como en su capacitacion.

Organizacidén de seminarios
y pasantias para difundir la

transferencia de tecnologia
y reforzar conocimientos de
experiencias exitosas fuera

del ambito del Proyecto.

Se han realizado 02 eventos de extension y difusion del proyecto,

| con una participacion de 101 (29 mujeres y 72 varones) asistentes,

donde se hace de conocimiento a las poblaciones beneficiarias y
autoridades de las comunidades aledafias a la zona de influencia
del proyecto sobre las objetivos, beneficios y metas del proyecto a
cumplir en sus comunidades

Resultado 3:
Comunidades
campesinas y
autoridades locales
involucradas en el
manejo integral de
SUuSs recursos
naturales y
preservan el medio
ambiente.

1,540 comuneros de 06
comunidades campesinas
estan capacitados en temas
de protecciény
conservacion del medio
ambiente,

Capacitacién en temas
medio ambientales a
autoridades locales y
funcionarios de linea de 04
distritos.

Se han realizados 11 talleres en conservacion del ambiente, con
una participacion de 529 (270 mujeres y 259 varones) asistentes,
generando conciencia sobre el cuidado de su entrono natural entre
escolares de las instituciones educalivas, docentes y pobladores. Es
notorio la participacion activa de las mujeres.

1,540 comuneros
desarrollan practicas
agrondmicas y
silvopastoriles sostenibles
con el medio ambiente.

Se han capacitado en la produccién de abonos organicos, asi como
en la utilizacién. Se ha instalado 06 modulos de produccion de
abanos organicos utilizando desperdicios de las cosechas.

06 comunidades
campesinas forman parte
del proyecto de
reforestacion para la
captura de carbono (C02)
bajo la metodologia del
Protocolo de Kyoto.

Resultado 4.
Organizacion de
productores
fortalecido con
capacidad de
gestiony
administracién de
recursos.

1,540 comuneros participan
plenamente en actividades
y reuniones convocadas por
sus organizaciones.

Fortalecimiento de las
organizaciones de
productores en 06
comunidades campesinas.

La implementacion de este componente estd programada para el
2011.
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Capacitacion a cuadros
directivos de las
organizaciones de
productores en 06
comunidades en manejo
contable y administrativo
de recursos financieras y

acciones del
proyecto.

implementado y en
operacion para el
seguimiento de las

Proyecto.

03 informes de monitoreo y
evaluacion de las acciones
desarrolladas por el
proyecto en las 06
comunidades campesinas.
Registro actualizado de
jefes de familias que
intervienen comao
beneficiarios.

gastos.
Resultado 5. Informacian Se ha realizado el monitoreo del Proyecto con la finalidad de
Sistema de socioeconomica y predial determinar los cambios cuantitativos y cualitativos de la
monitoreoy de 1,540 comuneros ex reforestacion, asi como los ingresos econdmicos que va generar a
evaluacion ante a la intervencion del mediano plazo la actividad en beneficio de las &€ comunidades.

También se establecio la base cero.

Palma Aceitera — Regién Loreto

Objetivo: Desarrollar la actividad agroindustrial de la palma aceitera para mejorar la situacién econémica

de la poblacidn rural.
Situacion: Subproyecto Liquidado: RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL 705-2013-GRL-GGR.

RESULTADOS

INDICADORES

LOGROS

Resultado 1. El
proyecto cuenta
con una
capacidad
operativa en el
drea para el
desarrollo del
cultivo de la
palma aceitera.

Se cuenta con una capacidad
operativa eficiente.

Se cuenta con una capacidad operativa minima debido a
los problemas de desemboloso de fondos oportunamente.

Se han adquirido los equipos e
insumos previstos.

Los insumaos fueron adquiridos pero no segdn lo
programado debido a problemas de desembolsos
oportunamente.

Resultado 2: Se
ha establecido la
base productiva
de las
plantaciones de
palma aceitera.

Al final de proyecto se han
instalado 1100 hectareas de
palma aceitera con tecnologia de
punta.

Al 2010 se cuenta con produccion de plantones para 1,100
hectdreas de palma aceitera, de los cuales se han
distribuido plantones para 529 hectareas y se han
instalado en campo definitiva 210 hectéreas. Los

Al final de proyecto 220 familias
beneficiarias aplican el paguete
tecnaldgico.

beneficiarios 2 la fecha ascienden a 173 familias.

Resultado 3. Se
ha creado una
organizacién de
productores,
base para formar
la empresa

camercializadora.

Al primer afio se han organizado
a los productores a nivel de
sectores.

A través de la “Asociacidn de Productores Palmas de
Loreto” (APPAL) ha logrado afiliarse a la Federacion
Nacional de Productores de Palma aceitera del Perli

Al final del proyecto se cuenta
con  una  organizacicn  de
productores base para formar la
empresa comercializadora

FENAPALMA — PERU, se han realizado capacitaciones de
organizacion para reforzar la asociacién.
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Resultado 4: Se
cuenta con un
sistema de
monitoreo y
evaluacidn de las
acciones del
proyecto.

Al final del primer afo se cuenta

con la linea de base.

Se cuenta con el Informe de Manitoreo con linea de base
cero.

Resultado 5: Esta
aperativo un
Programa de
Crédito para €l

Al primer trimestre de iniciado el

proyecto se han definido los

criterios de elegibilidad para el

olorgamiento de créditos.

Se tienen definido los criterios para la elegibilidad del
otorgamiento de créditos.

financiamiento
de semillas y
fertilizantes,
requeridas por el
cultivo de palma
aceitera.

Al final del primer afic se ha
calificado a los productores

sujetos de crédito, habiéndose

elaborado sus respectivos
expedientes técnicas.

Se han elaborado los respectivos expedientes técnicos y se
han calificado a los productores,

CACAO - Region Loreto
Objetivo: Contribuir al desarrollo de la Regidn Loreto y mejorar los ingresos de las familias beneficiarias a
través de la promocién del cultivo del cacao.
Situacion: Subproyecto Liquidado: RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL 705-2013-GRL-GGR.

RESULTADOS INDICADORES LOGROS
Resultado 1. Se Se cuenta con una Se cuenta con una capacidad operativa minima debido a los
cuenta con capacidad operativa problemas de desemboloso de fendos oportunamente.
capacidad eficiente,

operativa en el
area para el
desarrollo del
cultivo de cacao.

Se han adquirido los
equipos previstos.

Los insumos fueron adquiridos pero no segun lo programado
debido a problemas de desembolsos oportunamente.

Resultada 2: Se ha
establecido la base
productiva de las
plantaciones de
cacao.

Al final del proyecto se han
instalado 800 hectareas de
cacao bajo sistemas

| agroforestales.

Al final del proyecto 400
familias aplican el paquete

tecnoldgico eficientemente.

Se han establecido viveros para 800 hectareas, de los cuales se
han instalado en campo definitivo 596 hectdreas (320 hectareas
en Maynas y 276 hectareas en Contamana), beneficiando a 315
familias.

Resultado 3. Se
han constituida
dos Cooperativas
cacaoteras que
comercializan el
grano de caco a los
mercados
especiales.

Al final del primer afio se
han organizado a los
productores a nivel de
comités sectoriales.

Al segundo afio se han
constituida dos
cooperativas cacaoteras en
Contamana y en Nanay.

Se han organizado a los productores en las 2 zonas: En
Contamana los agricultores se han constituide en la Asociacion
de Productores de Cacao Orgdnico “Sostenibilidad, Desarrollo y
Ecologia” de la Provincia de Ucayali integrado por 115
agricultores, y en Iquitos se ha logrado la formacion de la
“Cooperativa Agraria Cacaotera de Loreto” conformado por 200
agricultores.

Resultado 4: Se
cuenta con un
sistema de
maonitoreo y
evaluacidén de las
acciones del
proyecto.

Al final del primer afio se

cuenta con la linea de base.

Se cuenta con el Informe de la linea de base cera.
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Resultado 5: Esta
operativo un
Programa de
Crédito para el
financiamiento de
herramientas,
insumas y equipos,
requeridas por el
cultivo de cacao.

Al primer trimestre de
iniciada el Proyecto se han
definido los criterios de
elegibilidad para el
otorgamiento de créditos.

Se tienen definido los criterios para la elegibilidad del
otorgamiento de creditos.

Al segundo trimestre se han
calificado a los productores
sujetos de crédito,
habiéndose elaborado sus
respectivos expedientes
técnicos.

Se han elaborado los respectivos expedientes técnicos y
calificado a los productores sujetos a credito,

PUUAYO PARA PALMITO — Regidn Loreto
Objetivo: Contribuir al desarrollo de la Region Loreto y mejorar los ingresos de los beneficiarios a través de
la promocidn del cultivo de pijuayo para palmito.
Situacion: Subproyecto liquidado: RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL 705-2013-GRL-GGR.

RESULTADOS

INDICADORES

LOGROS

Resultado 1. El
proyecto cuenta
con una

Se cuenta con una capacidad
operativa eficiente.

Se cuenta con una capacidad operativa minima debidao a los
problemas de desemboloso de fondos oportunamente.

capacidad
operativa en el
area para el
desarrollo del
cultivo de
pijuayo para
palmito.

Se han adquirido los equipos
previstos.

Los insumos fueron adquiridos pero no segun lo programado
debido a problemas de desembolses cportunamente.

Resultado 2: Se
ha establecido la
base productiva

Al final del primer afio, se han
instalado 150 hectdreas
nuevas de pijuayo.

Se han establecido viveros para 450 hectareas de pijuayo para
palmito, de los cuales se han instalado en campo definitivo 210
hectdreas, beneficiando a 100 familias.

delas
plantaciones de
palmito, 450
Hectdreas.

Al segundo afio eslan en
crecimiento las 150 hectareas
y se ha iniciado la siembra de
150 hectareas adicionales.

Al final del proyecto se cuenta
con 300 hectareas en
crecimiento y produccién y se
han instalada las 150
hectdreas restantes.

Resultado 3. Se
ha creado una

organizacion de

Al primer semestre se han
organizado a los productores a
nivel de sectores.

En el Proyecto palmito se ha realizado capacitaciones para
reforzar la “Asociacion de Productores de Palmito Iquitos
Nauta”. La asociacidn ha iniciado su comercializacién llegando

productares base
para formar la
empresa
comercializadora.

A fines del primer afio se han
integrado los comités
sectoriales a la organizacion.

a producir 33,463 chontas.

Resultado 4: Se
cuenta con un
sistema de
monitoreo y
evaluacion de las
acciones del
proyecto.

Al final del primer afo se
cuenta con la linea de base.

Se cuenta con el Informe de Monitoreo con linea de base cero.
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Resultado 5: Al primer trimestre de iniciado | Se tienen definido los criterios para la elegibilidad del
Esta operativo un | el proyecto se han definido los | otorgamiento de créditos.

programa de criterios de elegibilidad para el

crédito de otorgamiento de créditos.

financiamiento A fines del primer afio se han | Se han elaborado los respectivos expedientes técnicos y
de semillas y calificado a los productores calificado a los productores sujetos a crédito.
fertilizantes sujeto de crédito elaborandose

requeridas por el | sus respectivos expedientes

cultivo de técnicos.

pijuayo para

palmito.

2 Modificacion de las condiciones del problema (de haberla)

No hay cambios.

Modificacion del objetivo del proyecto (de haberla)

Extender |la Duracion del Subproyecto hasta Diciembre 2014.
Modificacion de los efectos directos del proyecto (de haberla)
Ver Marco Logico de Revision propuesta.

Modificacion de los supuestos (de haberla)

Retrazos en los procedimientos de aprobacién y coordinacion con el Estado.

Existe presencia y participacion del Estado.

Retrazos en los procedimientaos.

Priorizacion del Estado para intervencion en cuencas cocaleras.

Retrazos en los proceso de transferencia

Demora en los procesos legales y aprobacion por parte de las instancias del Estado.
Opinion tardia de DEVIDA y el Ministerio de Agricultura y Riego.

Prioridad de las instituciones del Estado (Ministerio de Agricultura y Riego y DEVIDA)

Modificacion de los mecanismos y estructuras de gestién de proyectos (de haberla)

Con esta extension el subproyecto centraliza sus operaciones técnicas
administrativas desde la sede de UNODC en la ciudad de Lima.

y

Cambios de la supervisién de proyectos, la presentacién de informes y evaluacion
(de haberlos)

Se ha programado llevar a cabo una Auto-Evaluacion Participativa antes de finalizar
el proyecto. El propdsito de realizar la evaluacion es para medir los resultados e
impactos de la aplicacion de las propuestas tecnologicas a nivel de los agricultores;
asi mismo, corregir y mejorar la propuesta mediante la cual se propondran
recomendaciones a los departamentos técnicos de las Organizaciones Beneficiarias
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de Productores. Cabe resaltar que inicialmente se habia considerado efectuar una
Evaluacion con un consultor de Proyecto Independiente, sin embargo dada la falta de
recursos financieros, se ha considerado llevar a cabo la modalidad de Autoevaluacion
Participativa, la cual sera cubierta con la linea presupuestaria-UNODC 16.00.

El coordinador de Proyecto tiene la responsabilidad de iniciar el proceso de Auto-
Evaluacion en ProFi, identificar a las partes interesadas e informarles sobre su papel
en el proceso de evaluacion, por otro lado, serd el encargado de redactar y
completar el informe de evaluacién en ProFi, finalmente se encargara de elaborar un
plan de seguimiento de las recomendaciones, y de monitorear y dar seguimiento a la
implementacion de las recomendaciones.

Las partes interesadas deberan leer el borrador del informe de la Auto-Evaluacion
Participativa elaborado por el Coordinador del Proyecto, e indicar si estan de
acuerdo o no con la evaluacion del proyecto y con las recomendaciones.

La Unidad de Evaluacién Independiente, proporciona orientacion durante todo el
proceso de evaluacion, garantiza la confidencialidad y el anonimato en el proceso y
aprueba el informe final de la Auto-Evaluacion Participativa.

Contexto Juridico

El Estado peruano encuentra conforme que el “Acuerdo sobre Servicios de
Asistencia Técnica”, firmado el 30 de marzo de 1956, entre el Gobierno de la
Republica del Perd y Junta de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas, deba ser
aplicado, mutatis mutandis, a la asistencia proporcionada por UNODC, bajo la
presente Revision. El Estado peruano confirma, en particular, que los Articulos |
(“Prestacion de la Asistencia Técnica”) y V (“Facilidades, prerrogativas e
inmunidades”) deben ser aplicadas a las actividades de UNODC bajo esta Revision.

Se comunicard periédicamente a la Republica del Peru los nombres de los
funcionarios y/o expertos designados por la UNODC para la prestacion de la
correspondiente asistencia. Asimismo, cabe sefalar que la proteccion referida en el
presente apartado no alcanza al personal provisto por el Estado peruano para la
ejecucion de las actividades realizadas en el marco del presente Proyecto.

UNODC no es responsable de cualquier dafio, lesiones, enfermedad o muerte que
resulten de las acciones de los empleados del Estado peruano, o consultores u otras
personas contratadas por el Estado peruano, en relacién al presente proyecto. No se
podra efectuar ningin reclamo de indemnizacion en contra de UNODC por tales
dafos, lesiones, enfermedades o muertes, o de reembolso de cantidades que
puedan haber sido pagadas por el Estado peruano como indemnizacién de tales
eventualidades. El Estado peruano debera asegurarse y confirmar que exista una
adecuada cobertura de compensacién para tales eventualidades y aplicarla a todas
las personas empleadas por ellos o comprometidas por ellos o en su nombre, con
relacion a este proyecto.
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UNODC mantendra los derechos de autor y propiedad intelectual de todo el material
(documentos, informes, estudios, publicaciones, etc.) que resulten de las actividades
llevadas a cabo bajo el presente proyecto. A la terminacion de este proyecto, se
debera conceder al Estado peruano autoridad libre de cargo sobre el mencionado
material.

La implementacion de las actividades de UNODC en el marco de este documento de
proyecto esta sujeta a la disponibilidad de un financiamiento adecuado en una base
anual. En caso de que no haya disponibilidad del financiamiento requerido, UNODC
se reserva el derecho de terminar unilateralmente su asistencia materia del presente
documento. De igual manera, en la implementacion de las actividades del presente
Proyecto, las Partes deberan observar la legislacion vigente sobre clasificacion de
tierras, capacidad de uso y reserva forestal; asi como la relativa a la conservacian de
la flora y fauna.

El presente documento esta sujeto a supervision/auditoria por parte de la Oficina de
Auditoria Interna de las Naciones Unidas y la Junta de Auditores de las Naciones
Unidas. UNODC coordinard la implementacion de tales supervisiones/auditorias vy
realizara el seguimiento para que las recomendaciones acordadas sean
implementadas.

"La presente Revision comenzara a surtir efectos en la ultima fecha en el que las
Partes hayan suscrito el presente documento, y comprendera las actividades que
hayayan sido efectuadas desde el 01 de febrero de 2014".

Nombre de los autores/colaboradores principales:
Flavio Mirella, Celso Diaz Correa, Raul Garcia Blas,
Gino Valle, Stephanie Benavides.

Oficina: Desarrollo Alternativo Feru

Fecha: Noviembre 20, 2013
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9. Presupuesto

Subproyecto Desarrollo Alternativo Pélvora, Tocache San Martin - Fase IV
(Consolidacidn y ampliacién en Bolsén de Cuchara, Huanuco y Shambillo, Aguaytia,
Ucayali).

PROJECT REVISION BUDGET for

PROJECT: TOPERDIGFPE
< 2012 ast year | 2012 last year | 2013 Currem 2014 Future |Future year] Total spproved | Additional Owverall budget
uadgen
Budget ling Description expenditure expenditure year budget year budget budget {modular funding needed o
n b o d © 1 y=sum {athru e (23 (3r=(1) + (2)
1500 |Travel in projects 60,474 135 599 56,000 4,000 967.673 50.000 1017673
15-99 Total Travel 760,974 135,699 66,000 5,000 - 967,672 60,000 1,017,673
1100 International Experts 1227752 203 438 125,900 1S90, [V 1,590 080
1150  [Short-term Intern. Consultants 25142 a2 25.000 55042
1300 |Admin. Support Personnel 537350 16276 (R 367212 _367.232 |
1400 [UN Volunteers . -
1600  |[Other Personnel Costs 6.571.182 1 438152 1,590 200 B4 B0 S.46d B F10,000 9774 334
1700 [National proj. staff (NPO] 1409802 1. 41r7 B2 - .0 262
19-99 Total Per i 8,771,294 1,658,066 B4,800 - 13,062,160 335,000 13,397,160
2100 |Sub-Cantracts HSK.TI3 2344973 L2276 S0.000 1,287 656
2200 Grants to institutions [ Aers) 67772 5 B 07772
29-99 Total Subcontracts 790,961 264 833 124,000 = = 1,169,884 ), D00 1,219, 884
3100 Individual fellowships,/ Training 32950 33 511 17 000 [R5 25 0 10E 451
3200  |Study Tours 2EEE PRI 1888
3300 lIn-service training 1 «
3400 |Group Training -
3500  |Meetings 1.248 BE.OI9 18,000 10721 25 (0 132.264
39-99 Total ‘rmlninm 7,023 121,920 36,000 - = 194,003 50,000 244, 003
4100 {Expendable equipment 71162 1,029 466 195 8333628 25000 #.300,6 1%
4200 |Non-expendable equipment 1 555 408 75l 1300 1,646,319 24 | 671389
4300 |Pramises 351810 EERLE) 45 (I 49650 25 a0 521.599
|| 49-99 Total Equipments] 9018380} 1,216,866 243,300 . - 10,478,546 76,000 10,663,646
100 Operation and maint. of equip 1051304 221 862 94 (i 1447166 30, Ui 1 477,164
£200 |Reporting costs -
5300 |Sundries 3 04 S Tan 141 000 13|2.273 RITREE] 3362173
5400 |General Operating Expenses 268171 6627 [ JOR9UT 50,000 448 997
5700 |Evaluation costs 30,000
5800 |Cost Center 21, iy 27.00H1 171 500 192, 500}
59-99 Total Miscell, 4,499 670 362,766 286,000 21,000 - 5,179,418 331,500 5,610,936
90-99 Project Subtotal 24,878,382 3,750,250 2,312,500 110,600 - 31,061,702 891,500 31,943,202
E601 |FSC te Reporting Agency 1411132 68 013 14 500 1.4094,248 | 654 745
5602  |PSC te UNODC - UNODC impl.prej 129416 S43.508 269 Sun 14,400 256,854 116,000 9T2R5
5603 FSC te UNODC on shared proj. 1.283.937 75,982 16300 13726219 1. 376,219
56-99 Project Support Costs 3,124,888 487,633 300,700 14,400 - 3,927,318 116,000 4,043,318
Reserve for allocation 3 z
Gain (Loss) on exchange 95,336 96,136 95,335
99-29 Project Total 28,003,037 4,333,119 2,613,200 125,000 & 35,074,356 1,007,500 36,081,856
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11. Marco légico de la UNODC.

MARCO LOGICO = REVISION SUBPROYECTO

Titulo de Subproyecto:

Tema Estrategia: Desarrollo Alternativo

Esfera o esferas | Pais: Peru

Numero de Proyecto

Sistematizacion de experiencias en de resultados de AD/PER/99/D06
cultivos alternativos. la Estrategia:
3.4.1,3.4.2,
343

Fecha: 01 Enerc 2014

Duracidn: 12 meses

Objetivo/Resultado/Actividades

Indicadores

Medios de Verificacion

Supuestos

| Sistematizar las experiencias de
| UNODC que permita contar con

propuestas tecnoldgicas viables para
los cultivos de cacao, café y palma
aceitera, asi como lograr la liquidacién
técnica y administrativa del proyecto
TDPERDOGFPE.

1. Alfinal del proyecto, se cuantan con 03 paquetes
tecnolégicos: cacao, palma aceitera y café.

2. Alfinal del proyecto se cuenta con la documentacion que
sustenta la liquidacidn técnica-economica-administrativa
del prayecto.

Documentos aprobadas

Retrazos en los procedimiantos de
apraobacion y coardinacion con el
Estado.

Efecto / Impacto

1. Lasocializacian de las propuestas técnicas, genera una
uniformizacién de los criterios técnicos para la mejora en
el manejo de las plantacioneas de cacao, palma aceitera y
café; y un mejor performace de las crganizaciones.

Informes Tecnicos, acopic y
comercializacidn de las
organizaciones.

Existe presencia y participacion
del Estado.

2. La liquidacidn del proyecto permite a UNODC operar en un
nuevo escenaric en el D.A.

Informe de Liguidacion

| Retrazos en los procedimientos.

3. Propuestas de intervencidn en cuencas cocaleras, permite
plantear alternativas de desarrollo a los productares que
se desligan del cultivo de hoja de coca y contener su
expansion.

Monitorea de Cultivos de
Coca

Priorizacion del Estado para
intervencion en cusncas

hacer propuestas para nuavas
intervenciones de UNODC en el Peru.

cultivas de cacaq, café y palma aceitera.

cocaleras.
Resultado 1: Se ha generado 1. Alfinal del proyecto; se cuenta con 03 documentos que Opinion tardia de DEVIDA y
instrumentos técnicos que permiten sistematizan la interencion técnica de UNODC en los Documentos publicados MINAGRI

2. Alfinal del | semestre, se cuenta con nuevas propuestas de
intervencion de UNODC en cuencas cocaleras del Peru.

Documentos del Proyecto

Decision de DEVIDA

Elaborar con el equipo de especialistas
del proyecto, las propuestas técnicas
para los cultivos de cacao, palma

aceitera y café.

Al final del | semestre, se cuenta con 3 propuestas técnicas.
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Coordinar con DEVIDA y el MINAGRI los
contenidos técnicos de las propuestas
técnicas a formular.

Formular nuevos proyectos de
intervencion en cuencas cocaleras del
Peru (VRAEM, Pichis-Palcazu y otras de
prioridad del Estada).

Al final del | semestre, se cuenta con documentos de prayecto

elaborados.

Documentos del proyecto

Prioridad de las instituciones del
Estado (MINAGR| y DVIDA)

Resultado 2: Se ha logrado concluir la
liquidacion administrativa del
proyecto.

1. Alfinal del proyecto, <& cuenta con actas de transferencia
de bienes a instituciones y organizaciones de
productores.

Actas suscritas

Retrazas en los proceso de
transferencia

2. Alfinal del proyecto, se cuenta con la liquidacién
econdmica-financiera y administrativa del proyecto.

Informes de liquidacion

Retrazos en autorizaciones de los
procesos.

Formular el informe técnica de
ejecucion de las 04 fases (2008-2013)
del convenio USAID/UNODC.

Al final del | semestre, se cuenta con 01 informe Tecnico del
proyecto.

Informe

En coordinacién con DEVIDA, transferir
los bienes (muebles y unidades
vehiculares) a las organizaciones de
productores u otras instituciones
locales.

Al final del proyecto, se cuenta con actas suscritas con
organizaciones e instituciones locales,

Actas suscritas

Apovyar a las organizaciones para que
cancluyan las transferencias a nivel
notarial y registral de las unidades
mdviles.

Al final del proyecta, las tarjetas de propiedad de las
camionetas y motocicletas se encuentran a nombre de las
organizaciones e instituciones locales.

Tarjetas de Propiedad

Demora en los procesos legalesy
aprobacidn por parte de las
instancias del Estado.
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12.
Alternativos.

PLAN DE TRABAJO: Subprovecto Sistematizacion de Experiencias en Cultivos

ACTIVIDADES CLAVES  HITOS

Hitas de Vigilancia, Por Trimestre

Afo 1

T4 ] 12 | r3 | Te

Costa Total por
Actividad

Efecto Directo 2: La socializacion de las propuestas técnicas, genera una uniformizacion de los criterios tecnicos para la mejora en el manejo de las plantaciones de cacao,

palma aceitera y café; y un mejor performace de las organizaciones

Resultado 1: Se ha generado
instrumentos técnicos que permiten
hacer propuestas para nuevas
intervencienes de UNODC en el Peru.

Elaborarcon el equipo de esperialistas del proyecto, las
propuestas técnicas para los cultivos de cacac, palma
aceitera ycafé.

Coordinar con DEVIDA y el MINAGRI los contenidaos técnicos
de las propuestas técnicas a formular.

Formular nuevos proyectos de intervencidon encuencas
cocaleras del Peru (VRAEM, Pichis-Palcazu yotras de
prioridad del Estado).

Efecto Directo 1: La liquidacion del proyecto permite a UNODC operar en un nuevo escenaria en el DA,

Resultado 2: Se ha logrado concluir la
liquidacién administrativa del proyecto.

formular el informe técnico de ejecucidn de las 04 fases
(2006-2013) del convenio USAID/UNODC

En coordinacion con DEVIDA, transferir los bienes (muebles
vunidades vehiculares) a las organizaciones de productores
u otras instituciones locales.

Apoyar a las organizaciones para que concluyan las
transferencias a nivel notarial yregistral de las unidades
méviles.

Personal Nacional 84,600
Vidjes 5,000
Subcontrats

Capacitacion

Eoupos y Alquileres

Miscelaneas

Cento de Cosios 21,000
TOTAL NETO PROYECTO ! PARTIDAS 110,600
Cosio Apoyo 13% 14,400
TOTAL GENERAL 125,000
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O I : Composicion de Personal

Anexo |: Tabla de composicion del equipo Administrativo y Tecnico (Dotacion del

personal)
= SoE
. Nuevo | Lugar de Linea
N2 | Nivel C : :
! L Puesto ECEments Destino | Presupuestal | Meses Monto Comentarios
. o ) R Lima,
1| SC Koordinador Administrativo N N Peri) 1600 03 13,500
Asistente de Finanzas y Lima, |
2| 5 ¢ P 1600 03 9,
Administracion N N Peru A0
. - Lima,
3 | SC JAsistente Logistico N N Perdi 1600 o3 7,500
’ Lima, -
4 | SC Komunicador N N Perd 1600 03 17,700
eru
| —_ e Lima, |
5 | SC |Director Tecnico en Campo N N P 1600 { 03 13,500
o , Lima, ’-
6 | IC (Especialista en Palma Aceitera N N Perii 1600 E 03 10,800
. Lima, B
7 | SC |[Especialista en Cacao N N Per 1600 03 6,300
5 5 Lima,
8 | IC |[Especialista en café N N perti 1600 03 6,300
Total para BL 1600 84,600
........ eandTelll T
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