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CONVENIO DE COOPERACION TECNICA
PARA LA EJECUCION DE UN PROYECTO SOBRE PLANIFICACION NACIONAL
PARA EL DECENIO INTERNACIONAL DEL ABASTECIMIENTO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

El Gobierno de la Repiblica del Peril (que en adelante se deno-
minard "el Gobierno"), representado por el Ministerio de Relaciones Ex
teriores.

La Organizacidon Panamericana de la Salud (que en adelante se de
nominara "la OPS"), representada por la Oficina Sanitaria Panamericana,
Oficina Regional de la Organizacidn Mundial de la Salud;

Han convenido en suscribir el presente Convenio con el propdsito
de establecer las bases de cooperacidn para la ejecucidn de un proyecto
sobre planificacidn nacional para el Decenio Internacional del Abasteci-
miento de Agua Potable y del Saneamiento.

ARTICULO I

Definiciones

1 La Oficina Sanitaria Panamericana (OSP) es el drgano administra-
tivo de la OPS. En virtud del Acuerdo firmado entre la OPS y la Organi-
zacidn Mundial de la Salud (OMS) el 24 de mayo de 1949, la OSP sirve asi
mismo como la Oficina Regional de la OMS para el Hemisferio Occidental.



23 Se entiende en este Convenio por “personal internacional” todos
los funcionarios de la OPS y de cualquier otra agencia bilateral o multi-
lateral que participe en el proyecto; asf como 1los consultores
contratados por la OPS para trabajar en el mismo.

ARTICULO II

Base de las Relaciones

El Acuerdo Bésico firmado el 30 de marzo de 1956 entre el Gobierno
y las Organizaciones representadas en la Junta de Asistencia Técnica de
las Naciones Unidas (ahora Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo) servird de base de las relaciones entre el Gobiermo y la OPS,
debiendo interpretarse el presente Convenio a la 1luz del mencionado
documento,

ARTICULO III

Objetivos

1. Objetivos generales

b W | Promover y asesorar la planificacién orientada a; (a) extensién
de 1los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento a las
poblaciones menos servidas, con énfasis en aquéllas que residen en el
&rea rural y en las &reas urbanas periféricas, y (b) al establecimiento
de servicios apropiados para asegurar que dichas facilidades sean
operadas y mantenidas adecuadamente,

1.2 Promover el desarrollo acelerado del sector de abastecimiento de
agua potable y saneamiento y el incremento del flujo de recursos externos
hacia €1, a la luz de las metas del Decenio Internacional del Abasteci-
miento de Agua Potable y del Saneamiento.

2. Objetivos especfificos

2,1 Reforzar los Ministerios y agencias responsables por el abasteci-
miento de agua potable y el saneamiento en el pais,

2,2 Cooperar con las instituciones nacionales en la planificacién y
programacifén del sector, respecto a las metas del Decenio.
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ARTICULO IV

Ejecucién del Proyecto

El proyecto se desarrollard de conformidad con: (a) los términos
de referencia adoptados por la Organizacién Mundial de la Salud y el
Gobierno de la Repdblica Federal Alemana, a través de la Sociedad Alemana
de Cooperacién Técnica Ltda. (GTZ), para un Proyecto de Cooperacién Inter-
Regional sobre la Planificacién Nacional para el Decenio Internacional
del Abastecimiento de Agua Potable y del Saneamiento, y (b) el plan de
operaciones preparado para las actividades del proyecto en el Perd.

ARTICULO V

Administracién y Financiamiento

1. El Gobierno, representado por el Comité Nacional de Coordinacién
de Saneamiento Bisico (Decreto Supremo No. 068-82-VI) asumiri la responsa-
bilidad de la implementacién de las actividades que se desarrollen en el
Perf.

2. El proyecto serd financiado con fondos proporcionados por la GTZ,
para el proyecto inter-regional mencionado en el Artfculo IV.

3 La OPS actuard como agencia ejecutora del proyecto.

4, El representante de la OPS en el Peri seri el canal oficial de
comunicaciones entre el Gobierno y la OPS.

5. El personal nombrado por la OPS estarf bajo la supervisién vy
direccibébn de la misma.

ARTICULO VI

Compromisos de la OPS

La OPS, sujeta a sus reglamentos administrativos y financieros y a
los fondos disponibles para el proyecto, asume los siguientes compromisos:

l. Aportard la participacién de su personal profesional de ingenierfa
sanitaria en el pafs, de sus consultores de Area y regionales y del
Centro Panamericano de Ingenierfa Sanitaria y Ciencias del Ambiente
(CEPIS).



2. Proporcionari lo siguiente:
Costo estimado EUA$
- 8 meses/consultor a corto plazo $50, 000
- 2 meses/consultor local 4,000

= Subvencién para apoyar el inventario

de servicios de agua y saneamiento 2,000
- Misceléneos 2,000

Total  $58,000

ARTICULO VII

Compromisos del Gobierno

El Gobierno asume los siguientes compromisos:

l. Designari, por intermedio del Comité& Nacional de Coordinacién, el
personal profesional especializado que actuari de contraparte del per-
sonal internacional en la ejecucién del proyecto.

2 Facilitard el contacto del personal internacional con las oficinas
nacionales pertinentes y les proporcionmard la informacién necesaria para
realizar sus labores.

3% Proporcionard el personal auxiliar y de secretarfa necesarios para
el desarrollo adecuado del proyecto, asi como los locales, materiales,
servicios, equipos y gastos incidentales que se requieran para el mismo,
con excepcién de lo proporcionado por la OPS,.

4, Facilitard al personal internacional; oficina equipada, materia-
les de escritorio, servicios de secretarfa, gastos de comunicaciones
oficiales y transporte dentro del pafs para viajes relacionados con sus
funciones,

S Preparari, por intermedio del Comité Nacional de Coordinacién ¥y
con la colaboracién del personal internacional, los informes consolidados
de las diferentes consultorfas, segin se determine en el plan de opera-
ciones mencionado en el Articulo 1V,
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6. Asumird 1la responsabilidad de hacer frente a cualesquiera
reclamaciones que pudieran ser presentadas por terceros contra la OPS,
sus asesores, agentes o empleados, y eximirid de responsabilidad a la OPS,
sus asesores, agentes o empleados por cualesquiera reclamaciones u
obligaciones derivadas de 1las operaciones previstas en el presente
Convenio, salvo cuando las partes convinieren en que tales reclamaciones
u obligaciones se deben a negligencia grave o falta voluntaria de dichos
asesores, agentes o empleados,

ARTICULO VIII

Evaluacién

1, El proyecto serd evaluado por la OPS, la CGTZ y el Cobierno a
intervalos apropiados y a su término,

2, El Gobierno facilitari medios de evaluacién a la OPS y a la CTZ
cuando sea necesario, incluso el acceso a registros estadfsticos y de
otra Indole, asf como asistencia del personal de 1los servicios de
estadfstica y otros servicios gubernamentales, y el uso de sus locales
con ese propésito,

ARTICULO IX

Disposiciones Finales

L El presente Convenio entrard en vigor al ser firmado por las
partes y permaneceri en vigencia hasta el 31 de diciembre de 1984,

2% Este Convenio podri ser prorrogado o modificado por mutuo acuerdo,
o cancelado unilateralmente por el Gobierno o por la OPS, dando aviso
escrito a la otra parte con noventa (90) dfas de anticipacién.

3% Las obligaciones que asumen las partes en este Convenio sobrevi-
virén cancelaci6n del mismo en la medida que sea necesaria para permitir
la liquidacién de cuentas entre las partes, la tramitacién de asuntos
relativos al personal internacional, el cumplimiento de compromisos
adquiridos y la salida del pafs del personal, fondos y haberes de la OPS.

4, La OPS no serid responsable si no puede cumplir total o
parcialmente sus compromisos por razones de fuerza mayor, incluyendo
guerras, desastres naturales, disturbios civiles o industriales vy
cualquier otra causa que escape a la intervencién de la OPS.



EN FE DE LO CUAL, los suscritos para tal efecto, firman este Con-
venio en dos ejemplares de igual valor.

POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA
DEL PERU

L~ ¥ J f J
f p j Lugar: :'z/;::zﬁ Kk,

-

Fecha: 22 b Lz be /572

Exmo. Sr.-Fernando Schwalb Lopez Aldana
Premier y Ministro de Relaciones Exteriores

POR LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA
SALUD

Lugar: czfazal, t42é+c

i 4 / _/'

Fecha: .177 ../(;(oﬁ /595-5
Dr. Carlyle/Guerrd de Magkdo 4
Director

Oficina Sanitaria Panamericana
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PLAN NACIONAL DE ABASTECIMIENTO DE

AGUA Y SANEAMIENTO PARA EL DECENIO 1981 - 1990

DOCUMENTO: PLAN DE OPERACIONES

COMITE NACIONAL DE COORDINACION DE SANEAMIENTO
BASICO (DECRETO SUPREMO N°068-82-V1)

LIMA, ENERO DE 1983
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INTRODUCCION

Frente al compromiso asumido por el pais para el Decenio Internacional
del Abastecimiento de Agua y el Saneamiento (1981-1990), el sector de
Saneamiento Basico ha propuesto las metas a alcanzar por el Peri en
1990, tanto en el medio urbano como rural, las que se han formulado sin
disponer de toda la informacion necesaria y sin el consenso general de

las entidades del sector.

El Gobierno del Peri ha adoptado en los {ltimos dos afios decisiones tras
cendentales para el sector Saneamiento Basico, especialmente en el area
institucional con la creacién de la Empresa del Servicio Nacional de
Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado (SENAPA) y la Direccién
General del Medio Ambiente (DIGEMA), como entes rectores del Saneamiento
Basico en el medio urbano y rural respectivamente, y cuya finalidad es
reordenar los distintos organismos que operan los servicios de agua pota

ble y alcantarillado del pais.

SENAPA y DIGEMA vienen formulando planes a corto y mediano plazo en

forma independiente, para obtener financiamiento interno y externo.

Con ese objetivo el Gobierno decidié conformar por Decreto Supremo N°
068-82-Vl el 'Comité Nacional de Coordinacidén de Saneamiento Basico"
encargado de coadyuvar al planeamiento y programacidn arménicos y coordi
nados de los servicios de agua potable y alcantarillado y disposicion de

aguas servidas en areas rurales y urbanas de la Replblica.




De este modo las instituciones podran coordinar y establecer priorida
des sobre el uso de sus recursos e igualmente cumplir el compromiso
del Gobierno Peruano de llevar adelante un Programa de Saneamiento Ba
sico, 3 nivel nacional,para alcanzar las metas que el Perd se ha pro-
puesto en el Decenio del Agua Potable y Saneamiento de las Naciones
Unidas 1981-1990. Ello, dentro del marco de la Conferencia de las Na
ciones Unidas sobre el agua, realizada en Mar de Plata, Argentina en

1977.

El Comité esta constituido por:
- Dos representantesde la Empresa ''Servicio Nacional de

Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado (SENAPA).

- DPos representantes de la Direccién General del Medio Am-

biente (DIGEMA) del Miristerio de Salud.

- Un representante de la Oficina de Coordinacién de Corpora-
ciones de Desarrollo de la Oficina del Presidente del Con-

sejo de Ministros.
- Un representante del Instituto Nacional de Planificacidn.

Con la finalidad de contribuir a cumplir con los objetivos de su crea-
cion el Comité estd abocado en la formulacién del '"Plan Nacional de
Saneamiento Basico para el Decenio'', para lo cual ha elaborado el si-

guiente ''Plan de Acciodn''.

DESCRIPCION DEL PLAN DE ACCION
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. 2. ESQUEMA DEL PLAN DE ACCION PARA LA FORMULACION DEL
"PLAN NACIONAL DE SANEAMIENTO BASICO PARA EL DECENIO"
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2.2 Primer Seminario Nacional

A.-

Objetivos

a)

c)

Reunir a los representantes de las Instituciones Nacio-
nales e Internacionales y personas individuales vincula
das con el sector para informarlos, motivarlos, compro-
meter su apoyo y uniformizar terminologia bésica.
Facilitar la coordinacidén de acciones para complementar
los esfuerzos nacionales y evitar las duplicidades y an-
tagonismos.

Plantear lineas directrices generales para la formulacién

del Plan.

Participantes

Representantes de SENAPA

Representantes de DIGEMA

Representantes de los Municipios

Representantes de las Corporaciones
Representantes de las Empresas Filiales
Representantes de las Unidades Operativas
Representantes de |.N.P.

Representantes de los Ministerios vinculados
(Vivienda, Agricultura, Economia y Finanzas, Salud)
Representante de Empresas Pdblicas vinculadas
(COFIDE, CONADE).

Representantes de Centros Educativos vinculados

(UN1, ESAP).
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Representante de Organismos Internacionales
(oPS-CEPIS, BID, BIRF, PNUD)
Representantes de Organizaciones profesionales

(Colegio de Ingenieros, APIS, Colegio Médico)

C.- Financiamiento

SENAPA, DIGEMA y otras entidades participantes

D.- Organismos responsable de la realizacidn

Comité Nacional de Coordinacién de Saneamiento Basico.

Inventario

A.- Objetivos

]

a)

b)

c)

Conocer la realidad concreta en que se encuentran los
sistemas de abastecimiento de agua y disposicidén de ex-
cretas, tanto en el medio urbano como en el rural.

La informacién.a recoger deberd contener como minimos

los siguientes aspectos:

Informacién general sobre la localidad
- Recursos hidricos

- Servicio plGblico de agua

Servicio de disposicion de excretas

Sistema de disposicion de aguas servidas

Nuevos proyectos de sistemas de agua y desagues
Disponer de un inventario nacional que permita realizar
la planificacion partiendo de la situacidén actual de los
servicios de abastecimiento de agua y disposicidn sanita

ria de excretas.



2.4

B.- Duracién
12 meses
C.- Recursos

a) Nacionales:

b) Internacionales:

Recursos Humanos

A.- Objetivos

Oficina de Planes y Programas de SENAPA
Oficina de Planificacion de DIGEMA
Un mes consultor de un Analista en Com-

putacidn

a) Determinar las necesidades de Recursos Humanos para el

Decenio en el Sector en cantidad, calidad y oportunidad

b) Inventariar la capacidad instalada en Recursos Humanos

en cantidad y calidad.

c) Inventario de la capacidad instalada de opciones de ca-

pacitacién dentro y fuera del sector.

d) Formular proposiciones para obtener los Recursos Humanos

complementarios, respecto a:

- Estudio de la oferta en:

Entidades formadoras de profesionales y técnicos

E1l mercado

internacional

- Plan de recuperacion de la capacidad instalada

Con definicidén de 1ineas de carrera

. Con programas de capacitacién



. Con programas de ascensos
. Con apoyo de estructura salarial compatible
. Con medidas complementarias de bienestar
B.- Duracidn
6 meses

C.- Recursos

a) Nacionales: Oficina de Desarrollo Institucional vy

Recursos Humanos de SENAPA
Oficina de Planificacién de DIGEMA
b) Internacionales: Un mes consultor, Ingeniero Sanitario

con experiencia en planificacidn de
recursos humanos.
2.5 Esquema Financiero
A.- Objetivos
a) Realizar el inventario, estudio, andlisis y evaluacidn
de lasfuentes y mecanismos de Financiamiento existentes
en el Sector (urbano y rural)
b) Estudiar, analizar y evaluar las politicas y mecanismos
de recuperacidn de la inversion.
c) ldentificar e investigar nuevas fuentes de financiamien
to, sus posibilidades, estructura y capacidad.
d) Estudiar y proponer la adecuacion de la legislacidn exis
tentes y plantear la dacidn de otros dispositivos necesa
rios para configurar una nueva estructura financiera pa-

ra el sector.



8.- Duracién
2 meses
C.- Recursos
Nacionales: Gerencia Financiera de SENAPA
Oficina de Planificacién de DIGEMA
Internacionales: Un mes de consultor nacional, Economista
experto en este campo.
2.6 Participacion Comunal
A.- Objetivos

a) Estudiar, analizar los conocimientos, actitudes y practi
cas de la gente y sus necesidades sentidas.

b) Estudiar y analizar la actitud de la comunidad frente a
los problemas de salud y saneamiento basico.

c) Estudiar vy aqalizar las diferentes modalidades o tipos de
participacién comunal que se dan en las diversas regiones
del pafis.

d) Formular pautas para lograr la participacidon de la comuni
dad en aspectos relativos al saneamiento bdsico y del rol
que deben jugar los diferentes componentes del sector Sa-
neamiento Basico, para fomentar y lograr la participacidn
comunal.

e) Formulacién de propuestas de programas tendientes a lograr

la participacién de la comunidad.

B.- Duracioén

3 meses
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C.- Recursos
a) Nacionales: Oficina de Promocién Comunal de SENAPA
Oficina de Promocién Comunal de DIGEMA
b) Internacionales: Un mes consultor nacional experto en este
campo
Revisién de Normas de Calidad de Agua
A.- Objetivos

a) Revisar las normas de calidad de agua (ffsicas, quimicas
y bacterioldgicas) vigentes en el pafis.

b) Analizar su relacién con las normas de disefo de los sis-
temas y con los programas de vigilancia y control de cali
dad de los servicios que se brindan a 1a colectividad.

c) Proponer nuevas normas de calidad de agua compatibles’
con las caracteristicas y realidades de las diferentes re-
giones del pais teniendo ademds en cuenta aspectos de sa-

lud, econdmicos, socio-culturales, tecnoldgicos, etc.

B.- Duraciédn
3 meses
C.- Recursos
a) Nacionales: Gerencia de Operaciones de Servicios de
SENAPA
Departamento de Saneamiento Basico de

DIGEMA.
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b) Internacionales: Un mes consultor experto en este campo.
2.8 Revision de Normas de Disefo
A.- Objetivos

a) Revisar y analizar las normas y dispositivos vigentes
para estudios de pre-inversién y formulacién de proyec-
tos de inversion.

b) Analizar su relacién con las normas y términos de refe
rencia acordes con las necesidades y condiciones socio-
econdémicas del pafis.

c) Proponer nuevas Normas y Términos de Referencia acordes
con las necesidades y condiciones socio-econdmicas del
pafis.

B.- Duracién
3 . meses
C.- Recursos
a) Nacionales: Gerencia de Estudios de Pre-Inversidn de
SENAPA
Departamento de Estudios y Proyectos de
DIGEMA
b) Internacionales: Un mes consultor, Ingeniero Sanitario
experto en este campo.
2.9 Tecnologia Apropiada para el Sector
A.- Objetivos

a) Analizar las tecnologias en uso actual y sus implicancias
en cuanto a los costos, facilidades o dificultad de opera
cién, posibilidad del mantenimiento y sobredimensionamien

to de algunos componentes.



b) Estudiar, analizar y ver las posibilidades de adecuar
a la realidad peruana, tecnoloafas utilizadas en otras
regiones.

c) ldentificar y nroponer tecnologias aoroniadas de Sanea
miento B3sico que favorezcan preponderantemente el ma-
yor incremento de cobertura de servicios, sobre todo
de la poblacidén menos favorecida, especialmente a tra-
vés de soluciones de bajo costo para abastecimiento de
agua y disposicién final de excretas.

d) Formular un programa para el desarroilo, aplicacién vy
difusién de tecnologia apropiada identificadas en el

item c).

B. Duracién
3 meses
C. Recursos
a) Nacionales: Organismos vinculados de SENAPA
Organismos vinculados de DIGEMA
b) Internacionales: Un mes consultor, Ingeniero Sanitario
experto en este campo.
2.10 Plan Preliminar
A.- Objetivos
a) Proponer metas nacionales para el Decenio basadas en los
estudios realizados y las posibilidades socio-econdmicas

del pafs.



b) Plantear en conjunto de proyectos que permitan el cum-
plimiento de las metas propuestas y sugerir criterios
para su priorizacion.

c) Formular el plan preliminar para el decenio

B.- Duracidn
2 meses
C.- Recursos
a) Nacionales: Oficina de Planes y Programas de SENAPA.
Oficina de Planificacién de DIGEMA
b) Internacionales: Medio mes consultor, Analista Financiero

(Planificador), medio mes consultor
Ingeniero Sanitario (Planificador)

2.11 Segundo Seminario Nacional
A) Objetivos

a) Estudiar yanalizar los resultados obtenidos en el proceso
de elaboracién del plan nacional.

b) Estudiar y analizar la propuesta del plan preliminar.

c) Iniciar el proceso de aceptacién del plan por parte de
las entidades del sector de Saneamiento Basico.

d) Analizar y definir los criterios a utilizar para la prio
rizacion de los proyectos del plan.

e) Plantear lineas directrices del proceso para la formula-

cion, ejecucidn, control y evaluacién del plan.



Participantes

Representante de SENAPA

Representantesde DIGEMA

Representantesde los Municipios

Representantesde las Corporaciones
Representantesde las Empresas Filiales
Representantesde las Unidades Operativas
Representantesde |.N.P.

Representantesde los Ministerios vinculados
(Vivienda, Agricultura, Economia y Finanzas, Salud)
Representantesde las Empresas Plblicas vinculadas
(COFIDE, CONADE)

Representantes de Centros Educativos vinculados
(UNI, ESAP)

Representantes de Organismos Internacionales
(OPS-CEPIS. BID, BIRF, PNUD)

Representantesde Organismos Profesionales

(Colegio de Ingenieros, APIS, Colegio Médico)

Financiamiento

SENAPA, DIGEMA y otras entidades participantes.

Organismo responsable de la realizacidn

Comité Nacional de Coordinacién de Saneamiento Basico.



2.12 Identificacién de Proyectos
A.- Objetivos

a) Realizar la priorizacién de los proyectos del Plan si-
guiendo los criterios aprobados en el Seminario.

b) Analizar la viabilidad y factibilidad de los proyectos
priorizados, con énfasis en sus posibilidades de finan
ciamiento.

c) Proponer el listado definitivo de proyectos a ser in-

cluidos en el Plan.

B.- Duracidn
2 meses
C.- Recursos
a) Nacionales: . Oficina de Planes y Programas SENAPA
Oficina de Planificacién de DIGEMA
b) Internacionales: Medio mes consultor Ingeniero Sanita
rio (Planificador), medio mes consul
tor, Analista Financiero (Planificador)
2.13 Plan Nacional de Saneamiento Basico para el Decenio
A.- Objetivo
Formular el Plan Nacional de Saneamiento Basico para el De-
cenio del Abastecimiento de Agua y Saneamiento 1981-1990.
B.- Duracion
2 meses
C.- Recursos
a) Nacionales: Oficina de Planes y Programas de SENAPA

Oficina de Planificacidon de DIGEMA



b) Internacionales: Un mes consultor Ingeniero Sanitario

(Planificador)



3. Cronograma < Actividades
M e e

St v 3:::2' B T T8 70 7T [TZ 13 [ 18 5 [16 [77 |18
Primer Seminario Nacional 1
Inventario 12
Recursos Humanos 6 -
Esquema Financiero 2 -
Participacion Comunal 3
Revision Normas Calidad de
Agua 3
Revisién Normas de Disefio 3
Tecnologia Apropiada 3
Plan Preliminar 2
Segundo Seminario Nacional 1
Identificacién Proyectos 2
Plan Nacional 2

_()l._



L.

Cronograma de Consultorias

DURAC. "o 3 5
Consultria en F1E 3t 81 91 1l 1ol W 2 asloial st 16 a2 118
Inventarios 1
Recursos Humanos 1 ~

Esquema Financiero
Participacidén Comunal
Normas Calidad Agua
Normas Disefio
Tecnologia Apropiada
Plan Preliminar
Identificac. Proyecto#

Plan Nacional

"Ll"
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Cuadro Resumen de Consultores por Actividad

ACTIVIDAD

CONSULTORES

(meses hombre)

Internacionales

Nacionales

Inventario

Recursos Humanos
Esquema Financiero
Participacién Comunal
Normas Calidad Agua
Potable y Alcantari-
11ado

Normas Disefio Agua
Potable y Alcantari-
1lado

Tecnologia Apropiada

Plan Prelininar

Identificacion de
Proyectos

Plan Nacional

| Analista Comput

Ingeniero Sanitario

I Experto

1 Ingeniero Sanitario
1 Ingeniero Sanitario

0.5 Ing. Sanitario
(Planif.)

0.5 Analista Financiero
(Planif.)

0.5 Ing. Sanitario
(Planif.)

0.5 Analista Financiero
(Planif.)

1 Ingeniero Sanitario
(Planif.)

1 Economista

1 Experto

TOTAL

8 meses hombre

2 meses hombre




6.

Cuadro Resumen del f.... de Operaciones

ACTIVIDADES

REQUERIMIENTOS

MESES
HOMBRE

RESULTADOS

FECHAS
TENTATIVAS

Primer Seminario Nacional

Estudio y andlisis de la
Situacién del Sector

Propuesta del Plan Pre-
liminar

Segundo Seminario Nacio-
nal

Formulacién del Plan Na-
cional para el Decenio

Analista de Computacidén
Ingeniero Sanitario
Economista

Experto en Participacion Comunal

Experto en Calidad de Agua
Ingeniero Sanitario
Ingeniero Sanitario

Ingeniero Sanitario
Analista Financiero

- Ingeniero Sanitario
- Analista Financiero
- Ingeniero Sanitario

TOTAL.-

— o — — o — —
OO0 O0O000

o o
v un

-0 0
o

10.0

Decision de las entidades na
cionales para la ejecucidn
del Plan Nacional para el De

cenio

Propuestas de:

- Programa de Procesamiento de

informacion obtenida en el
inventario.

- Desarrollo de Rec. Humanos

- Esquema Financiero

- Participacion Comunal

- Normas de calidad de agua y
de disefio

- Tecnologia apropiada

- Proponer las metas para el
decenio y plantear un con-
junto de proyectos

- Definicidon de criterios pa-
ra priorizar proyectos y
plantear la orientacién pa-

ra la formulacidén, ejecucion

control y evaluacién del
Plan,

- Listado de proyectos priori-
zados y analizados en cuanto

a su factibilidad y viabili=

dad.

2° Trimestre

de 1983

iR
2° Trimestre —
de 1983 al ler
Trimestre de

1984

2° Trimestre
de 1984

2° Trimestre
de 1984

o

2° y 3er. Tri-
mestre de 1984

61



7. Presupuesto GTZ/WHO

A.- Asistencia Técnica Directa

8 meses Consultor Internacional A us$ 5,500 UsS 44,000
2 meses Consultor Nacional A 2,000 4,000
Otros 2,000
uss 50,000

B.- Apoyo de la Oficina AIV/0PS

Comunicaciones y otros uss 2,000

C.- Apoyo de la Oficina Central (EHP) DE OPS

Viajes (2) A us$ 3,500 us$ 7,000

Otros 1,000

uss$ 8,000

D.- D.- Inventario uss 3,000

E.- Costos Apoyo al Proyecto

GTZ-PAHO us$ 8,190
TOTAL.- us$ 71,190
RESUMEN
A Us$ 50,000
B 2,000
c 8,000
D 3,000
E 8,190

us$ 71,190



