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L ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION

El reciente fenomeno “El Nifio™ afectdo de manera drastica los departamentos de
la Costa Norte del Pert como Tumbes, Piura y Lambayeque. En 1998, este fenomeno
natural se manifestd mediante un exceso de precipitaciones pluviales con la suficiente
magnitud para provocar pérdidas totales de cultivos en desarrollo y dafios significativos
en la productividad.

Ademas, el fenomeno “El Nifio” ha traido, como consecuencia directa, avenidas
extraordinarias en los rios, causando dafios significativos a la infraestructura del sistema
de riego, vial y saneamiento.

A escala nacional, se estima que han sido afectadas 100 000 hectareas de
cultivos y que se han perdido 45 000 hectareas de cultivos basicos.

En el Departamento de Lambayeque, los valles de los rios Chancay-
Lambayeque, La Leche, Motupe y Olmos, constituyen un asentamiento agricola entre
los mas activos del Peru donde los periodos de bonanza o depresion econdmica
repercute en todas las otras actividades econdmicas de la region.

Las perdidas econdmicas, en esta region, se estiman en 5.7 millones de délares
en superficies agricolas afectadas y 12.6 millones de dolares por perdidas total de
superficies agricolas productivas. Los informes de evaluacion de dafios, proporcionados
por la Direccion Regional del Ministerio de Agricultura, relatan de 7 312 hectareas de
cultivos han sido afectadas, mientras que 6 837 hectareas han sido perdidas en el
departamento de Lambayeque.

Debido al colapso de la infraestructura, las previsiones climaticas inciertas y las
caracteristicas peculiares del departamento, donde las fincas se encuentran dispersas y
conectadas entre ellas por caminos de acceso dificil, las instituciones de gobierno
competentes no han podido asistir adecuadamente a los pequefios productores que,
todavia en dificultad, necesitan rehabilitar sus producciones de cultivos bdsicos para
sustentamiento.

~ Por lo anterior, el Gobierno del Peru, a través del INADE, solicita la asistencia
de la FAO para rehabilitar 1 000 hectareas de cultivos basicos, a razén de 1 hectarea por
familia entre las mas afectadas, en las localidades de Chepito Alto, Chepito Bajo,
Puplan, Porvenir, Tranca Fanupe, Caracucho, Lagunas, Santa Rosa, Anexo 40,
Arbolzol, Santa Isabel y La Colorada, todos en el distrito de Mérrope, Departamento de
LLambayeque.

1 5 OBJETIVOS DE LA COOPERACION TECNICA

Apoyar el programa de emergencia emprendido por el gobierno peruano, para la
rehabilitacion de la produccion agricola en los valles del Distrito de Morrope, afectado
por fuertes lluvias, mediante la provision de insumos basicos (semillas, equipos,
herramientas, fertilizantes, agroquimicos) y asistencia técnica necesarios para la



ld

rehabilitacion de los cultivos basicos a 1,000 familias de pequenios productores entre los
mas afectados.

III. PLAN DE TRABAJO

Las actividades seran ejecutadas en coordinacién con las autoridades

gubernamentales competentes, en particular con el INADE y con participacion activa de
los productores.

La FAO, inmediatamente después de la aprobacion del proyecto, realizara las
acciones necesarias para la puesta en marcha de las actividades indicadas en el
presupuesto de gasto.

La FAO realizara la adquisicion de las semillas de maiz amarillo duro y de
menestras, de fertilizantes, de urea, de agroquimicos, de equipos y los insumos seran
puestos inmediatamente a disposicion de las autoridades locales para distribucion y
utilizacién de acuerdo con el plan operativo preparado por el consultor nacional.
También, la FAO complementara los esfuerzos de las instituciones de Gobierno
competentes y de las ONG locales en las actividades de capacitacion.

El consultor nacional, reclutado por el proyecto, preparara un plan operativo
detallado, de las actividades de distribucion y de capacitacion, incluyendo un calendario
de actividades, definiendo las responsabilidades de ejecucién para cada actividad y
precisando los beneficiarios. Asi mismo, el consultor nacional dara seguimiento
constante a las actividades de proyecto y sera responsable para la coordinacién entre los
diferentes actores involucrados.

Las actividades previstas en este marco son:
. determinar las zonas prioritarias de intervencion y los beneficiarios;

- acopiar la informacion sobre la evolucion de las necesitadas de los cultivos y de los
beneficiarios del proyecto;

. especificar los detalles técnicos relativos a los insumos, herramientas, equipos
previstos por el proyecto;

. elaborar el plan operativo de entrega de insumos de acuerdo a los requerimientos y
a las necesidades detectadas, incluyendo un calendario de actividades, definiendo
las responsabilidades de ejecucion para cada actividad y precisando los
beneficiarios;

. elaborar el plan operativo para lo referente a capacitacion y asistencia técnica a los
productores, incluyendo un calendario de actividades, definiendo las
responsabilidades de ejecucion para cada actividad y precisando los
beneficiarios;
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. reunir las condiciones logisticas para la distribucion y los insumos del proyecto;
« reunir las condiciones logisticas para la capacitacion;
. dar seguimiento a la distribucion de los insumos y a las actividades de asistencia

técnica y capacitacion de acuerdo al plan operativo;

. dar seguimiento al uso adecuado de los insumos por los productores y asistir a los
beneficiarios en particular con respecto al la utilizacion adecuada de las semillas,
de los fertilizantes y agroquimicos;

. apoyar/coordinar los servicios gubernamentales competentes y las ONG locales en
las actividades de asistencia técnica y capacitacion a los productores beneficiados
por el proyecto;

° elaborar un informe final sobre la distribucion de los insumos y herramientas,
familias beneficiadas, resultados logrados e impacto de la asistencia.

IV. CONTRIBUCION DE LA FAO

La FAO mediante el Consultor Nacional apoyara las actividades de planeacion,
ejecucion, seguimiento y evaluacion del proyecto y prestard también asistencia técnica
al personal de INADE y de las ONG activas localmente.

La FAO cubrira el costo de los insumos para rehabilitar la siembra de 1 000
hectareas en el distrito de Mérrope, a razén de una hectdrea por familia. El presupuesto
previsto cubrird la compra de insumos basicos y equipos, los gastos para la contratacion
del consultor nacional, para los gastos directos y generales de operacion y para la
componente de capacitacion.

Los gastos se desglosan de la manera siguiente (in délares EE.UU.):
Personal 20 000
o Hasta 20 000 $ EE.UU. para un consultor nacional agronomo,

durante 8 meses en dos misiones. Los términos de referencia se
incluyen en el anexo 1.

Viajes oficiales 5000

. Hasta 5 000 § EE.UU. para viajes oficiales en el ambito del
[')I'O}'CCK)‘
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Materiales y suministros (segun el anexo 2) 131 000
B Hasta 45 000 $ EE.UU. para adquisicion de 10 TM de semillas de
maiz y 30 TM de semillas menestras (frijol, arvejas, pallar y
garbanzo).

Las semillas seran “certificadas™ y tratadas segun los cultivos
senalados. La adquisicion de las semillas sera sujeta a la aprobacion
explicita del Servicio de Semillas y Recursos Fitogenéticos (AGPS)
de la Sede.

. Hasta 6 000 $ EE.UU. para compra de 350 machetes y 350 palanas.

. Hasta 55 000 $§ EE.UU. para adquisicion de 100 TM de Urea, 32 TM
de Superfosfato triple, 20 TM de Sulfato Potasio y 2,4 TM de Abono
Foliar.

. Hasta 25 000 § EE.UU. para adquisicion de 1,6 TM de agroquimicos
(biocidas).

Los agroquimicos se utilizaran exclusivamente en prevision de dafios
significativos en los cultivos. Las especificaciones deberan ser
detalladas al inicio del proyecto. Para la seleccion de los
agroquimicos se hara referencia a los criterios de baja toxicidad para
los mamiferos. La adquisicion de los agroquimicos sera sujeta a la
aprobacion explicita del Servicio de Proteccion Vegetal (AGPP) de
la Sede.

Las cantidades de insumos agricolas a ser adquiridas por el proyecto
podran ser ajustadas en funcion de las variaciones de los precios del
mercado nacional y internacional. La compra de los mismos se
realizara de acuerdo a las normas, criterios y reglamentos de la FAO,
procurandose en todo momento, adaptar el calendario de entrega en
conformidad con las necesidades de utilizacion.

Equipos (segin anexo 2) 48 000

B Hasta 18 000 $ EE.UU. para la compra de 4 motocicletas.

En la zona de proyecto las fincas se encuentran dispersas y
conectadas entre ellas solamente por caminos de acceso dificil para
lo cual la utilizacion de motocicletas resulta ser el Gnico medio de
transporte rapido para los técnicos de campos para las necesarias
actividades de seguimiento previstas por el proyecto.

. Hasta 30 000 § EE.UU. para la compra de 9 motobombas diesel
LOMBARDINI Modelo 18 M-6.8D, autocebante. Aspiracion
maxima de 7 mts, con capacidad para bombear 34 mts 3/hora.
Dispone ademas de una manguera de succion de 37 x 6 m y una
manguera de descarga de 37 x 15 m.
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Se prevén las motobombas, para el manejo de riego, siendo las
estimaciones climdticas inciertas. De echo se presume que el régimen
de precipitaciones en la préxima campana agricola no sea normal.
Las motobombas permitiran disminuir los riesgos por exceso de agua
0 por sequia consintiendo las garantias necesarias para el éxito del
proyecto en dreas marginales.

Las especificaciones técnicas de las motobombas deberan ser
detalladas al inicio del proyecto y la adquisicion de las motobombas
serd sujeta a la aprobacién explicita del Servicio de Recursos,
Fomento y Aprovechamiento de Aguas (AGLW) de la Sede.

Capacitacion 24 400

. Hasta 24 400 $§ EE.UU. para gastos de capacitacion. Se han
presupuestados varios cursos en manejo y proteccion de cultivos

para 48 promotores y 1 000 pequefios productores segiin los detalles
previstos en el anexo 3.

Gastos generales de operacion 20 000

. Hasta 20 000 § EE.UU. para gastos generales de operacion en el
cuadro del proyecto.

Gastos directos de operacién 20 000

= Para gastos directos de operacion del proyecto en la sede de la FAO.

W INFORMES

El Consultor Nacional, en conjunto con INADE, elaborard un primer informe
con relativo plan de trabajo completo de calendario de ejecucion de actividades
previstas, de los criterios de seleccion de los beneficiarios, la identificacion de la
contraparte y relativa atribucion de responsabilidades.

El Consultor nacional preparara, después de cada misién, un informe detallado
con la descripcion de sus actividades, los resultados de su mision y las funciones y
recomendaciones para la continuacion de la asistencia.

Al final del proyecto, el consultor nacional presentara, en conjunto con el
INADE y bajo la supervision del Representante de la FAO, un informe final de las
actividades del proyecto que incluiga una evaluacion del impacto del mismo.

El servicio encargado en la Sede preparara una Carta de Conclusion en
conformidad con los procedimientos del Programa de Cooperacion Técnica que sera
enviada al Gobierno.

—



VI.  CONTRIBUCION DEL GOBIERNO

La ejecucion del proyecto sera llevada a cabo por el INADE que nombrara un
responsable directo que fungira como coordinador técnico nacional del proyecto.

Ademas, sera responsable para las siguientes actividades:

° brindar asistencia técnica y capacitacion a los productores a través de sus servicios
competentes y en cooperacion con las ONG activas localmente a fin de conseguir
la utilizacion adecuada de los insumos distribuidos, se dara particular atencion a la
utilizacion sin riesgo de los agroquimicos y fertilizantes;

D brindar el apoyo logistico necesario para realizar la distribucién de los insumos.

El Gobierno tomara todas las medidas necesarias para facilitar la ejecucion del
proyecto y se asegurara que el personal de la FAO consiga todo el apoyo necesario para
asegurar el é€xito de la ejecucion del proyecto y para que la contribucion de la FAO
llegue a todos los beneficiarios del mismo. También permitird, al personal de FAO asi
como al personal que se desempeiia en su nombre, el acceso a las zonas de proyecto y a
toda documentacion relativa asi como proporcionara todas las informaciones
pertinentes.

El Gobierno liberard al proyecto del pago de todo impuesto, tasa o gravamen de
cualquier clase, tomando a su cargo las acciones administrativas necesarias para la
liberacion aduanera de los insumos aportados por la FAO, su transporte,
almacenamiento y distribucion a los beneficiarios.



PRESUPUESTO DE LA CONTRIBUCION DE LA FAO AL PROYECTO

Pais:

Titulo del proyecto:

8

(en dolares EE.UU.)

Peru

Rehabilitacion de la produccion agricola de los

productores de Lambayeque afectados por las

inundaciones
Numero del proyecto: TCP/PER/7822 (E)
1700  Consultor Nacional 20 000
1900  Servicios técnicos de supervision 3770
1910 Servicios técnicos estandarte de supervision (2 100)
1920 Funciones de supervision a cargo de la UTP (1 170)
1950 Evaluacion (500)
Subtotal Personal
2000  Viajes Oficiales
4000  Gastos generales de operacion
5000  Material e insumos
6000  Equipos
7000  Gastos directos de operacion
8000  Capacitacion

TOTAL

23770

5000

20 830

131 000

48 000

20 000

24 400

273 000
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ANEXO |

TERMINOS DE REFERENCIA

CONSULTOR NACIONAL AGRONOMO
(8 Meses en dos misiones)

Bajo la supervision general del Jefe del Servicio de Operaciones Especiales de
Socorro (TCOR), del Servicio de Semillas y Recursos Fitogenéticos (AGPS) y de
Recursos, Fomento y Aprovechamiento de Aguas (AGLW) de FAO y la supervision
directa del Representante de FAO, y en estrecha colaboracion con las autoridades
gubernamentales pertinentes, en particular la Secretaria de Estado de Agricultura, el
consultor debera desempeiiar las funciones siguientes:

Primera mision

0 Poner en marcha las actividades del proyecto;

0 definir las especificaciones técnicas detalladas de los insumos, equipos vy
herramientas;

0 preparar un plan de trabajo detallado y un plan de distribucion de los insumos;

0 preparar un plan detallado para las actividades de capacitacion;

0 dar seguimiento a la identificacion de los beneficiarios en las zonas de intervencion:

a crear las condiciones logisticas para la distribucion de los insumos;

a controlar la calidad de los insumos proporcionados por el proyecto;

0 supervisar la distribucion.

Segunda mision

8]

Supervisar las actividades del proyecto;

-0 dar seguimiento a las actividades de capacitacion a los beneficiarios con particular
énfasis en el uso adecuado de los fertilizantes y agroquimicos proporcionados;

a evaluar el impacto del proyecto en los beneficiarios y preparar el informe final;

O desempeiiar otras funciones que le solicite el jefe de la Oficina de Operaciones Especiales
de Socorro de FAO (TCOR).

Informes

En cooperacion con el INADE, el consultor nacional del proyecto elaborara un
primer informe, en el cual se incluye el plan de trabajo completo con calendario de
ejecucion de las actividades previstas, inclusive las actividades de capacitacion, los
criterios para la seleccion de los beneficiarios, la identificaciéon de la contraparte con
relativa atribucion de responsabilidades.

Al final de cada misién, el consultor nacional presentara un informe resumido en
el que se incluiran las principales actividades realizadas, asi como una descripcion de la
marcha del proyecto y las principales conclusiones y recomendaciones para la
contifiuacion de las actividades. Al final de la tercera mision. el consultor presentard, en
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consulta con el Ministerio de Agricultura, un informe técnico y un borrador de informe
final con arreglo al formato del Programa de Cooperacion Técnica de la FAO.

Requisitos v experiencia

El consultor debera poseer un titulo superior en agricultura y actual experiencia
en conduccion de cultivo de maiz y menestras. Experiencia minima 10 afios. Idioma
espaiiol.

Duracion de la mision: 8 meses en dos misiones.




ANEXO 2

Proyecto: Rehabilitacion de la produccion agricola de los productores de
Lambayeque afectados por las inundaciones (Peru)

Distribucion de insumos a 1,000 familias vulnerables

Concepto

Semillas

Maiz amarillo duro

Menestras

(Frijol, arvejas, pallar, garbanzo)

Fertilizantes
Urea
Superfosfato
Sulfato Potasio
Abono foliar

Agroquimicos
Biocidas

Equipos
Motocicletas
Motobombas

Cantidad

™
™

100 T™M
32 T™M
20 T™™
2,4 T™M

1,6 TM

4 Pzs
9 Pzs

S Unitario S Total Subtotal
45,000

870.00 8,700

1,210.00 36,300
55,000

242 24,200

32 10,000

350 7.000

5750 13,800
25,000

15,625 25,000
48,000

500 1,000

3.300 30,000



ANEXO 3

Proyecto: Rehabilitacion de la produccion agricola de los productores de
Lambayeque afectados por las inundaciones (Peri)

Presupuesto para los gastos relativos a la componente de Capacitacion

Tipo de capacitacion N°de Costo por N°de Presupuesto

eventos evento en capacitados en S EE.UU.
$ EE.UU.

Capacitacion técnica 10 eventos 1 800.33 48 18 000

dirigida a promotores de dos dias

Capacitacion de campo a 24 eventos 141.66 1 000 3400

los productores de un dia

Personal Para los eventos de capacitacion serd 3 000

necesario contar con la presencia
puntual de 2 especialistas en cultivo de
maiz y menestras.

TOTAL 24 400

PROGRAMA DE CAPACITACION

Los cultivos de frijol y maiz, hoy en dia cobran gran importancia como fuente
alimenticia y como un medio de generacion de ingresos de los pequefios agricultores
debido al incremento de la demanda local y nacional de estos productos; en tal sentido
es pertinente y urgente fortalecer el conocimiento campesino en el aspecto técnico y
socio econdémico potenciando las bondades de estos cultivos.

Para lograr estos resultados se han planteado realizar eventos de capacitacion

bajo la modalidad de jornadas, dirigidas a la formacion de promotores agricolas y
agricultores beneficiarios.

PRIMER NIVEL - Formacion de Promotores Aegricolas

Dirigido a: Directivos de Comités Locales de Pequenos agricultores

Justificacion: El manejo de cultivos por parte de los pequeiios agricultores se viene
realizando en forma empirica la misma que se ve reflejada en la baja
P productividad de sus cosechas, siendo necesario formar promotores



con conocimientos técnicos que ayuden al desarrollo de una
agricultura mas competitiva.

Objetivo: 48 Promotores con mejores conocimientos y pricticas adecuadas en
manejo de cultivos de maiz y frijol.

Metas: 24 Promotores capacitados en cultivo de maiz
24 Promotores capacitados en cultivo de menestras
10 eventos de capacitacion: 5 eventos por cultivo (2 dias x evento)
160 horas efectivas (teoria - prictica)
Elaboracion de un Manual: manejo del cultivo de frijol
Elaboracién de un Manual: manejo del cultivo de maiz

Recursos:
a Humanos: 2 especialistas en frijol y maiz
O Materiales: - Utiles de Escritorio

- Alimentacion

- Alojamiento

- 500 manuales de cultivo

- Material audiovisual

- 48 modulos trampas de Feromonas
- 12 modulos Avispas Trichogramma

CONTENIDO DE LA CAPACITACION

A.) CULTIVO FRIJOL

[. Caracteristicas Agroecologicas

E Origen e importancia
2. Adaptacion

3. Clima

4. Suelo

[I. Siembra

I, Semilla

2 Variedades

Fe Formas de siembra

[1I. Labores Culturales

l. Preparacion de terreno
2. Cultivos y deshierbos
3. Riegos

4 Abobamiento

IV. Control Fitosanitario
. — Evaluacion de plagas y enfermedades, nivel de daiio economico
2. Control integrado
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V. Cosecha
l. Cosecha
0 Arranque de plantas
a  Trilla
a Pre limpieza
2. Post cosecha
o Limpieza y/o seleccion de granos
0  Almacenamiento
o Proteccion

VI. Analisis econoémico
l. Costos de Produccion / Ha.
2 Rentabilidad del cultivo

VII. Comercializacion

ol Control de Calidad
2. Canales de Comercializacion

B.) CULTIVO DE MAIZ

e

. Caracteristicas Agroecologicas

i Origen e importancia
2. Adaptacion

3. Clima

4. Suelo

II. Siembra

I Semilla

2. Variedades

3 Formas de siembra

II1. Labores Culturales
Preparacion de terreno
Cultivos y deshierbos
Riegos

Abobamiento

= L) ) o—

[V. Control Fitosanitario
1L, Evaluacion de plagas y enfermedades, nivel de dafio econémico
2. Control integrado

—

’. Cosecha
Cosecha
o Corte de planta y secado
o Despanque

— 0 Desgrane o trilla



2. Post cosecha
o Limpieza
0 Almacenamiento
o Proteccion

VI. Analisis econdmico
. Costos de Produccion / Ha.
2. Rentabilidad del cultivo

VII. Comercializacion
l. Control de Calidad
2. Canales de Comercializacion

SEGUNDO NIVEL - Capacitacion a Pequenos Agricultores

Dirigido a:

Justificacion:

Objetivo:

Metas:

Recursos:
0o Humanos:

a Matenales:

Pequenos agricultores integrantes de los comités locales

Los pequeiios agricultores de la zona de Morrope necesitan mejorar y
reforzar sus conocimientos técnicos que permita superar factores de
riesgo y asi lograr un incremento de su produccion; por lo que se
propone alcanzar elementos técnicos a través de jornadas
participativas con los beneficiarios; en los que se genere espacio de
analisis y evaluacion para llegar a conclusiones y acciones conjuntas
que respondan a su realidad.

1000 Pequefios agricultores reciben conocimientos técnicos para
mejorar la conduccién de los cultivos maiz y frijol.

1000 Pequefios agricultores capacitados en manejo de los cultivos de
maiz y frijol.

24 jornadas de capacitacion

Elaboracion de dos Tripticos de los cultivos maiz y frijol

| especialista en frijol y maiz
- Utiles de Escritorio

- Utiles de Escritorio

- Materiales de impresion

- Material audiovisual

- 2000 tripticos

- Refrigerio
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EJES TEMATICOS DE LA CAPACITACION POR EVENTO

EVENTO N° 01 EVENTO N° 02

- Caracteristicas agroecologicas - Labores culturales
- Siembra

EVENTO N° 03 EVENTO N° 04

- Control fitosanitario - Cosecha

- Post cosecha

EVENTO N° 05
- Analisis economico
- Comercializacion




DISPOSICIONES GENERALES

El logro de los objetivos establecidos para el proyecto sera de responsabilidad conjunta
del Gobierno y de la FAO.

Como parte de su contribucion al proyecto, el Gobierno accedera a proporcionar los
servicios de personal nacional capacitado en numero suficiente, y los edificios,
instalaciones de capacitacion, equipo, transporte y demds servicios locales necesarios
para la ejecucion del proyecto.

El Gobierno otorgard autoridad para la ejecucion del proyecto en el pais a un Organismo
oficial, que constituira el nucleo de cooperacion con la FAO en su ejecucion, y asumira
la responsabilidad del Gobierno en este respecto.

Con excepcion de los vehiculos, pasaran normalmente a ser propiedad del Gobierno a su
llegada al pais el equipo, los materiales y los suministros adquiridos para el proyecto con
cargo a los fondos del Programa de Cooperacion Técnica, a menos que se especifique de
otra manera en el acuerdo. Los vehiculos seguiran siendo propiedad de la FAO, a
menos que se especifique de otra manera en el acuerdo. Al momento de la contrafirma
del acuerdo, el Gobierno indicard a la FAO el nombre del funcionario que en el
organismo gubernamental encargado de la ejecucion del proyecto sera responsable de la
recepeién y custodia del equipo, materiales y suministros. El Gobierno garantizara que
este equipo, materiales y suministros estardan en todo momento a disposicion del
proyecto, y que se adoptaran las medidas necesarias para custodiarlos, mantenerlos y
asegurarlos.

Con sujecion a las disposiciones de seguridad vigentes, el Gobierno proporcionara a la
FAQO y a su personal participante en el proyecto, los informes, cintas grabadas, registros
y cualesquier otros datos pertinentes que puedan ser necesarios para la ejecucion del
proyecto.

La seleccion del personal de la FAO participante en el proyecto, o de otras personas que
presten servicios por cuenta de la FAQ, asi como la de los participantes en los cursos de
capacitacion, serd de responsabilidad de la FAO, en consulta con el Gobierno. En
interés de una rapida cjecucion del proyecto, el Gobierno asume la responsabilidad de
acelerar al maximo los tramites de aceptacion del personal de la FAO vy de otras
personas que presten servicios en representacion de la FAO y, en la medida de lo
posible, dispensara del requisito de aceptacion al personal de la FAO contratado por
plazo corto.

El Gobierno aplicara a la FAO, a sus propiedades, fondos y bienes, asi como a su
personal, las disposiciones de la Convencion sobre Prerrogativas ¢ Inmunidades de los
Organismos Especializados. Salvo que el Gobierno y la FAO convengan otra cosa en el
Acuerdo de Proyecto, el Gobierno concedera, a efectos de la ejecucion del proyecto, las
mismas prerrogativas e inmunidades estipuladas en la Convencion a todas las demas
personas que presten servicios por cuenta de la FAO (salvo a los nacionales del pais que
trabajen en el mismo).
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Con miras a una ejecucion rapida y eficaz del proyecto, el Gobierno otorgara a la FAO,
a su personal y a todas las demads personas que presten servicios por cuenta de la FAO,
las facilidades necesarias, incluyendo:

1) la expedicion rapida y gratuita de cualesquier visados 0 permisos necesarios:

i) todos los permisos necesarios para la importacién y, cuando proceda, la
exportacion subsiguiente, del equipo, materiales y suministros necesarios para el
proyecto, y la exencion del pago de todos los derechos de aduana y otros
gravamenes e impuestos relacionados con dicha importacion o exportacion;

111) la exencion del pago de cualesquier impuestos sobre la venta u otros gravamenes
sobre las compras locales de equipo, materiales y suministros que se utilizaran
en el proyecto;

iv) el pago de los gastos de transporte en el pais, incluidos manipulacion,
almacenamiento, seguros y todos los demas costos correlacionados, con respecto
a equipo, materiales y suministros que se utilizaran en el proyecto;

V) el tipo oficial de cambio mas favorable;

vi) la asistencia al personal de la FAO, en la medida de lo posible, para obtener
alojamiento adecuado;

vii)  todos los permisos necesarios para la importacion de bienes propiedad de
funcionarios de la FAO, o destinados a su uso personal, o de cualquiera otra
persona que preste servicios por cuenta de la FAO, y para la exportacion
subsiguiente de esos bienes;

viii)  un rapido despacho de aduanas del equipo, materiales, suministros y propiedades
mencionadas en los incisos (ii) a (vii) supra.

El Gobierno se ocupara de las reclamaciones de terceros contra la FAO o contra su
personal, o contra cualquiera persona que preste servicios por cuenta de la FAO, y les
declarara inmunes con respecto a cualesquiera reclamaciones o responsabilidades
derivadas del proyecto, salvo que el Gobierno y la FAO convengan en que la
reclamacion o la responsabilidad se basa en una grave negligencia o conducta impropia
por parte de las personas mencionadas.

Entre las personas que presten servicios por cuenta de la FAO mencionadas en los
parrafos 6 a 9, se incluira toda organizacion, empresa o entidad de otro tipo que la FAO
pueda designar como participante en la ejecucion del proyecto.



