Convenio N° PER/B7-3010/1B/ALA/94/055

ADDENDUM N° 2

al Convenio de Financiacion
entre

LA COMUNIDAD EUROPEA

y
LA REPUBLICA DE PERU

“Proyecto PASE - Apoyo al ajuste estructural :
desarollo e insercion laboral de los jovenes en Pera”



ADDENDUM N° 2

La Comunidad Europea, en lo sucesivo denominada "LA COMUNIDAD" representada por la
Comision de las Comunidades Europeas, en lo sucesivo denominada, "LA COMISION",

por una parte y

IE] Gobierno de Pert en lo sucesivo denominado "el Beneficiario"

p

IJior‘ la otra,

Cc

ex

€S:tuando de conformidad con el Acuerdo de Cooperacion firmado entre la Comunidad Europea y la
Neepiblica de Pert.

Ge

coAN CONVENIDO LO SIGUIENTE:

1.2
su)bjeto del Addendum”

El Convenio de Financiacion, firmado el 27 de abril de 1995, tiene una duracion de cuatro
afios a partir de la llegada del Codirector europeo y de la constitucion de la Unidad de
Gestion. Es valido hasta el 31 de diciembre de 2001 (addendum n°1).

La Evaluacion de Mitad de Camino del Programa ha resuelto la cuestiones pendientes desde
finales del 97, reflejadas en el POA del 98, en relacion a la necesidad de incrementar el
presupuesto dedicado a Adecuacion de Instalaciones, deduciéndolo del rubro Actividades de
Formacion. Una vez que el Programa inicio las obras de adecuacion de instalaciones se
comprobéd el deficiente estado de los centros educativos que iban a ser incorporados a la
experiencia: carentes en general de agua potable, luz trifasica, e incluso monofésica,
estructuras fisicas deficientes y carencia de cuadras para ganado y cocheras-taller. Todo ello
no podia ser cubierto con los 225,000 euros previstos por el Convenio. Por esto, la Unidad de
Gestion acordd con los CTAR de La Libertad y la RENOM (hoy Cajamarca) que como
contraparte aportaran los recursos necesarios, lograndose acordar la cantidad de unos
1.200,000 soles aproximadamente entre las dos regiones, para efectuar las adecuaciones y, en
su caso, construcciones de nueva planta pertinentes.

Las dificultades, recortes y complicaciones de gestion de esos recursos por parte de las
administraciones regionales, y la presencia del Fenomeno del Nifio a principios del 98,
obligaron a esta U.G. a solicitar a la Comisién el incremento del rubro de Adecuacion de
Instalaciones en 650,000 euros (POA 98) de los que finalmente han sido concedidos 500,000.
La detraccion de esta cantidad del rubro de Actividades de Formacion, generosamente dotado
por el Convenio, no dificulta la realizacién de todas las actividades de formacion previstas en
el POG y sucesivos POA.

La asuncion por parte de la Union Europea de esta responsabilidad respecto a la ejecucion de
la obras de adecuacion-construccion de instalaciones, implica que a los Resultados
Esperados enunciados en el Convenio de Financiacion (Anexo A, epigrafe 1.3, apartado

tercero) es preciso afiadir:
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- Mejorar, y en su caso construir, la estructura fisica e instalacion basicas de los Centros de
Formacion Profesional sobre los que se intervenga.

El Addendum N°2 al Convenio extiende la duracion del actual Convenio hasta el 31 de

diciembre de 2002 para que se puede concluir el proyecto en conformidad con las
modificaciones arriba mencionadas.

El presente Addendum no implica un cambio en el monto total del presupuesto del Proyecto.

“Modificaciones”

Ambas partes han acordado concluir este Addendum cuyo objeto consiste en modificar:
1- en las Disposiciones Particulares:
- el Articulo 2 “Convenio de la Comunidad”,
2- en el Anexo A “Disposiciones Técnicas y Administrativas™:
- el epigrafe 1.3, apartado tercero “Descripcion del proyecto™,

- el epigrafe 1.8 “Costes y estructura de Financiacion™.

DISPOSICIONES PARTICULARES

ARTICULO 2 CONVENIO DE LA COMUNIDAD

El compromiso de la COMUNIDAD es de 9.000.000 € (nueve millones de euros) objeto del presente
Convenio de Financiacion, en adelante llamada la “SUBVENCION CEE”.

La fecha limite de este compromiso se fija al 31.12.2002.

ANEXO A

DISPOSICIONES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS

En la Epigrafe 1.3: DESCRIPCION DEL PROYECTO

en el apartado tercero : Resultados esperados :

Afiadir :

- Mejorar, y en su caso construir, la estructura fisica e instalacion basicas de los Centros de
Formacion Profesional sobre los que se intervenga.



Epigrafe 1.8

FINANCIACION Y PRESUPUESTO

Presupuesto original :

NATURALEZA DE LOS GASTOS CE GOBIERNO TOTAL
DEL PERU
A. T. Europea 1.690.000 0 1.690.000
Personal Local 0 456.000 456.000
Adecuacion instalaciones 225.000 0 225.000
Equipos 2.172.000 0] 2.172.000
Actividades de formacién 4.250.000 5.424.000 9.674000
Evaluaciéon 100.000 0 100.000
Imprevistos 563.000 0 563.000
Totales 9.000.000 5.880.000 | 14.880.000
Nuevo presupuesto :
NATURALEZA DE LOS GASTOS CE GOBIERNO TOTAL
DEL PERU

A. T. Europea 1.690.000 0 1.690.000
Personal Local 0 456.000 456.000
Adecuacion instalaciones 725.000 0 725.000
Equipos 2.172.000 0 2.172.000
Actividades de formacion 3.750.000 5.424.000 9.174000
Evaluacion 100.000 0 100.000
Imprevistos 563.000 0 563.000
Totales 9.000.000 5.880.000 | 14.880.000

En€

En€

Todos los articulos y clausulas del Convenio de Financiacion que no hayan sido modificados por el

presente addendum quedan inalterados.

FIRMAS:(*)

En fe de lo cual, las partes infraescritas, a través de sus representantes debidamente facultados,

subscriben el presente Addendum Nro. 2.

Hecho en, [’L‘ym .«\_._,(7_,1(_,.\

* La fecha de firma del presente Addendum es,

Hecho en, L

el 10 FEB. 2000

Por el Beneficiario

— .

en el tiempo, la fecha de la segunda firma.

\.





