

ACTA DE LA VI REUNION DEL COMITE TECNICO DEL
"PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL
RIO PUTUMAYO PLAN COLOMBO-PERUANO"(PPCP)

1. Entre los días 10 y 11 de Diciembre de 1990 se celebró en la ciudad de Lima-Perú, la Sexta Reunión del Comité Técnico del PPCP.
 2. Los Participantes en la Reunión figuran en el Anexo No.1 de la presente Acta.
 3. En esta Sexta Reunión del Comité Técnico se trataron los aspectos según la Agenda aprobada y que figura en el Anexo No.2.
 4. El Jefe de la Unidad Técnica Peruana inició la reunión dando la bienvenida a la Delegación de Colombia y los Representantes del Departamento de Desarrollo Regional y Medio Ambiente de la OEA.
 5. Acto seguido como parte del primer punto de la Agenda, los Jefes de las Unidades Técnicas intercambiaron los Informes de Actividades realizadas por ambas Unidades Técnicas.
 6. El Jefe de la Unidad Técnica Colombiana hizo entrega al Jefe de la Unidad Técnica Peruana del documento "Términos de Referencia de los 07 Proyectos Binacionales" que le correspondieron preparar según lo acordado en la V Reunión del Comité Técnico celebrado entre los días 2 y 5 de Octubre de 1990, en la ciudad de Bogotá- Colombia.
- Asimismo, hizo entrega del documento denominado "Proyectos Seleccionados" que contiene 55 Proyectos de la zona colombiana.
7. El Jefe de la Unidad Técnica Peruana por su parte, hizo entrega al jefe de la Unidad Técnica Colombiana del documento denominado "Proyectos Seleccionados del PPCP", que contiene 51 Proyectos de la zona peruana.

Asimismo manifestó que la UTP hizo entrega en el mes de Noviembre al Jefe de la Unidad Técnica Colombiana de los siete (7) Proyectos Binacionales que les correspondiera elaborar de acuerdo a lo estipulado en el Acta de la V Reunión del Comité Técnico celebrada entre los días 2 y 5 de Octubre de 1990 en la ciudad de Bogotá, Colombia.


Handwritten initials and a signature mark on the left margin.

8. El Comité Técnico del PPCP revisó los Términos de Referencia para la factibilidad de los 14 Proyectos Binacionales, preparados por ambas Unidades Técnicas, aprobándolos en su integridad.
9. El Comité Técnico agrupó los 14 Proyectos Binacionales como se indica en el Anexo No.5.
10. El Comité Técnico aprobó la Programación de Actividades para 1991 (Anexo No.3) así como el pedido de Asistencia Técnica a la OEA (Anexo No.4).
11. El Comité Técnico acordó que el Proyecto Binacional: Levantamiento General de Suelos se extienda en todos sus aspectos a la región del PPCP y recomienda que la factibilidad sea realizada por el Instituto Geográfico "Agustín Codazzi" de Colombia.
12. El Comité Técnico acordó solicitar a la Comisión Ejecutiva del PPCP a fin que requiera de la Comisión Mixta instar a todas las Entidades nacionales de ambos países, para que brinden el apoyo institucional necesario para la materialización de los proyectos que se vienen desarrollando.
13. El Comité Técnico solicita a la OEA que agilice la publicación del Diagnóstico Regional Integrado, toda vez que ambas Unidades Técnicas, han cumplido con enviar toda la documentación incluyendo los Mapas Temáticos, entregados por la Unidad Técnica Peruana, al Representante del Departamento de Desarrollo Regional y Medio Ambiente de la OEA en la fecha.


SA:

J


14. La presente Acta se suscribe en la ciudad de Lima, Perú, en cuatro (4) ejemplares igualmente válidos, a los Once días del mes de Diciembre de 1990.




JORGE I. VALENCIA FRANCO
JEFE UNIDAD TECNICA
COLOMBIANA



CARL TEJADA GASTELO
JEFE UNIDAD TECNICA
PERUANA



ALFREDO DIAZ PICCALUGA
ASESOR OEA A LA
UNIDAD TECNICA COLOMBIANA



DIODORO ACOSTA VILLAR
ASESOR OEA A LA
UNIDAD TECNICA PERUANA

ANEXO No.1

DELEGACION DEL PERU

- JUAN JOSE MEIER	Ministerio RREE
- CARLOS ALVAREZ PONCE DE LEON	Ministerio RREE
- EDMUNDO BALCAZAR CASTILLO	Ministerio RREE
- CARL TEJADA GASTELO	Jefe Unidad Técnica Peruana
- MAURO VASQUEZ RAMIREZ	Coordinador Técnico-UTP
- MARLENA OTRERA	Coordinadora UTP-Lima
- JOSE TORRES VASQUEZ	Funcionario UTP
- FERNANDO REY TORDOYA	INADE
- JULIA RONCEROS	INADE
- JUAN ALVAREZ TORRES	ONERN
- MARCIA JAUREGUI AVALOS	Ministerio de Pesquería
- FERNANDO GALECIO R.	Ministerio de Pesquería

DELEGACION DE COLOMBIA

- JORGE I. VALENCIA FRANCO	Jefe Unidad Técnica Colombiana
----------------------------	-----------------------------------

ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA)

- STEPHEN BENDER	Representante Desarrollo Regional y Medio Ambiente OEA
- DIODORO ACOSTA VILLAR	Asesor OEA para la UTP
- ALFREDO DIAZ PICCALUGA	Asesor OEA para la UTC

SA

J

ANEXO No. 2

VI REUNION DEL COMITE TECNICO DEL PLAN DE DESARROLLO
INTEGRAL DE LA CUENCA DEL RIO PUTUMAYO

A G E N D A

1. Informe de Actividades de las Unidades Técnicas
2. Revisión de Proyectos Binacionales
3. Aprobación de Proyectos Binacionales
4. Intercambio de Información sobre Nuevos Posibles
Proyectos Binacionales
5. Programación de Actividades 1,991
6. Varios

*****-*****

SA:

8

ANEXO No. 3

CRONOGRAMA DE TRABAJO - PPCP

(ENERO-DICIEMBRE DE 1991)

ACTIVIDADES	MESES E, F, M, A, M, J, J, A, S, O, N, D
1. Factibilidad de Proyectos	*****
2. Retroalimentación del Plan	*****
3. Plan de Desarrollo	*****
3.1 Resúmen del Diagnóstico.	***
3.2 Roles de la Región.	*
3.3 Planificación Global, Políticas, Objetivos y Estrategias.	* *****
3.4 Fichas de Proyectos.	*****
3.5 Plan de Inversión y Financiamiento.	****
3.6 Administración, Gestión, Control y Ejecución del Plan.	***** *****
3.7 Integración del Plan.	*****
3.8 Revisión y Publicación del Plan.	*****





ANEXO No. 4

ASISTENCIA TECNICA OEA

PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL PUTUMAYO

(ENERO-DICIEMBRE 1991)

PAIS	MESES-HOMBRE			TOTAL MESES-HOMBRE
NOMBRE	UTP	UTC	OEA	
PERU				
Carl Albert Tejada Gastelo	12	--	--	12
Mauro Vásquez Ramirez	12	--	--	12
José Torres Vásquez	12	--	--	12
Expertos otras Instituciones	60	--	--	60
Diodoro Acosta villar	--	--	12	12
Experto Local en Proyectos	--	--	3	3
Expertos Sede				
. En Factibilidad de Proyectos	--	--	12	12
. En Planificación	--	--	2	2
SUB-TOTAL	96		29	125

COLOMBIA

Jorge Ivan Valencia Franco	--	6	--	6
Juan Gómez Blanco	--	12	--	12
Oscar Martinez	--	12	--	12
Expertos otras Instituciones	--	36	--	36
<hr/>				
Alfredo Díaz Piccaluga	--	--	12	12
Expertos Local en Proyectos	--	--	3	3
Expertos Sede				
. En Factibilidad de Proyectos	--	--	12	12
. En Planificación	--	--	2	2
<hr/>				
SUB-TOTAL		66	29	95
<hr/>				
TOTAL	96	66	58	220

Gobierno Regional del Amazonas : Oficinas y gastos operativos

HIMAT : Oficinas y gastos operativos

DEA : Gastos operativos	Perú	Colombia
- Publicaciones	3,000	3,000
- Viajes y Viáticos	3,000	2,500
- Materiales, etc.	3,000	2,000
- Un (01) computador	8,000	8,000
TOTAL	US\$ 17,000	US\$ 15,500

[Handwritten signature]

ANEXO No. 5

GRUPOS DE PROYECTOS BINACIONALES

A.- Acciones Inmediatas

1. Granjas Integrales
2. Atención Integral a Comunidades Nativas/Indígenas
3. Educación
4. Proyecto Integral de Pesca
5. Proyecto Integral de Salud
6. Comercialización.

B.- Estudios Básicos

7. Parques Nacionales
8. Manejo Integral y Sostenible de los bosques
9. Evaluación Geológica
10. Levantamiento General de Suelos

C.- Programación Conjunta

11. Estudios Hidromorfológicos
12. Expedición Científica

Los Proyectos de Apoyo:

- Centro de Documentación del Amazonas; y,
- Centro de Tecnología Apropiada,

se desarrollarán paralelamente a los 3 grupos de proyectos binacionales indicados.

