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PARTE I. CONTEXTO LEGAL

1) Este documento de proyecto se refiere al articulo 1 pérrafo 2
del acuerdo entre el Gobierno del PerG y el Programa de las -
Naciones_Unidas para el Desarrollo, concerniente a la asisten
cia a cargo del Sector de Fondos Especiales del Programa de -
las Naciones Unidas para el Desarrollo, firmado por ambas par
tes el 19 de enero de 1960,

El Proyecto a que.se hace referencia se ejecuta dentro del -
marco del Decreto Ley Peruano N° 18742 y su Reglamento, sobre
Cooperacidén Técnica Internacional en la Repfblica del Perf.

PARTE II. EL PROYECTO

II.A. OBJETIVOS DE DESARROLLO

2) Con el fin de mejorar las condiciones de vida de la poblacién
peruana, a través de la investigacidn tecnolbpica, el Gebier-
no del Perfi llevd a cabo, mediante un Convenio con las iacio-
nes Unidas, el Proyecto Experimental de Vivienda -FPREVI.

3) Entre los objetivos del Plan de Gobiernc TUPAC AMARU se consi
dera como prioritario el "Mejoramiento significative de las -
condiciones de vivienda de la poblacibdn peruana y promocidn -
de la inversidn pfiblica y privada en la construccidn'.

4) La vivienda constituye el marco en donde se desarrolla la vida
de la familia. En consecuencia el objctivo de este proyecto -
serd el de optimizar su calidad minima y su costo mediante el
establecimiento de las condiciones para la implementacifn de
una Hetodologia que permita seleccionar el tipo y caracteris-
ticas de vivienda para cada caso, seglin sus condiciones sovcio-
econdmicas, ecoldgicas y tecnoldgicas.

5) El Proyecto forma parte del Prcgrama Waciocnal de Cooperacifn
Técnica PERU-PHUD, 1977-1981 y se encuentra dentro del campo
de accibn prioritarieo del Sector Vivienda y Construccidn del
PerG y de lo establecido para la Cooperacibfn del FNUD.

II.B. OBJETIVOS INIEDIATOS

6) El objetivo, en una primera etapa, consiste en establecer la

Metodologia que permita, en base a los proyectos evaluados vy
entre si comparados, seleccionar las soluciones més adecuadas,
entre las diversas variables de los proyectos, para un Droye
to futuro, cuyas caracteristicas ecoldgicas y socio-econdmi
cas son conocidas, y estln comprendidas dentro de las caracte
risticas que abarca el Proyecto PREVI, ya sea en el FerG u
otros paises.

Se obtendrédn estos resultados, aproximacamente,en & meses.
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II.C. CONSIDERACIONES ESPECIALES

7) Este Proyecto es en si la fase final del Proyectc Piloto 1 de
PREVI, puesto que la evaluacidn comparativa de los proyectos
ejecutados en aquel, llevard a la aplicacidn préictica de sus
resultados.

8) Se ha considerado la participacifn de dos Expertos gue aseso-
ren la labor a realizar en la Evaluacién Integral, de acuerdo
a los términos de referencia que se adjuntan.

II.D., ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION

9) En 1975 se llevd a cabo las Evaluaciones Individuales de los
Proyectos de Viviendas ejecutadas en el Proyecto Piloto 1 de
PREVI, las que constituyen un andlisis y calificacidn bastan
te completas de varios de los aspectos cuya experimentacidn
se programd.

10) Si se deseara emplear uno de los sistemas constructivos o uno
de los disefios arquitectdnicos propuestos, las Evaluaciones -
Individuales representan un valioso aaorte para el disefic y
construccidn. —

11) Pero si se trata de escoger, para un caso particular, sea gpa ¢
vivienda, un grupo de viviendas o un asentamiento mayor, cudlé
de los proyectos del PP1, en todos o en cualquiera de sus -
aspectos, se presta mejor para el caso esoecificc, las Evalua
ciones Individuales resultan insuficientes.

12) Resulta necesario comparar diches proycctos, unos con otros ,
aparte de la comparacién que con un valor patrbén se ha lleva-
do a caho en las Lvaluaciones Individuales, T &: en forne

3 ;l ,
independiente, en cada uno de los aspectos que se hasinvesti-
gado,

13) Debe poderse disponer de una clasificacidn y categorizacidn -
de los diferentes proyectos en sus diversos aspectos, para -
poder escoger la solucidn experimentada pds adecuada en cada
caso, para los nuevos proyectos a realizar, lfzicamente en
aquellas circunstancias en que sean aplicables, ecs decir, pa-

ra condiciones ecolbgicas y socio-econdmicas similares a los
de la Costa peruana.

-

14) Por otro lado las Lvaluaciones Individuales incluyeron sdio -
en forma superficial, la evaiuacidn de los aspectos de diseio
urbano y arquitectdnico.
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15)

16)

17)

18)

Dado el valor de las propuestas presentadas por los numerosos
autores de los proyectos, resulta de gran importancia llevar

a cabo dichas evaluaciones, que a su vez permitirdn en la Lva
luacién Comparativa que se proyecta, incluir adecuadamente -
los aspectos de Urbanismo y Arquitectura.

Paralelamente a los proyectos ejecutados, quedaron 15 proyec
tos nacionales sin desarrollar y construir, cuya ecvaluacién -
puede resultar del mayor inte~rés, alin a nivel de propuesta ,
teniendo en cuenta el hecho de que los proyectos desarrolla-
dos y ejecutados de las viviendas del PP1, que han presenta-
do las mejores soluciones no siempre. son los proyectos origi
nales que fuercon premiados en el Concurso Intermacional,

En esta forma se aprovechard con ventaja el gran esfuerzo des
plegado que signific6 el trabajo de los diversos equipcs de -
profesionales que participaron en el Concurso.

lo menos importante que las Evaluaciones Individuales de los-
proyectos y que la Evaluacidn Comparativa, es la que debe rea
lizarse durante el uso de las viviendas, la cual revelard -
come funcionan las soluciones escogidas para el grupo humanc
al que han sido destinadas.

Deberd poder responderse a 2 preguntas :

- E1 disefio 1llevado a cabo es adecuado para el grupo humano al
que se ha dirigido?

- E1 grupo humano (o familia) estd preparada para vivir cn la
casa que se le ofre._.e?

En el primer caso se evalfia el aspecto técnico, en el segunde,
un aspecto social. i

De las dos preguantas anteriores surge una tercera:

- En que momento, o dentro de qué rango, el aspecto que se -
analiza caec en un campo indefinido, o de duda: es t&cnico o
social? - Una respuesta a &sta, como a otras preguntas que
puedan surgir, se espera obtener del trabajo a realizar.

II.E. PRODUCTO

19)

De acuerdo a la naturaleza del Proyecto, su producto sustan -
tivo serd la Evaluacién Comparativa Integral del PP1 de ULV,

- en sus aspectos técnico, econfmico y social; para permitir la

aplicacidn de sus resultados en otros proyectos de vivienda.
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20) Otro producto del proyecto, serd el establecimiento de condicio
nes de una Metodologia de Aplicacién General que permita imple=
mentarse con nuevos pardmetros para condiciones diferentes a -
las tenidas en PREVI ( socio-econémicas, ecoldgicas y tecnolépi
cas).

21) Otro resultado a obtener serd la capacitacidn del personal nacio
nal, mediante las visitas técnicas a otros Centros de Investiga-
cidn de paises en vias de desarrollo, de modo que se coordine y
se observe las metodologias de ejecucién de proyectos de inves-
tigacién que se siguen en esos Centros; y, se establezca una -
coordinacién e intercambio tecnolbfgico con los misrnos,

22) También como producto del proyecto se considera la elaboracifén
de un Informe Final y la publicacidn y difusidén de los resulta-
dos obtenidos.

II,F. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO

23) Las actividades del Proyecto se realizard en 3 etapas:

23.1 Evaluaciones Individuales, como 001plemcnto de lo
ya realizado. .

23.2 Evaluacifn Comparativa Integral y su npllcac15n =

23.3 Evaluacidn durante el uso (Tecno-Social)

23.1 Evaluaciones Individuales

Alcance

Estas deben cubrir los siguientes aspectos
- Diseiio Urbano y Equipamiento

- Diselio Argquitectdnico

con el siguiente alcance

- Proyectos Ejecutados : - 13 'nacionales
- 13 dnternacionales

- Proyectos lio Ejecutados : - 15 nacionales

s Gltimos, conviene incluir el aspecto de

Dentro de esto
sty ctlvo proaucsto.

Sistema Con

- Plan de Trabajo

- Programacidn de la labor

En esta primera etapa se har8 una revisidn previa de
la documentacidn existente y se elaborard un [rogranma

al que se sujetard el trabajo.
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Se procederd luego al andlisis de dicha documentaciln

compuesta bisicamente por :

. Los proyectos originales de los autores -

. E1 desarrollo de los proyectos por los mismos y por
el Equipo de Trabajo de PREVI.

. Las Evaluaciones Individuales realizadas.

- Aspectos de la Evaluacibn

Abarcardn los siguientes puntos, en cada uno de los
aspectos mencionados

. Diseiio Urbano

Esta evaluacidn debe incluir :

Concepto de '"Alta densidad - Baja Altura”

Areas de circulacidn - vehiculares
- peatonales
Areas libres : Parques, 8reas verdes, estacionamien
tos.

Areas Comunales : Escuelas, Centro Comercial, etc.
Contaminacidén Ambiental : - Polucidn de Vehiculos
- Basura
- Ruidos

Deberd abarcar - E1 disefio
- E1 Sistema constructive y/o Materia
les empleados.

. Diseiio Arquitectdnico

Espacios o ambientes - &dreas minimas
- funeidn
- distribucidn

Quintas Patios (como caracteristica local)
lodulacidn, Tipificacidn

Combinaciones posibles por diselio

Posibilidad de crecimiento

VolGmenes : Forma, color, textura, creatividad

. Equipamiento Urbano

Funcién : eficiencia
Vollmenes: Forma, color, textura, creatividad
Tipificacibn, llodulacidn,

o
c.

......

Todo esto referido al diseflo y a la ejecucidn e
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El término "Equipamiento" en este caso, comprende los
siguientes elementos especialmente disefiados en el -~
PP1-PREVI:

Bancas

Postes de Luz

Juegos :

Sistema de Depdsitos Colectivos de Basura

Sistema de Direcciones (Ubicacién de las Viviendas)
Lajas Prefabricadas (Vias peatonales)

+« Sistema Constructivo

En el caso de los Proyectos no ejecutados, serd conve
niente una somera evaluacidn del Sistema Constructivo
propuesto, para estimar caracteristicas tales como -
las siguientes

Procedimiento Constructive

Estabilidad y resistencia

Habitabilidad fisica (A. Térmico, A. Aclstico)
Insumos de Materiales y Mano de Obra

Costos

23.2 Evaluacidn Comparativa y su Aplicacidn

Objetivo

Establecer las condiciones para una Metodologia de aplica
cidn prdctica de los resultados del Proyecto Piloto 1 de
PREVI.

Alcance

Es aplicable a los paises en proceso de desarrollo con -
caracteristicas ecolbgicas y socio-econbmicas similares

a los de la regidén donde se desarrolla el Proyecto Piloto
1 de PREVI. ‘

Plan de Trabajo

La ejecucidn del Proyccto de Evaluacidn Tecno-Econdmica -
comprenderd las siguientes etapas

- g

- Programacidn del Trabajo y Anélisis de la documentacidén

En esta primera etapa se hard una revisidn previa de la
documentacidn existente y se elaborard el-Programa al -

que se sujetard toda la labor, mediante un Gantt.

Se procederd luego al An&lisis de dicha documentacidn
compuesta Principalmente por: .
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. Las Propuestas originales de los autores

. E1 desarrollo de los proyectos

. Los registros tomados durante el programa experimental
consignados en las Evaluaciones Individuales

. Las Evaluaciones Individuales

- Descripcidn de los Proyectos

Para la ficil comprensién de la Evaluacibn Couparativa

se requiere de una resumida y bien clara descripcidn -

de cada proyecto.- :
Estas han sido realizadas en forma muy completa en las -
Evaluaciones Individuales, de las cuales se puede extraer
lo esencial para esta etapa.

Pero en relacidn a los 15 Proyectos no ejecutados, y a
otros 8 proyectos, cuya evaluacidén individual no llegd -
a presentarse en un documento, serd necesario hacer este
trabajo.

-~ Evaluacidn Comparativa

Debe abarcar los siguientes aspectos :

. Disefio arquitectdnico de las viviendas
. Disefio Urbano
. Sistema Constructivo que incluye lo siguiente

Estructuracidn y Estabilidad

Procedimiento Constructivo

Instalaciones : Sanitaria
Eléctrica

Habitabilidad Fisica : Aislamiento T&rmico
Aislamiento Aclistico

. Economia que incluye lo siguiente :

Insumos de : Mano de Obra
Materiales
Equipo
Costos - Unitarios Del Area Techada o Construida
' De los componentes : muros ,

techos, etc.
- Por vivienda

Productividad en base a los "Tiempos Standard" registra
dos durante el proceso constructivo.- .
(Tiempo Standard se denomina al Tiempo Total de Opera
cibn menos los Tiempos Improductivos imputables a fallas
en la direccidn y en el personal obrero).
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Para la evaluacidn comparativa de los proyecctos no ejecuta
dos, los aspectos relativos a Sistema Constructive y a -
Economfa principalmente, s6lo podrdn ser estimados en algu
nos casos.

Con este fin serd necesario dar los siguientes pasos:

. Planteamiento Tebrico de la lietodologia de Evaluacidn

. Procesamiento de la informacidn existente ya analizada,
clasificdndola y reordenandola.

. Aplicar el Planteamiento tedrico de la letodologia de
comparacibn entre proyectos, la que cubrird los aspec-
tos descritos en el numeral 23.2
Estos aspectos presentan variables no agregables entre
si y de naturaleza distinta.

. Con el fin de evaluar y ordenar con exactitud los proyec
tos propuestos se puede emplear un Sistema formulado a
través de modelos matemdticos multidimensionales, que -
interprete los registros tomados en forma integral, sin
mezclar las variables.

. Como complemento de lo anterior se puede implementar el
proceso para adaptarlo a la computacidn electrénica, lo
que permitird aumentar la eficiencia en la seleccidn y
evaluacidén, al hacer la comparacidn integral entre -
proyectos,

- Metodologia de Emnleo

El objetivo, en una primcra ctapa, consiste en estable-
cer las condiciones para la letodologia que perita, en
base a los proyectos evaluados y entre sf comparados -
seleccionar las soluciones mis adecuadas, entre las di-
versas variables de los proyectos, para.un proyecto - -
futuro, cuyas caracteristicas ecolégicas y socio-econd-
micas son conocidas, y estén comprendidas dentro de las
caracteristicas que abarca el Proyecto PREVI, ya sea en
el Perli u otros paises,

En una segunda etapa, que no forma parte de esta labor, -
debe poderse completar el Modelo establecido, como nuevos
valores para otras condiciones ecolbgicas y socio-econdmi
cas que permitan el empleo de la letodologia establecida

para condiciones adaptables a : = .

Otras regiones geograficas en el Perfi u otros paises,
Nuevas variables que se desee incorporar en ¢l futuro.

Se comprende que para la cantidad de variables involuera
das la labor de seleccibn se vuelve compleja y larga, so
bre todo por el hecho de que una misma variable puede -
verse afectada en forma diferente por varios factores.
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El Programa del lodelo puede ser formulado en lenguaje

FORTRAN, es posible llegarse a evaluar fdcilmente un -
"nfimero elevado de proyectos, considerando todas las -

variables requeridas, mediante un procedimiento elec -

trénico de la informacidn.

El planteamiento de la Metodologia de Empleo de la Lva
luacidn Comparativa debe llevar a definir aspectos -
tales como :

. Tipo de informacidn requerida para alimentar el -
computador.,

. Forma de presentarla

. Interpretacién y complementacidén de la respuesta del
computador.

Es decir que entregdndosele a la méquina una informa -
cién tal como :

. Datos relativos a costumbres, organizacidn social ,
etc del grupo para el que se destina las viviendas.

« Recursos econdmicos de las familias

. Recursos en insumos de mano de obra, materiales ¥y
equipo disponibles.

. Caracteristicas ecolbgicas del lugar ( aspecto topo-
gréfico, sismico, resistencia del suelo, clima, tem-
peratura, vientos, fauna, etc).

. Etc. Ete.

El computador procesard toda esta informacidn para rlefi
air

. Concepto de disefio urbano y arquitectdnice a emplear

. Capacidad adquisitiva

. Sistema Constructivo y procedimiento constructivo

. Construccibn contratada o Autoconstruccidn

. Area techada m&xima

. Combinaciones posibles de ambientes dentro del proyec
to arquitecténico seleccionado, etc. N

Con estas respuestas obtenidas en forma objetiva y cien
tifica, los proyectistas podrén avocarse al desarrollo
del proyecto en cuestidn,

Ante la cantidad de soluciones posibles en la actualidad
y las nuevas que continuamente aparecen, en lo relerente
a disefio, sistemas constructivos, materiales, equipo,
paralelamente a la gran diversidad de caracteristicas en
tre asentamientos humanos, el planteamiento de soluciones
empleando una Metodologia como la que se propone, resulta
adecuada, si se desea considerar en forma integral la pro
blemdtica que presenta un proyecto de viviendas, h

pPo,etTC,
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Este aspecto supone una actualizacién permanente del -
Programa preparado, no sbélo con costos al dia, sino con
las nuevas soluciones planteadas, resultado de la inves
tigacidn.

- Metas

Todo lo descrito en el Plan de Trabajo debe llevar a la
consecucidn de las siguientes metas :

. Resultados de la Evaluacidn Comparativa Integral.
. Planteamiento de las condiciones de la lMetodologia del
Empleo de los resultados. .

23.3 Evaluacidén durante el uso de las viviendas

- Alcance

Ser& una evaluacidn tecno-social y abarcard los aspectos

de :
. Disefio arquitectdnico
i urbano
« " instalaciones eléctricas y sanitarias
. " de equipamiento
. Habitabilidad Fisica : - Aislamiento Té&rmico

- Aislamiento Acflistico

- Plan de Trabajo

Se plantea las siguientes etapas para la Evaluacidn Tecno-
Social :

En una primera etapa

. Programacidn del trebajo mediante un Gantt

» Andlisis de la documentacidn existente, especialmente
de los proyectos originales de los autores, en los -
que constan los criterios que los llevaron a proponer
los planteamientos implicitos en el diserio,

. Planteamiento tedrico de la Evaluacidn

. Definir el Personal requerido para la Evaluacibn

En una futura etapa,de evaluacidn propiamente dicha, no
incluida en este proyecto :

. Toma de registros durante el uso de las viviendas sobre
el comportamiento y funcibén en los aspectos mencionados
en ¢l alcance.

. Evaluacién de la informacién recogida al terminar el -
ier afio, & el 2do afio, debiendo definirse estos perio -
dos.
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- Etapa Previa

Como una etapa previa a las anteriores, se considera la
necesidad de rcalizar lo siguiente, con participacidn de

irany ]

la entidad adjudicataria de las viviendas de ITZVI-PP1.

. Definir criterio tecno-sociales para la scleccidn de
los usuarios, ademd@s de los criterios tenidos ya en
cuenta por la Entidad adjudicataria que se menciona.

Uno de estos criterios de fundamental importancia en
nuestros dias, es el de la distancia de la vivienda
al Centro de Trabajo, que involucra aspectos bdsicos
como eimpleo del tiempo en transporte, contaminacibn
ambiental, inversibn en transporte, que sc3zln esté
demostrado, en pocos afios puede representar el costo
de un dornitorio mds, etc., etc.

. Condiciones a convenir con los usuarios

Trat@ndose de un Programa de investigacibn, debe defi
nirse el tipo de colaboracidn que los usuarios se -
couprometen a dar, especialmente durante  los primeros
afios, para una correcta evaluacibén de las viviendas.

« Registro de las caracteristicas de las familias adjudi
catarias y de sus primeras impresiones al ocupar las
viviendas.

24) Estas actividades se desarrollarén en Lima, cn el local de la -
Oficina de Investigacién y MNormalizacibn del ilinisterio de Vivien
da y Construcecidén, ubicado en el Km, 16.9 de la Carrcteras Panasc-

» ricana lorte, Distrito de San lMartin de Porres.

25) A continuacién se indica la responsabilidad, tiempo en meses/hoi-
bre y fecha propuesta de iniciacibn de las actividades:

Actividades Tiempo Responsabilidad .Fecha Propucsta
de Inicio

1. Evaluaciones Indivi 4 Experto en Lval. de Arg. y Urban. e P 10 1

duales Grupo de la Contraparte llacional 1.131.78

2. Evaluacibn Compara- 6 Experto en Eval. de Arq. y Urban. 1.I1I.78
tiva _ Consultor en Productividad y Tecno

logia., 13, IV.78

Grupo de la Contraparte Nacional \ 2 U B2 2 e ¢

3. Evaluacidn durante 2  Dxperto en Eval, de Arg. y Urban. 1.1II.78

el uso (%) Grupo de la Contraparte Nacional 1. 1E1.18

o

% La evaluacidén tecno-social podrd rcalizarse en un perfodo de 1 a 3 afios, propia-
® mente durante el uso de las viviendas.
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II.G. INSULIOS

26)  Descripcién de los insumos aportados por e. Gobierno Peruano,

a)

Dada la naturaleza de la labor a realizar, es recomcndable
que la misma sea ejecutada por el personal que participd
en el Proyecto PREVI y en especial en las evaluaciones in-
dividuales. La mayor parte de este personal peruano ya no
labora en el Ministerio de Vivienda y Construccién.

Debido a las filtimas restricciones dadas por el Gobierno -
Peruano, por la etapa de austeridad que atraviesa el pafs,

_no es posipble volver a contratarlo. Ls por ello que se -

propone que la contratacibén de este persocnal sea financia-
da con fondos del PNUD, en la mayor parte que sea posible.

El personal mencionado se describe en el punto 27.

b) El Estado proporc.onard, dentro de sus limitaciones, los
recursos financieros para la mejor realizacidn de las
actividades consignadas en el presente proyecto, a través
de le Oficina de Investigacidn y Normalizacidn del Minis-
terioc de Vivienda y Construccidn.

El monto total del aporte nacional se estima en U.S. §
52,000 en el afio 1978, de los cuales $ 40,000 serdn -
destinados a la difusibn de los resultados.

c) Asignacibn de Personal Adicional de Contraparte :

Personal Tiempo Fecha Prop. Inicio

A contratar con fondos del B.V.P,
1 Ingeniero espeecialista en Costos 6 01.05.78
1 Secretaria Bilingue 6 01.05.78
1 Dibujante 6 01.05.78
1 Chofer 6 01.05.78
Aporte adicional del B.V.D.
1 Ingenicro aspecialista en Costos

( a 1/2 tiempo) 6 01.04.78
1 Ingeniero especlalista en Lstruc

tura ( a 1/2 tiecmpo) 6 01.03.73
1 Auxiliar de Oficina (a 1/2 tiempo) 6 15,03.78
Aporte adicional del NMVC
1 Arquitecto 2 15.03.78
1 Ingeniero Sanitario 3 01.05.78
1 Ingeniero Electricista 3 01.05.78
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1 Antropblogo 1 01.03.78
1 Sociblogzo 2 01.04,78
1 Asistenta Social 2 01.07.78
1 MHecanbgrafa 3 01.03.78
1 Dibujante 6 20.03.78
d) Edificios, equipo y suministros proporcicnados por el -
Gobierno. :
El Gobierno habilitaré el local, mobiliario y equipos de
oficina que se requiera a través de los recursos que dispo
ne la Oficina de Investigacién y Normalizacidn del Ministe
rio de Vivienda y Construccidn.
27) Descripcibn de los insumos aportados por el Programa de las -
Naciones Unidas para el Desarrollo.
a) Asignacién de Personal Internacional
Se calcula que la asignacidn para contratar los expertos -
serd de U.S. $§ 15,000 correspondientes a 1978.
Personal Requisitos Tiempo Fecha de
(meses) Inicio
-~ Experto Arquitecto Deheré tener experiencia en 2 1.111.78
Urbanista la labor a realizar en la
Bvaluacidén de Arquitectura
y Urbanisio,
- Consultor en Producti- Deberé tener ed:peiriencia en 1 13.1V.78
vidad y Tecnologia Evaluacidén de Proyectos de
Vivienda con &nfasis en Pro
ductividad y Tecnologia.
b) Sub-Contrato de lersonal Peruano (liiles de ‘Soles)
Personal Tiempo ilonto Fecha de
(mmeses) Total Inici

- A contratar con fondos del PilUD
1 Jefe del Grupo Peruano T, SW 8 1472 01.03.78

1 Arquitecto-Urbanista G, 3]LAQ_ 200 20,04 ,78
1 Inpgeniero experto cn Lgtructura 250 24.04.,78
1 Programador &P, mp W 06 01 78
La contratacidn del pcrﬂona¥4pﬂruano oftara bajo la responsabilidad del Represcn

tante Residente, en base a la propuesta de candidatos presentada por la Olicina

Sectorial de Vivienda, con VPR° del Instituto llacional de Planificacidn.
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II.H.

28)

29)

II.1

30)

¢) Equipo

(ol o

- Gastos de Uso y Mantenimiento Uu.S. S5 600 en 1978

PLAN DE TRABAJO DEFINITIVO Y CRONOGRAMA DL ACTIVIDADES

El "Plan de Trabajo Definitivo" para la implementacidn del
Proyecto, serd preparado cn coordinacibn, por el Jefe de
la Contraparte !lacional y por el Experto en Arquitectura y
Urbanismo, Lste documento serd adjuntado al documento -
final, como anexo, y formard parte del mencionado documen
to.

Para los fines de organizar el Plan de Trabajo se tomard -
en cuenta las actividades del Proyecto descrito en la par-
te I1.TF.

PREPARACIQN DEL INARCO DE TRABAJO PARA LA PARTICIPACION EFEC-
TIVA DEL PERSOIIAL NACIOHAL E INTERIACIONAL EN EL PROYZCTIO:

Las actividades necesarias para producir los resultados indica
dos y conseguir los objetivons inmediatos del proyecto serén
llevados-a cabo conjuntamente por él personal nacional e inter
nacional asignado.

Los roles respectivos del personal nacional e internacional

serdn determinados por el Jefe del Grupo ‘eruano y el Lxperto
de Arquitectura y Urbanismo, en discusidn y acuerdo mutuo, al
inicio del proyecto, y serén asignados dentro de un marco de
participacidn efectiva del personal nacional e internaciocnal

en el proyecto.
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Dicho marco de trabajo, que serd agregado al documento del -
proyecto como un anexo, serd revisado peribdicamente. Los
roles respectivos del personal nacional e internacional esta
rdn en concordancia con el concepto vigente y los proplsitos
especificos de Cooperacidn Técnica.

II.J.MARCO INSTITUCIONAL

31) Las instituciones y organismos vinculados a las actividades
del proyecto son las siguicntes

- Banco de la Vivienda del Perfi, entidad que financié las
obras ejecutadas en el PP1 de PREVI y Banco Central iipo-
tecario del Peri que aportardn $§ 40,000 para la divulga-
cidén de resultados.

- Empresa Adiministradora de Inmuebles, EMADI que tienec a su
cargo la adjudicacién de las viviendas construidas en el
PP1 de PREVI, que proporcionard la informacidn correspon-
diente a esa accidn.

II.K.OBLIGACIONES- PREVIAS Y PRE-REQUISITOS :

32) Obligaciones Previas .-
Ninguna
33) Pre-requisitos :
S6lo se reducen al local, mobiliario y equipo del mismo que
se habilitari en las instalaciones de la Oficina de Investiga
cién y Normalizacién del Ministerio de Vivienda y Construcciln,

previo a la iniciacidn del Proyecto.

II.L.ASISTENCIA FUTURA DEL PNUD

34) No se preve una cooperacién futura a corto plazo.

PARTE III AGENDA DE SUPERVISION, EVALUACION Y REPORTES

III.A.REVISIONES TRIPARTITAS DE SUPLRVISIOIN

35) El proyecto estard sujeto a revisiones perifdicas de acuerdo
con Xlas polfticas y procedimientos establecidos por el Progra
* ma de las Naciones Unidas para el Desarrollo, para la supcr
visitn de los proycctos y la implementacibn del programa, as
como por el sistema de planificacién y control sectorial de

la RepGblica del Perd.

(I



PARTE IV

I11.3,

36)

37)

IiI.C.

38)

o

- 17.

EVALUACTUY

Ll proyecto estard sujeto a evaluacifn, de acucrdo con 1las
politicas y procedimientos establecidos por el Programa de
las liaciones Unidas para el Desarrollo para este propdsito
y los sefialados por el Sistema de Planificaci®n lacional y
del Sector Vivienda y Construccién.

En todo caso se preve una evaluacidn de los resultados del

proyecto al finalizar el trabajo.

INFORIHES DE PROGRESO Y DE FINALIZACION

lo que el proyecto se iniciard el 1-III-78 se presentardn
os sipguientes informes :

30.04,78 ‘/

a) Primar informe

b) Segundo informe 13.05.78
¢) Borrador informe final 80.,20.78
d) Informe final del representante residente 30.10.78
e) Informe final 830.11.78

f) Publicacién y difusién de resultados 31.04.79

PRUSUPULCSTO
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CONTRIBUCION ECO:IOMICA CON CARGO A IM.UU.

(en miles de U.S. d8lares)

PAIS PERU
PROYECTO : PER/77/004
TITULO DEL PROY. : EVALUACION COMPARATIVA INTEGRAL

M/h Total
1978
10. PERSONAL DEL PROYECTO
11, EXPERTOS
11-01 Experto en Arquitectura y Urbanismo 2 10.
11-02 Ixperto en Productividad y Tecnolo- 1 S
~gla de la Construccién _
11-99 SUB-TOTAL e 15,
16 "OTROS 'GASTOS
Personal peruano =
59 MISCELANEAS

SUB-TOTAL ; .6

99 TOTAL de la Contribucidn de UNDP 25,



B. SUMINISTRO CORRESPONDIENTE A LA CONTRAPARTIDA NACIONAL ( en miles de soles)

Tipo de recursos

B.1 Personal
a. A contratar con fondos del B.V.P.

1 Ingeniero de Costos
1 Secretaria

1 Dibujante

1 Chofer

b. Asignacidn adicional del B.V.P.

1 Ingeniero de Costos
1 Ingeniero Estructural
1 Auxiliar de Oficina

¢, Asignacidén adicional del lIVC

Arqguitecto

Ingeniero Sanitario
Ingeniero Clectricista
Socidlogo

Antropdlogo

Asistenta Social
llecandgrafa

Dibujante

(RS R SN R N}

B.2 Varios
a. Publicacidn y difusibn de resultados

b. lateriales fungibles

Parcial

300.
54,
52,
T2,

g0.
go.
1}2-

60.
90.
90.
GO,
30.
32,
54,

72

Total




CRONOGRAIIA DE ACTIVIDADLES DEL PROYLCTO

IS = 2° 3% | 4° 59 8o |7 | 8°
ETAPAS Mar. | Abr. | layo| Jun.| Jul.| Agos. Set Oc
i Pl
lo. Eval. Individuales R
20, Eva. Comparativa

30. Eval. durante el uso
- Ltapa Previa

- Eval. Tecno-Social

,aqi.h

RBii/JS8S/szt.
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RIPCION DC TARLAS

TITULO DEL PUESTO

DURACION

FCCHA DE

LUGAR DE

TAREAS

INICIACION

TRABAJO

..

EXPERTO EN ARQUITECTURA Y URDAIISHO
2 meses

1 - III -78

LINA

Formando parte del personal internacional del jroyccto
de LVALUACION COLiPARATIVA IITTUGRAL Diu IP1- DIL Tr07uC
TO CXPLRIULNTAL DU VIVILHDA, PRTVI, el experto rcaliza

rd las sijuientes tarcas :

1) Colaborard en la elaboraci@n del Ilan de Tra..io -
definitivo de la uvaluaoeibn Conparativa Inte_rel,

2) Especificamente en el aspecto de Arquitectura 7

Urbanisno, el e:iperto asesorard en las svaluacio-
nes Individuales y de la Cvaluacifn Couoarativ
Integral, ustas incluindn todos lous proyzctos

sentados on ol Concurso Intcrnacicnal, czsarrellia
dos y/o cjecutados,

3) Asesorard v o ~L‘r1wkr en loa sorulacidn de los-

o

recomendaciones gue debe tolarse il cuants

cldn al aspecto de ‘sisteras eonctruttive i
ye : estructuracidn y estaslil’ :
constructivo, instalaciones y na.it: d
asf cono el aspecto de ecopnc. Ta: i Wi
productividad.
) Particioard en la Torusulacisa ao 1 3
Ailicacion Conaral,
5) Dlaborard ol iaion % 1 = 21 e
Y (:fl Y o = 7 'l—.-i- --._._--- 1 g
Ll .
o teclo "
ClL|ditCs v \
"
34 i I
= |

L
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PLR/77/004 - LVALUACION DE PROVI

TITULO DEL PUESTO

DURACIOx
FOCGiA DE 1JICIACIOH
LUGAR

FUIICIONES

CALLFTICACLQIiLS

l-' 4
Lol SHACTLOIN (COIYL

DLSCRIPCION DEL PULSTO

CO{SULTOR LN PRODUCTIVIDAD Y TIC.iOLOGLA DE LA
CONSTRUCCION .

1 mes
1° De ilayo de 1878
LIIA

El consultor asesorard, mediante la Olicina Sectorial
de Planilicacidn del ilinisterio de Vivienda y Construc
cidn, al Grupo Peruano encargado de la evaluacién inte
gral del Proyecto Piloto 1 de PRIVI, Zspecfficauente,
forimando parte del personal internacional del provecto
de LVALUACIOi COiPARATIVA INTLGRAL DiL PP1 DL PROTLCTO

ERPLRLILITAL D VIVINGDA, PRUVI, el exnerto realizaora
las si ulentes tareas
1. Aszesorari y participan8 cn la forrulacifa dz lz -

actocolotia de fplicacidn Genenal para lz Zvaluc -
cidn.

2. Asesorard VW ;-1.'i~"'\‘.I‘u.'.1‘f;, dentrc del tin Rle
do, en la wvaluae:idn ] ]
Calebzities <y Lo Jerelon |
Lotimclura y estoebilivad;

YO3; L, fonlon

3 aorard un intorvoe il A : P e
conclusiones y 1erow naac o “rlatis : )2 -
asheeton sonalnioe::,

,l., | (. | I
en cu clo coa ¢ nei :
U VE\- L -
[] o ik
il
o L



@/Jznouséua ae y:.;-cpndfa 2 If‘ﬁm&umcb’n

ANTECEDENTZS

Con el Iin de mejorar las condiciones de vida de la
poblacibn peruana, a través de la investijacidn tecno
18gica, el Gobicrno del Perf llevd a cabo, mediante -
un Convenio con las .aciones Unidas, el Proyecto Lite
rimental de Vivienda-PIGVI.

El objetivo de este proyecto serd el de optimizar cu

calidad minima y su costo, mediante la inplementacidn
de una metodolopia que permita seleccionar el tipo v

las caracteristicos de vivienda para cada caso, sc_ln
sus condiciones socio-econdmicas, ccold;icas y tecno-
16 icas.

El objetivo, en una primera etapa, consiste en estolle
cer la iictodolo,lic que wermilta, en base a los proyzec -

‘ tos evaluados y entre si comparados, seleccionar las -

soluciones s adecuadas, entre las diversas varias!
de los proyectos, para un proyecto futuro, cuyas carac
terfsticas ecoldgicas y socio-ccondnicas son conccirc:,
y estdn comprendidas dentro de las caracteristices ur
abarca el Proyecto PRIVI, ya sea en =1 Per@i o otres -

paises.

Se obtandedn estos resultados, el S S -

He3C0 .



