PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
PROYECTO DEL GOBIERNO DEL PERU
Formulario de Revisidn del Proyecto
Revision No. 7 -
ENMIENDA

Titulo: Produccion Animal en la Sierra del Peru
Asesoramiento al IVITA en Investlgacion vy
Extensién de la Produccidn Ganadera en la

Sierra
Numero: PER/72/038/G/01/12
Funcidén Primaria: Reforzar al Instituto Veterinario de Investiga

ciones Tropicales y de Altura (IVITA) en el esta
blecimiento ,¥y manejo de pastos cultivados para
la produc01on animal.

Funcion Secundaria: Divulgacion a las empresas asociativas e indi
viduales de los logros obtenidos por el proyecto.

Sector: Alimentacidn PNUD: 05 Agricultura, Ganaderia,
y Agricultura Silvicultura y Pesquer{a
Sub -Sector: TVITA PNUD: 0520 Produccion y Sanidad
Animal

Organismo Guberna .
mental de Ejecucion:IVITA

Agencia Ejecutiva: FAO

Insumos del Gobierno:S/.13'710,000 Insumos del PNUD: US$374,389
(en especie) (1975"78)

El proyecto arriba mencionado se enmienda como se indica
Y para los propositos especificados en este documento.
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INTRCDUCCION
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El Gobierno del Perﬁ, solicita que el proy_ecfo se4 enmendado
de acuerdo a los objetivos inmediatos, el plan de actividades y los

presupuestos anexados.

Los objetivos principales de esta enmienda son:
- Continuar la e.jecucién del proyecto hasta feb'r_erovde 1978,
¥y las becas hasté marzo de 1979, —reajustando los objetivos

inmmediatos, metas, actividades e insumos del proyecto.



PARTE I. CONTEXTO LEGAL i

Este "Documento de Proyecto" sera el instrumento (mencionado en lo
posterior como Plan de Operaciones) al que se refiere el articulo 2 pa-
rrafo 2 del Acuerdo entre el Gobierno del Peru y el Fondo Especial de las

Naciones Unidas, firmado por ambas partes el 19 de enero de 1960.

El Proyecto a que se hace referencia, se ejecuta dentro del marco del
Decreto Ley No. 18742, aprobado el 21 de Enero de 1971, y su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo No. 0014-T1-RE de fecha 16 de Noviembre de
1971.

PARTE II. EL PROYECTO

Parte IT.A. Objetivos de Desarrollo

En el "Plan Nacional de Desarrollo 1975-1978" se postula bajo el ru-
bro "Pol{tica Alimentaria" la necesidad de incrementar la produccidn de
alimentos reduciendo la brecha entre disponibilidad interna y requerimien

tos, y la dependencia externa en materia alimentaria.

As{ mismo, en el "Plan Tipac Amaru" se indica bajo los Lineamientos
de Polftica de Alimentacidn, la necesidad de "Elevar significativamente la
produccién de alimentos de origen agropccuario y reducir la dependencia ex-

terior en cuanto a abastecimiento de alimentos".

En el Programa Nacional del PNUD para el Peru para el perfodo 1977-
1981, se hace referencia al proyecto en el parrafo 72, el mismo que enca-
Ja dentro de los objetivos del Gobierno arriba sefialados, para el sector.
Este parrafo T2 especifica "... para cumplir con el objetivo de transfe-
rir a las emprcsas asociativas, al campesinado y a otros centros de in-
vestigacion, los resultados técnicos acumulados durante la primers eta-
pa del proyecto".



Parte II.B. Objetivos Inmediatos

Los objetivos inmediatos para la continuacidn del proyecto son:

(1) Reforzar las acciones del IVITA en las investigaciones sobre
el establecimiento y manejo de pastos cultivados y el mejora
miento de las pasturas naturalecs;

(ii) Asesorar en el desarrollo de sistemas integrados de produccién
animal en la Sierra;

(1ii) Reforzar las acciones del IVITA en la difusidn de los resulta-
dos de sus investigaciones por medio de¢ demostraciones y con-
tactos directos a nivel de productores de todo tipo y a través

de la capacitacidn de personal técnico.

Porte II.C Consideraciones Especiales

Ademis de perseguir sus objetivos espec{ficos, el proyecto tendria
un impacto sobre la Preservacidn del Medio Ambiente.

El proyecto, desarrollando sistemas de manejo de pastos cultivados
y mejoramiento de pasturas naturales, tendra también un impacto importan
te al prevenir el deterioro progresivo de las praderas naturales debido
a un manejo inadecwndo durante siglos, un proceso que tiende a acelerar-

se debido a un incremento de la presion de 1la poblacién.

Parte II.D. Antecedentes y Justificacidn de la Revisidn

Antecedentes

Ia Sierrs del Peru constituye un recurso muy extenso de pasturas
naturales que, por razén de falta de cuidado apropiado y deficiente ma-
nejo, no logra una fraceidn de su potencial en produccién animal. Ade-
més, existen muchas arcas irrigables donde se puede intensificar la pro
duceidn ganadera por medio del establecimiento y manejo intensivo de
pastos cultivados.
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Asi, cuando el documento de proyecto original fué firmado en meyo
de 1973, se establecieron como objetivos principales del proyecto:

s Objetivos a2 Largo Plazo

A través de la investigacién, desarrollar la tecnologia que per-
mita la produccién de leche a bajo costo y crear al mismo tiempo
fuentes de trabajo para la poblacién campesina.
2. Objetivos Immediatos
- Asesorar en los estudios sobre produccién y manejo de pastu-
ras para produccién de leche, tales como la seleccion de va-

riedades de gramineas y leguminosas mas adecuadas para las
diferentes condiciones de altitud, éptima utilizacion del
riego, factores que afectan la fijacién del nitrégeno v
evaluacidn de otras especies forrajeras para corte.

- Asesorar en la demostracion de los resultados obtenidos a
través de un proyecto piloto de produccién de leche y en

la difusion de los resultados entre los ganaderos.

Justificacion de la Revision
Durante las primeras fases del proyecto, quedd establecido que

existe un potencial muy alto para la produccién de pastos en la Sierra
del PErﬁ, si se cuenta con agua de riego durante la época de sequia, y
manejo y fertilizacidn apropiados. Las plantas mas adaptables son algunas
variedades de Lolium perenne y Lolium multiflorum, asociadas con
Trifolium repens, provenientes de las zonas templadas del mundo. Pastos

de este tipo han producido rendimientos de 20 toneladas de materia seca

por hectarea por afio, suficiente para la produccién de 15,000 litros de

leche 6 1,200 kg. de incremento de peso vivo sin ninguna suplementacién.
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Como resultados de los esfuerzos del proyecto en la divulgacién
de estos logros, un numero creciente de empresas asociativas y ganaderos
particulares de la regién, estan desarrollando programas de establecimiento
de pastos cultivados bajo riego. Efectivamente, alrededor de 500 hectareas

han sido establecidas en la Sierra Central del Peri hasta el presente.

Ademés, existe gran interés en las técnicas de mejoramiento de
praderas naturales por medio de la implantacién de leguminosas y fer-
tilizacion con fosforo. El uso de una maquina sembradora tipo "sod-
seeder", que permite esta implantacidn con el minimo de cultivo, esta

mostrando grandes ventajas.

Estas experiencias durante los tres afios y medio del proyecto,
indican que existe una demanda considerable en la Sierra para un ser-
vicio de extensidn de las técnicas de establecimiento de pastos culti-
vados en lugares propicios, asi como de técnicas extensivas de mejora-

miento de pasturas naturales.

De otro lado, es evidente la necesidad de continuar con las in-
vestigaciones agronémicas bésicas, como por ejemplo, la bﬁsqueda de
variedodes mas productives y mejor adeptadas y de sistemas de manejo y
fertilizacion para optimizar la contribucion de rizobio a la produccién

de pastos asociativos de graminea mas leguminosa.

Los logros alcanzados hasta la fecha, sefialan grandes posibili-
dades para incrementar la produceion pecuaria en la Sierra. Ademés,
los resultados obtenidos por un equipo Neo-Zelandés en el Sur del pais,
con el cual el proyecto ha mantenido relaciones estrechas, confirman

los alcances en la Sierra Central.



Una misidn FAO/IMDS/ISCDD, después de su visita al Perd en Noviem-
bre de 1976, propone el establecimiento de seis unidades demostrativas
de produccidn de leche a base de pastos cultivados, segin el esqueme
del establo demostrativo establecido desde hace tres afios en IVITA,

Huancayo.

Parte II.E. Resultados

Los resultados inmediatos de la continuacion del proyecto seran:

(1) establecer alrededor de 1,000 Has. de pastos cultivados en
30 unidades de produccién (15 individuales y 15 comunidades);

(ii) dejar 3 profesionales nacionalcs plenamente entrenados tedri-
ca y practicamentc en las téenicas de produccién de leche a

base de pasturas;

(1ii) publicar un manual sobre produccién de leche y carnc a base
de pastos; el tiraje de este boletin sera divulgado en alre-
dedor de 500 cjemplares; también sc suministraran los materia-
les téenicos para la claboracidn de pelfculas y video-tapes
sobre produccién animal, a ser procesado por CENCIRA.

Parte II.F Actividades

Ia continuacidn del proycecto se dedicarad principalmente a:

~ reforzar la divulgacién del nuevo modelo de produccién pecua~
ria, y

- seguir investigando en la bﬁsqueda de variedades y de técnicas
mas eficicntes de produccién de forrajes de alta calidad.

Ias actividades espcc{ficas involucradas son:



(a)

()

(e)

(a)

Las actividades cspec{ficas involucradas son:

(1) apoyar al personal de IVITA en los proyectos de asesora-

miento a los ganaderos de toda la regién;

(ii) administrar el fondo rotativo establecido entre el
Ministerio de Alimentacidn e IVITA, pera adquirir y dis
tribuir semillas de variedades de gramineas ¥ legumino-
sas aptas para la zona.

Reforzar las acciones del IVITA en los trabajos de investiga-
cidn de pastos cultivados y sistemas de mejoramiento de prade-

ras naturales en la Sierra, por medio de:

(1) el establecimiento de jardines de introduccion para
buscar variedades mas productivas y mejor adaptadas;

(i1) el establecimiento en Huancayo de un segundo establo
demostrativo para produccién de leche a base de pastos
cultivados, para fijar metas de produccién v economia,
con la crianza de vaquillas de reemplazo;

(iii) el apoyo en el establecimiento de una serie de prucbas
sobre el engorde de ovinos a basc de pastos cultivados.

El proyecto realizard tambidn como actividades complementarias:

Ia supcrvisién de las acciones de mancjo y mantenimiento de los
pastos en la estacidn IVITA - La Raya.

Periddicamente, de acuerdo con los pedidos del Direcctor de IVITA
hacer visitas o la estacidn del IVITA - Pucallpa, para apoyar
en la formulacidn de proyectos de investigacién.



Los profesionales de IVITA, tanto de la Sede en Lima, como de
las estaciones de Huancayo y La Raya, colaboraran y forman el

equipo de contraperte en el trabajo que es realizado por el

La Estacidn de IVITA en Huancayo, proporciona las facilidades
de oficina y personal auxiliar y servicios necesarios para el

Se asigna los fondos necesarios para realizar las actividades
del proyecto del presupuesto regular de IVITA.

A través del Ministerio de Alimentacidn, IVITA proporcionara
Us$6,250 para que continue el funcionamiento del fondo rotati-

vo, el cual sera utilizado para comprar semillas del extranjero.

Un experto en pastos por un total de 1lh meses hasta febrero

Se preve un total de 64 meses/hombre para becas individuales

Parte II.G.. Insumos
Insumos aportados por el Gobierno
(1)

proyecto.
(i1)

proyecto.
(i11)
(iv)
Insumos aportados por el PNUD
(1) Expertos

de 1978.
(ii) Capacitacion

de entrenamiento en el extranjero.
(iii)

(iv)

Se asigna un total de US$10,236 para compra de equipo, y
Una asignacion de US$500 para gastos diversos en 1978.



Parte II.H. Plan de Trabajo

(1) Todas las actividades, menos le actividad (b) (ii), van a rea-
lizarse en forma continua hasta la terminacidn del proyeccto en
Febrero de 1978.

(ii) Se prevé que la actividad (b) (ii) sc terminars en Setiembre
de 1977.

(iii) Se calcula que 11 m/h de becas van a finalizarse en 1979.

Parte II.I Prepara.cién del Marco para la efectiva participa-

cion del personal nacional e internacional en el proyecto

Las actividades necesarias para producir los resultados indicados
Y lograr cl objetivo immediato del proyecto, seran llevadas a cabo con-
Juntamente por el personal nacional e internacional asignado a él. Ios
papeles respectivos del personal nacional e internacional seran deter-
minados por sus jefes, por acucrdo mutuo, al comienzo del proyecto y
estaran estipulados cn un Marco para la Efectiva Participacidn del
Personal Nacional e Internacional en el proyecto. El Marco, que se ad-
juntara al Documento del Proyecto como un anexo, sera revisado periédi—
camente. Los papeles respectivos del personal nacional e internacional
estaran de acuerdo con el concepto establecido y propésitos espec{ficos

de la cooperacidn téenica.

Parte II.J. Comunicacidn para €l apoyo del desarrollo

(no se aplica).

Parte IT.K. Estructura Institucional

El IVITA, que es un Centro de Investigacion de la Universidad Na-
cional Mayor de San Marcos, cuenta con sicte 1ineas de imrestiga.cic'm,



cada una bajo la coordinacidn de un profesor a dedicacion exclusiva de

la Universidad. En cada lfnea labora un nimero variado de investigadores.
IVITA cuenta con dos estaciones para investigaciones en produccién y sa-
nidad animal en la altura: en el Valle del Mantaro y en La Raya, en el
Departamento de Puno. En ambas estaciones trabajan investigadores con

residencia permanente.

IVITA estd actuando a través deconvenios con los Ministerios de
Agricultura y Alimentacidn pera desarrollar los lineamientos basicos pare
la investigacidn y fomento de los recursos ganaderos, dentro de la pol{-
tica de investigacion agropccuaria del Gobierno que esta definida por la
Direccidn General de Investigacion.

El lugar del proyecto estd en la Estacidn Principal de IVITA en la
Altura-Huancayo, donde sc dispone de amplias facilidades fisicas y de

los laboratorios necesarios.

Parte II.L. Obligaciones previas y pre-requisitos

(no se aplica)

Parte II.M. [Asistencia futura del PNUD

No se prevé una prolongacién de la cooperacién entre el PNUD e
IVITA a partir de Febrero de 1978, salvo le terminacidn de las becas
contempladas en el proyecto, las cuales terminaran en 1979.

Parte IIT CALENDARIO DE VIGIIANCIA, EVALUACION E INFORMES

Parte ITII.A Revisiones Tripartitas de Vigilancia

Revisiones Técnicas

El proyecto estara sujeto a revisiones periédicas de acuerdo con
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las polftica.s y los procedimicntos cstablecidos por cl PNUD para la vi-
gilancia de la ejecucidn de los proyectos y programas.

Parte III.B. Evaluaciones

El proyecto estara sujeto a evaluancicnes, dc acuerdo con las po1i-
ticas y los procedimicntos establecidos para este objeto por el PFNUD.
La organizacidn, términos de referencia y oportunidad, seran decididos
en consulta entre el Gobierno, el PNUD y el Organismo de Ejecucidn
(Fa0).

Parte III.C. Informes sobre la marcha del proyecto e
Informes Finales

Los siguientes informes deberan ser preparados, de acuerdo al ca-

lendario que a continuacion sc indica:

Informe de Progreso FIT 31 de Mayo 1977
Reunidn Tripartita IIT 30 de Junio 1977
Borrador del Informe Final 30 de Setiembre 1977

Propuesta del Experto Inter-
nacional sobrc Transferen-

cia de Equipo 30 de Setiembre 1977
Informe Final del Rcpresen=-
tante Residente 15 de Dieiembre 1977

Informe Final de Ejecucidn lo. de Febrero 1978



PER /72 /038 - Contribucidn del Gobicrno

Personal del Proyecto

Dos coordinadores dc

[ 3
linea

Un coordinador de esta-

'
cion

Personal Profesional

(pastos y produccion

- 3 - ,
animal; nutricion)

Personal Auxiliar

2 ’
Miscelanea

Operacién y Manteni-

miento

Instalacion de Pastos

TOTAL

a/b

30

1k

8l

140

Total

840,000

350, 000

21000, 000

11120, 000

21300, 000

71000, 000

131710, 000

mh 977 wh 1978

2L 720,000 L 120, 000

12 300,000 2 50, 000

72  1'800,000 12 300,000

120 960,000 20 160,000
21000, 000 300,000
6 1000, 000 11000, 000

111780, 000 1'950,000



1
Pais:

Proyecto:
T{tulo del Proyecto:

IL.
11-01

11-02
11-03

11-99
155
1h.
15.
19.
30.
i,
39.
49,

59.

99.

Presupuesto del Proyecto correspondiente a la Contribucion del PNUD

PERU
PER/T72/038

PERSONAL DEL PROYECTO

Expertos

Experto en Produccién Animal
Experto en Produccion Lechera
Consultores

Sub-Total

Personal de Apoyo Administrativo
Voluntarios

Viajes Oficiales

Total Componente

CAPACITACION

Becas

Total Componente

EQUIFO

GASTOS DIVERSOS

Contribucion Total del PNUD

(en Dolares de los EE. UU.)

IVITA - PRODUCCION ANIMAL EN LA STERRA

TOTAL 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
m/h m’h m/h m/h m’h m’h m’h m’h
56.5 6.5 12 12 12 18 =
16.9 4.9 12 - = i _ =
o ” - = = & = N
75.4 11.4 2L 14 12 12 2 -
Us$233,783 28,583 60,000 48,900 45,600 k2,960 7,740 -
370 370
2 76k
96h 1,500 300 -
T 236,917 28,583 60,570 LB,%00 146,56h #4460 5,080 -
us$ 98,825 8,925 13,200 22,300 40,500 13,900
98,825 8,925 13,200 22,300 40,500 13 900
3k, 968 351 17,797 3,89% 2,69 3,000 7,36 -
us$ 3,679 217 525 1,609 828 500 -
US$323,689 29,151 79,062 63,328 62,912 69,760 56,276 13 900




