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. CARACTERISTICAS DE LAS INSTITUCIONES

1. DATOS DE LA INSTITUCION SOLICITANTE:
Nombre: Direccidon General de Descentralizacién - Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social
(MIMDES)

Direccién: Jr. Camana 616 — Lima 1 (Edificio del MIMDES)

Ciudad: Lima Pais: Peru

Codigo Postal:

Teléfono: (511) 711-2000 anexo: 5027 Fax: (511) 711-2000 anexo: 5018

E-Mail: shilser@mimdes.gob.pe

Natureza de la institucion: Publica

Vinculo Institucional: Desarrollo Social - Descentralizacion

Principales atribuciones de la institucion solicitante: promotor y articulador de politicas, planes y
programas sociales nacionales de la mujer y desarrollo social que contribuyen para superar la
desigualdad, la exclusion y la pobreza, especialmente entre hombres y mujeres, personas con
discapacidad, adultos mayores, nifiez y otros grupos vulnerables mediante el desarrolio de
capacidades humanas, el desarrollo territorial y el fortalecimiento del capital social del pais.

2. DATOS DEL RESPONSABLE DE LA SOLICITUD:

Nombre: Elizabeth Vargas Machuca Guerrero
Cargo: Directora General de Descentralizacién
Direccion: Jr. Camana 616 — Lima 1- 5to. piso

Ciudad: Lima Pais: Peru
Codigo Postal: Lima 01
Teléfono: (511) 711-2000 anexo 5006 Fax: (511) 711-2000 anexo 5018

E-Mail: evargasm@mimdes.gob.pe

3. DATOS DE LA INSTITUCION EJECUTORA:

Nombre: Ministerio de Desarrollo Social y Combate al Hambre
Direccion: Esplanada dos Ministérios, Bloco C

CEP: 70046-900

Ciudad: Brasilia Pais: Brasil
Teléfono: 55 61 3433-1094 Fax: 5561 3433-1138
E-Mail: silas.leite@mds.gov.br

Nombre del Director de la Institucion: Ministro Patrus Ananias de Sousa
Cargo: Ministro de Desarrollo Social y Combate al Hambre
Nombre del Responsable por el Proyecto: Silas Leite da Silva
Naturaleza de la Institucion: Publica

4. DATOS DE LA INSTITUCION COORDINADORA:

Nombre: Agencia Brasilefia de Cooperacion (ABC)

Direccion: Ministeric de Relaciones Exteriores — Esplanada dos Ministérios, Bloco H, Anexo I, 8°
Andar

CEP: 70.170-900 ,
Ciudad: Brasilia / DF Pais: Brasil i
Teléfono: 55 (61) 3411-9340 Fax: 55 (61) 3411-6894

Nombre de la Autoridad Dirigente de la institucion: Embajador Luiz Henrique Pereira da Fonseca |
Nombre del Director de BRA/04/043: Embajador Edson Marinho Duarte Monteiro

Nombre del Gerente de la Area Técnica Responsable: Maria Augusta Montalvao Ferraz

Nombre del Técnico Responsable: Bruna Magalhaes

.C.,




Il EL PROYECTO

1. IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

a) Titulo: “Gestion Descentralizada de los Programas Sociales”.

b) Duraciéon Prevista: 24 meses, a partir de la firma de este documento.
c) Fuente de Recursos: Gobierno de Brasil y Gobierno del Peru.

d) Costo Estimado:

a) Gobierno del Brasil, a través de la Agencia Brasilefia de Cooperacion USD 48.001,00
(ABC), Proyecto BRA/04/043.

b) Gobierno de Brasil, a través del Ministerio de Desarrollo Social UsSD 19.250,00
(MDS).

c) Gobierno del Peru, a través del Ministerio de la Mujer y Desarrollo USD 19.500,00
Social (MIMDES).

TOTAL DEL PROYECTO: USD 86.751,00
2. JUSTIFICACION:

La Direccidon General de Descentralizacion del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social es un érgano
encargado de promover la gestion descentralizada de los programas sociales que son competencias
del sector por los gobiernos regionales y actores de la sociedad civil, con un enfoque de desarrollo
territorial y fortalecimiento de capacidades. Ademas, mantiene relaciones funcionales con
organismos del sector y con otras entidades de la adminitracién publica y privada vinculadas a su
competencia.

Esta compuesta por dos érganos: la Direccién de Politicas de Gestion Descentralizada y la Direccion
de Promocion, Asistencia Técnica y Capacitacion.

La Direccién de Politicas de Gestién Descentralizada es el 6rgano encargado de establecer, disefar,
elaborar y formular las estrategias de coordinacién con los gobiernos regionales para la gestion
descentralizada de los programas sociales de competencia del sector y del desarrollo social territorial.

La Direccién de Politicas de Gestiéon Descentralizada y |la Direccion de Promocién, Asistencia Técnica
y Capacitacién son los o¢rganos encargados de coordinar, con el Consejo Nacional de
Descentralizacion (CND), los gobiernos regionales y los organismos descentralizados, para
desarrollar las capacidades del MIMDES, de los gobiernos regionales y de la sociedad civl en la
gestion descentralizada de los programas sociales de competencia del sector y el desarrollo social
territorial, en el ambito del liderazgo ejercido por el MIMDES.

La situacion de pobreza y exclusién genera gran inseguridad y poca precision sobre el futuro,
impactando adversamente en las condiciones de gobernabilidad del pais. La pobreza en el area rural
alcanza el 77% mientras que en el area urbana el 42%, Una tendencia similar se presenta en la
pobreza extrema que es cinco veces superior en el area rural (50.3%) que en el area urbana (8.7%).
Un estado tradicionalmente centralista y la persistencia de politicas sociales asistencialistas y
verticalales contribuyeron para profundizar esta brecha.

La vigilancia ciudadana asume un papel de protagonismo en el control, evaluacion y seguimiento a
los acuerdos politicos y la gestién publica en las localidades donde el planc de desarrollo debe darse
de manera participativa. El concepto de vigilancia complementa el de fiscalizacion que es una
atribucién institucionalizada en la divisién de poderes del Estado, al abrir un canal para que la
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sociedad civil pueda ejercer un trabajo de seguimiento mas especifico sobre el cumplimiento o no de
los acuerdos, compromisos y decisiones que el estado asumio.

En este contexto, la construccion de capacidades locales para facilitar la transferencia de
competencias, recursos y decisiones del gobierno central a las regiones y municipios constituye una
tarea de primer orden.

Esta nueva vision de superacion de la pobreza se presenta como una oportunidad para encarar mejor
los programas sociales frente a las necesidades locales poniendo en marcha un proceso de
descentralizacion emprendido por el MIMDES.

La descentralizacién es un proceso clave para la reforma del estado y se basa en la transferencia del
poder de decision del nivel central de gobierno a los nivelves subnacionales de gobierno y esferas de
la sociedad civil. Supone el desarrollo de capacidades para redistribuir las oportunidades en el
territorio; una nueva relacién entre Estado y Sociedad, superando las diversas formas de exclusion
por la de un papel promotor y facilitador, con el reconocimiento de la diversidad geografica, ecologica,
cultural, etc, como soportes del potencial competitivo tales como el turismo, la agroexportacion, la
artesania, la mineria, etc.

Este proceso tiene como principales actores: las comunidades campesinas y nativas, las
organizaciones de jévnes, mujeres, productores, pequefias y medianas empresas, gobiernos locales,
organismos publicos, ONGs, entre otros.

Como estrategias, se contempla:

v" Articulacion y restructuracion del sector;

v" Fortalecimento de las autonomias de los gobiernos locales y regionales,

v" Fortalecimento de las capacidades de los gobiernos locales y regionales;

v Promocién de los instrumentos basicos de gestion para la gobernabilidad (plan de desarrollo
local, presupuesto participativo y vigilancia social)

| Por esta razén, se ha dado importancia a la ejecucién de un proyecto, que esta disefiado para
rescatar la experiencia brasilefia sobre esta materia, en un esfuerzo de cooperacion entre paises en
desarrollo. Cabe recordar que, en el marco de la Agenda Estratégica, elaborada en la XVII Cumbre
Presidencial del Grupo de Rio, realizada en el mes de mayo en la ciudad del Cusco, los estados
latinoamericanos reafirmaron su compromiso para la superacién de la pobreza y exclusion. Este
proyecto busca, encima de todo, complementar los esfuerzos que viene realizando el Gobierno
Peruano, con el fin de potenciar las capacidades de los gobiernos locales y regionales en relacion a
las competencias a cargo del MIMDES, entendiendo la descentralizacion como una estrategia hacer
frente a la pobreza del pais.

En el Peru, se dio inicio a un proceso de reformas estructurales, que comprende la creacion del
Consejo Nacional de Descentralizacion, Acuerdos Nacionales para la Gobernabilidad, Reformas
Constitucionales, nuevas normas (Ley de Bases de la Descentralizacion, Ley de Elecciones
Regionales y Municipales, Ley Organica de los Gobiernos Regionales, Ley Organica de los
Gobiernos Locales, que dedica un capitulo para la promocion de las municipalidades rurales), para
fortalecer la democracia del pais

En el pals, la descentralizacién se inicié con una transferencia de proyectos de inversion regional asi
como con los denominados programas sociales en funcion de las capacidades de gestion de los
gobiernos regionales y locales. Esto implica una restructuracion de los 6rganos centrales.

Por lo tanto, el proyecto busca potenciar el proceso de descentralizacion y la gestion de los
programas sociales a cargo del MIMDES, con un enfoque estratégico, considerando el desarrollo
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territorial como una de las vias principales para gerenciar los procesos que buscan reducir la pobreza
y la exclusién desarrollando capacidades humanas e institucionales.

A la vez, la Ley Organica de Asistencia Social del Brasil, establecid, desde 1993, un Sistema
Descentralizado y Participativo de Asistencia Social constituido por las entidades y organizacicnes de
asistencia social y por un conjunto de instancias deliberativas compuesta por los diversos sectores
envueltos en esta area, ejecutando acciones de asistencia social de la union de sus estados, el
Distrito Federal, los municipios y sus respectivos niveles, de manera complementaria y cooperativa.

las ventajes y riesgos gue existen.

El Ministerio de Desarrollo Social y Combate al Hambre del Brasil y el Ministerio de la Mujer y
Desarrollo Social del Perl son instituciones homologas, a cargo de las politicas sociales que
implementan ambos gobiernos en la lucha contra la pobreza. Por esta razén, se cree que una
coooperacién entre ambas instituciones puede resultar exitosa, sobretodo cuando recientemente, en
el marco del |V Encuentro Ministerial de Ministros de Estado de Asuntos Sociales de Ameérica Latina y
| el Caribe realizado en los Andes (Chile), se expresd la importancia de establecer relaciones de
| cooperacion entre los paises participantes.

3. OBJETIVO DE DESARROLLO

Potenciar el proceso de descentralizacion de los programas sociales del MIMDES mediante la
articulacién del Sector con otros sectores, priorizando el proceso de transferencia de las funciones y
competencias a los gobiernos locales y regionales, que permitan consolidar y fortalecer las
instituciones subnacionales en el Peru,

4, OBJETIVOS ESPECiIFICOS:

s Alcanzar una capacidad efectiva de los gobiernos locales y regionales y la
complementariedad adecuada de funciones y competencias con el gobierno nacional, en la
lucha contra la pobreza y por la igualdad de oportunidades.

o Mejorar la gestion de los procesos de desarrollo local y regional, incorporando con
consistencia las politicas y programas sociales del sector y un enfoque de lucha contra la
pobreza, como dimensiones de su desarrollo integral.

« Fortalecer la participacion de la sociedad civil en la definicién, gestion y vigilancia de los
programas sociales, alcanzandose una mayor transparencia.

o Lograr el compromiso intersectorial y de otros actores para mobilizar diversos recursos
locales, regionales, nacionales e internacionales en la implementacién y gestion de
programas y politicas sociales sobre la base de una mayor corresponsabilidad entre Estado,
sociedad civil y sector privado.

5. RESULTADOS A SER ALCANZADOS POR EL PROYECTO:

R1. Capacidades de los funcionarios del MIMDES fortalecidas en relacién a la gestion
descentralizada.

R2. Capacidades de los funcionarios regionales y municipales del Peru fortalecidas en
relacion a la gestion descentralizada.

R3. Capacitacion en el Brasil de agentes multiplicadores peruanos.

Esta es la razén por la cual se cree conveniente conocer de cerca la experiencia brasilefia, validando




R4. Taller macro regional de evaluacién del proceso de descentralizacion de los programas
sociales del Peru realizado con el apoyo de los especialistas brasilefnos.

R1. Capacidades de los funcionarios del MIMDES fortalecidas en relacién a la gestion
descentralizada.

A1.1. Identificar 3 técnicos del MDS para participar en reuniones y una jornada de capacitacion en el
Pert, oportunidad en la que abordaran temas ligados a la descentralizacion de los programas
sociales, transfiriendo sus conocimientos relacionados a las areas de mobilizacion social, educacion
ciudadana y formacién de alianzas con empresas en los temas de responsabilidad social.

Responsable: MDS
Mes del evento: 3
Costo: Actividad sin costo previsto,

A1.2. Organizar jornada de capacitacion.

Responsable: MIMDES
Mes del evento: 3y 4
Costo: Actividad sin costo previsto.

A1.3. Realizar las reuniones y la capacitacién mencionada en la actividad A1.1 en el Pert.
Responsable: ABC, MDS y MIMDES

Mes del evento: 5
Duracion: 5 dias

Costo:

Horas técnicas (MDS) USD 5,250.00 (3 téc. bras. x 7 dias x USD 250.00) (17.02)
Infraestructura para capacitacion (MIMDES) UsSD 2,000.00 (32.01)
Pasajes aéreos (ABC) USD 4,800.00 (3 téc. bras. x USD 1,600.00) (32.01)
Viticos (ABC) USD 4,473.00 (3 téc. bras. x 7 dias x USD 213.00*)(32.01)

* Fuente referencial - Vidticos PNUD octubre 2006

R2. Capacidades de los funcionarios regionales y municipales del Peru fortalecidas en
relacion a la gestién descentralizada.

A2.1. Identificar especialistas del MDS en formacién y ejecucion de convenios con entes
subnacionales (estados y municipios) y con organizaciones sociales.

Responsable: MDS
Mes del evento: 6
Costo: Actividad sin costo previsto,

A2.2. |dentificar profesionales peruanos de gobiernos regionales, municipales y del MIMDES, asi
como representantes de organizaciones sociales para ser capacitados en formacion y ejecucion de
convenios.

Responsable: MIMDES
Mes del evento: 6
Costo: Actividad sin costo previsto.

A2.3. Realizar jornada, en el Pertl, de capacitacion en formacién y ejecucion de convenios.




Responsables: ABC, MDS y MIMDES

Mes del evento: 7

Duracion: 5 dias

Costo:

Haoras técnicas (MDS) USD 5,250.00 (3 téc. bras. x 7 dias x USD 250.00) (17.02)
Infraestructura para jornadas (MIMDES) USD 1,000.00 (32.01)
Pasajes internos - Peru (funcionarios municipales y regionales (MIMDES)USD 2,500.00 (32.01)
Pasajes aereos (ABC) USD 4,800.00 (3 téc. bras. x USD 1,600.00) (32.01)
Viaticos (ABC) USD 4,473.00 (3 téc. bras. x 7 dias x USD 213.00%) (32.01)
* Fuente referencial - Viaticos PNUD octubre 2006

A2.4. |dentificar tres especialistas del MDS en sistemas de monitoreo y evaluacidn de procesos de
descentralizacién social,

Responsable: MDS
Mes del evento: 8
Costo: Actividad sin costo previsto.

A2.5. |dentificar profesionales peruancs de gobiernos regionales, municipales y del MIMDES para ser
capacitados en sistemas de monitoreo y evaluacion de procesos de descentralizacion social.

Responsable: MIMDES
Mes del evento: 8
Costo: Actividad sin costo previsto.

A2.6. Realizar reuniones y jornadas de capacitaciéon en sistemas de monitoreo y evaluacion de
procesos de descentralizacion social.

Responsables: ABC, MDS y MIMDES
Mes del evento: 9
Duraciéon: 5 dias

Costo:

Horas técnicas (MDS) USD 5.250.00 (3 téc. bras. x 7 dias x USD 250.00) (17.02)
Infraestructura para jornadas (MIMDES) USD 1,000.00 (32.01)
Pasajes internos - Peru (funcionarios municipales y regionales)(MIMDES)USD 2,500.00 (32.01)
Pasajes aéreos (ABC) USD 4,800.00 (3 téc. bras. x USD 1,600.00) (32.01)
Viaticos (ABC) USD 4,473.00 (3 téc. bras. x 7 dias x USD 213.00%) (32.01)

* Fuente referencial - Viaticos PNUD octubre 2006
R3. Capacitacién de agentes multiplicadores peruanos realizada en el Brasil.

A3.1. Seleccionar agentes multiplicadores (1 representante peruano de los gobiernos regionales, 1
representante peruano de los gobiernos locales y 2 representantes del MIMDES) para capacitacion
en procesos de descentralizacion en el Brasil.

Responsable: MIMDES
Mes del evento: 10
Costo: Actividad sin costo previsto.

A3.2. Enviar a los 4 profesionales peruanos al Brasil para observacién de la experiencia brasilena e
intercambioc de experiencias en metodologias, instrumentos y mecanismos del proceso de
descentralizacién de programas sociales.

Responsables: ABC, MDS y MIMDES
Mes del evento: 11




Duracién: 15 dias

Costo:

Horas técnicas (MIMDES) USD 6,000.00 (4 téc. per. x 15 dias x USD 100.00) (17.02)
Pasajes aéreos (ABC) USD 8.000.00 (4 téc. per. x USD 2,000.00) (32.01)
Viaticos (ABC) USD 6,000.00 (4 téc. per. x 15 dias x USD 100.00%)(32.01)

* Fuente referencial - Vidticos PNUD octubre 2006

A3.3. Realizar reuniones de trabajo con instituciones de la sociedad civil y con instituciones del
gobierno federal, regional y local del Brasil.

Responsables: MIMDES y MDS
Mes del evento: 11
Costo: Costo previsto en la actividad A3.2.

R4. Taller macro regional de validacion del proceso de descentralizacion de los programas
sociales del Per( realizado con apoyo de especialistas brasilefios.

A4.1. Identificar dos especialistas del MDS que apoyaran el workshop en el Peru,

Responsable: MDS
Mes del evento: 17
Costo: Actividad sin costo previsto.

A4.2. Levantar informacion del impacto de las capacitaciones realizadas en el ambito de este |
proyecto en el proceso de descentralizacién de los programas sociales del Pert.

Responsables: MDS y MIMDES
Mes del evento: 17
Costo: Actividad sin costo previsto.

A4.3. Realizar workshop macro regional de evaluaciéon del proceso de descentralizacién de los
programas sociales en el Peru, incluyendo el impacto de las capacitaciones realizadas en el ambito
de este proyecto, con el apoyo de los especialistas brasilefios y con la participacion de la ABC.

Responsables: ABC, MDS y MIMDES
Mes del evento: 18
Duracion: 5 dias

Costo:

Horas técnicas (MDS) USD 3,500.00 (2 téc. bras. x 7 dias x USD 250.00)(17.02)
Infraestructura para capacitacion(MIMDES) USD 2,000.00 (16.03)
Pasajes internos - Peru (funcionarios municipales y regionales)(MIMDES)USD 2,500.00 (16.03)
Pasajes aéreos (ABC) USD 3,200.00 (2 téc. bras. x USD 1,600.00) (16.03)
Viaticos (ABC) USD 2,982.00(2 téc. bras. x 7 dias x USD 213.00%)(16.03)

* Fuente referencial - Vidticos PNUD octubre 2006

A4.4. Elaborar un informe de evaluacién del proyecto y presentario a la ABC
Responsables: MDS y MIMDES

Mes del evento: 20

Duracion: 60 dias

Costo: Actividad sin costo previsto.




a) Por Linea presupuestaria - ABC:

Expresado en USD

[Emﬁmupumﬁpoﬁuemde LEs ol ST
16.03 Mision de Evaluacion 6.182,00
17.02 Horas Tecnicas 0
32.01 Entrenamiente en Grupe 41.819,00
Total 48.001,00
b) Por Linea presupuestaria - GENERAL:

Expresado en USD
IL _ | ABC | MDS | MIMDES | Total
16, " 6.182,00] 0| 450000 10.682,00
17.02 Horas Técnicas 0| 19.250.00 6.000,00]  25.250,00|
32.01 Entrenamiento en Grupo 41.819,00 of 900000 50.819,00
Total 48.001,00 19.250,00/ 19.500,00] 86.751,00]
b) Por Resultado:

Expresado en USD
Resultado por Fuente de Recursos ABC MDS MIMDES Total
RA. 927300 525000 _ 2.00000| 16.523,00
R2. 18.546,00/  10.500,00 7.000,00]  36.046,00|
R3. 14.000,00 0 6.000,00]  20.000,00|
R4. 6.182,00 3.500,00 4.500.00[  14.182,00|
Total 48.001,00/ 19.250,00/ 19.500,00| 86.751,00]
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Expresado en USD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ABC 9.273 9.273 9.273 14.000
MDS 5.250 5.250 5.250
MIMDES 2.000 3.500 3.500 6.000
TOTAL 16.523 18.023 18.023 20.000

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Total

ABC [ 6.182 48.001
MDS 3,500 19.250
MIMDES 4.500 19.500
TOTAL 14.182

86.751




10, PLAN DE TRABAJO:

10.1 Plano de Trabalho da ABC

R1. Capacidades de los funcionarios del MIMDES fortalecidas en relacion a la gestion
descentralizada.

A1.3. Realizar las reuniones y jornadas mencionadas en la actividad A1.1 en el Peru.

Responsables: ABC, MDS y MIMDES
Mes de evento: 3
Duracion: 5 dias

Costo:
Pasajes aéreos (ABC) USD 4,800.00 (3 téc. bras. x USD 1,600.00) (32.01)
Viaticos (ABC) USD 4,473.00 (3 téc. bras. x 7 dias x USD 213.00%)(32.01)

* Fuente referencial — Viaticos PNUD octubre 2006

R2. Capacidades de los funcionarios regionales y municipales del Peru fortalecidas en
relacion a la gestion descentralizada.

A2.3. Realizar jornadas de capacitacién en formacion y ejecucion de convenios en el Peru.

Responsables: ABC, MDS y MIMDES
Mes del evento: 7
Duracién: 5 dias

Costo:
Pasajes aéreos (ABC) USD 4,800.00 (3 téc. bras. x USD 1,600.00) (32.01)
Viaticos(ABC) USD 4,473.00 (3 téc. bras. x 7 dias x USD 213.00%) (32.01)

* Fuente referencial - Viaticos PNUD octubre 2006

A2.6. Realizar reuniones y jornadas de capacitacion en sistemas de monitoreo vy evaluacién de
procesos de descentralizacién social.

Responsables: ABC, MDS y MIMDES
Mes del evento: 9
Duracion: 5 dias

Costo:
Pasajes aereos (ABC) USD 4,800.00 (3 téc. bras. x USD 1,600.00) (32.01)
Viaticos (ABC) USD 4,473.00 (3 téc. bras. x 7 dias x USD 213.00%) (32.01) |

* Fuente referencial - Viaticos PNUD octubre 2006
R3. Capacitacién de agentes multiplicadores peruanos realizada en el Brasil.

A3.2. Enviar a 4 profesionales peruanos al Brasil para observacién de experiencia brasilena y para
intercambio de experiencias en metodologias, instrumentos y mecanismos del proceso de
descentralizacion de programas sociales.

Responsables: ABC, MDS y MIMDES
Mes del evento: 11
Duracién: 15 dias

Costo:
Pasajes aéreos (ABC) USD 8,000.00 (4 téc. per. x USD 2,000.00) (32.01)
Viaticos (ABC) USD 6,000.00 (4 téc. per. x 15 dias x USD 100.00%)(32.01)

* Fuente referencial - Viaticos PNUD octubre 2006

% )




R4. Workshop macro regional de evaluacion del proceso de descentralizacion de los
programas sociales del Pert realizado con el apoyo de especialistas brasilefios.

A4.3. Realizar taller macro regional de evaluacién del proceso de descentralizacion de los programas
sociales del Perl, incluyendo el impacto de las capacitaciones realizadas en el ambito de este
proyecto, con el apoyo de especialistas brasilefios y con la participacion de la ABC.

Responsables: ABC, MDS y MIMDES
Mes del evento: 18
Duracion: 5 dias

Costo:
Pasajes aéreos (ABC) USD 3,200.00 (2 téc. bras. x USD 1,600.00) (16.03)
Viaticos (ABC) USD 2,982.00(2 téc. bras. x 7 dias x USD 213.00%)(186.03)

* Fuente referencial - Viaticos PNUD octubre 2006
10.2 Plan de Trabajo del MDS

R1. Capacidades de los funcionarios del MIMDES fortalecidas en relacion a la gestion
descentralizada.

A1.1. |dentificar a 3 técnicos del MDS para participar en reuniones y jornadas de capacitacion en el
Perl, oportunidad en la que abordaran temas ligados a la descentralizacion de llos programas
sociales, transfiriendo sus conocimientos relacionados a la mobilizacién social, educacion ciudadana
y la formacién de alianzas con empresas en temas de responsabilidad social.

Responsable: MDS
Mes del evento: 3
Costo: Actividad sin costo previsto.

A1.3. Realizar las reuniones y |as joranadas mencionadas en la actividad A1.1 en el Peru.

Responsables: ABC, MDS y MIMDES

Mes del evento: 5

Duracién: 5 dias

Costo:

Horas técnicas (MDS) USD 5,250.00 (3 téc. bras. x 7 dias x USD 250.00) (17.02)

R2. Capacidades de los funcionarios regionales y municipales del Peru fortalecidas en
relacion a la gestion descentralizada.

A2.1. |dentificar especialistas del MDS en formacion y ejecucién de convenios con instituciones
federales (estados e municipios) y con organizaciones sociales.

Responsable: MDS
Mes del evento: 6
Costo: Actividad sin costo previsto.

A2.3. Realizar jornadas de capacitacion en formacion y ejecucion de convenios en el Peru.

Responsables: ABC, MDS y MIMDES

Mes del evento: 7

Duracién: 5 dias

Costo:

Horas tecnﬁﬁ(yDS) USD 5,250.00 (3 téc. bras. x 7 dias x USD 250.00) (17.02)




A2.4, Identificar tres especialistas del MDS en sistemas de monitoreo y evaluacion de procesos de
descentralizacion social.

Responsable: MDS
Mes del evento: 8
Costo: Actividad sin costo previsto.

A2.6. Realizar reuniones y jornadas de capacitacion en sistemas de montitoreo y evaluacién del
proceso de descentralizacion social.

Responsables: ABC, MDS y MIMDES

Mes del evento: 9

Duracion: 5 dias

Costo:

Horas técnicas (MDS) USD 5,250.00 (3 téc. bras. x 7 dias x USD 250.00) (17.02)

R3. Capacitacién de agentes multiplicadores peruanos realizada en el Brasil.

A3.2. Enviar a 4 profesionales peruanos al Brasil para la observacion de la experiencia brasilefia y
para intercambio de experiencias en metodologias, instrumentos y mecanismos del proceso de
descentralizacién de programas sociales.

Responsables: ABC, MDS y MIMDES
Mes del evento: 11
Duracién: 15 dias

A3.3. Realizar reuniones de trabajo con instituciones de la sociedad civil y con instituciones del
gobierno federal, regional y local del Brasil.

Responsables: MIMDES y MDS
Mes del evento: 11
Costo: Costo previsto en la actividad A3.2.

R4. Taller macro regional de evaluacién del proceso de descentralizacion de los programas
sociales del Pert realizado con el apoyo de especialistas brasilefios.

A4.1. |dentificar dos especialistas del MDS que apoyaran el workshop en el Peru.

Responsable: MDS
Mes del evento: 17
Costo: Actividad sin costo previsto.

A4.2. Levantar informacién del impacto de las capacitaciones realizadas en el ambito de este
proyecto en el proceso de descentralizacion de los programas sociales del Peru.

Responsables: MDS y MIMDES
Mes del evento: 17
Costo: Actividad sin costo previsto.

A4.3. Realizar workshop macro regional de evaluacién del proceso de descentralizacion de los
programas sociales del Peru, incluyendo el impacto de las capacitaciones realizadas en el ambito de
este proyecto, con el apoyo de especialistas brasilefios y con la participacion de la ABC.

Responsables: ABC, MDS y MIMDES
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Mes del evento: 18 |
Duracioén: 5 dias

Costo:

Horas técnicas (MDS) USD 3,500.00 (2 téc. bras. x 7 dias x USD 250.00) (17.02) |

A4.4. Elaborar informe de evaluacion del proyecto y presentarlo a la ABC.

Responsables: MDS y MIMDES
Mes del evento: 20

Duracion: 60 dias

Costo: Actividad sin costo previsto.

10.3 Plan de Trabajo del MIMDES

R1. Capacidades de los funcionarios del MIMDES fortalecidas en relacion a la gestion
descentralizada, '

A1.1. Identificar a 3 técnicos del MDS para participar en reuniones y jornadas de capacitacion el
Peru, oportunidad en la que abordaran temas ligados a la descentralizacion de los programas
sociales, trasfiriendo sus conocimientos relacionados al area de mobilizacién social, educacién
ciudadana y formacion de alianzas con empresas en temas de responsabilidad social.

Responsable: MDS
Mes del evento: 3
Costo: Actividad sin costo previsto.

A1.2. Organizar jornadas de capacitacion.

Responsable: MIMDES
Mes del evento: 3y 4
Costo: Actividad sin costo pravisto.

A1.3. Realizar las reuniones y las jornadas mencionadas en la actividad A1.1 en el Peru

Responsables: ABC, MDS y MIMDES

Mes del evento: 5

Duracion: 5 dias

Costo:Infraestrutura para jornadas (MIMDES) usSD 2,000.00 (32.01)

R2. Capacidades de los funcionarios regionales y municipales fortalecidas en relacion a la
gestion descentralizada.

A2.2. |dentificar profesionales peruanos de gobiernos regionales, municipales y del MIMDES, asi
como representantes de organizaciones sociales para ser capacitados en formacion y ejecucion de
convenios..

Responsable: MIMDES
Mes del evento: 6
Costo: Actividad sin costo previsto.

A2.3. Realizar jornadas de capacitaciéon en formacién y ejecucion de convenios en el Peru.

Responsables: ABC, MDS y MIMDES
Mes del evento: 7




Duracion: 5 dias

Costo:
Infraestrutura para jornadas (MIMDES) USD 1,000.00 (32.01)
Pasajes internos - Perd (funcionarios muncipales y regionales)(MIMDES)USD 2,500.00 (32.01)

A2.5. |dentificar profesionales peruanos de gobiernos regionales, muncipales y del MIMDES para ser
capacitados en sistemas de monitoreo y evaluacién del proceso de descentralizacién social.

Responsable: MIMDES
Mes del evento: 8
Costo: Actividad sin costo previsto.

A2.6. Realizar reuniones y jornadas de capacitacion en sistemas de monitoreo y evaluacién del
proceso de descentralizacion social.

Responsables: ABC, MDS y MIMDES
Mes del evento: 9
Duracién: 5 dias

Costo:
Infraestrutura para jornadas (MIMDES) USD 1,000.00 (32.01)
Pasajes internos - Pertl (funcionarios municipales y regionales)(MIMDES)USD 2,500.00 (32.01)

R3. Capacitacion de agentes multiplicadores peruanos realizada en el Brasil.

A3.1. Seleccionar agentes multiplicadores (1 representante peruano de los gobiernos regionales, 1
representante peruano de los gobiernos locales y 2 representantes del MIMDES) para capacitacion
en procesos de descentralizacion en el Brasil.

Responsable: MIMDES
Mes del evento: 10
i1 Costo: Actividad sin costa prevista.

A3.2. Enviar a 4 profesionales peruanos al Brasil para observacion de la experiencia brasilefia e
intercambio de experiencias en metodologias, instrumentos y mecanismos del proceso de
descentralizacion de programas scciales.

Responsables: ABC, MDS y MIMDES

Mes del evento: 11

Duracion: 15 dias

Costo:

Horas técnicas (MIMDES) USD 6,000.00 (4 téc. per. x 15 dias x USD 100.00) (17.02)

A3.3. Realizar reuniones de trabajo con instituciones de la sociedad civil y con instituciones del
gobierno federal, regional y local del Brasil.

Responsables: MIMDES y MDS
Mes del evento: 8
Costo: Costor previsto en la actividad A3.2.

R4. Taller macro regional de evaluacion del proceso de descentralizacion de los programas
sociales del Peru, con apoyo de especialistas brasilefios.

A4.2. Recoger informacion del impacto de las capacitaciones realizadas en el ambitc de este
proyecto en el proceso de descentralizacion de los programas sociales del Peru.
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Responsables: MDS y MIMDES
Mes del evento: 17
Costo: Actividad sin costo previsto.

A4.3. Realizar taller macro regional de evaluacion del proceso de descentralizacion de los programas
sociales del Perl, incluyendo el impacto de las capacitaciones realizadas en el ambito de este
proyecto, con el apoyo de los especialistas brasilefios y con la participacion de la ABC:

Responsables: ABC, MDS y MIMDES
Mes del evento: 18
Duracion: 5 dias

Costo:
Infraestrutura para jornadas (MIMDES) USD 2,000.00 (16.03)
Pasajes internos - Peru (funcionarios municipales y regionales)(MIMDES)USD 2,500.00 (16.03)

A4.4. Elabora informe de evaluacién del proyecto y presentario a la ABC.

Responsables: MDS y MIMDES
Mes del evento: 20

Duracion: 60 dias

Costo: Actividad sin costo previsto.

11.1 Al Gobierno Brasilefio, por intermedio de la Agencia Brasilefia de Cooperacion (ABC), del
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), le compete:

a) Coordinar la ejecucion del presente proyecto;

b) Apoyar las actividades de capacitacion y entrenamiento a traves de la provision
de contribuciones financieras previstas en el plan de trabajo y conforme al
respectivo cronograma de desembolso;

¢) Articular con las partes involucradas en el proceso de implementacion de las
tareas y cuando se requieran modificaciones y ajustes para el bhuen
desenvalvimiento del proyecto; y

d) Recibir informes del progreso de la institucion ejecutora describiendo el desempleo
de sus funciones, relatando y especificando la evolucion de las tareas
encomendadas.

11.2 Al Gobierno Brasilefio, por intermedio del Ministerio de Desarrollo Social (MDS), le
compete:

a) Ejecutar el presente proyecto;

b) Garantizar el desarrollo técnico de los trabajos por medio de peritos y
especialistas que desarrollen las actividades acordadas;

c) Mantener estrecha coordinacién con la Agencia Brasilefia de Cooperacion
(ABC/MRE) a lo largo de |os trabajos realizados;

d) Mantener estrecha coordinacién con el coordinador de las actividades de
cooperacion indicado por la parte peruana, y

e) Implementar las actividades de entrenamiento acordadas..

11.3 Al Gobierno Peruano, por intermedio del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, le
compete:

a) Apoyar la ejecucion del presente proyecto;
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b) Proveer apoyo logistico a los especialistas designados por el Gobierno Brasilerio
y a los técnicos peruanos participantes en este proyecto.;

c) Cubrir los salarios de los técnicos peruanos participantes en este proyecto;

d) Tomar las previsiones para que las acciones iniciadas por los técnicos enviados
por el Gobierno Brasilefio sigan siendo desarrolladas por los técnicos peruanos
especialmente entrenados en el marco de este proyecto; y

e) Acompanar el desarrollo de las actividades y contactar al Gobierno Brasilefio a
través de la ABC/MRE, cuando sea necesaria su intervencion.

Las normas y procedimientos administrativos-financierios son los que rigen el Proyecto
BRA/04/043.

El documento, en original, debera quedarse con la ABC, quién la pondra a disposicion de las
instituciones brasilefias de auditoria y control asi de las de auditeria de los organismos
internacionales.
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COOPERAGAOQ TECNICA ENTRE PAISES EM
DESENVOLVIMENTO
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A Bc Agéncia Brasileira
de Cmperqgéo

MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES
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GESTAO DESCENTRALIZADA DOS PROGRAMAS SOCIAIS
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BASE LEGAL.:

- Acordo Basico de Cooperagao Cientifica e Técnica entre o Governo da RepUblica Federativa do

Brasil e o Governo da Repliblica do Peru, firmado em 8 de outubro de 1975 e promulgado em 23
de novembro de 1976;

- Ajuste Complementar ao Acordo Basico de Cooperagéo Cientifica e Técnica entre o Governo da
Republica Federativa do Brasil e o Governo da Republica do Peru para a Implementacéo do Projeto
‘Gestéo Descentralizada dos Programas Sociais”, firmado em 9 de novembro de 2006.




|. CARACTERIZACAO DAS INSTITUICOES
1. DADOS DA INSTIT!

Nome: Diregdo Geral de Descentralizagao - Ministério da Mulher e do Desenvolvimento Social
(MIMDES)

Enderego: Jr. Camané 616 - Lima 1 (Edificio do MIMDES)

Cidade: Lima Pais: Peru

Cédigo Postal:

Telefone: (511) 711-2000 anexo: 5027 Fax: (511) 711-2000 anexo: 5018

E-Mail: : shilser@mimdes.gob.pe

Natureza da Instituigdo: Publica

Vinculo Institucional: Desenvolvimento Social - Descentralizagao

 Principais Atribuigdes da Instituicdo Solicitante: promotor e articulador de politicas, planos e
| programas sociais nacionais de mulher e desenvolvimento social, que contribuem para superar a
desigualdade, a exclusdo e a pobreza, especialmente entre homens e mulheres, pessoas com
deficiéncias, adultos idosos, criangas e outros grupos vulneraveis mediante o desenvolvimento de
capacidades humanas, o desenvolvimento territorial e o fortalecimento do capital social do pais.

o

JADOS DO RESPONSAVEL

Nome: Elizabeth Vargas Machuca Guerrero
Cargo: Diretora Geral de Descentralizagéo
Enderego: Jr. Camana 616 — Lima 1- 5to. piso

Cidade: Lima Pais: Peru

Cédigo Postal: Lima 01

Telefone: (5611) 711-2000 anexo 5006 Fax: (511) 711-2000 anexo 5018
E-Mail: evargasm@mimdes.qob.pe

\ INSTITUICAO EXECUTOR/

Nome: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate 4 Fome
Endereco: Esplanada dos Ministérios, Bloco C

CEP: 70046-900

Cidade: Brasilia Pais: Brasil

Telefone: 55 61 3433-1094 Fax: 55 61 3433-1138
E-Mail: silas.leite@mds.gov.br

Nome do Dirigente da Instituicdo: Ministro Patrus Ananias de Sousa
Cargo: Ministro do Desenvolvimento Social e Combate a Fome

Nome do Responsavel pelo Projeto: Silas Leite da Silva

Natureza da Instituigdo: Publica

4. DADOS DA INSTITUICAO COORDENADORA:

Nome: Agéncia Brasileira de Cooperagéo (ABC)

Enderego: Ministério das Relagées Exteriores — Esplanada dos Ministérios, Bloco H, Anexo |, 8°
Andar

CEP: 70.170-900

Cidade: Brasilia / DF Pais: Brasil

Telefone: 55 (61) 3411-8340 Fax: 55 (61) 3411-6894

Nome do Dirigente da Instituigdo: Embaixador Luiz Henrique Pereira da Fonseca
Nome do Diretor do BRA/04/043: Embaixador Edson Marinho Duarte Monteiro
Nome do Gerente da Area Técnica Responsavel: Maria Augusta Montalvéo Ferraz
Nome do Técnico Responsavel: Bruna Magalhies




Il. O PROJETO

a) Titulo: “Gest&do Descentralizada dos Programas Sociais”.

b) Duragédo Prevista: 24 meses, a partir da assinatura deste documento.
c) Fontes de Recursos: Governo do Brasil e Governo do Peru.

d) Custo Estimado:

a) Governo do Brasil, por meio da Agéncia Brasileira de Cooperagéo USD 48.001,00
(ABC), Projeto BRA/04/044 — Implementagéo de Projetos e Atividades
de CTPD com a América Latina, Africa e CPLP.

b) Governo do Brasil, por meio do Ministério do Desenvolvimento Social USD 19.250,00
(MDS).

c) Governo do Peru, por meio do Ministério da Mulher e do USD 19.500,00
Desenvolvimento Social (MIMDES)

TOTAL DO PROJETO: USD 86.751,00

A Diregao Geral de Descentralizagdo do Ministério da Mulher e do Desenvolvimento Social é o ¢rgao
encarregado de promover a gestio descentralizada dos programas sociais de competéncia do setor
pelos governos subnacionais e atores da sociedade civil, com um enfoque de desenvolvimento
territorial e fortalecimento de capacidades. Ademais, mantém relacdes funcionais com organismos do
setor e com outras entidades da administragdo publica e privada vinculadas a sua competéncia.

E composto por dois orgéos: a Diregdo de Politicas de Gestdo Descentralizada e a Diregéo de
gmmoqéo, Assisténcia Técnica e Capacitagéo.

=
A Direcéo de Politicas de Gestdo Descentralizada é o érgdo encarregado de estabelecer, desenhar,
elaborar e formular as estratégias de coordenagao com os governos subnacionais de competéncia,

para a gestao descentralizada dos programas sociais de competéncia do setor e o desenvolvimento
social territorial.

A Diregdo de Politicas de Gestdo Descentralizada e a Diregdo de Promogao, Assisténcia Técnica e
Capacitagdo sdo os 6rgdos encarregados de coordenar, com o Conselho Nacional de
Descentralizagéo (CND), os governos subnacionais e os Escritérios Desconcentrados, para
desenvolver as capacidades do MIMDES, dos governos subnacionais e da sociedade civil na gestao

descentralizada dos programas sociais de competéncia do setor e o desenvolvimento social territorial,
no ambito da lideranga exercida pelo MIMDES.

A situag@o de pobreza e exclusdo gera grande inseguranga e incerteza sobre o futuro, impactando
adversamente nas condigbes de Governabilidade do pais. A pobreza na area rural alcangava 77%,
enquanto que, na area urbana, 42%. Uma tendéncia similar se apresenta na pobreza extrema, que &
cinco vezes superior na area rural (50,3%) que na drea urbana (9,7%). Um Estado tradicionalmente

centralizador e a persisténcia de politicas sociais assistencialistas e verticais contribuiram para
aprofundar esta brecha.




A vigilancia cidadd assume um papel de protagonismo no controle, avaliagdo e seguimento aocs
acordos politicos e a gestéo plblica, nas localidades onde o plano de desenvolvimento deve se dar
de maneira participativa. O conceito de vigilancia complementa o de fiscalizagdo, que é uma
atribuig&o institucionalizada na divisao de poderes do Estado. ao abrir um canal a sociedade civil para

exercer um trabalho de seguimento mais especifico sobre o cumprimento ou ndo de acordos,
compromissos e decisdes que o Estado assumiu.

Neste contexto, a construgdo de capacidades locais para facilitar a transferéncia de competéncias,

recursos e decisbes do governo central as regides e municipios constitui uma tarefa de primeira
ordem.

Esta nova viséo de superagéo da pobreza se apresenta como uma oportunidade para melhor encarar

Os programas sociais frente as necessidades locais, pondo em marcha um processo de
descentralizagdo empreendido pelo MIMDES.

A descentralizag8o & um processo chave para a reforma do estado e se assenta na transferéncia de
poder de decisdo do nivel nacional central de governo aos niveis subnacionais de governo e esferas
da sociedade civil. Sup&e o desenvolvimento de capacidades para redistribuir as oportunidades no
territorio; nova relagdo do Estado-Sociedade, superando as diversas formas de exclusdo para um
papel promotor e facilitador, com reconhecimento da diversidade geografica, ecoldgica, cultural, etc.,

como suportes do potencial competitivo tais como o turismo, agro exportacdo, artesanatos,
mineracao, etc.

Este processo tem como principais atores: comunidades campesinas e nativas, organizagdes de

jovens, mulheres e produtores, pequenas e médias empresas, governos locais, organismos publicos,
ONGs, entre outros.

Como estratégias, contemplam-se:

Articulagdo e reestruturagdo do setor:

Fortalecimento das autonomias dos governos locais e regionais;

Fortalecimento das capacidades dos governos locais e regionais;

Promogéo de instrumentos bésicos de gestdo para a governabilidade (plano de
desenvolvimento local, orgamento participativo e vigilancia social).

Por esta razéo, se dé a importancia de executar um projeto, desenhado para resgatar a experiéncia
brasileira sobre a matéria, num esfor¢o de cooperagdo entre paises em desenvolvimento. Cabe
recordar que, no marco da Agenda Estratégica, elaborada durante a XVII Clupula Presidencial do
Grupo do Rio, realizada no més de maio na cidade de Cusco, os estados latino-americanos
reafirmaram seu compromisso para a superacgdo da pobreza e exclusdo. Este projeto busca, acima
de todas as coisas, complementar os esforgos que vem realizando o Governo Peruano, a fim de
potencializar a capacidade dos governos locais e regionais com respeito as competéncias a cargo do
MIMDES, entendendo a descentralizagéo como estratégia para fazer frente a pobreza do pais.

No Peru se iniciou um processo de reformas estruturais, criando-se o Conselho Nacional de
Descentralizag8o, Acordos Nacionais para a Governabilidade, Reformas Constitucionais, novas
normas (Lei de Bases da Descentralizagao, Lei de Eleicbes Regionais e Municipais, Lei Organica de
Governos Regionais, Lei Organica de Governos Locais, que compreende um titulo de promogéo das
municipalidades rurais, etc.), para fortalecer a democracia do pais.

No pais, a descentralizagdo se iniciou com a transferéncia de projetos de investimento regional,
assim como os denominados programas sociais em fungéo das capacidades de gestio dos governos
regionais e locais. Isto implica uma reestruturacao dos 6rgaos centrais.




Para tanto, o projeto busca potencializar o processo de descentralizagdo e gestdo dos programas
sociais a cargo do MIMDES, com um enfoque estratégico, considerando o desenvolvimento territorial
como uma das vias principais para gerenciar 0s processos que objetivam a reducéo da pobreza e a
excluséo, desenvolvendo capacidades humanas e institucionais.

Por sua vez, a Lei Organica de Assisténcia Social do Brasil estabeleceu, desde 1993, um Sistema
Descentralizado e Participativo de Assisténcia Social constituido pelas entidades e organizagbes de
assisténcia social e por um conjunto de instancias deliberativas compostas pelos diversos setores
envolvidos nesta area, executando agdes de assisténcia social da unido de seus estados, o Distrito
Federal, os municipios e seus respectivos niveis, de maneira complementar e cooperativa. Esta é a

razéo pela se cré conveniente conhecer de perto a experiéncia brasileira, avaliando as vantagens e
riscos que existem.

O Ministério do Desenvolvimento Social @ Combate & Fome do Brasil @ o Ministério da Mulher e do
Desenvolvimento Social do Peru sdo instituigbes homoélogas, a cargo da politica social que
implementam ambos os governos na luta contra a pobreza. Por essa razéo se cré que a cooperagao
entre ambas as instituigdes pode resultar exitosa, mais ainda quando recentemente, no marco do IV
Encontro Ministerial de Ministros de Estado de Assuntos Sociais da América Latina e o Caribe,
realizado em Los Andes (Chile), se expressou a importéncia de estabelecer relagées de cooperagio
haorizontal entre os participantes.

Potencializar o processo de descentralizagdo dos programas sociais do MIMDES mediante a
articulagdo do Setor com outros setores, objetivando o processo de transferéncia de fungdes e
competéncias aos governos locais e regionais, que permitam consolidar e fortalecer as instituicées
subnacionais no Peru.

¢ Alcancar a capacidade efetiva dos governos locais e regionais e a complementaridade
adequada de fungbes e competéncias com o governc nacional, na luta contra a pobreza e
pela igualdade de oportunidades.

* Melhorar a gestdo dos processos de desenvolvimento local e regional, incorporando com
consisténcia as politicas e programas sociais do setor e 0 enfoque da luta contra a pobreza,
como dimensdes de seu desenvolvimento integral.

» Fortalecer a participagéo da sociedade civil na definicdo, gestao e vigilancia dos programas
sociais, alcangando-se uma maior transparéncia.

e Alcangar o compromisso intersetorial e de outros atores para mobilizar diversos recursos
locais, regionais, nacionais e externos na implementacéo e gestdo dos programas e politicas
sociais sobre a base de uma maior co-responsabilidade entre Estado, a sociedade civil e o
setor privado.

R1. Capacidades dos funcionarios do MIMDES relacionadas a gestdo descentralizada
fortalecidas.

R2. Capacidades dos funcionarios regionais e municipais do Peru relacionadas a gestao
descentralizada fortalecidas.

R3. Capacitagao de agentes multiplicadores peruanos realizada no Brasil.




R4. Workshop macro regional de avaliagdo do processo de descentralizagdo dos programas
sociais do Peru realizado, com o apoio de especialistas brasileiros.

R1. Capacidades dos funcionarios do MIMDES relacionadas a gestio descentralizada
fortalecidas.

A1.1. Identificar 3 técnicos do MDS para participarem de reunides e uma oficina de capacitacdo no
Peru, oportunidade em que abordardo temas ligados a descentralizagdo dos programas sociais,
transferindo seus conhecimentos relacionados a 4rea de mobilizagao social e educacéo cidada e
formagéo de parcerias com empresas em seus dominios de responsabilidade social.

Responsavel: MDS
Més do evento: 3
Custo: Atividade sem custo previsto.

A1.2. Organizar oficina de capacitacio.

Responsavel: MIMDES
Més do evento: 3 e 4
Custo: Atividade sem custo previsto.

A1.3. Realizar as reunides e a oficina mencionadas na atividade A1.1 no Peru.
Responsavel: ABC, MDS E MIMDES

Més do evento: 5
Duragdo: 5 dias

Custo:

Horas técnicas (MDS) USD 5,250.00 (3 téc. bras. x 7 dias x USD 250.00) (17.02)
Infra-estrutura para oficina (MIMDES) USD 2,000.00 (32.01)
Passagens aéreas (ABC) USD 4,800.00 (3 téc. bras. x USD 1,600.00) (32.01)
Diarias (ABC) USD 4,473.00 (3 téc. bras. x 7 dias x USD 213.00*)(32.01)

* Teto referencial - Didria PNUD outubro 2006

R2. Capacidades dos funcionarios regionais e municipais do Peru relacionadas a gestio
descentralizada fortalecidas.

A2.1. |dentificar especialistas do MDS em formagéo e execugao de convénios com entes federados
(estados e municipios) e com organizagbes sociais.

Responsavel: MDS
Més do evento: 6
Custo: Atividade sem custo previsto.

A2.2, Identificar profissionais peruanos regionais, municipais e do MIMDES, além de _representantes
de organizagdes sociais, para serem capacitados em formagao e execugio de convénios.

Responsavel: MIMDES
Més do evento: 6
Custo: Atividade sem custo previsto.

A2.3. Realizar oficina, no Peru, de capacitagdo em formagéo e execugédo de convénios.

Responsaveis: ABC, MDS e MIMDES




Més do evento: 7
Duragdo: 5 dias

Custo:

Horas técnicas (MDS) USD 5,250.00 (3 téc. bras. x 7 dias x USD 250.00) (17.02)
Infra-estrutura para oficina (MIMDES) USD 1,000.00 (32.01)
Passagens internas - Peru (funcionarios municipais e regionais)(MIMDES)USD 2,500.00 (32.01)
Passagens aéreas (ABC) USD 4,800.00 (3 téc. bras. x USD 1,600.00) (32.01)
Diarias (ABC) USD 4,473.00 (3 téc. bras. x 7 dias x USD 213.00%) (32.01)

* Teto referencial - Diaria PNUD outubro 2006

A2.4. |dentificar trés especialistas do MDS em sistemas de monitoramento e avaliagio do processo
de descentralizagio social.

Responsavel: MDS
Més do evento: 8
Custo: Atividade sem custo previsto.

A2.5. |dentificar profissionais peruanos regionais, municipais e do MIMDES para serem capacitados
em sistemas de monitoramento e avaliagio do processo de descentralizacio social.

Responsavel: MIMDES
Més do evento: 8
Custo: Atividade sem custo previsto.

A2.6. Realizar reuniées e oficina de capacitagdo em sistemas de monitoramento e avaliagio do |
processo de descentralizagdo social. '

Responsaveis: ABC, MDS e MIMDES
Més do evento: 9
Duragao: 5 dias

Custo:

Horas técnicas (MDS) USD 5,250.00 (3 téc. bras. x 7 dias x USD 250.00) (17.02)
Infra-estrutura para oficina (MIMDES) USD 1,000.00 (32.01)
Passagens internas - Peru (funcionarios municipais e regionais)(MIMDES)USD 2,500.00 (32.01)
Passagens aéreas (ABC) USD 4,800.00 (3 téc. bras. x USD 1,600.00) (32.01)
Diarias (ABC) USD 4,473.00 (3 téc. bras. x 7 dias x USD 213.00%) (32.01)

* Teto referencial - Didria PNUD outubro 2006
R3. Capacitagdo de agentes multiplicadores peruanos realizada no Brasil.

A3.1. Selecionar agentes multiplicadores (1 representante peruano dos governos regionais, 1

representante peruano dos governos locais, e 2 representantes do MIMDES) para capacitagdo em
processo de descentralizacdo no Brasil.

Responsavel: MIMDES
Més do evento: 10
Custo: Atividade sem custo previsto,

A3.2. Enviar 0s 4 profissionais peruanos ao Brasil para observagéo da experiéncia brasileira e trocas
de experiéncias em metodologias, instrumentos e mecanismos do processo de descentralizagdo de
programas sociais.

Responsaveis: ABC, MDS e MIMDES
Més do evento: 11
Duragao: 15 dias




Custo:

Horas técnicas (MIMDES) USD 6,000.00 (4 téc. per. x 15 dias x USD 100.00) (17.02)
Passagens aéreas (ABC) USD 8,000.00 (4 téc. per. x USD 2,000.00) (32.01)
Diarias (ABC) USD 6,000.00 (4 téc. per. x 15 dias x USD 100.00*)(32.01)

* Teto referencial - Diaria PNUD outubro 2006

A3.3. Realizar reunides de trabalhc com instituicdes da sociedade civil e com instituigdes do governo
federal, regional e local do Brasil.

Responsavel: MIMDES e MDS
Més do evento: 11

Custo: Custo previsto na atividade A3.2.

R4. Workshop macro regional de avaliagido do processo de descentralizagido dos programas
sociais do Peru realizado, com o apoio de especialistas brasileiros.

A4.1. Identificar dois especialistas do MDS que apoiarao o workshop no Peru.

Responsavel: MDS
Més do evento: 17
Custo: Atividade sem custo previsto.

A4.2. Levantar o impacto das capacitagbes realizadas no ambito deste projeto no processo de
descentralizagao dos programas sociais do Peru.

Responsavel: MDS e MIMDES
Més do evento: 17
Custo: Atividade sem custo previsto.

A4.3. Realizar workshop macro regional de avaliagdo do processo de descentralizagéo dos
programas sociais do Peru, incluindo o impacto das capacitagbes realizadas no ambito deste projeto,
com o apoio de especialistas brasileiros e com a participagéo da ABC.

Responsaveis: ABC, MDS e MIMDES
Més do evento: 18
Duragao: 5 dias

Custo:

Horas técnicas (MDS) USD 3,500.00 (2 téc. bras. x 7 dias x USD 250.00)(17.02)
Infra-estrutura para oficina (MIMDES) USD 2,000.00 (16.03)
Passagens internas - Peru (funciondrios municipais e regionais)(MIMDES)USD 2,500.00 (16.03)
Passagens aéreas (ABC) USD 3,200.00 (2 téc. bras. x USD 1,600.00) (18.03)
Diarias (ABC) USD 2,982.00(2 téc. bras. x 7 dias x USD 213.00%)(16.03)

* Teto referencial - Diaria PNUD outubro 2006

A4.4. Produzir relatério de avaliagdo do projeto e apresentar a ABC.

Responsaveis: MDS e MIMDES
Més do evento: 20

Duracao: 60 dias

Custo: Atividade sem custo previsto.




a) Por Linha Orgamentaria — ABC:

16.03 Miss&o de Avaliacao

___Valores em USD

" 6.182,00

17.02 Horas Técnicas of
32.01 Treinamento em Grupo 41.819,00]
Total 48.001,00|

b) Por Linha Orgamentéria - GERAL:

6.182.00]

'4.500,00

9.273.00

2.000,00  16.523,00|

16.03 Miss&o de Avaliagdo

17.02 Horas Técnicas 0] 19.250,00 6.000,00]  25.250,00|
32.01 Treinamento em Grupo 41.819,00 0f  ©.00000 50.819,00]
[Total 48.001,00]  19.250,00]  19.500,00]  86.751,00]
b) Por Resultado:

uspD

R2. 18.546,00]  10.500,00]  7.000,00/  36.046,00|
R3. 14.000,00 0]  6.000,00]  20.000,00|
R4, 6.182,00 3.500,00 4.500,00/  14.182,00f
Total 48.001,00] 19.250,00 19.500,00/  86.751,00|
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Valores em USD

1 2 3 4 5 6 T 8 9 10 11 12

ABC 9.273 9.273 9.273 14.000
MDS 5.250 5250 5.250
MIMDES 2.000 3.500 3.500 6.000
TOTAL 16.523 18.023 18.023 20.000

13 14 15 16 17 18 19 b 21 22 23 Total
ABC 6.182 48.001
MDS 3.500 19.250
MIMDES 4.500 19.500
TOTAL 14.182 86.751




R1. Capacidades dos funcionarios do MIMDES relacionadas a gestdo descentralizada
fortalecidas.

A1.3. Realizar as reunides e a oficina mencionadas na atividade A1 1 no Peru,

Responsavel: ABC, MDS E MIMDES
Més do evento: 3
Duracéo: 5 dias

Custo:
Passagens aéreas (ABC) USD 4,800.00 (3 téc. bras. x USD 1,600.00) (32.01)
Diarias (ABC) USD 4,473.00 (3 téc. bras. x 7 dias x USD 213.00*)(32.01)

* Teto referencial - Diaria PNUD outubro 2006

R2. Capacidades dos funcionarios regionais e municipais do Peru relacionadas a gestio
descentralizada fortalecidas.

A2.3. Realizar oficina, no Peru, de capacitagdo em formagao e execucéo de convénios.
Responsaveis: ABC, MDS e MIMDES

Més do evento: 7
Duragdo: 5 dias

Custo:
Passagens aéreas (ABC) USD 4,800.00 (3 téc. bras. x USD 1,600.00) (32.01)
Diarias (ABC) USD 4,473.00 (3 téc. bras. x 7 dias x USD 213.00%) (32.01)

* Teto referencial - Diaria PNUD outubro 2006

A2.6. Realizar reuniées e oficina de capacitacdo em sistemas de monitoramento e avaliagao do
processo de descentralizagio social.

Responsaveis: ABC, MDS e MIMDES
Més do evento: 9
Duragdo: 5 dias

Custo:
Passagens aéreas (ABC) USD 4,800.00 (3 téc. bras. x USD 1,600.00) (32.01)
Diarias (ABC) USD 4,473.00 (3 téc. bras. x 7 dias x USD 213.00%) (32.01)

* Teto referencial - Diaria PNUD outubro 2006
R3. Capacitagdo de agentes multiplicadores peruanos realizada no Brasil.

A3.2. Enviar os 4 profissionais peruanos ao Brasil para observagdo da experiéncia brasileira e trocas
de experiéncias em metodologias, instrumentos e mecanismos do processo de descentralizacdo de
programas sociais.

Responsaveis: ABC, MDS e MIMDES
Més do evento: 11
Duragdo: 15 dias

Custo:
Passagens aéreas (ABC) USD 8,000.00 (4 téc. per. x USD 2,000.00) (32.01)
Diarias (ABC) USD 6,000.00 (4 téc. per. x 15 dias x USD 100.00*)(32.01)

* Teto referencial - Diaria PNUD outubro 2006
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R4. Workshop macro regional de avaliagédo do processo de descentralizagdo dos programas
sociais do Peru realizado, com o apoio de especialistas brasileiros.

A4.3. Realizar workshop macro regional de avaliagdo do processo de descentralizagio dos
programas sociais do Peru, incluindo o impacto das capacitagbes realizadas no ambito deste projeto,
com o apoio de especialistas brasileiros e com a participagéo da ABC.

Responsaveis: ABC, MDS e MIMDES
Més do evento: 18
Duragao: 5 dias

Custo:
Passagens aéreas (ABC) USD 3,200.00 (2 téc. bras. x USD 1,600.00) (16.03)
Diarias (ABC) USD 2,982.00(2 téc. bras. x 7 dias x USD 213.00%)(16.03)

* Teto referencial - Diaria PNUD outubro 2006

R1. Capacidades dos funcionarios do MIMDES relacionadas a gestdo descentralizada
fortalecidas.

A1.1. |dentificar 3 técnicos do MDS para participarem de reuniées e uma oficina de capacitagdo no
Peru, oportunidade em que abordardo temas ligados & descentralizagdo dos programas sociais,
transferindo seus conhecimentos relacionados & area de mobilizagdo social e educacéo cidada e
formacéo de parcerias com empresas em seus dominios de responsabilidade social.

Responsavel: MDS
Més do evento: Més 3
Custo: Atividade sem custo previsto.

A1.3, Realizar as reunies e a oficina mencionadas na atividade A1.1 no Peru.

Responsavel: ABC, MDS E MIMDES

Més do evento: 5

Duragéo: 5 dias

Custo:

Horas técnicas (MDS) USD 5,250.00 (3 téc. bras. x 7 dias x USD 250.00)(17.02)

R2. Capacidades dos funcionarios regionais e municipais do Peru relacionadas a gestio
descentralizada fortalecidas.

A2.1. Identificar especialistas do MDS em formagéo e execugdo de convénios com entes federados
(estados e municipios) e com organizages sociais.

Responsavel: MDS
Més do evento: 6
Custo: Atividade sem custo previsto.

A2.3. Realizar oficina, no Peru, de capacitagdo em formagéo e execugéo de convénios.

Responsaveis: ABC, MDS e MIMDES
Més do evento: 7

| Duragdo: 5 dias

| Custo:

Horas técnicas (MD§L USD 5,250.00 (3 téc. bras. x 7 dias x USD 250.00) (17.02)
e




A2.4. |dentificar trés especialistas do MDS em sistemas de monitoramento e avaliagdo do processo
de descentraliza¢ao social.

Responsavel: MDS
Més do evento: 8
Custo: Atividade sem custo previsto.

| A2.6. Realizar reunides e oficina de capacitagdo em sistemas de monitoramento e avaliagao do
| processo de descentralizagao social.

Responsaveis: ABC, MDS e MIMDES
Més do evento: @

Duragao: 5 dias

Custo:

Horas técnicas (MDS) USD 5,250.00 (3 téc. bras. x 7 dias x USD 250.00) (17.02)
R3.  Capacitagdo de agentes multiplicadores peruanos realizada no Brasil.

A3.2. Enviar os 4 profissionais peruanos ao Brasil para observacéo da experiéncia brasileira e trocas

de experiéncias em metodologias, instrumentos e mecanismos do processo de descentralizagéo de
programas sociais.

Responsaveis: ABC, MDS e MIMDES
Més do evento: 11
Duragdo: 15 dias

A3.3. Realizar reunides de trabalho com instituigdes da sociedade civil @ com instituicdes do governo
federal, regional e local do Brasil.

Responsavel: MIMDES e MDS
Més do evento: 11
Custo: Custo previsto na atividade A3.2.

R4. Workshop macro regional de avaliagdo do processo de descentralizagdo dos programas
sociais do Peru realizado, com o apoio de especialistas brasileiros.

A4.1. Identificar dois especialistas do MDS que apoiardo o workshop no Peru.

Responsavel; MDS
Més do evento: 17
Custo: Atividade sem custo pravisto.

A4.2. Levantar o impacto das capacitagbes realizadas no ambito deste projeto no processo de
descentralizag@o dos programas sociais do Peru.

Responsavel: MDS e MIMDES
Més do evento: 17
Custo: Atividade sem custo previsto.

A4.3. Realizar workshop macro regional de avaliagdo do processo de descentralizagdo dos
programas sociais do Peru, incluindo o impacto das capacitagbes realizadas no &mbito deste projeto,
com o apoio de especialistas brasileiros e com a participagéo da ABC.

' Responséveis: ABC, MDS e MIMDES
T A
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Més do evento: 18 ]
Duragao: 5 dias

Custo:

Horas técnicas (MDS) USD 3,500.00 (2 téc. bras. x 7 dias x USD 250.00) (17.02)

A4.4. Produzir relatério de avaliagéo do projeto e apresentar & ABC.

Responsaveis: MDS e MIMDES
Més do evento: 20

Duragdo: 60 dias

Custo: Atividade sem custo previsto.

R1. Capacidades dos funcionarios do MIMDES relacionadas a gestio descentralizada
fortalecidas.

A1.1. Identificar 3 técnicos do MDS para participarem de reuniées e uma oficina de capacitagdo no
Peru, oportunidade em que abordardo temas ligados & descentralizagdo dos programas sociais,
transferindo seus conhecimentos relacionados & area de mobilizagdo social e educacéo cidada e
| formagéo de parcerias com empresas em seus dominios de responsabilidade social.

Responsavel: MDS
Més do evento: 3
Custo: Atividade sem custo previsto.

A1.2, Organizar oficina de capacitagao.

Responsavel: MIMDES
Més do evento: 3 e 4
Custo: Atividade sem custo previsto.

A1.3. Realizar as reunibes e a oficina mencionadas na atividade A1.1 no Peru.

Responsavel: ABC, MDS E MIMDES

Més do evento: 5

Duracdo: 5 dias

Custo:

Infra-estrutura para oficina (MIMDES) UsSD 2,000.00 (32.01)

R2. Capacidades dos funcionarios regionais e municipais do Peru relacionadas a gestdo
descentralizada fortalecidas.

| A2.2. |dentificar profissionais peruanos regionais, municipais e do MIMDES, alem de representantes
de organizagdes sociais, para serem capacitados em formacgao e execucgdo de convénios.

Responsavel: MIMDES
Més do evento: 6

Custo: Atividade sem custo previsto.

A2.3. Realizar oficina, no Peru, de capacitagdo em formagéo e execugao de convénios,

Responsaveis: ABC, MDS e MIMDES
Més do evento: 7 pPC,




Duragdo: 5 dias

Custo:

Infra-estrutura para oficina (MIMDES) USD 1,000.00 (32.01)
Passagens internas - Peru (funcionarios municipais e regionais)(MIMDES)USD 2,500.00 (32.01)

A2.5. |dentificar profissionais peruanos regionais, municipais e do MIMDES para serem capacitados
em sistemas de monitoramento e avaliagdo do processo de descentralizagao social.

Responsavel: MIMDES
Més do evento: 8
Custo: Atividade sem custo previsto.

A2.6. Realizar reunides e oficina de capacitagdo em sistemas de monitoramento e avaliagdo do
processo de descentralizagédo social.

Responsaveis: ABC, MDS e MIMDES

Més do evento: 2

Duragao: 5 dias

Custo:

Infra-estrutura para oficina (MIMDES) USD 1,000.00 (32.01)
Passagens internas - Peru (funcionarios municipais e regionais)(MIMDES)USD 2,500.00 (32.01)

R3. Capacitacdo de agentes multiplicadores peruanos realizada no Brasil.

A3.1. Selecionar agentes multiplicadores (1 representante peruano dos governos regionais, 1
representante peruano dos governos locais, e 2 representantes do MIMDES) para capacitagdo em |
processo de descentralizacdo no Brasil.

Responsavel: MIMDES
Més do evento: 10

Custo: Atividade sem custo previsto.

A3.2. Enviar os 4 profissionais peruanos ao Brasil para observagao da experiéncia brasileira e trocas

de experiéncias em metodologias, instrumentos e mecanismos do processo de descentralizacdo de
programas sociais.

Responsaveis: ABC, MDS e MIMDES

Més do evento: 11

Duracao: 15 dias

Custo:

Horas técnicas (MIMDES) USD 6,000.00 (4 téc. per. x 15 dias x USD 100.00) (17.02)

A3.3. Realizar reunides de trabalho com instituigées da sociedade civil e com instituigées do governo
federal, regional e local do Brasil.

Responsavel: MIMDES e MDS
Més do evento: 8
Custo: Custo previsto na atividade A3.2,

R4. Workshop macro regional de avaliagdo do processo de descentralizagdo dos programas
sociais do Peru realizado, com o apoio de especialistas brasileiros.

A4.2. Levantar o impacto das capacitagbes realizadas no ambito deste projetc no processo de
descentralizagao dos programas saciais do Peru.
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Responsavel: MDS e MIMDES
Més do evento: 17
Custo: Atividade sem custo previsto.

A4.3. Realizar workshop macro regional de avaliagdo do processo de descentralizacdo dos
programas sociais do Peru, incluindo o impacto das capacitagbes realizadas no &mbito deste projeto,
com o apoio de especialistas brasileiros & com a participagdo da ABC.

Responsaveis: ABC, MDS e MIMDES

Més do evento: 18

Duragao: 5 dias

Custo:

Infra-estrutura para oficina (MIMDES) USD 2,000.00 (16.03)
Passagens internas - Peru (funcionarios municipais e regionais)(MIMDES)USD 2,500.00 (18.03)

A4.4. Produzir relatério de avaliagdo do projeto e apresentar a ABC.

Responsaveis: MDS e MIMDES
Més do evento: 20

Duracéo: 60 dias

Custo: Atividade sem custo previsto.

11.1 Ao Governo brasileiro, por intermédio da Agéncia Brasileira de Cooperagédo (ABC), do
Ministério das Relagdes Exteriores (MRE), compete:

a) coordenar a execugdo do presente projeto;

b) apoiar as atividades de capacitagdo e treinamento através da provisdo das
contribuicdes financeiras previstas no plano de trabalho, conforme o respectivo
cronograma de desembolso,

c) articular-se com as partes envolvidas no processo de implementagéo das tarefas,
quando modificagdes e ajustes forem necessarios e indispensaveis ao bom
andamento do trabalho; e

d) receber relatérios de progresso da instituigdo executora parceira, descrevendo o
desempenho de suas atribuigdes, relatando e especificando a evolugdo das
tarefas em andamento.

11.2 Ao Governo brasileiro, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS),
compete:

a) executar o presente projeto;

b) garantir o desenvolvimento técnico dos trabalhos, por meio da indicagdo de
peritos e especialistas para atuarem nas atividades acordadas;

c) manter estreito relacionamento com a Agéncia Brasileira de Cooperacéo
(ABC/MRE) ao longo dos trabalhos;

d) manter estreito relacionamento com o coordenador das atividades de cooperagéo
indicado pela parte peruana; e

e) implementar as atividades de treinamento acordadas.

11.3 Ao Governo peruano, por intermédio do Ministério da Mulher e do Desenvolvimento
Social, compete:

a) apoiar a execugao do presente projeto;
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b) prover apoio logistico aos peritos indicados pelo Governo brasileiro e aos técnicos
peruanos envolvidos no projeto;

¢) manter os saléarios dos técnicos peruanos envolvidos no projeto;

d) tomar as providéncias para que as agdes iniciadas pelos técnicos enviados pelo
Governo brasileiro continuem a ser desenvolvidas pelos técnicos peruanos
especialmente treinados para tanto no &mbito do presente projeto; e

€) acompanhar o desenvolvimento das atividades e contatar o Governo brasileiro,
atraves da ABC/MRE, quando qualquer intervencéo se fizer necessaria.

Nao aplicavel.

As normas e procedimentos administrativo-financeiros s&o os que regem o Projeto
BRA/04/043.

A documentagdo, no original, deve ficar com a ABC, que a dispenibilizara as instituicdes
brasileiras de auditoria e controle, bem como & auditoria do organismo internacional.

Pl T
Lima & e o cluve de 2007 .
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