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CONVENIO DE FINANCIACION

Condiciones Particulares
La Comunidad Europea, en lo sucesivo denominada "la Comunidad", representada por la
Comision de las Comunidades Europeas, en lo sucesivo denominada "la Comision”,
por una parte, y
El Gobierno de la Republica del Peri y el Gobierno de la Republica del Ecuador,
representados por los Ministerios de Relaciones Exteriores de Pert y Ecuador en lo sucesivo

denominados "el Beneficiario",

por otra,

HAN CONVENIDO EN LO SIGUIENTE:

ARTICULO 1 - NATURALEZA Y OBJETO DE LA INTERVENCION

1.1.  La Comunidad contribuye a la financiacion del proyecto siguiente:
Proyecto No.: ALA/2005/017-545
Titulo: “Apeyo a la Integracion Fisica Regional / Eje Vial N° I Perti - Ecuador”

En lo sucesivo denominado *“el proyecto™ cuya descripcion figura en las Disposiciones
Técnicas y Administrativas en el anexo II.

1.2 Este proyecto se aplicara de acuerdo con las disposiciones del convenio de
financiacion y sus anexos: Condiciones Generales (anexo I) y Disposiciones Técnicas y
Administrativas (anexo II).

ARTICULO 2 - FINANCIACION DE LA COMUNIDAD

2.1 El coste total del proyecto se estima en 63 460 000 euros.

22 La Comunidad se compromete a financiar un importe maximo de 51 000 000 euros.
La reparticién por partidas de la contribuciéon financiera de la Comunidad figura en el
presupuesto incluido en las Disposiciones Técnicas y Administrativas del anexo II.
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ARTICULO 3 - FINANCIACION DEL BENEFICIARIO

3.1 La contribucién financiera del Beneficiario al proyecto aportada a traves del
presupuesto de Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Peri (MTC) se fija en
6 580 000 curos mas las cargas fiscales que pudieran gravar la contribuciéon europea en
aplicacion de la legislacion local.

3.2 La contribucién financiera del Beneficiario al proyecto aportada a través del
presupuesto de Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones de Ecuador (MOP) se fija en
5 880 000 euros mas las cargas fiscales que pudieran gravar la contribuciéon europea en
aplicacion de la legislacion local.

3.3 En caso de que una parte de la contribucion del Beneficiario no sea financiera, el
convenio de financiacion determinara las modalidades en las Disposiciones Tecnicas y
Administrativas del anexo II.

ARTICULO 4 - PERIODO DE EJECUCION

El periodo de ejecucion del convenio de financiacién comienza a partir de la entrada en vigor
del convenio de financiacioén y acaba a los cuarenta y ocho (48) meses de su inicio. Dicho
periodo de ejecucion comprende dos fases:

- una fase de ejecucion operativa que comienza a partir de la entrada en vigor del
convenio de financiacion y termina a los cuarenta y dos (42) meses.

- a partir de dicha fecha, comienza la fase de cierre que acaba al final del periodo de
ejecucion, que durara seis (6) meses.

ARTICULO 5 - PLAZO PARA LA FIRMA DE LOS CONTRATOS DE APLICACION
DEL CONVENIO DE FINANCIACION

Los contratos que aplican el convenio de financiacién deberan firmarse a mas tardar el
13 de noviembre de 2008. Este plazo no puede prorrogarse.

ARTICULO 6 - CRITERIOS QUE DEBERA RESPETAR EL BENEFICIARIO

6.1 Las tareas, tal como se describen en las Disposiciones Técnicas y Administrativas del
Anexo II, se confian al Beneficiario.

6.2 En consecuencia, en la medida en que las tareas de ejecucion correspondientes se le
han confiado, el Beneficiario se compromete a garantizar, durante el periodo de ejecucion del
convenio de financiacion establecido en el articulo 4 de las presentes Condiciones
Particulares, el mantenimiento de un sistema de gestion de fondos comunitarios que respeten
los siguientes criterios:

- la separacion efectiva de las funciones de libramiento y de pago;

- la existencia de un sistema de control interno eficaz de las operaciones de gestion;

- para el apoyo a los proyectos, procedimientos de rendicion de cuentas distintos que
muestran la utilizacion que se hace de los recursos comunitarios y, para los otros tipos de
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apoyo, una declaracién anual certificada que cubra el ambito de los gastos afectados, que
debera transmitirse a la Comision;

- la existencia de una institucion de control externo independiente;

- los procedimientos de adjudicacion de los contratos tal como se contemplan en el articulo 7
de las Condiciones Generales.

6.3 Los procedimientos del sistema de gestion de fondos comunitarios por parte del
Beneficiario, que han sido objeto de una auditoria previa por parte de la Comision, seran
documentados y permaneceran a disposicién de la Comision, la cual se reserva el derecho a
controlar, de hecho, el respeto de los criterios enunciados en el presente articulo durante el
periodo de ejecucién del convenio de financiacion. Todo cambio substancial que afecte los
procedimientos debera ser notificado a la Comision.

6.4  Si procede, las Disposiciones Técnicas y Administrativas del anexo Il definiran el
procedimiento contradictorio de intervencion de cuentas y estableceran mecanismos de
correccion financiera, especialmente el recurso al cobro por via de compensacion.

ARTICULO 7 - DIRECCIONES

Toda comunicacién relativa a la aplicacion del convenio de financiacion debera revestir la
forma escrita, hacer una referencia explicita al proyecto y enviarse a las siguientes
direcciones:

a) para la Comision

Delegacion de la Comision Europea en Peru
Jefe de la Delegacion

Avenida Comandante Espinar 719
Miraflores - Lima 18

Pera

Tel.: (511) 415 08 00

Fax.: (511) 446 5100

Casilla postal 18-0792 / LIMA 18

b) para el Beneficiario

Plan Binacional de Desarrollo de la Region Fronteriza Peru-Ecuador
Director Ejecutivo

Avenida Salaverry 2890

San Isidro - Lima 27

Pert

Tel.: (511) 463 1155

Fax.: (511) 460 6076

ARTICULO 8 - ANEXOS

8.1.  Se adjuntan al presente convenio de financiacion y forman parte integral de ¢l los
siguientes documentos:

Anexo I: Condiciones Generales.

Anexo II: Disposiciones Técnicas y Administrativas
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8.2. En caso de conflicto entre las disposiciones de los anexos y de las Condiciones
Particulares del convenio de financiacion, estas ultimas prevaleceran. En caso de conflicto
entre las disposiciones del anexo I y las del anexo II, prevaleceran las primeras.

ARTICULO 9 - OTRAS CONDICIONES ESPECIFICAS DEL PROYECTO.

9.1 Las Condiciones Generales se completaran con las disposiciones siguientes:

9.1.1 El tipo de conversiéon mencionado en el apartado 4 del articulo 7 de las Condiciones
Generales sera el oficial publicado por la Comision Europea.

9.2 Las siguientes disposiciones derogan las Condiciones Generales:

9.2.1 El articulo 7 de las Condiciones Generales no se aplica a los gastos de funcionamiento
corrientes (salvo los bienes de equipo) de la estructura encargada de la gestion del proyecto.

ARTICULO 10 - ENTRADA EN VIGOR DEL CONVENIO DE FINANCIACION

El convenio de financiacién entrara en vigor a partir de la fecha de la dltima firma de las
partes.

Hecho en Bruselas en 4 ejemplares que tienen valor de original en lengua castellana; 2
ejemplares se entregan a la Comisién y 2 al Beneficiario.

POR LA COMISION POR EL BENEFICIARIO

Fecha: /s//{f/ﬁf— Fecha: 24 NUV 2005

No brcyfuncl'nd la pg

&([M@QMJ

POR EL BENEFICIARIO

Fecha: 2"' NUV. 2005

(/W Nombre y funcion de la persona habilitada

Fernando Cardesa Garcia ona habilitada

Director EuropeAid(B

Firma:




ANEXO I - CONDICIONES GENERALES

TITULO I - FINANCIACION DEL PROYECTO/PROGRAMA

ARTICULO 1 - PRINCIPIO GENERAL

1.1 La contribucion financiera de la Comunidad se limita al importe fijado en el convenio de
financiacion.

1.2 La puesta a disposicion de los fondos con cargo a la financiacion de la Comunidad esta
condicionada por el respeto de las obligaciones que incumben al Beneficiario tal como se
definen en el convenio de financiacion.

ARTICULO 2 - REBASAMIENTO DE LA FINANCIACION Y COBERTURA DE
ESTE REBASAMIENTO

2.1 Los rebasamientos individuales de las partidas del presupuesto del convenio de financiacion
se regularan en el marco de reasignaciones de fondos dentro de dicho presupuesto, de acuerdo
con el articulo 20 de las presentes Condiciones Generales.

2.2 En cuanto se manifieste un riesgo de rebasamiento global de la financiacion disponible con
cargo al convenio de financiacion, la Comision puede cubrir este rebasamiento, reduciendo la
amplitud del proyecto/programa o recurriendo a los recursos propios del Beneficiario o a otros
recursos.

2.3 Si parece imposible reducir la amplitud del proyecto/programa o cubrir el rebasamiento con
los recursos propios del Beneficiario u otros recursos, la Comisién podra, excepcionalmente,
tomar una decision de financiacion suplementaria de la Comunidad. Si toma tal decision, los
gastos correspondientes al rebasamiento se financiaran, sin perjuicio de las normas y
procedimientos comunitarios aplicables, mediante la puesta a disposicion de los medios
financieros suplementarios decididos por la Comision.

TIiTULO II - EJECUCION
ARTICULO 3 - PRINCIPIO GENERAL

3.1 La ejecucion del proyecto/programa se llevara a cabo por la Comisién en nombre y por
cuenta del Beneficiario.

3.2 La Comision esta representada ante el Estado del Beneficiario por su Jefe de Delegacion.
ARTICULO 4 - PERIODO DE EJECUCION
4.1 El convenio de financiacion fija un periodo de ejecucion, que comienza con la entrada en

vigor del convenio de financiacion y se acaba en la fecha fijada, con este fin, en el articulo 4 de
las Condiciones Particulares.



4.2 Este periodo de ejecucion incluye dos fases distintas:

- una fase de ejecucion operativa de las actividades principales. Esta fase comienza en el
momento de la entrada en vigor del convenio de financiacion y se acaba, a mas tardar,
24 meses antes del final del periodo de ejecucion;

- una fase de cierre en la que se efectiian las auditorias y evaluacion finales, asi como el
cierre técnico y financiero de los contratos de aplicacion del convenio de financiacion.
Dicha fase comienza en la fecha final de la fase de ejecucion operativa y acaba, a mas
tardar, 24 después de dicha fecha.

4.3 Los gastos relacionados con las actividades principales pueden correr a cargo de la
financiacion comunitaria solo en el supuesto en que hayan tenido lugar durante la fase de
ejecucion operativa. Los gastos relacionados con las auditorias y evaluacién finales, asi como
con las actividades de cierre podran financiarse hasta el final de la fase de cierre.

4.4 Todo saldo restante disponible con cargo a la contribucion comunitaria sera anulado
automaticamente seis meses después del final del periodo de ejecucion.

4.5 En casos excepcionales y debidamente justificados, podra pedirse una extension de la fase
de ejecucién operativa y correlativamente del periodo de ejecucion. Cuando la solicitud de
extension proceda de un Beneficiario, la extension debera ser pedida al menos tres meses antes
del final de la fase de ejecucion operativa y debera ser aceptada por la Comision antes de esta
ultima fecha.

4.6 En casos excepcionales y debidamente justificados, y una vez concluida la fase de
gjecucion operativa, podra pedirse una extension de la fase de cierre y correlativamente del
periodo de ejecucion. Cuando la solicitud de extension proceda de un Beneficiario, la extension
debera ser pedida al menos tres meses antes del final del periodo de ejecucion y debera ser
aceptada por la Comision antes de esta Gltima fecha.

TITULO - ADJUDICACION DE LOS CONTRATOS Y
CONCESION DE SUBVENCIONES

ARTICULO 5 - PRINCIPIO GENERAL
Todos los contratos que aplican el convenio de financiacion deberan adjudicarse e
implementarse segun los procedimientos y documentos normales definidos y publicados por la
Comision para la aplicacion de las acciones exteriores, que estén en vigor en el momento del
lanzamiento del procedimiento en cuestion.

ARTICULO 6 - PLAZO DE FIRMA DE LOS CONTRATOS DE APLICACION DEL
CONVENIO DE FINANCIACION

6.1 Los contratos que aplican el convenio de financiacién deberan ser firmados por las dos
partes en los tres afos a partir de la aprobacion por la Comision del compromiso
presupuestario, y en todo caso, a mas tardar, en la fecha fijada en el articulo5 de las
Condiciones Particulares. Este plazo no puede prorrogarse.

6.2 La disposicion previamente mencionada no se aplica a los contratos de auditoria y
evaluacion, que pueden firmarse mas tarde.



6.3 En la fecha fijada en el articulo 5 de las Condiciones Particulares, los importes no
contraidos seran anulados.

6.4 Todo contrato que no dio lugar a ningin pago en los tres afios siguientes a su firma se
rescindira automaticamente y los fondos en cuestion se cancelaran.

ARTICULO 7 - ELEGIBILIDAD

7.1 Podran concurrir en las licitaciones para contratos de obras, suministros o servicios, en
igualdad de condiciones, todas las personas fisicas o juridicas de los Estados miembros de la
Comunidad y, segun las disposiciones especificas previstas en los actos de base que regulan el
ambito de la cooperacion en cuestion, todos los ciudadanos, personas fisicas o juridicas, de los
paises terceros beneficiarios o de cualquier otro pais tercero mencionado expresamente en
dichos actos.

7.2 Podran concurrir en las convocatorias de propuestas, en igualdad de condiciones, todas las
personas juridicas de los Estados miembros de la Comunidad y, segin las disposiciones
especificas previstas en los actos de base que regulan el ambito de la cooperacion en cuestion,
todos los ciudadanos, personas fisicas o juridicas, de los paises terceros beneficiarios o de
cualquier otro pais tercero mencionado expresamente en dichos actos.

7.3 En casos excepcionales debidamente justificados y aprobados por la Comision, podran
concurrir ciudadanos de terceros paises distintos de los citados en los parrafos 1 y 2, con
arreglo a las disposiciones especificas previstas en los actos de base que regulan el ambito de la
cooperacion.

7.4 Los bienes y suministros financiados por la Comunidad y necesarios para la ejecucion de
los contratos de obras, suministros y servicios, asi como de los contratos lanzados por los
beneficiarios de subvenciones para la ejecucion de la accion subvencionada deberan ser
originarios de los Estados admitidos a participar en las condiciones previstas en los tres
apartados anteriores.

7.5 Esta regla de la nacionalidad se aplicara tambi¢n a los expertos propuestos por las empresas
proveedoras de servicios que participen en las licitaciones o en los contratos de servicios
financiados por la Comunidad.

TITULO IV - REGIMEN APLICABLE A LA EJECUCION DE LOS
CONTRATOS

ARTICULO 8 - ESTABLECIMIENTO Y DERECHO DE INSTALACION

8.1 Las personas fisicas y juridicas que participen en los concursos para los contratos de obras,
suministros o servicios se beneficiaran de un derecho temporal de estancia e instalacion en el
Estado del Beneficiario si la naturaleza del contrato lo justifica. Este derecho se mantendra
hasta la expiracion de un plazo de un mes despucs de la atribucion del contrato.



8.2 Los contratantes (incluidos los beneficiarios de subvenciones), asi como las personas fisicas
cuyos servicios son necesarios para la ejecucion del contrato y los miembros de su familia se
beneficiaran de derechos similares durante la ejecucion del proyecto/programa.

ARTICULO 9 - DISPOSICIONES FISCALES Y ADUANERAS

9.1 Los impuestos, derechos u otros gravamenes (incluido el Impuesto sobre el Valor Anadido -
IVA - o equivalente) se excluiran de la financiacion de la Comunidad, salvo si las Condiciones
Particulares lo disponen de otra manera.

9.2 El Estado del Beneficiario aplicaréa a los contratos y a las subvenciones financiados por la
Comunidad el régimen fiscal y aduanero mas favorable aplicado al Estado, o a las
organizaciones internacionales en materia de desarrollo con las cuales el Estado del
Beneficiario tiene relaciones.

9.3 Cuando el convenio marco o el canje de notas aplicable prevea disposiciones mas detalladas
en la materia, se aplicaran estas tltimas también.

ARTICULO 10 - REGIMEN DE CAMBIOS

10.1 El Estado del Beneficiario se compromete a autorizar la importacién o la adquisicion de
las divisas necesarias para la ejecucion del proyecto. Se compromete también a aplicar la
normativa nacional aplicable en materia de cambios sin discriminacion entre los contratantes
admitidos a participar con arreglo al articulo 9 de las presentes Condiciones Generales.

10.2 Cuando el convenio marco o el canje de notas aplicable prevea disposiciones mas
detalladas en la materia, se aplicaran estas Gltimas también.

ARTICULO 11 - UTILIZACION DE LOS DATOS DE LOS ESTUDIOS.

Cuando el convenio de financiacion prevea la financiacion de un estudio, el contrato relativo a
dicho estudio, celebrado en el marco de la ejecucion del convenio de financiacion, regula la
propiedad del estudio asi como el derecho por parte del Beneficiario y de la Comision a utilizar
la informacion contenida en este estudio, a publicarlos o a comunicarlos a terceros.

TITULO V - DISPOSICIONES GENERALES Y FINALES
ARTICULO 12 — AFECTACION DE LOS CREDITOS PERCIBIDOS A TITULO DE
LOS CONTRATOS

12.1 Seran imputadas al proyecto/programa las sumas cobradas en virtud de créditos nacidos de
pagos no debidamente efectuados o de garantias de prefinanciacion y buen fin, creadas a titulo
de los contratos financiados por el presente convenio de financiacion.

12.2 Las sanciones financieras impuestas por el organo de contratacion a un candidato o
licitador, los compromisos de garantias de licitacion, asi como los dafios e intereses acordados
en la Comision, revertiran en el presupuesto general de las Comunidades Europeas.



TITULO V — DISPOSICIONES GENERALES Y FINALES
ARTICULO 13 — VISIBILIDAD

13.1 Todo proyecto/programa financiado por la Comunidad sera objeto de acciones de
comunicacion e informacion adecuadas. Estas acciones se definiran bajo la responsabilidad del
Beneficiario y con el acuerdo de la Comision.

13.2 Estas acciones de comunicacion ¢ informacion deberan seguir las normas aplicables en
cuanto a visibilidad para las acciones exteriores, tal como las define y publica la Comision, y en
vigor en el momento en que dichas acciones se llevan a cabo.

ARTICULO 14 - PREVENCION DE IRREGULARIDADES, FRAUDE Y
CORRUPCION

14.1 El Beneficiario adoptara las medidas oportunas para prevenir irregularidades y fraudes y,
si la Comision asi lo ordenase, emprenderd las acciones necesarias para recuperar los fondos
indebidamente pagados. El Beneficiario informara a la Comision sobre las medidas adoptadas
en este sentido.

14.2 Constituye una irregularidad toda violacion del convenio de financiacion, de los contratos
de ejecucion o de una disposicién del derecho comunitario que resulte de un acto u omision de
un agente economico, que tiene o tendria como efecto el perjudicar al presupuesto general de
las Comunidades Europeas o presupuestos administrados por éstas, ya sea mediante la
disminucion o la supresion de ingresos procedentes de los recursos propios percibidos
directamente por cuenta de las Comunidades, o mediante un gasto indebido.

Constituye un fraude todo acto u omision voluntariamente cometido relacionado con:

- la utilizacion o presentacion de declaraciones o documentos falsos, Inexactos o
incompletos, que tengan como efecto la percepcion o la retencion indebida de fondos
provenientes del presupuesto general de las Comunidades Europeas o de los presupuestos
gestionados por las Comunidades Europeas o en su nombre;

- la falta de comunicacion de informacion infringiendo una obligacion especifica, con el
mismo efecto,

- La desviacion de tales fondos a otros fines distintos de los que les fueron asignados
inicialmente.

El Beneficiario debe informar sin demora a la Comisién de todo elemento del cual tenga
conocimiento que permita presuponer la existencia de irregularidades o fraudes.

14.3 El Beneficiario se compromete a adoptar toda medida conveniente para remediar posibles
practicas de corrupcion activa o pasiva de cualquier naturaleza en toda etapa del procedimiento
de adjudicacion de contratos o concesion de subvenciones o en la ejecucién de los contratos
correspondientes. Constituird corrupcion pasiva el hecho intencionado de que un funcionario,
directamente o por medio de terceros, solicite o reciba ventajas de cualquier naturaleza, para si
mismo o para un tercero, o el hecho de aceptar la promesa de tales ventajas, por cumplir o no
cumplir, de forma contraria a sus deberes oficiales, un acto propio de su funcion o un acto en el
ejercicio de su funcién, que cause o pueda causar perjuicio a los intereses financieros de las
Comunidades Europeas.
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Constituira corrupcion activa el hecho intencionado de que cualquier persona prometa o de,
directamente o por medio de terceros, una ventaja de cualquier naturaleza a un funcionario,
para éste o para un tercero, para que cumpla o se abstenga de cumplir, de forma contraria a sus
deberes oficiales, un acto propio de su funcion o un acto en el gjercicio de su funcion que cause
o pueda causar perjuicio a los intereses financieros de las Comunidades Europeas.

ARTiCULO 15 - COMPROBACIONES Y CONTROLES POR PARTE DE LA
COMISION, LA OFICINA DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE Y EL TRIBUNAL DE
CUENTAS DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

15.1 El Beneficiario acepta que la Comision, la OLAF y el Tribunal de Cuentas de las
Comunidades Europeas puedan controlar de viso e in situ la utilizacion de los fondos
comunitarios con cargo al convenio de financiacion (incluidos los procedimientos de
adjudicacion de los contratos y de concesion de subvenciones) y llevar a cabo una auditoria
completa, si fuere necesario, sobre la base de los justificantes de las cuentas y documentos
contables y de cualquier otro documento relativo a la financiacion del proyecto/programa, y
ello hasta el final de un periodo de siete afos a partir del Gltimo pago.

15.2 Ademas, el Beneficiario acepta que la OLAF pueda efectuar controles y comprobaciones
in situ segun los procedimientos previstos por la legislacion comunitaria para la proteccion de
los intereses financieros de las Comunidades FEuropeas contra los fraudes y otras
irregularidades.

15.3 A tal efecto, el Beneficiario se compromete a proporcionar al personal de la Comision, la
OLAF y el Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas, asi como a las personas
designadas por ellas, un derecho de acceso a los lugares y a los locales donde se realizan las
acciones financiadas en el marco del convenio de financiacién, incluidos sus sistemas
informaticos, asi como a todos los documentos y datos informatizados relativos a la gestion
técnica y financiera de estas acciones, y a adoptar todas las medidas que puedan facilitar su
trabajo. El acceso de las personas designadas por la Comision Europea, la OLAF y el Tribunal
de Cuentas se efectuard en condiciones de estricta confidencialidad respecto de terceros, sin
perjuicio de las obligaciones de Derecho publico a las que estén sujetas. Los documentos
deberan estar accesibles y clasificados de tal modo que permitan un control facil, dado que el
Beneficiario tendra que informar a la Comision, a la OLAF o al Tribunal de Cuentas de las
Comunidades Europeas del lugar preciso donde se encuentran.

15.4 Los controles y auditorias anteriormente mencionados se extienden a los contratantes y
subcontratistas que se benefician de fondos comunitarios.

15.5 Se mantendra informado al Beneficiario del envio in situ de los agentes designados por la
Comision, la OLAF o el Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas.

ARTICULO 16 - CONSULTA ENTRE LA COMISION Y EL BENEFICIARIO

16.1 Toda diferencia relativa a la aplicacion o a la interpretacion del convenio de financiacion
sera objeto de una consulta previa entre el Beneficiario y la Comision.

16.2 La consulta podra ser seguida, cuando proceda, de una modificacion, suspension o
cancelacion del convenio de financiacion.
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ARTICULO 17 - MODIFICACION DEL CONVENIO DE FINANCIACION
17.1 Toda modificacion de las Condiciones Particulares y del anexo II del convenio de
financiacion debera establecerse por escrito y ser objeto de una clausula adicional.

17.2 Cuando la solicitud de modificacion emane del Beneficiario, éste debera dirigirla a la
Comision al menos tres meses antes de la fecha en que la modificacién deba entrar en vigor,
excepto en casos debidamente justificados por el Beneficiario y aceptados por la Comision.

17.3 Para los casos particulares de extension de la fase de ejecucion operativa o de la fase de
cierre, se remitiran a los apartado 5 y 6 del articulo 4 de las presentes Condiciones Generales.

ARTICULO 18 - SUSPENSION DEL CONVENIO DE FINANCIACION

18.1 Los casos de suspension del convenio de financiacion son los siguientes:

(a) La Comision podra suspender la ejecucion del convenio de financiacion en caso de
incumplimiento por el Beneficiario de una de las obligaciones que le incumben conforme al
convenio de financiacion.

(b) La Comisién podra suspender el convenio de financiacion en caso de incumplimiento por
parte del Beneficiario de una obligacion derivada del respeto de los derechos humanos, de los
principios democraticos y del Estado de Derecho, asi como de casos graves de corrupcion.

(c) El convenio de financiacion podra suspenderse en caso de fuerza mayor, tal como se define
a continuacion. Por fuerza mayor se entendera toda situacion o acontecimiento imprevisible y
excepcional, independiente de la voluntad de las partes, y no imputable a una falta o una
negligencia de una de ellas (o de cualquiera de sus contratados, mandatarios o empleados), que
impida a la otra parte ejecutar cualquiera de sus obligaciones contractuales y que no pueda
superarse a pesar de toda la diligencia desplegada. Los defectos o plazos de puesta a
disposicion de equipo o material, conflictos en el trabajo, huelgas o dificultades financieras no
pueden alegarse como caso de fuerza mayor. No puede considerarse que una parte ha faltado a
sus obligaciones contractuales si se ve impedida por un caso de fuerza mayor. La parte
enfrentada a un caso de fuerza mayor informara sin demora a la otra parte precisando la
naturaleza, la duracion probable y los efectos previsibles, y tomara toda medida necesaria para
minimizar los posibles dafios.

18.2 La decisién de suspension se tomara sin preaviso. Con caracter preventivo, los pagos
mencionados en el articulo 5.1 de las presentes Condiciones Generales seran suspendidos.

18.3 Con ocasion de la notificacién de la suspension, se indicaran las consecuencias sobre los
contratos en curso o los contratos por celebrar.

ARTICULO 19 - RESCISION DEL CONVENIO DE FINANCIACION
19.1. Cuando las situaciones que conducen a la suspension del convenio de financiacién no se

solucionen en un plazo maximo de cuatro meses, el convenio de financiacion podra ser
rescindido por la Comision o el Beneficiario, con un preaviso de dos meses.
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19.2. Cuando el convenio de financiacion no dé lugar a ningtin pago en los tres afios siguientes
a su firma o no se firme ningdn contrato de aplicacion antes de la fecha fijada en el articulo 5
de las Condiciones Particulares, se rescindira automaticamente.

19.3 Con ocasion de la notificacion de la rescision, se indicaran las consecuencias sobre los
contratos en curso o los contratos por celebrar.

ARTICULO 20 - SOLUCION DE DIFERENCIAS

20.1 Toda diferencia relativa al convenio de financiacion que no haya podido solucionarse en el
marco de las consultas entre la Comision y el Beneficiario previstas en el articulo 19 de las
presentes Condiciones Generales en el plazo de seis meses, podra solucionarse, a peticion de
las partes, mediante arbitraje.

20.2 En este caso, las partes designaran a un arbitro en el plazo de treinta dias a partir de la
solicitud de arbitraje. En su defecto, cada parte podra pedir al Secretario General de la Corte
Permanente de Arbitraje (La Haya) que designe al segundo arbitro. Los dos arbitros nombraran
a su vez a un tercer arbitro en el plazo de treinta dias. En su defecto, cualquiera de las Partes
podra pedir al Secretario General de la Corte Permanente de Arbitraje que designe al tercer
arbitro.

20.3 A menos que los arbitros decidan lo contrario, el procedimiento aplicable serd el
establecido por el Reglamento Facultativo de la Corte Permanente de Arbitraje para el Arbitraje
entre Organizaciones internacionales y los Estados. Las decisiones de los arbitros se adoptaran
por mayoria en un plazo de tres meses.

20.4 Cada parte debera adoptar las medidas necesarias para garantizar la aplicacion de la
decision de los arbitros.
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DISPOSICIONES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS (DTA'S)

ANEXO Il

Titulo del Proyecto:

Nimero:

‘Apoyo a la Integracion Fisica Regional
Eje Vial N° 1 / Peru - Ecuador’

ALA/2005/017-545
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I. DESCRIPCION DEL PROYECTO
1.1. Antecedentes
Coherencia con la programacion plurianual establecida

La Comision Europea, con ocasion del Grupo Consultivo Peru - Ecuador, celebrado en New Orleans
el 23/03/2000, se comprometio a contribuir a la rehabilitacion y modernizacion del Eje Vial N° 1. Los
compromisos de ayuda a ambos paises se plasman en los documentos de estrategia nacional
(Country Strategy Paper) 2002-2006 de Perl y de Ecuador, que llegan a los 86 M€ para el Perti y 92
ME para Ecuador. Los Programas Indicativos Nacionales (PIN) respectivos han previsto en el
componente de Integracion Regional, una reserva de fondos de aproximadamente 25% para Peru y
28% para Ecuador.

En diciembre 2001 se suscribe el Convenio de Financiacion (CdF) ALA/2000/03007 entre la
Comunidad Europea y las Republicas de Perl y de Ecuador por el valor de 2.8 M€ (contribucion
comunitaria). En el marco de dicho Convenio, desde abril del 2004 se ha desarrollado la Asistencia
Técnica para los “Estudios preparatorios relativos al Eje Vial N° 1 Piura-Guayaquil / Pert — Ecuador”,
cuyo objetivo es la realizacion del conjunto de estudios para la definicion detallada de las obras a
financiar por la CE en el ambito del apoyo al mejoramiento del mencionado eje vial.

Contexto y problemas a los que el proyecto aporta una solucién

El proyecto propuesto tiene la finalidad de contribuir a la integracion regional entre Pert y Ecuador,
promoviendo el comercio en las regiones fronterizas y fortaleciendo el proceso de paz en marcha.
Para ello se han comprometido fondos comunitarios y nacionales, que financiaran obras viales
priorizadas en el Eje Vial N° 1 que une las ciudades de Piura (Pert) y Guayaquil (Ecuador) y forma
parte de la ruta continental Panamericana.

De particular incidencia y consideracién son las lluvias e inundaciones que han acompafado el
Fenomeno El Nino (FEN) de 1998, las que causaron enormes dafos a la infraestructura de dicha
arteria. Fueron destrozados, en el lado peruano, casi todos los puentes y alcantarillas existentes y, en
el lado ecuatoriano, secciones enteras de pavimento, provocando la erosién de los accesos asi como
la de los pilares de varios puentes.

Los trabajos de rehabilitacion llevados a cabo hasta el 2001, mediante financiamiento del BID y del
BIRF, han permitido el restablecimiento de condiciones aceptables de transitabilidad. Sin embargo,
los Gobiernos de Peru y de Ecuador, en la perspectiva del desarrollo de las regiones fronterizas y de
una intensificacion del trafico internacional, estiman necesaria una intervencion mas amplia sobre
este eje vial con el fin de reducir al minimo la vulnerabilidad de la infraestructura a los fendmenos
naturales, establecer obras definitivas y funcionales asi como permitir un transito fronterizo fluido.

Actualmente, en la frontera peruano-ecuatoriana, Aguas Verdes y Huaquillas son los centros
fronterizos del paso internacional dedicados al comercio formal e informal, con graves problemas de
congestion debido al trasbordo obligatorio de carga y pasajeros, congestion y falta de coordinacién
interinstitucional: asi por ejemplo, numerosos cargadores trabajan con mercancia legal o de
contrabando, trasladandola de un lado a otro del puente internacional. Esta situacion, repercute sobre
el transporte internacional de manera negativa haciéndola menos eficiente. En las condiciones
descritas, se hacen indispensables la construccion de una via alterna para el trafico internacional
liviano y pesado, asi como de una infraestructura de control integrada y eficaz.

Instituciones concernidas en el proyecto

El Plan Binacional de Desarrollo de la Region Fronteriza Per(l - Ecuador, es un ente binacional,
coordinador y articulador de las acciones multisectoriales en la zona fronteriza, vinculado a los
Ministerios de Relaciones Exteriores de cada uno de los paises.

El' Ministerio de Transportes y Comunicaciones (Perl) y el Ministerio de Obras Publicas y

Comunicaciones (Ecuador), o sus dependencias sectoriales que se designen, son las instancias
técnicas y contrapartes nacionales.
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El Fondo Binacional para la Paz y el Desarrollo, personeria juridica de derecho internacional publico,
es el mecanismo financiero del Plan Binacional.

I.2. Beneficiarios finales

Los Beneficiarios directos son el Plan Binacional de Desarrollo de la Region Fronteriza Peru-Ecuador
y los Ministerios de Transportes y Comunicaciones en Peru (MTC) y de Obras Publicas vy
Comunicaciones del Ecuador (MOP).

El Beneficiario final es la poblacion (500,000 directos y 4 millones indirectos) incluyendo los agentes
econémicos de la zonas fronterizas donde interviene el proyecto binacional, y en general |la poblacion
total de los paises beneficiarios.

1.3. Légica de intervencion y metodologia de ejecucion

El proyecto propuesto tiene por finalidad contribuir a la integracion regional. Los Gobiernos de Peru y
de Ecuador prevén mejoras en la red de carreteras como factor clave para el crecimiento macro
economico de la zona fronteriza, particularmente afectada por altos indices de pobreza, repercutiendo
en el bienestar general de ambos paises. Esto promovera y fortalecera, a su vez, entre otros
aspectos, el comercio en las regiones fronterizas, el proceso de paz, democracia y buen gobierno
entre Perl y Ecuador.

Bajo el esquema sectorial de transportes de la Comunidad Andina -CAN, los Gobiernos de Perl y de
Ecuador contemplan al Eje Vial N° 1 como eje prioritario andino. En relacion a fronteras y comercio
bilateral, la Decisién 502 de la CAN de junio 2001, adopta el régimen especializado para Centros
Binacionales de Atencion en Frontera (CEBAF), promoviendo y aprobando el marco general de su
desarrollo y funcionamiento para la aplicacion del control integrado de los mismos.

La Iniciativa para la Integracién de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) busca impulsar
la integracion y modernizacion de la infraestructura fisica bajo una concepcién regional del espacio
Suramericano. En este contexto, Colombia, Peri y Ecuador estan contemplados en el Grupo 5 de
proyectos especiales de caracter vial y fronterizo, destacando como su proyecto ancla, el CEBAF en
el paso fronterizo entre Pert y Ecuador.

A nivel binacional el proyecto tendra un impacto socioeconémico, mejorando las condiciones de vida
de la poblacién beneficiaria, disminuyendo los costos de transporte, facilitando el intercambio
comercial e incrementando la competitividad de los productos peruano-ecuatorianos en los mercados
internacionales, particularmente en la CAN, toda vez alcanzados los resultados y transferidos a los
sectores correspondientes, para su mantenimiento y sostenibilidad.

Cabe mencionar en particular la situacion desde la perspectiva del lado peruano: desde los acuerdos
de paz en 1998 se ha invertido en la region fronteriza, en infraestructura de transportes, mas de
US$ 150 millones. Estas inversiones se complementan en el periodo 2005-2006, con el importante
Programa de Concesiones en infraestructura de transportes, por un monto estimado en
US$ 227 millones, de los cuales US$ 104 millones estan asignados para cuatro bloques de acciones
en el Eje Vial N° 1 incluyendo uno relativo a rehabilitacion de puentes. En este sentido, del conjunto
de acciones evaluadas en los Estudios del mencionado Eje Vial, el componente de los puentes entre
Piura y Aguas Verdes ya no es considerado en las presentes DTA's como parte del proyecto, ya que
sera asumido complementariamente por el mencionado programa de concesiones, sin afectar la
integralidad propuesta en los Estudios.

La estrategia de implementacion se basa en la participacion efectiva de las autoridades competentes
y organismos involucrados de ambos paises, que permita establecer una prioridad estricta del
conjunto de obras previstas, asi como clarificar los aspectos administrativos, técnicos y legales,
ademas de los aportes complementarios a la contribucién comunitaria.

Se constituye, bajo la tutela del Plan Binacional, una Unidad de Gestién Binacional, que contara con
un Comité Consultivo. Esta unidad sera responsable de la direccion, coordinacion y fiscalizaciéon del
proyecto en sus actividades previstas. Sera apoyada por la Asistencia Técnica Internacional
contratada por la CE, segiin esquema del acapite Ill.1 de los DTA's.
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La matriz del marco légico elaborada durante la preparacion del proyecto figura en el Anexo B de las
presentas DTA's. Al elaborar el Plan Operativo Global (POG), el Beneficiario podra actualizar y/o
adaptar esa matriz dentro de los limites que fija el articulo 20.3 del Anexo | - Condiciones Generales
del Convenio de Financiacion (en lo sucesivo “Condiciones Generales”). La matriz del marco l6gico
asi adaptada formara parte del POG.

1.4. Objetivo general

Mejoramiento del proceso de integracion regional y la consolidacién del proceso de paz entre Pert y

Ecuador, a través del desarrollo de la cooperacion econdmica-social en el marco de acuerdos
binacionales.

1.5. Objetivo especifico

Realizacion de las obras viales binacionales entre Perl y Ecuador, priorizadas y definidas por los
estudios relativos al eje vial N° 1, que reducen vulnerabilidad de la infraestructura a los fenémenos
naturales, especialmente de El Nifo.

L.6. Resultados esperados

R1 En terminos de proyecto: Infraestructura vial construida / habilitada / mejorada en el Eje Vial
N° 1 Piura-Guayaquil.

R2 En términos de fortalecimiento institucional: Infraestructura y sistema de control fronterizo
construido y funcional

L7. Actividades del Proyecto

R1.A1  Construccién de la Nueva variante fronteriza Aguas Verdes - Huaquillas

R1.A2  Construccién del Nuevo Puente Internacional

R1.A3 Realizar las medidas de mitigacion y reposicion ambiental en el ambito del Proyecto

R1.A4  Rehabilitacion y ampliacion del tramo Vial Huaquillas - Santa Rosa

R2.A1  Construccion de Infraestructura fronteriza binacional (CEBAF's).

R2.A2 Implementacién de equipos y sistemas.

R2.A3 Capacitacion de recursos humanos.

R2.A4  Armonizar la normativa y los procedimientos que afectan a la tramitacion fronteriza.

R2.A5 Integrar la planificacién urbano-regional de las principales areas binacionales de ambito del
proyecto.

El Beneficiario aseguraréd la coordinacion y complementariedad reciproca de las actividades del
proyecto con las llevadas a cabo por las instituciones nacionales, los agentes privados y los donantes
en las zonas de ejecucion o en los sectores de intervencion del proyecto, particularmente las
financiadas por la Comunidad Europea y por los Estados Miembros de la Unién Europea.
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Il. DURACION Y LOCALIZACION DEL PROYECTO
I.1. Duracion

Dentro de las fechas limite fijadas en el Articulo 4 de las Condiciones Particulares del Convenio de
Financiacién (en lo sucesivo: “Condiciones Particulares”) y en aplicacion de lo estipulado en el
Articulo 4 de las Condiciones Generales el periodo de ejecucién del Convenio seré de 48 meses. Este
periodo de ejecucion incluye dos fases:

1. Fase de ejecucion operativa, que comienza a partir de la entrada en vigor del Convenio de
Financiacion y que tendra una duracion de 42 meses. Durante esta fase se realizara la totalidad de
las actividades del proyecto, incluyendo las relacionadas con la preparacion y planificacion de la
ejecucion del proyecto, en la medida en que éstas no se hayan realizado antes de la fecha de
comienzo del periodo de ejecucion.

2. Fase de cierre con una duracion de 6 meses, que comienza a partir de la fecha final de la fase de

ejecucion operativa. Durante esta fase el Beneficiario efectuara todas las acciones necesarias para el
cierre definitivo del proyecto segln lo previsto en el apartado [11.2.7 de estas DTA's.

Cronograma indicativo con la duracién maxima de cada fase:

Integracion Regional Eje Vial 1 2005 2006 2007 2008 2009

1. Fase de Ejecucion Operativa | ik i & :'-'{I S |ssm{mwwmm R |
Preparacion y planificacion i ‘ Bmeses | | ‘ ‘
| | ‘ |
| |

2. Fase de Cierre \

I.2. Localizacion
1.2.1 Area geografica de intervencion del Proyecto

La zona especifica de intervencion del Proyecto es la zona limitrofe entre el Departamento de
Tumbes (Pert) y la Provincia de El Oro (Ecuador).

Tumbes, capital del departamento peruano, es la ciudad mas importante cercana al ambito del
proyecto que cuenta con todo tipo de servicios e infraestructura urbana incluido aeropuerto.
Huaquillas, es la ciudad fronteriza ecuatoriana con mejor capacidad de servicios y acceso directo a
las obras previstas.

Ambas ciudades distan aproximadamente 25 km. y pueden ser consideradas indistintamente sede
para la supervision de obras y/o para las reuniones y coordinaciones binacionales.

1.2.2 Ubicacién de la sede del Proyecto

La sede del proyecto estara en la zona fronteriza anteriormente identificada. La Unidad de Gestion de
Proyecto (UGP) tiene sede en Lima, Perl. El Plan Binacional de Desarrollo brindara soporte a través
de sus sedes institucionales en Lima (Capitulo Perl) y en Quito (Capitulo Ecuador); ademas
promueve y utiliza infraestructura construida expresamente en la ciudad fronteriza de Huaquillas
(Ecuadaor).

La unidad de ejecucion técnica se divide geograficamente en 2 grupos, dependiente de las obras y de

las sedes del MTC/Provias Nacional (Lima) y del MOP / Subsecretaria General (Quito). En las
secciones Il y V de las DTA's se definen aspectos relativos a estos servicios.
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ll. EJECUCION: ORGANIZACION Y PROCEDIMIENTOS
lll.1 Estructura Institucional

El Convenio de Financiacion (CdF) sera tripartito y suscrito por los Ministerios de Relaciones
Exteriores en nombre de los Gobiernos de Pert y de Ecuador, respectivamente, y por la Comision
Europea (CE).

La responsabilidad global esta asumida por el “Beneficiario”, representado por el Plan Binacional de
Desarrollo de la Regidn Fronteriza Peru-Ecuador.

La responsabilidad institucional y financiera, a efectos del aporte nacional comprometido, sera del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (Perd) y del Ministerio de Obras Publicas y
Comunicaciones (Ecuador).

Las autoridades contratantes seran el Ministerio de Transportes de Per( para el puente internacional
y las obras a realizar en Perd, y el Ministerio de Obras Publicas de Ecuador para las obras a realizar
en Ecuador.

l1l.1.1. Beneficiario

El Beneficiario asume frente a la Comision Europea (CE) las obligaciones y las responsabilidades
derivadas de este Convenio. El Beneficiario se responsabiliza de la buena ejecucion del Proyecto en
todos sus aspectos relevantes, entre otros en términos de eficacia, eficiencia, transparencia,
sostenibilidad, visibilidad, participacion y buen uso de los recursos.

El Beneficiario delega toda la ejecucion del proyecto, incluyendo su potestad de contratar y ordenar
pagos, excepto en aquellos casos donde estas DTA's prevean que la CE actué como autoridad
contratante y/o responsable de los pagos, al Ministerio de Transportes de Peru para el puente
internacional y las obras a realizar en Per(, y al Ministerio de Obras Publicas de Ecuador para las
obras a realizar en Ecuador. Esta delegacion no exime al Beneficiario de sus obligaciones y
responsabilidades frente a la CE que se derivan del presente Convenio de Financiacion.

El papel de la CE en la ejecucion del proyecto (entre otros la aprobacion de planes operativos e
informes de licitaciones y atribuciobn en nombre del Beneficiario de determinados contratos,
desembolso de fondos, misiones de monitoreo, control, evaluacion, auditorias, informacion vy
comunicacion) no exime en ningun caso al Beneficiario de sus obligaciones y responsabilidades.

La CE contratara en nombre del Beneficiario una Asistencia Técnica Internacional (ATI) para la
Supervision de las obras y del desarrollo del conjunto de los trabajos.

El Beneficiario constituira bajo su autoridad un equipo de personal (Unidad de Gestion del Proyecto-
UGP), compuesta por un Director Binacional, dos Directores Adjuntos Nacionales, el personal local y
la Asistencia Técnica Internacional y local, dedicado exclusivamente a la ejecucion del proyecto. Este
equipo tendra como funciones:

* Preparacion de toda la documentacion operacional, técnica, administrativa y financiera del
proyecto, entre otros planes operativos, informes, presupuestos, expedientes de licitacion para la
adquisicion de bienes, servicios y obras, contratos, érdenes de pago etc.

*  QOrganizacién, seguimiento y supervision de la ejecucion de las actividades.

* | a administracién y la gestion contable del proyecto en su conjunto.

* Participar en evaluaciones de licitaciones.

* Asegurar |la secretaria del Comité consultivo.

Por el caracter binacional del proyecto, y para el cumplimiento de las funciones, la UGP contarg,

como se sefiala en esquema adjunto, con dos Unidades de Ejecucion del Ministerio de Transportes
en Peru y del Ministerio de Obras Publicas en Ecuador, respectivamente.
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Entidades de PLAN BINACIONAL DE DESARROLLO Comiteé
Tutela Capitulo PERU Capitulo ECUADOR Consultivo

Fondo Binacional para la
Paz y el Desarrollo

Unidad de Gestion del Proyecto
Director Binacional + Directores Adjuntos Per(i y Ecuado

Asistencia Técnica

Ejecucion Internacional
Unidad de Ejecucion PERU Unidad de Ejecucién ECUADOR
MTC | PROVIAS NACIONAL MOP/SUBSECRETARIA GENERAL

Beneficiarios
finales Pablacion y Agentes Econdmicos de Region Fronteriza

1ll.1.2. Comité Consultivo

Con el fin de garantizar la coordinacion institucional e intersectorial necesaria para la ejecucion del
Proyecto, el Beneficiario constituira y presidira un Comité Consultivo. Este Comité se reunira, al
menos, dos veces al ano con la participacion de los organos publicos y privados involucrados en el
Proyecto, asi como un representante de la Comision Europea, a titulo de observador.

El Comité consultivo debera fortalecer las relaciones bilaterales entre Perl y Ecuador dentro del
marco global del Proyecto.
Las opiniones emitidas por el Comité constituido tendran valor de recomendacion.

El Beneficiario propondra en el Plan Operativo Global (POG) la constitucion, composicion y el
reglamento interno de actuacion de dicho Comité.

lil.2. Procedimientos
lll.2.1. Planes operativos

Las actividades, metodologia, cronograma, medios y presupuesto del proyecto seran elaborados en
un Plan Operativo Global (POG) que cubra toda la fase de ejecucion operativa.

Los Planes Operativos Anuales (POA) detallaran la ejecucion de las actividades, el presupuesto
anual, los calendarios de ejecucién, la utilizacion de medios y los desembolsos.

El POG y los POA's se elaboraran segtn los formatos vigentes. En la medida en que los planes
operativos introducen modificaciones en relacion con estas DTA's, estaran sujetas a las condiciones y
a los limites establecidos en el Articulo 20 de las Condiciones Generales.

El POG y el primer POA seran presentados por el Beneficiario a la Comision Europea para su
aprobacion. Esta presentacion sera realizada dentro del plazo maximo de 4 meses a partir de la fecha
de inicio de la fase de ejecucion operativa fijada en el apartado I.1.

Posteriormente, 3 meses antes de la fecha de finalizacion del precedente POA aprobado, cada uno
de los POA's sera presentado por el Beneficiario a la Comisién Europea para su aprobacion.

El POA correspondiente al dltimo ano de la fase de ejecucion operativa prestara una atencion
particular a |a finalizacion de las actividades del proyecto.
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Es recomendable una elaboracion anticipada del POG y POA del primer ano por parte del
beneficiario, antes de la firma del Convenio de Financiacion. Segun el caso, la Comision puede
otorgar, a través del contrato marco de la Comision, una Asistencia técnica adicional, sin cargo al
proyecto, para esta tarea. En el caso de que la elaboracion del POG y primer POA se realice durante
la fase de ejecucion operativa, pero antes de la llegada de la ATI, la Comision puede también poner a
disposicion una Asistencia Técnica adicional, utilizando el contrato marco, pero en este caso, con
cargo al proyecto.

lil.2.2. Puesta a disposicion de las contribuciones de la CE y de los beneficiarios
l.2.2.1 Contribucién de la Comunidad Europea.

El pago de la contribucién financiera de la Comunidad Europea sera realizado, dentro de los limites
de los fondos disponibles, seglin las modalidades que a continuacion se detallan y en conformidad al
Articulo 5 de las Condiciones Generales.

En el caso de que fuera necesaria la utilizacion de imprevistos, el monto asignado a la Comunidad
Europea no se desembolsara mientras no se hayan agotado los imprevistos correspondientes a los
dos paises.

a) Pagos a efectuar directamente por la Comisién Europea
La Comision Europea realizara los pagos relativos a los contratos firmados por ella.

En circunstancias excepcionales debidamente justificadas, la Comision puede efectuar a peticion del
Beneficiario, ciertos pagos en Euros relativos a los contratos firmados por éste.

b) Transferencia de fondos de la Comunidad Europea para pagos a efectuar por el Beneficiario

El Beneficiario procedera a |la apertura a su nombre de una cuenta bancaria en Euros, una en cada
pais. La utilizacion de esta cuenta estara sujeta a un régimen de doble firma, en conformidad a lo
establecido en el Art® 5 de las Condiciones Generales. El Beneficiario comunicara por escrito los
datos de dicha cuenta a la Comisién, utilizando el modelo de ficha de identificacion financiera que
figura en el Anexo C de estas DTA's, y el nombre y cargo de las personas investidas de poder de
firma. La Comision realizara las transferencias de fondos a dicha cuenta conforme a lo estipulado en
el citado Articulo 5 (Para detalles adicionales del mecanismo financiero del Plan Binacional, ver
también item 111.2.4. Gestion Financiera y Contabilidad).

A cuenta de su contribucion, la Comision efectuara los desembolsos de fondos en base a los
presupuestos definidos en cada POA aprobado, los estados de avance fisicos y financieros
presentados en los informes periédicos, asi como las necesidades de tesoreria. Ademas, se requerira
para estos desembolsos la presentacion de una certificacion de auditoria que tiene que cubrir, al
menos, todos los gastos ejecutados hasta 3 meses antes de |a solicitud de desembolso.

Para el arranque de la fase de ejecucion operativa la Comision puede efectuar un primer desembolso
en base de la firma del Convenio de Financiacién. Este primer desembolso no podra ser superior al
50% de la contribucion total comunitaria al proyecto.

Sucesivamente, a solicitud del Beneficiario y sobre la base de los presupuestos definidos en cada
POA y de los estados actuales de avance del proyecto presentados en los informes periodicos y
asimismo de una certificacion de auditoria, la Comisiéon podra autorizar transferencias de fondos
adicionales sobre la cuenta bancaria del proyecto.

Si el Beneficiario no presentara los POA’'s y los informes de ejecucion dentro de los plazos
establecidos y conforme a las condiciones aplicables, o bien si estos documentos no fueran
aceptados por la Comisién, ésta podra recusar los desembolsos y, en casos especificados en los
Articulos 21.1.a) y 22.1 de las Condiciones Generales, proceder a la suspension y a la rescision del
Convenio de Financiacion. Esta medida puede igualmente ser aplicada por la Comision, si el informe
de la auditoria contiene salvedades o no es aceptado por la Comision, sin menoscabo del reembolso
de los fondos incorrectamente utilizados que la Comision puede requerir del Beneficiario.
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El Beneficiario también abrira dos cuentas en moneda local, una en cada pais, que recibiran los
fondos desde la cuenta en Euros a medida que lo exigen las necesidades reales de tesoreria que
exijan los pagos a realizar. Estas cuentas de gastos corrientes estaran limitadas a un saldo maximo,
cuya cuantia sera precisada por el Beneficiario, previo acuerdo de la Comision.

Soélo son elegibles para la financiacion de la Comunidad Europea las actividades previstas en los
POA’s que hayan sido debidamente aprobados, y solo a partir del momento de su aprobacion. En
ningun caso son elegibles gastos incurridos antes de la fecha de comienzo de la fase de ejecucion
operativa, ni después de la fecha de finalizacién de dicha fase, salvo los mencionados en el Art. 4 de
las Condiciones Generales.

La contribucién de la Comisién no podra utilizarse para cubrir insuficiencias de tesoreria de la
contribucién del Beneficiario o de otros co-financiadores.

.2.2.2 Contribucion nacional

El Beneficiario debera asegurar que los fondos y medios correspondientes a su contribucion para la
ejecucion del proyecto, estén disponibles durante el periodo de ejecucion de las actividades a las
cuales estan destinados.

El Beneficiario presentara en el POG el mecanismo de puesta a disposicion de su contribucion.

En el caso de que hubiera lugar al pago de impuestos y tasas, el Beneficiario tomara a su cargo el
pago de estos. Dicho importe sera adicional a su contribucion prevista en el presupuesto del
Convenio.

Al someter a la aprobacion de la Comision un POA, el Beneficiario confirmara la disponibilidad
efectiva de los fondos de la contraparte nacional que se requieran para la ejecucion del mismo.

IIl.2.3 Celebracion de contratos

Los contratos financiados con fondos de la contribucion comunitaria se regiran por lo dispuesto en
Articulo 5 de las Condiciones Particulares, en Titulo |ll de las Condiciones Generales y en el
documento “Reglas y procedimientos aplicables a los contratos de servicios, suministro y obras
financiados por el presupuesto general de las Comunidades en el marco de la cooperacién con
terceros paises” aprobado y publicado por la Comisién (ver Anexo A, Cuadros recapitulativos de las
modalidades de licitacion y la Guia Practica actualizada).

Toda derogacion a las normas y procedimientos definidos y publicados por la Comisiéon en materia de
atribucion de contratos en el marco de la cooperacion con terceros paises, debera ser sometida a la
aprobacion previa de la Comision.

Los contratos los firmara el Beneficiario, siendo las autoridades contratantes las especificadas en el
Apartado 111.1, salvo los siguientes, que seran celebrados por la Comision Europea en nombre del
Beneficiario:

= |os contratos de Asistencia técnica internacional, incluyendo la ATI para la supervision de las obras
y del desarrollo del conjunto de los trabajos;
* los contratos relativos a el monitoreo, evaluacién y auditoria.

El Beneficiario comunicara a la Comisién, para su aprobacion, el nombre y cargo de las personas
investidas del poder de firma de contratos.

Los contratos que no se celebren en la moneda nacional del pais beneficiario se celebraran en Euros.
En cualquier caso, todos los contratos deberan haber sido firmados antes de la fecha fijada en el
Articulo 5 de las Condiciones Particulares y ejecutados antes de la fecha de finalizacion de la fase de

ejecucion operativa.

Los contratos celebrados exclusivamente con fondos de la contribuciéon nacional se regiran por la
legislacion y la reglamentacion nacional en la materia.
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lll.2.4. Gestion Financiera y contabilidad

El Beneficiario asegurara que la gestion de fondos de la Comunidad Europea sea realizada con
estricto respeto a cuanto estipula el Art.6.2 de las Condiciones Particulares. En especial, el
Beneficiario asegurara que:

= La gestion contable se realizara por la aplicacion de los principios y normas generalmente
aceptados. La contabilidad del proyecto sera patrimonial, aplicando el sistema de doble partida e
incluira el registro de cada recibo de ingreso y de cada gasto efectuado, incluyendo la cuenta de
los intereses que deben ser restituidos a la Comisién (ver Art. 5.6 Condiciones Generales). La
Comision se reserva el derecho de exigir la aplicacién de procedimientos contables analiticos u
otros, en funcién de la especificidad del proyecto.

* Para todos los gastos cubiertos por la contribucion de la Comunidad Europea deberan existir los
documentos justificativos necesarios (facturas, recibos, estados de cuentas bancarias, etc.). El
Beneficiario conservara estos documentos y todos los libros contables durante un periodo de
7 afos después de la fecha de cancelacién del compromiso financiero de la Comunidad Europea.
No sera necesario que vayan acompafados de copias de justificantes los estados de gastos e
ingresos realizados que el Beneficiario enviara a la Comision.

= El Beneficiario comunicara a la Comisién, para su aprobacion, el detalle de los mecanismos
financieros para la ejecucion del proyecto, asi como el nombre y cargo de las personas investidas
de poder para ordenar de pagos.

= En conformidad con el Articulo 5.5 de las Condiciones Generales, el Beneficiario comunicara a la
Comisién el monto mencionado en el apartado 111.2.2.1. b) de los intereses y ventajes
equivalentes generadas par los fondos depositados en la cuenta en Euro.

Sobre esta gestion y particularidades, existe un mecanismo financiero del Plan Binacional,
denominado Fondo Binacional para la Paz y el Desarrollo. Sus estatutos establecen que el Fondo
tiene personeria juridica de derecho internacional publico. Adicionalmente, el Fondo en su calidad de
Organismo Internacional reconocido por los dos paises, cuenta con las exenciones y privilegios
relativos a inviolabilidad de archivos y exenciones tributarias. El Fondo administra cuentas para la
sede Ecuador y Sede Perl y estd en capacidad de abrir cuentas especificas para el proyecto
binacional que administre.

lI1.2.5. Informes

El Beneficiario sometera a la Comision Europea informes técnicos y financieros con caracter trimestral
y anual que contendran una informacion suficientemente detallada para poder apreciar el avance del
proyecto en funcion de sus objetivos y del POG y de los POA's. Estos informes se completaran con
los presupuestos estimados de las operaciones previstas a realizar en el semestre siguiente al
periodo a que se refieren.

Los informes anuales seran méas conceptuales y consolidaran lo incluido en los informes trimestrales
del periodo.

A mas tardar tres meses antes del final de la fase de cierre, el Beneficiario sometera a la aprobacién

de la Comision un informe final, técnico y financiero, recapitulativo de todo el proyecto. Este informe

ird acompanado de:

= uninventario de los bienes adquiridos con la contribucién comunitaria, con indicacion del destino
de dichos bienes (ver también 111.2.7);

= un informe final de auditoria (ver también 111.2.6.2).

La Comision se reserva el derecho de solicitar al Beneficiario la presentacién de informes especificos.

1ll.2.6. Seguimiento, evaluacion y auditoria

ll.2.6.1 Seguimiento y evaluacion

El Beneficiario debera establecer un sistema de seguimiento permanente y evaluacion internos al
proyecto que debera utilizarse para la elaboracion de los informes mencionados en el punto 111.2.5.
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Independientemente de ello, la Comision podra enviar misiones externas de seguimiento y
evaluacion. En particular, se prevén:

* misiones de monitoreo externo periddico, que en principio comenzaran una vez que las
actividades del proyecto tengan como minimo 6 meses de duracion, y terminaran a mas tardar
6 meses antes del final de la fase de ejecucion operativa;

* misién de evaluacion a medio término;

= una evaluacion final, al inicio de la Fase de Cierre;

= eventualmente, una evaluacion ex-post.

El Beneficiario y la Comisién analizaran las conclusiones y recomendaciones de la evaluacion a
medio término y acordaran conjuntamente el seguimiento a dar a las mismas y las adaptaciones a
que hubiese lugar, incluyendo, en caso necesario, la reorientacion del proyecto.

Los informes de las otras misiones de evaluacion y de las misiones de monitoreo se entregaran al
Beneficiario para que pueda tomar en cuenta las eventuales recomendaciones que puedan resultar
de dichas misiones.

El Beneficiario se compromete a colaborar efectiva y eficazmente con los expertos monitores y/o
evaluadores y, entre otros, a darles toda la informacion y documentacion que sea necesaria, asi como
favorecer el acceso a las oficinas y a las actividades del proyecto.

La Comision informaré al Beneficiario con suficiente antelacién de las fechas previstas para las
misiones externas.

111.2.6.2 Auditoria

Sin menoscabo de las auditorias internas y externas que pudiera prescribir la legislacion nacional, el
Beneficiario hara auditar periédicamente (como minimo una vez al ano) todos los gastos que haya
efectuado con cargo a la contribucién de la CE. Para este fin el Beneficiario, con el previo acuerdo de
la Comision, celebrara un contrato con una empresa de auditoria externa, con cargo al rubro 5.2 del
presupuesto en el apartado IV.2. Asimismo el Beneficiario haré ejecutar una auditoria final durante la
fase de cierre, cuyos resultados seran presentados a la Comision junto al informe final del proyecto.
El informe de auditoria final no debe contener salvedades.

Aparte de éstas auditorias periédicas que hara ejecutar el Beneficiario, la Comisién podra enviar por
su parte misiones de auditoria, segun lo dispuesto en el Articulo 18 de las Condiciones Generales.

1ll.2.7. Finalizacién del Proyecto

En todos los casos, los fondos puestos a la disposicion del Proyecto por la CE y cuyas actividades no
han sido realizadas seran devueltos al presupuesto de la Comisiéon Europea. Sin embargo, todas las
obligaciones vinculadas con el proyecto seran definitivamente transferidas al Beneficiario.

A partir de la fecha final de la fase de ejecucion operativa, y dentro de la duracion de la fase de
cierre, el Beneficiario tomara las medidas necesarias para:

= |a liquidacion de cuentas por pagas para actividades ejecutadas;

= |a restitucion a la Comision Europea del saldo de los fondos comunitarios no utilizados asi como
los intereses generados por un eventual pre-financiamiento y no devueltos a la fecha de
finalizacion de las actividades;

» el establecimiento de inventarios;

= |a preparacion del informe final estipulado en el apartado [11.2. 5 de estas DTA;

= la liquidacién financiera contable del proyecto;

= la auditoria final;

* realizar cualquier otra tarea necesaria para la clausura definitiva del proyecto, acorde con las
disposiciones del Convenio de Financiacion.

El Beneficiario podra recurrir por su cuenta y riesgo, a servicios de liquidadores, si lo considerara
necesario.
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Los bienes y realizaciones adquiridos o generados con la contribucion europea (activos), pasaran a
ser propiedad del Beneficiario en el momento de su adquisicion ¢ realizacion, sin menoscabo de la
posibilidad de transferir tales activos a ofras entidades o instituciones nacionales del pais beneficiario
que puedan asegurar su utilizacion para los fines previstos en el Convenio de Financiacion, en favor
de la poblacion beneficiaria y garantizando, al mismo tiempo, su mantenimiento, conservacion, valor y
disponibilidad. Esto no exime al Beneficiario de su responsabilidad de asegurar que dichos bienes y
realizaciones se mantengan adecuadamente vy continten utilizdndose en conformidad con los
objetivos del proyecto.

Sobre la base del informe final y de la auditoria final (sin salvedades) aceptados por la Comision y de
la liquidacion financiera de los derechos y obligaciones de la Comunidad Europea, incluyendo
eventuales recuperaciones o desembolsos de saldos, la Comision procedera a extender un
“documento de cierre” del proyecto, que sera transmitido al Beneficiario. Este documento extinguira la
responsabilidad de la Comunidad Europea y sus obligaciones que se deriven de este Convenio.

IV. FINANCIACION Y PRESUPUESTO

IV.1. El presupuesto

El Proyecto de un total de EUR 63.460.000, descansa sobre un aporte financiero de:

= EUR 51.000.000, por parte de la Comunidad Europea con cargo a fondos no reembolsables;

= EUR 6.580.000, por parte del Pais Beneficiario (Peru).
= EUR 5.880.000, por parte del Pais Beneficiario (Ecuador).

IV.2. Cuadro Presupuestario (EURO)

Rusnc T T T T el
1. SERVICIOS 3.672.000 | 7.2 125.000 1,9 125.000 | 2.1 3.922.000 6,2
1.1 Asistencia Técnica Internacional 3.300.000 3.300.000
1.2 Asistencia Técnica Local 222.000 75.000 75.000 372.000
1.3 Monitoreo, evaluacion y auditoria (externos) 150.000 150.000
1.4 Estudios 30.000 30.000 60.000
1.5 Formacion y capacitacion 20.000 20.000 40.000
2. OBRAS E INFRAESTRUCTURA 46.628.000] 91,4 3.589.000| 54,5 | 3.485.000| 59,3 | 53.702.000 | 84,6
2.1 Obras PERU 23.263.000 3.589.000 26.852.000
2.2 QObras ECUADOR 23.365.000 3.485.000 26.850.000
3. INFORMACION Y VISIBILIDAD 50.000 0.1 50.000 0,1
4. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 50.000 0.1 180.000 2,7 186.000 | 3.2 416.000 0,7
4.1 Personal local 50.000 150.000 150.000 350.000
4.2 Otros 30.000 36.000 66.000
5. IMPREVISTOS 600.000 1.2 2.686.000 | 408 | 2.084.000 | 354 | 5.370.000 8,5
6. TOTAL 51.000.000 6.580.000 5.880.000 63.460.000

Los rubros 1.1 (Asistencia Técnica Intemacional-ATI) y 1.3 (Monitoreo, evaluacion y auditoria) son gestionados directamente por la Comision Europea
La contribucion de la Comunidad Europea al rubro 5 (Imprevistos) puede ser utilizado solamente con el acuerdo previo de la Comision.
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V. MEDIOS PREVISTOS Y MODO DE REALIZACION
V.1. Medios Previstos

V.1.1. Servicios

V.1.1.1 Asistencia Técnica Internacional

La Asistencia Técnica Internacional (ATI), hasta 178 personas/mes (p/m) prestara sus servicios al
Beneficiario y estara compuesto por tres expertos principales:

= Jefe de ATI hasta 30 p/m.
*  Experto infraestructura en Peru hasta 24 p/m
= Experto infraestructura en Ecuador hasta 24 p/m

Se han previsto indicativamente misiones especificas de corta duracion (periodos inferiores a
6 meses) para especialistas en los siguientes sectores, entre otros, Ingeniero en diseno carretera,
Ingeniero en disefio puentes, Experto en medioambiente, Experto en plan territorial y plan de
desarrollo urbano, Experto en cuestiones institucionales, etc., hasta 100 p/m.

El personal de Asistencia Técnica Internacional sera seleccionado por la CE y el resultado sera
sometido al acuerdo del Beneficiario. La CE firmara los contratos en nombre y por cuenta del
Beneficiario y efectuara directamente los pagos correspondientes sobre la base de los certificados de
presencia visados por los coordinadores de la UGP.

Para la realizacién de las misiones especificas de corta duracion, el beneficiario debe estimar en los
planes operativos anuales las necesidades de los expertos, en fechas y plazos asi como sus
respectivos términos de referencia. Los informes del Proyecto presentaran el resumen de los
resultados de dichas misiones.

Son elegibles los expertos originarios de los paises de la UE y de los paises de AL.

La Asistencia técnica internacional no asumira tareas o responsabilidades de direccion del proyecto,
en particular pagos y firma de contratos, las cuales son responsabilidad exclusiva del Beneficiario.
V.1.1.2 Asistencia técnica local

Para tareas concretas de duracion limitada, esencialmente de consultoria y en cualquier caso inferior
a 6 meses, el Beneficiario podra contratar a cargo de los recursos de la Comision Europea y/o de la
contribucidn nacional, a algunos especialistas sectoriales de Asistencia Técnica Local, de los que no
dispongan las respectivas administraciones.

Son elegibles a titulo de la AT local los expertos originarios de los paises de la UE y AL.

Dicha AT se retribuira con cargo a los recursos aportados por la Comisién y/o de la contribucion del
Beneficiario, segun lo previsto en el Cuadro presupuestario 1V.2.

Las previsiones de contrataciéon del personal local a cargo del Proyecto con sus respectivos términos
de referencia, deberan ser presentadas en los Planes operativos anuales (POA). Una vez aprobados
dichos planes operativos, el Beneficiario podra celebrar los contratos correspondientes. Los informes
de la UGP recogeran el estado de avance fisico y financiero de dichos contratos.

V.1.1.3 Monitoreo, evaluacion y auditoria (externos)
Los expertos que formaran parte de las misiones de monitoreo, evaluacion y auditoria externos seran

seleccionados y contratados directamente por la Comision Europea, la cual efectuara directamente
los pagos correspondientes.
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Los expertos encargados de las misiones externas realizaran su trabajo sobre la base del analisis de
la documentacién del Proyecto, de reuniones con las partes relacionadas con la gestion y ejecucion
del Proyecto y con visitas de terreno.

La Comision Europea informara al Beneficiario con suficiente antelacion las fechas previstas para las
misiones externas. El Beneficiario se compromete a colaborar efectivamente y eficazmente con los
expertos monitores y/o auditores y entre otros, suministrarles toda la informacion y documentacion
que sean necesarias, asi como favorecer el acceso a las oficinas y actividades del Proyecto. Los
informes de las misiones se entregaran al Beneficiario para que pueda tomar en cuenta las
recomendaciones eventuales que resulten de dichas misiones.

Monitoreo: el coste de estas misiones, a cargo de la Comision, no esta incluido en los rubros
presupuestarios del apartado IV.2 ni constituye un aporte a mayores de la contribucion comunitaria a
la ejecucioén del proyecto.

Evaluacion: las misiones de evaluacion seran realizadas por equipos de expertos independientes, se
ha previsto una mision aproximadamente a medio término, una mision al final del Proyecto y
eventualmente una mision ex - post.

Auditoria: para las auditorias externas la Comision podra enviar sus propios funcionarios, o bien
expertos externos.

V.1.1.4 Estudios

Los estudios definitivos realizados mediante el Convenio de Financiacion ALA/2000/03007 son la
base de ejecucion de las obras previstas. Sin embargo, si el Beneficiario contempla estudios
adicionales necesarios para la buena ejecucion del proyecto, los podra realizar con cargo a su
presupuesto, incluyéndolo en el respectivo Plan Operativo Anual.

V.1.1.5 Formacién y Capacitacion

El Beneficiario puede proponer medidas de apoyo institucional como formacion y capacitacion que
podran ser insertadas en la etapa intermedia o final del proyecto con cargo a su presupuesto. Las
previsiones de contratacion y realizacion de las actividades de formacion y capacitacion con sus
respectivos términos de referencia, deberan ser presentadas en los Planes operativos.

V.1.2. Suministros y equipos
No se aplica.
V.1.3. Obras e infraestructuras

Considerando el panorama de alternativas y mecanismos de financiacién, se distinguen por su
naturaleza, hasta tres Componentes para el programa de obras, que inciden tanto en las opciones de
la ejecucion de las obras, como en la formulacion de los dossiers de licitacion:

Variante y Puente internacional
Este componente binacional deberia considerarse un paquete de ejecucion integral y prioritario por
ser la accion gravitante del proyecto. Su costo global estimado es de 27.67 M€, y comprende a:

= La variante internacional, lado peruano, con una extension 8.82 Km.; costo global aproximado de
19.78 M€, incluye 4 puentes y explanacion de terreno del CEBAF

= La variante internacional, lado ecuatoriano, con una extensién 2.81 Km.; costo global aproximado
de 5.15 M€, incluye explanacion de terreno del CEBAF

= E|l Puente internacional, la estructura simbdlica de integracion binacional de 80 metros, que
supone una inversion de 2.74 M€
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Centro Binacional de Atencion Fronteriza - CEBAF
Los CEBAF's, estructuras para una atencion especializada en frontera, que involucra Aduanas,
Migraciones, Policia, entre otros. Los costos operativos varian en cada pais, como sigue:

= CEBAF Peru, que contempla solo su construcciéon de una primera etapa funcional, quedando la
segunda etapa para construccion del Pertl : 4.3 M€

= CEBAF Ecuador, que contempla solo su construccion de una primera etapa funcional, quedando la
segunda etapa para construccion del Ecuador : 3.7 M€

Obras en Ecuador : Mejoramiento carretera Huaquillas — Santa Rosa

Los estudios de diseno definitivo incluyen las alternativas de la construccion a 4 carriles segun los 4
tramos de la carretera (46.24 Km.) convenientes para este analisis. Para la ejecucion, se ha
determinado la alternativa siguiente, que supone una inversion de 18.0 M€:

Construccion a 4 carriles Tramo 1 (Huaquillas-Chacras / 6.9 Km) : 4.0 M€
Rehabilitacién a 2 carriles Tramo 2 (Chacras-Arenillas / 14.0 Km) : 3.1 M€
Rehabilitacién a 2 carriles Tramo 3 (Arenillas-La Avanzada / 12.5 Km) : 2.9 M€
Construccion a 4 carriles Tramo 4 (La Avanzada — Sta. Rosa / 12.8 Km) : 8.0 M€

V.1.4. Informacioén y visibilidad

El Beneficiario seguira las directrices de visibilidad del documento “EU Visibility Guidelines for
External Actions”.

Con objeto de asegurar a la cooperacién desarrollada por la Comunidad Europea la visibilidad
necesaria, se realizaran acciones de relaciones publicas y de publicidad para valorizar y dar a
conocer el proyecto (folletos, articulos y reportajes, visitas, conferencias, seminarios y materiales de
promocién, etc.)

El Beneficiario invitara a la Delegacion de la Comision a cuantos eventos de visibilidad se puedan
desarrollar.

V.1.5. Gastos de funcionamiento
V.1.5.1 Personal Local

El Beneficiario, como parte de su contribucion, suministrara al proyecto durante todo el periodo de
ejecucion del Convenio, el personal nacional de gestion y especialistas suficientes para llevar a buen
fin el desarrollo de las actividades y el cierre del proyecto.

Sin menoscabo de la obligacién del Beneficiario de asegurar la disponibilidad de personal acorde con
las exigencias de la ejecucion del proyecto, el equipo de personal local estara compuesto al menos
por: Un/a Director/a Binacional del proyecto y dos Directores Adjuntos de Pertu y Ecuador,
respectivamente

El/La Director/a Binacional del proyecto serd nombrado por el Beneficiario en base a los Términos de
Referencia (TdR) que definan sus competencias y responsabilidades. El Beneficiario informara a la
Comision del proceso de seleccion y nominacion, para su opinion y conformidad.

El/La Director/a Binacional del proyecto debera pertenecer a la plantilla permanente del Beneficiario o
ser contratado por el Beneficiario a través de un concurso de caracter publico. El cargo de Director/a
Binacional del proyecto se ejercera en régimen de dedicacion exclusiva.

Los Directores Adjuntos de Peri y de Ecuador son designados por el MTC y el MOP
respectivamente. El Beneficiario informara a la Comisién del proceso de seleccion para su opinion y
conformidad. Se evaluara la participacion de otros profesionales de calificaciones adecuadas para la
etapa de pleno funcionamiento del proyecto, asi como especialistas y personal de apoyo y logistico.
La movilizacion del resto del personal local (en la medida de lo posible, originario de la region) sera
detallada en los POG y POA.
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La dedicacion del personal local al proyecto sera exclusiva y a tiempo completo. Los sueldos e
indemnizaciones de todo tipo del personal local estaran a cargo de la contribucion nacional.

V.1.5.2 Otros gastos de funcionamiento

Esta partida cubre los gastos temporales de funcionamiento, tales como los gastos de transporte,
comunicaciones, logistica de las oficinas, seguros, mantenimiento, otros gastos generales, auditorias
locales, efc.

V.1.6 Fondos de financiacion, crédito y garantia

No se aplica.

V.1.7 Otros

La Comisién Europea podra prever la contratacion de Asistencia Técnica especifica, una vez firmado
el Convenio de Financiacion y con cargo a contrato marco, para apoyo a la Unidad de Gestidon en
temas de preparacion de expedientes de licitacion, evaluacion de ofertas y similares

De otro lado, la Comisién Europea podra realizar la convocatoria de las licitaciones de Asistencia
Técnica Internacional y de Contrato de Obras, previo a la firma del Convenio de Financiacion y bajo
clausulas suspensivas.

V.1.8 Imprevistos

El Beneficiario no podra utilizar esta partida de los fondos de la contribucion europea ni prever la
utilizacion sin autorizacion previa de la Comision.

La Comision Europea no desembolsara la cantidad que tiene asignada para imprevistos mientras no
se hayan utilizado el conjunto de imprevistos asignados a los paises beneficiarios.

V.2 Modos de realizacién

Los procedimientos de licitacion y de contratacion de los medios previstos se realizaran segun las
modalidades previstas en el apartado IIl.2. 3. y IIl.2.4, y excepto para los contratos de monitoreo,
evaluacion y auditoria, se realizaran antes de la fecha limite fijada en el Articulo 5 de las Condiciones
Particulares.

Los modos de realizacion descritos a continuacion completan y/o precisan dichos procedimientos
V.2.1. Fondos gestionados por la CE

Se aplica a |la Asistencia técnica internacional, el monitoreo, la auditoria externa y la evaluacién.

Estos contratos seran gestionados directamente por la CE. Los consultores seran seleccionados por
la Comisién Europea y el resultado sera sometido al acuerdo del Beneficiario. La Comision firmara los
contratos en nombre y por cuenta del Beneficiario y efectuara directamente los pagos
correspondientes.

Las prestaciones de AT internacional y de evaluacion intermedia deberan figurar en los planes
operativos a titulo informativo incluyendo sus correspondientes términos de referencia. Los informes
del proyecto presentaran el resumen de los resultados de dichas misiones.

V.2.2. Fondos gestionados por el Beneficiario

Se aplica a todos los fondos no gestionados por la Comision.

Las previsiones de utilizacion de los rubros gestionados por el Beneficiario deberan ser presentadas
en los Planes Operativos Anuales. Solamente, una vez aprobados dichos planes operativos, el

30



Beneficiario podra proceder a realizar estas actividades, cuyos avances, fisico y financiero, seran
recogidos en los informes del proyecto.

Contratos con terceros

Se aplica a la Asistencia técnica local, la formacion, la visibilidad e informacion, los estudios, los
equipos y suministros, y las obras no realizadas directamente por las comunidades beneficiarias (ver
siguiente item). Los contratos seguiran las modalidades de contratacion previstas en el apartado
11.2.3.

Gestion en administracion directa

Se gestionaran por administracion directa los gastos de funcionamiento, ciertos gastos de los rubros
formacion y visibilidad que no necesiten contratos con terceros y las obras de pequefo tamano, que
en funcion de las exigencias técnicas, puedan ser realizadas directamente por las comunidades
beneficiarias.

La gestion de fondos en administracion directa, se realizara de acuerdo con las disposiciones del
apartado 111.2.4 de estas DTA's y del Articulo 9.2.1 de las Condiciones Particulares.

VI. OTRAS DISPOSICIONES
Otros compromisos del Beneficiario

El Beneficiario se compromete a tomar todas las medidas necesarias para la buena realizacion de las
actividades del proyecto y en particular:

= Dar el apoyo necesario a los expertos europeos, reconociéndoles el estatuto de expertos
internacionales ONU y otorgarles la consecuente exencion de tasas e impuestos para importacion
de sus efectos, vehiculos personales y sobre sus salarios;

* Tomar las disposiciones necesarias para garantizar la exoneracion de impuestos, derechos y
tasas arancelarios de los bienes, equipos, materiales e insumos importados con cargo a la
contribucion financiera de la CE para el estricto empleo en las acciones definidas en el presente
Convenio. De no ser asi, esos impuestos, tasas y derechos arancelarios seran satisfechos por el
Pais Beneficiario;

= Permitir y facilitar a la CE y al Tribunal de Cuentas de la CE la inspeccion, en cualquier momento,
de los archivos y de las cuentas relacionadas con la ejecucion del presente Convenio y la
obtencién de copias. También permitira a la CE o a la persona autorizada por la misma, a
proceder a la auditoria de dichas cuentas y archivos tanto durante como después de la
finalizacion del programa.

* Proporcionar facilidades de todo tipo para asegurar la autosostenibilidad del Programa después
de la finalizacion del financiamiento externo

= Informar a la Comision Europea sin demora sobre cualquier condicién que interfiera o que pueda
interferir en la buena ejecucién del Programa.

Otras disposiciones
El Beneficiario asume el compromiso de que las condiciones necesarias para la ejecucion del
proyecto estaran satisfechas en tiempo oportuno para la realizacién del mismo, acorde con los plazos

previstos y antes de la suscripcion del Convenio de Financiacion. Estas incluyen, entre otras:

= Que hayan sido expropiados los terrenos adyacentes y concluidos la liberacion del derecho de via
de la variante y puente internacional.

* Que haya sido concluida la liberacidn del derecho de via del tramo Santa Rosa-Huaquillas

* Que haya sido emitida |a licencia ambiental en acuerdo con la legislacion vigente en cada pais.
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* Reservar la dotacion adecuada y oportuna en los presupuestos de les beneficiarios (contrapartes)
y que su confribucion se desembolse en conformidad con el calendario aprobado y los gastos
previstos en los Planes Operativos del Programa

= Poner a disposicién del programa el presupuesto, personal y los medios correspondientes y
prestar el apoyo necesario al programa en general a traves del personal nacional y de las
instituciones correspondientes.

Proteccién del medio ambiente

El estudio previo ha completado todos los estudios de impacto ambiental necesarios a la realizacion

del proyecto que seran aplicados respetando las legislaciones nacionales vigentes en materia de

protecciéon del medio ambiente.

Atencion a los aspectos de género y de respeto a los derechos humanos

En los diferentes ambitos de ejecucion del proyecto, el Beneficiario se compromete a fomentar la

igualdad entre hombre y mujer, sin ningun tipo de discriminaciéon en la composicion del equipo de

personal local del mismo y en general el respeto de los derechos humanaos.

Reglas de competitividad internacional

En materia de telecomunicaciones e informatica, el Organismo Ejecutor se compromete a respetar y

fomentar la libre circulacién de los bienes y mercaderias promoviendo la adopcion de las normas

técnicas europeas en dichas areas.

VIl. ANEXOS

Anexo A : Cuadros recapitulativos de procedimientos de licitaciones descentralizadas

Anexo B : Marco Légico

Anexo C : Ficha de identificacion financiera
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ANEXO A: CUADROS RECAPITULATIVOS DE PROCEDIMIENTOS DE
LICITACIONES DESCENTRALIZADAS

> 200 000 € <200 000 € >5000€ <5000¢€
Licitacion Internacional 1 Contrato marco
SERVICIOS restringida 2 Procedimiento negociado en régimen |  Oferta
competitivo unica
> 150 000 € < 150 000 € <30 000 € <5000€
SUMINISTROS 230000 € >5000¢€
Licitacion Internacional abierta Licitacion local Procedimiento Oferta
abierta negociado en linica
régimen
competitivo
25000 000 € <5000.000 € <300 000 € <5000€
2300 000 € >5000€
OBRAS . ) gy i
1. Licitacion Internacional Licitacion local Procedimiento Oferta
abierta abierta negociado el unica
2 Licitacion Internacional Henen
o competitivo
restringida (en casos
excepcionales)

En todos los casos valen las reglas y normas de la Guia Practica de los Procedimientos
contractuales financiados con cargo al presupuesto general de la CE en el marco de las
acciones exteriores, en su ultima actualizacion
(www.europa.cu.int/comm/europeaid/procedures)
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Proyecto ALA/2005/017 545 -

Apoyo a la Integracion Fisica Regional Eje Vial N°1 / Pert — Ecuador

ANEXO B : Matriz de Marco Logico

- Légica de la Intervencion

Indicadores Verificables

Fuentes de Verificacion

Supuestos

Mejoramiento del proceso de
integracion regional y la con-
solidacion del proceso de paz

- Indicadores socio-economicos en el area
de influencia del proyecto mejoradas
(Evo-

Acuerdos y estadisticas Binacio-
nales
Acuerdos Binacionales.

ta 20 % en 2009 con respecto a 2005.

das de pasajeros y carga interna-
cionales

= entre Per y Ecuador, a tra- lucion de exportaciones, menor porcentaje s : :
@ vés del desarrollo de la co- comercio informal, etc) Comision de Vecindad Ecuatoria-
& operacion econémica-social - Cumplimiento sectorial de Acuerdos Bina- no-Peruana. fiks
Q s . : Bases de datos estadisticos na-
° en gl marco de acuerdos bi- cionales incrementado. Soral esy bina C.i one_lles_. |
z nacionales. Estadisticas de instituciones (Mi-
o gracion, Aduanas, Transito y
o transporte)
- Incremento del transito regional y bina- Estudios regionales y municipales
Realizacion de las obras via- cional de personas, bienes y servicios en Indicadores de transito y opera- Las condiciones
. les binacionales entre Per( y la frontera. ciones de frontera, realizadas en | macro-
= Ecuador, priorizadas y defini- | - Reduccion de duracion trayecto Tumbes Ilgs CEIBAES‘I' — econémicas en
‘g das por los estudios relativos (Per(1) a Santa Rosa (Ecuador) en mas e;??c;)s t?zsém(iatelse;?c?r?tzgzrgz'emigra- Peru y Ecuador no
-y al eje vial N° 1, que reducen que 30% asi como de costos de trans- torios, policiales y a duane;'os. se deterioran.
- vulnerabilidad de la infraes- porte ) _ Estudios de transito de vehiculos
> tructura a los fenébmenos na- | - Incremento de mas de 35% de capaci- y transporte de mercancia y
o turales, especialmente El Ni- dad de volumen de transito de carga. persnas.
8 no. - El comercio binacional y regional aumen- Flujos anuales de entradas y sali-




Proyecto ALA/2005/017 545 -

Apoyo a ia infegracion Fisica Regional Eje Vial N°1 / Perti — Ecuador

Resultados

Resultado 1

Infraestructura vial construida
/ rehabilitada / mejorada en el
Eje Vial N° 1 Piura-Guayaquil.

- 8.82 Km. de nueva variante peruana y

- 2.81 Km. Variante ecuatoriana construida
- 4 nuevos puentes en variante internacio-
nal

- 80 ml. Puente Internacional construido.

- 19.7 Km. de Autovia a 4 carriles cons-
truida y 26.5 Km. rehabilitados /Ecuador

- 1 Puente construido y 2 Puentes rehabi-
litdos en carretera Ecuador

Actas de recepcién de obras

Resultado 2

Infraestructura y sistema de
control fronterizo construido y
funcional.

- % Cumplimiento sobre el programa y di-

sefo arquitectonico ejecutado segln espe-

cificaciones técnicas.

- mas de 6.000 m2 de edificacion construi-

da en ambos CEBAFs.

- Indicador de idoneidad de suministros,
equipos y mobiliario.

- 20 cursos de capacitacion realizados

- 4 cursos de normas juridicas, administra-

tivas y operativas aprobadas.

- 3 cursos de planes de ordenamiento terri-

torial /desarrollo departamental / Municipal

realizados

Actas de recepcion de obras
Documentos acreditativos de ac-
tividades

Planes y legislaciéon correspon-
diente

No incidencia ne-
gativa de feno-
menos naturales
(El Nifo), a cuya
mitigacion contri-
buye este proyec-
to, durante la rea-
lizaciéon de las
actividades

Compromisos con
otros donantes
quedaran en vi-
gencia
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Proyecto ALA/2005/017 545 -

Apoyo a la integracion Fisica Regional Eje Vial N°1 / Peri — Ecuador

Actividades

A.1.1. Construccion de la
nueva variante fronteriza
Aguas Verdes - Huaquillas

A.1.2. Construccion del nue-
vo Puente Internacional.

A.1.3. Realizar las medidas
de mitigacion y reposicion
ambiental en todo el ambito
del Proyecto

A.1.4. Rehabilitacibny am-
pliaciéon de via Huaquillas -
Santa Rosa

A.2.1. Construccion de In-
fraestructura fronteriza bina-
cional (CEBAF’s).

A.2.2. Implementacion de
equipos y sistemas.

A.2.3. Capacitacion de recur-
sos humanos.

A.2.4. Armonizar la normati-
va y los procedimientos que

afectan a la tramitacion fron-
teriza.

Asistencia Técnica Internacional 178 p/m

Aporte CE: 51,00 M€
Aporte Peru : 6,58 M€
Aporte Ecuador : 5,88 M€

Total General : 63,46 M€

Servicios : 3,92 M€ (6,2%)

Obras : 53,70 M€ (84,6%)

Informacion : 0,05 M€ (0,1%)

Gastos Funcionamiento : 0,42 M€ (0,7%)
Imprevistos : 5,37 M€ (8,5%)

- Estudios técnicos redactados.

- Contratos de obras y servicios
adjudicados.

- Actas de recepcion definitivas
firmadas.

- Estudios y carpetas técnicas.

- Contratos de obras y servicios
adjudicados.

- Actas de recepcion definitivas
firmadas.

- Contratos de obras y servicios
adjudicados.

- Actas de recepcion definitivas
firmadas.

- Inscripciones y diplomas / certifi-
cados obtenidos.

- Aprobacion y publicacion de leyes,
normas, acuerdos, reglamentos.

A.2.5. Integrar la planifica-
cion urbano-regional de las
principales areas binacionales
de ambito del proyecto.

- Aprobacion por el 6érgano compe-
tente.
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FICHA DE DESCRIPCION FINANCIERA

TITULAR DE LA CUENTA BANCARIA

oenomiNacioN | | | [ [ [[[TT[ITTTTTITITQQqTTTTITTTTTTT]

R LU L LN T R L] T

owreccion | | [ [ [ [[[TTTTTITTTTTTTTIITqqqITTTTTTTT]

EE RN ORI EAEE NN

[[TTT]

tocauoap [ [ [ [ [[[]TTITIII]T]]T] copicorosta

contacto [ [ [ [ [[JTITTTITIPPPTITTTTITITTIITITTTTITIT]

meceFono | | [ [ [ [T TJTTTTIT1] mecerax [TTTTTTTTTTTTTT]

e-man | | [ [ [TTTITTTPTTTTPPPqTTTITTIqITTTITTT]

Numero A [ [ [ [ [T TTTTTTTT]]

BANCO

BNEAEEANANNRANE N ERRENO G AREa AR EN
EERARENRRERRRUNEENRRRSE RN RS IAE

HENAENNETESEARNRORIRSEBNANPEEREL X RES
HENEENEERENRREEEEENNEEEEERNNENRRRREER

(DEL BANCO

DENOMINACION

DIRECCION |

(DE LA AGENCIA]

[ITT1]

tocauoap [ [ [ [ [[[[]TTTII[]]]]T] copicorostaL

CuNTA| [ [ [ [T TTTTITITTITIITTITTITTITTITITTITTTT]

1BAN (opcional) | | | | [ [ T[]/ IITTITTTTTTTITTITTITITITIITTTT]

COMENTARIOS :

FECHA + FIRMA DEL TITULAR DE LA CUENTA

(OBLIGATORIO)

SELLO DEL BANCO + FIRMA DEL REPRESENTANTE

DEL BANCO (LOS DOS SON OBLIGATORIOS)
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