


PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO


REVISION DEL DOCUMENTO DE PROYECTO

PAIS: PERU
 PROYECTO: PER/76/010/D/01/01
 TITULO DEL PROYECTO: Implementación del Sistema Estadístico Nacional


El documento de proyecto se modifica a fin de añadir fondos para el proyecto según se detalla en las páginas subsiguientes.


 Firmado en nombre del Gobierno

14.9.78
 Fecha


 Firmado en nombre de la Agencia de Ejecución

21/8/78
 Fecha


 Firmado en nombre del PNUD

21/8/78
 Fecha

- Justificación de la revisión

El Gobierno solicita que el proyecto sea enmendado para el año 1978 de acuerdo al plan de actividades y los presupuestos anexos manteniéndose inalterables los objetivos vigentes.

Las enmiendas solicitadas son:

1. Extensión de la asesoría en cuentas nacionales por tres meses a fin de que pueda terminarse la metodología para el cálculo del valor agregado sectorial.
2. Aumentar el componente 42 de "Equipo no fungible" de US\$ 39,810 a US\$ 188,810. Del aumento de US\$ 149,000, el PNUD aportará US\$ 106,000 y el Gobierno aportará US\$ 43,000 como costos compartidos que provienen de una asistencia de la AID. Estos 43,000 dólares se sumarán a los 100,000 de la contribución adicional del PNUD para la adquisición de un micro-computador. Los US\$ 6,000 restantes se utilizarán para solventar el aumento en los costos de las máquinas de calcular ya adquiridas.
3. Además el Gobierno aportará US\$ 7,000 de los fondos de la AID para cubrir los gastos administrativos (overhead) ocasionados por la contribución de costos compartidos.
4. A fin de no interrumpir la importante tarea que viene desarrollando el INE referente a la encuesta de hogares de propósitos múltiples, aumentar la línea 16 "Costo de Misiones" en 1978 de US\$ 1,200 a 47,000. Se adecua el componente capacitación a los gastos reales de 1978 y se proyectan las necesidades al futuro. Los incrementos solicitados serán usados para financiar la última etapa de la encuesta. Se incluyen, asimismo, US\$ 6,000 para llevar a cabo una misión de evaluación del proyecto en 1979.

- Objetivos

Los objetivos no cambian.

- Resultados

Los resultados permanecerán inalterados.

- Actividades

Se modifica el documento de la siguiente manera:

- En la actividad "C"

debe decir: Lima 21 meses - Enero de 1977

- Debe agregarse la actividad "I"

"I"- Apoyo para la realización de la última etapa de la encuesta de hogares de propósitos múltiples.

Lima 6 meses - Julio de 1978

- Insumos

A.-Descripción de los insumos aportados por el país.

No se modifica.

B.-Descripción de los insumos aportados por el PNUD.

Se modifica de la siguiente manera:

- i) Asignación de personal internacional

Cambia II debe decir 21 meses

" III " " Octubre de 1978

" IV " " Enero de 1979

" V " " Setiembre de 1978

Debe decir:

- ii) Costo misiones 47,000 en 1978 y 6,000 en 1979.

- iii) Suministro y equipo.-

Equipo no fungible

Debe decir:

-	Minicomputadora	Lima	1978	173,000
-	Máquinas de oficina 20 unidades	Lima	1978	8,500

PROJECT BUDGET COVERING UNDP CONTRIBUTION
(in US Dollars Contribution)

Country: PERU
 Project No.: PER/76/010/D/01/01
 Title: "Implementación del Sistema Estadístico Nacional"

Code	Budget Line	TOTAL		1976		1977		1978		1979	
		m/m	cost	m/m	cost	m/m	cost	m/m	cost	m/m	cost
11	<u>Experts</u>										
11-01	Cuentas Nacionales	21	82,924	-	-	12	44,453	9	38,471	-	-
11-02	Estadísticas de Coyuntura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11-03	Coord. Estadísticas Básicas	12	49,098	-	-	-	-	11	45,006	1	4,092
11-04	Consultores	9	45,000	-	-	-	-	6	30,000	3	15,000
16	Other Costs		55,095		1,242		853		47,000		6,000
19	Component Total		232,117		1,242		45,306		160,477		25,092
30	<u>Training</u>		-		-		-		-		-
31	<u>Individual Fellowships</u>		36,100		-		-		14,100		22,000
32	<u>Group Training</u>		3,000		-		-		3,000		-
39	Component Total		39,100		-		-		17,100		22,000
41	Equipment (Expendable)		15,500		-		-		15,500		-
	(Non-Expendable)		190,559		-		1,749		188,810		-
49	Equipment		206,059		-		1,749		204,310		-
59	Miscellaneous		1,033		-		440		593		-
99	UNDP Total Contribution		478,309		1,242		47,495		382,480		47,092

The information in the lines below is for UNDP internal use only. These lines should be completed in cases where cost sharing by project is involved.

101	Cost Sharing (exclusive of overhead)		43,000						43,000		
102	Net encumbrance against LPF		435,309						339,480		

Cost Sharing Contribution in U.S. Dollars

	<u>Total</u>	<u>1976</u>	<u>1977</u>	<u>1978</u>	<u>1979</u>
(a) Cost-sharing (line 101)	43,000	-	-	43,000	-
(b) Overhead on Cost Sharing	7,000	-	-	7,000	-
(c) Total Cost Sharing Contribution	50,000	-	-	50,000	-
(d) Amount to be paid by 1 Nov. covering next year					